N° 190-CNT2009-131
Acta de Terminación de Contrato

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 13-may-2021 07:33 PM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2009-131/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

190-ACT2105-2244
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
10/05/2021	9:00 am	Comunicación virtual

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia
Cesar Augusto Hernández González	Representante Legal Contratista
Gustavo Antonio Zapata Zapata	Grupo Interno de Trabajo de Recursos Físicos – GITRF Subdirección Administrativa Supervisor principal CORANTIOQUIA

Clase	Contratista	Objeto
Contrato de Prestación Servicios	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS	"Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga"

Orden Del Día

1- Antecedentes del contrato 2- Informe Final de ejecución 3- Compromisos

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 13-may-2021 07:33 PM Pág: 4
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2009-131/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-ACT2105-2244
Favor citar este número al responder

Desarrollo:

1- Antecedentes del contrato

Valor inicial del Contrato:	$ 120.000.000
Total, valor contrato:	$ 120.000.000
Fecha de suscripción del contrato:	21/09/2020
Fecha de inicio:	29 de septiembre de 2020, según acta radicada bajo consecutivo No. 190-ACT2009-3159
Fecha de Finalización:	Hasta agotar el presupuesto
Plazo Contractual:	Hasta agotar el presupuesto
Fecha aprobación pólizas:	25/09/2020
Supervisor principal Corantioquia:	Gustavo Antonio Zapata Zapata C.C. 71.713.701
Supervisor suplente Corantioquia:	N/A

2- Informe Final de ejecución

Mediante reunión virtual el día 12 de mayo de 2021, conjuntamente el Supervisor por parte de Corantioquia y el Representante Legal Contratista, se suscribe la presente Acta de Terminación del contrato N° 190-CNT2009-131, cuyo objeto es "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga", donde declaramos que a la fecha 12 de mayo de 2021, se ha culminado las actividades pactadas conforme a lo establecido en los alcances del contrato suscrito por las partes.

La supervisión deja constancia que no se realizaran actividades posteriores a la fecha de finalización del contrato (12 de mayo de 2021) y que ya se han verificado las últimas acciones del servicio de transporte por parte de la empresa SERTRANS., y que se detallan en el presente informe, en cumplimiento de las labores de supervisión en el mes de mayo de 2021.

Informe Técnico:

El acta de inicio se firmó el día 29 de septiembre de 2020, y el contratista SERTRANS, ejecutó las actividades que hacen parte de las obligaciones contractuales, con calidad y oportunidad.

El contratista cumplió con el suministro de los vehículos de servicio público de conformidad con las obligaciones y fichas técnica requerida en el proceso contractual; al igual que con el personal idóneo y competente para la prestación

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 13-may-2021 07:33 PM Pág: 4
190-ACT2105-2244
Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2009-131/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

del servicio, el contratista suministro vehículos Híbridos (Gasolina Eléctricos), durante la vigencia del contrato.

El contratista presento paz y salvos de seguridad social certificados por el revisor fiscal de la compañía.

Los documentos del contrato se encuentran en la carpeta física que reposa en el Centro de gestión documental y virtualmente en el aplicativo SIRENA y plataforma del SECOPII.

Informe Jurídico:

- Modificaciones del Contrato.

  El contrato fue objeto de modificaciones con relación a lo siguiente:

  Otrosí No. 1: Modificación al plazo del contrato.

- Multas Y Sanciones: El contrato no fue objeto de incumplimiento por parte del contratista.

Informe Financiero:

A la fecha se han realizado cuatro (4) desembolsos por valor de $ $100.964.946, el día 11 de mayo se certificó el quinto (5) desembolso por la suma de $19.034.846, para una ejecución presupuestal total en la suma de $119.999.792, quedando un saldo de $ 208, los cuales se deben bajar del presupuesto oficial, dado que no se ejecutaran, por ser un valor menor a valor de una hora de servicio de transporte.

- Porcentaje de Ejecución:

  Avance Físico con Corte al día 12-05-2021: 100,00 %

  Avance Financiero con Corte al día 12-05-2021: 84.137%, es de anotar que este avance sube, una vez se realice el respectivo pago al contratista.

3- Compromisos

- Compromisos del Contratista

1. Presentar a la entidad el cumplimiento de lo dispuesto en las normas ISO 9001, 14001 y el Decreto 1072 de 2015, el contratista o proveedor deberá acogerse e implementar los Lineamientos del Sistema de Gestión Integral y sus anexos: Manejo de los Aspectos e Impactos Ambientales - Peligros

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 13-may-2021 07:33 PM Pág: 4
190-ACT2105-2244
Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2009-131/COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE
Radicado por: Olga María Zapata Rivera

y Riesgos Ocupacionales de los Contratos/Convenios, Evaluación de Contratistas/ Proveedores, Evaluación Estándares Mínimos SG-SST - Persona Jurídica, Evaluación Estándares Mínimos SG-SST – Persona Natural.

2. Hacer entrega de la presente Acta de Terminación a la aseguradora del contrato para que se efectué el desplazamiento de las pólizas, teniendo en cuenta que el presupuesto se agota una vez se efectué el pago correspondiente al quinto (5) desembolso por la suma de $19.034.846, correspondiente a los servicios prestados entre los días del 03/03/2021 al 04/05/2021.

De acuerdo con lo anterior, este contrato se da por terminado, a las 11:30 a.m. del día 12 de mayo de 2021.

- Compromisos por la entidad

1. Realizar el pago N° 5 y final de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a la ejecución de los servicios de transporte realizados a Corantioquia entre los días del 03/03/2021 al 04/05/2021.
2. Realizar la liquidación del contrato previo cumplimiento de los requisitos.

Como conclusión general, el contratista ha ejecutado las actividades encomendadas, de conformidad a las obligaciones y alcance del contrato 190-CNT2009-131.

Los documentos del contrato se encuentran en la carpeta física que reposa en el Centro de gestión documental y virtualmente en el aplicativo SIRENA y plataforma del SECOPII.

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la reunión.

GUSTAVO ANTONIO ZAPATA ZAPATA
Supervisor

Contrato N° 190-CNT2009-131

CESAR AUGUSTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS.
Contratista

Elaboró y Reviso: Gustavo Antonio Zapata Zapata

Fecha de Elaboración: 12/05/2021