	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

DE: SMSM LEIDY YAMILE GOMEZ CABEZA	**CONTRATO No -029-DISAN-ARC-2019 – ORTOPEDICOS FUTURO**
PARA: DISAN	**INFO: SAF**
FECHA ELABORACION: 29 de Diciembre al 02 de Febrero / 2020	

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar el suministro a todo costo de Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y la movilidad, requeridos por los pacientes, sean ellos afiliados y/o Beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

1.1 Adicional y/o modificación al contrato: 001, de fecha 26 de noviembre de 2019, ampliación plazo de ejecución, adición de presupuesto para vigencia futura y cambio de supervisora por lapso vacacional del 09 al 29 de diciembre de 2019.

1.2 Fecha aprobación garantía única: 09/05/ 2019 , 06/12/19 acuerdo modificatorio 01

2. **VALOR DEL CONTRATO:** Veinte Millones seiscientos setenta y un mil quinientos pesos moneda corriente ($20.671.500.00 M/CTE) Incluido IVA y demás erogaciones distribuidos asi:
   Grupo III (Ayuda POS Quirúrgicos) $11.835.750.00
   Grupo IV (Medias) $8.835.750.00

2.1 Valor adicional: $ 9.000.000,00

2.2 Valor total contrato: $ 20.671.500,00 +9.000.000,00 =29.671.500,00

3. **BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:**

3.1. Resumen Financiero – Diligencie para pagos Prestación de Servicios de Personal

Valor total tramitado para pago $___N/A_____ correspondiente al mes de año ___ N/A ___2019
Saldo del contrato _____ N/A _____
% Ejecución del contrato ____ N/A _____

V°B Contratista ____ N/A ____

3.2 Resumen financiero y relación de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

Nº Orden y Fecha	Valor Orden	Descripción de Bienes y/o Servicios	Nº Factura	Valor Factura	Fecha Factura	Valor Diferencia	Valor Total Pago
N°01 JULIO 25- 2019	$2.380.744	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	16694	$2.380.744	14 DE JUNIO 2019	0	$2.380.744.00
N°02 JULIO 25- 2019	$1.233.792	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17219	$1.233.792	25 DE JULIO 2019	0	$1.233.792.00
N°03 JULIO 25- 2019	$1.455.913.00	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17220	$1.455.913.00	25 DE JULIO 2019	0	$1.455.913.00
N° 04 AGOSTO 12-2019	$734.940	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17363	$734.940	12 AGOSTO 2019	0	$734.940
N°05 AGOSTO 12	$1.046.010	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17384	$1.046.010	12 AGOSTO 2019	0	$1.046.010
N°06SEPT 13 - 2019	$552.908	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17765	$552.908	13 SEPT 2019	0	$552.908
N°07 SEPT 13- 2019	$1.024.223	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	17766	$1.024.223	13 SEPT 2019	0	$1.024.223
N°21 OCT 29-2019	$485.163	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18210	$485.163	21 OCT- 2019	0	$485.163
N°21 OCTUBRE- 2019	$237.405	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18211	$237.405	21 OCT- 2019	0	$237.405
N°10 NOV 26-2019	$517.141	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18480	$517.141	10 NOV - 2019	0	$517.141
N°11 NOV 20 -2019	$136.017	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18539	$136.017	20 NOV - 2019	0	$136.017
N°12 NOV 16-2019	$734.706	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18503	$734.706	16 NOV - 2019	0	$734.706
N°13 NOV 20-2019	$53.907	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18538	$53.907	20 NOV - 2019	0	$53.907
N°14 NOV 29-2019	$519.078	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18664	$519.078	29 NOV - 2019	0	$519.078
N°15 NOV 29-2019	$762.739	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18665	$762.739	29 NOV - 2019	0	$762.739
N°16 DIC 04-2019	$2.377.739	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18683	$2.377.739	04 DIC- 2019	0	$2.377.739
N°17 NOV 29-2019	$3.823.200	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18667	$3.823.200	29 NOV- 2019	0	$3.823.200
N°18 DIC 04-2019	$2.445.440	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18682	$2.445.440	04 DIC- 2019	0	$2.445.440
N°19 DIC 05-2019	$146.700	Elementos Ortesicos, ayudas para la marcha y movilidad	18697	$146.700	05 DIC- 2019	0	$146.700
Valor total tramitado para pago							**$ 20.667.775**
Valor total contrato + adiciones							**$ 29.671.500**
Saldo del contrato							**$ 9.003.725**
% Ejecución del contrato							**69,66%**

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR REGIONALES

CEMED: $0

5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 31 DE MAYO DE 2020.

6. RESUMEN DE PÓLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 5519 de fecha 30-01-2019 por $53.507.230 de pesos.
CRP No. 7419 de fecha 25-04-2019 por $ 20.671.500 de pesos
CDP No. 1620 de fecha 10-01-2020 por $9.000.000,00 de pesos.
CRP No. 1620 de fecha 10-01-2020 por $9.000.000,00 de pesos.

Póliza No 2007525 expedida por JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
CALIDAD DE SUMINISTRO	24/04/2019	31/10/2020	$4.134.300.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/04/2019	31/08/2020	$4.134.300.00
PAGO DE SALARIOS	29/04/2019	31/12/2022	$1.033.575.00
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
CALIDAD DE SUMINISTRO	26/11/2019	31/03/2020	$ 5.934.300.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2019	31/01/2021	$ 5.934.300.00
PAGO DE SALARIOS	26/11/2019	01/10/2023	$1.483.575.00

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	INFORME PERIODICO DE SUPERVISION	
	Versión: 3.0	**Fecha :01/06/2015**

7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Enero 3-2020: Se envían copia de los modificatorios del contrato especificando valor y fecha al área de suministros.
- Enero 8-2020: Se recibe copia de las pólizas del modificatorio del contrato 029 DISAN-ORTOPEDICOS FUTURO.
- Enero 09-2020: Se inicia proceso de autorización de elementos a la empresa ORTOPEDICOS FUTURO, se envía correo al contratista en pro de mejorar la calidad de la comunicación entre la empresa y los usuarios con el fin de fortalecer el proceso de entrega de elementos.
- Enero 15-2020: Se solicita por medio de correo electrónico de la empresa contratista retroalimentar sobre puntos de entrega de elementos autorizados a los usuarios ya que se han recepcionado novedades por falta de atención en algunos de los puntos de ORTOPEDICOS FUTURO.
- Enero 27-2020: Se solicita al contratista actualizar plataforma SECOP II, ya que se evidencia falta de cargue de soportes de facturación del año 2019.

8 NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

- Durante el mes de Enero se ha presentado bajo consumo y requerimientos para este contrato por lo cual no se genero facturación en el mes de Enero.
- Se realizó un informe desde el 29 de Diciembre 2019 al 02 de febrero 2020, porque desde esa fecha se realizó el retorno de vacaciones.

Atentamente,



Leidy Yamile Gómez Cabeza
Supervisora Contrato 029-DISAN-ARC-2019
Leidy.gomez@armada.mil.co