REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01349

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01260	04/11/2021

Fecha de Expedición: 04/11/2021

Documento de Identidad:	800.108.848-6
Nombre:	MASER MUNICIPIO ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO NARE

Concepto de este Egreso

Factura Nro. MSER160. Segundo desembolso, desde el 28 de septiembre al 25 de octubre del 2021. Contrato Nro. CD-CI012-2021. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio de Granada Antioquia.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005.11		2.3.1. Mejores Vías para Todos	14.834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	14.834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	24022	Infraestructura de la red vial terciaria	14.834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Vía terciaria mejorada	14.834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	14.834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.12	Retiros FONPET	14.834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET11 - SUPERÁVIT	1.2.10.02.24	Desahorro FONPET Pasivo Corriente Saldo 31/12/2020	14.834.799,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.834.799,00	1.927.042,00	12.907.757,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
471-80818-8	Desahorro FONPET Propósito General	transf1349	12.907.757,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	89.009
Estamp.Pro-Cultura	0,10	14.835
Estamp.Pro-Cultura	0,20	29.670
Estam.Procultura	0,10	14.835
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	415.374
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	178.018
Fondo de Seguridad 5%	5,00	741.740
I.C.Contratista de construccion cons...	0,99	146.865
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	2,00	296.696

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.

Occ Red

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MUNICIPIO DE GRANADA	Número A456643		Año 2021	Mes 11	Día 04
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO8188		
			No. Producto *****8188		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	MASER-MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGI
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$12,907,757.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
NUMERO CUENTA DESTINO:	33419334409
IDENTIFICACION:	8001088486

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

ORDEN DE PAGO OP Nº 01260

Fecha de Expedición: 04/11/2021

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00381	23/07/2021

Documento de Identidad:	800.108.848-6
Nombre:	MASER MUNICIPIO ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO NARE

Por Concepto de:

Factura Nro. MSER160. Segundo desembolso, desde el 28 de septiembre al 25 de octubre del 2021 Contrato Nro. CD-CI012-2021 Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio de Granada Antioquia.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005.11		2.3.1. Mejores Vías para Todos	14 834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	14 834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	24022	Infraestructura de la red vial terciaria	14.834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Vía terciaria mejorada	14.834.799,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	14.834.799,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.12	Retiros FONPET	14.834 799,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET11 - SUPERÁVIT	1.2.10.02.24	Desahorro FONPET Pasivo Corriente Saldo 31/12/2020	14.834.799,00

Valor en letras:

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.834.799,00	0,00	14.834.799,00

Ordenador | Tesorero | Firma del Interesado Nit / C.C.

Alcaldía	AUTORIZACIÓN DE PAGO	Página: 1 de 1 Código: BYS-FR-22 Versión: 02 Fecha: 01/10/2009

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 26 de octubre de 2021
PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)	
Nombre:	GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELAEZ
Cargo:	SECRETARIA DE HACIENDA
Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA
DE: (Datos de quien autoriza)	
Nombre:	JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Cargo:	Secretario de Infraestructura y vivienda
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y vivienda
Nombre o razón social del beneficiario	Municipios Asociados de la Subregión de Embalses de los Ríos NEGRO-NARE (MASER)
Documento de Indentidad	800108848-6

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	DETALLE
2.3.2.02.02.005.11	2.3.1. Mejores Vias para Todos

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	365-462	FECHA:	13/07/2021-2/10/2021
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	381-487	FECHA:	13/07/2021-02/10/2021

VALOR A PAGAR:	($ 14.834.799) Catorce millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos
CONCEPTO:	Acta de avance 2 al Convenio CD_CI012-2021 cuyo objeto "Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio de Granada Antioquia"
PERÍODO DE PAGO:	Del 28 de septiembre al 25 de octubre de 2021
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Ana Eugenia Gómez Gdo

Firma de quien recibe

30-10-2021

Fecha DD/MM/AAAA

REVISADO

NIT. 890.983.728-1

Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página	1 de 1
		Código:	BYS-FR-21
		Versión:	04
		Fecha:	05/02/2021

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 26 de octubre de 2021

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	Municipios Asociados de la Subregión de Embalses de los Rios NEGRO-NARE (MASER)
CÉDULA O NIT:	800108848-6

Ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Así mismo certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CONTRATO No	CD_CI012-2021	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	80 [illegible]%
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el mantenimiento de la red vial terciaria del Municipio de Granada Antioquia.		
PERÍODO DEL CONTRATO	Del 10 de agosto al 25 de noviembre de 2021		
PERÍODO CERTIFICADO:	Del 28 de septiembre al 25 de octubre de 2021		
CUOTA No	2		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipio de Granada Antioquia		

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal		Pólizas	
Disponibilidad Presupuestal		Autoaprobatorio Garantía	
Estudio Previo		Contrato	
Solicitud de Compromiso		Acta de inicio	
Compromiso Presupuestal		Informe/acta de avance o ejecución	X
Propuesta de Trabajo		Informe de supervisión	X
Hoja de Vida y Anexos		Copia pago Seguridad Social	X
Fotocopia de la cédula		Cuenta de cobro	
RUT		Factura	X
Certificado Procuraduría		Otro si	
Certificado Contraloría		Acta de suspensión	
Certificado Antecedentes Judiciales		Acta de reinicio	
Declaración de Bienes y Rentas		Acta de terminación	
Paz y Salvo		Acta de liquidación	

firma Interventor y/o Supervisor

JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA

Nombre Interventor y/o Supervisor

Alcaldía

ACTA DE AVANCE OBRA PUBLICA

Página:	1 de 1
Código:	BYS-FR-15
Versión:	02
Fecha:	17/11/2016

ACTA DE AVANCE N° 2

CD_CI012-2021

MASER

COMPROMISO No 381 DEL 13 DE JULIO DE 2021 -487 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO			OBRA ADICIONAL	APORTE MPIO	APORTE MASER	ACTA 1		ACTA 2		VALOR ACUMULADO
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				ORDIN	V. ACTA 1($)	ORDIN.	V. ACTA 2($)	
1	Conformación de la calzada con motoniveladora incluye riego conformación bombeo nivelación y compactación limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m^2	76 500	$ 672 68	$ 51 460 020	18172	$ 63 683 818		54450	$ 38 627 492	22093	$ 14 834 79:	$ 51 462 291
2	Vaciado de concreto de 210kg/cm2 en estructuras de obras transversales	M3	0	$ 639 057 00	$ 0						0	$ 0	$ 0
3	Asistencia técnica de un Ingeniero Civil que realizará la supervisión	1	1.5	$ 4 000 000	$ 6 000 000	$ 1		$ 10 000 000			0	$ 0	$ 0
OE1	Suministro transporte y colocacion de piedra rajon para gavion tamaño no mayor a 30cm a entera satisfacción de la supervision	m3	59	$ 220 000			$ 12 980 000				0	$	$ 0
OE2	Suministro transporte e instalacion de malla calibre 3 galvanizado para gavión triple torsion ojo cinco por cinco a entera satisfaccion de la supervision	Und	19	$ 125 000			$ 2 375 000				0	$ 0	$ 0
OE3	Suministro transporte e instalacion de alambre galvanizado para amarre calibre 13 a entera satisfacción de la supervision	Kg	114	$ 12 000			$ 1 368 000				0	$ 0	$ 0
							$ 80 406 818	$ 10 000 000		$ 36 627 492		$ 14 834 799	$ 51 462 291

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 51.462.291
AMORTIZACION DE ANTICIPO 0%	
TOTAL A PAGAR ACTA No 2	$ 14.834.799

JONNY EUCLIDES MARIN AGUDELO
R/L MASER
CONTRATISTA

JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº 001397
Código/Asunto 903
CONSECUTIVO COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha 25/10/2021 Hora 05 49 PM
ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
Firma

MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES RIO NEGRO NARE

NIT. 800108848-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
TV 2 N 17-06 P 2, Peñol, Antioquia, Colombia
Tel. 851 50 05

Autorización facturación electrónica No. 18764018036742 válida desde 2021-09-14 hasta 2022-09-14 rango desde MSER130 hasta MSER1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT	890983728
Cliente	MUNICIPIO DE GRANADA
Direccion	CALLE 20 20 05 P3, Granada, Antioquia, Colombia
Telefono	8320549
Email	hacienda@granada-antioquia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	MSER160
Fecha Emision	25/10/2021 14:52:28
Fecha Vencimiento	25/10/2021
Moneda	COP Colombia, Pesos
Tipo de Negociacion	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Total de Lineas	1

1	CD-CI012-2021 GRANAD A	CONVENIO INTERAD CD-CI012-2021 ACTA N. 02 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA MUNICIPIO DE GRANADA	08	1,00	$14.834.799,00		0,00	$14.834.799,00

Subtotal	$14.834.799,00
Cargos	$0.00
Descuento	$0.00
Total	$14.834.799,00

Notas	FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 33419334409 DE BANCOLOMBIA
CUFE	83bf0df4fb318a16b1bd41e72e5ab07a434872e42d5388f66eb004c8de64a29e4e4ad91f0ddb250482447802ec45f2dc
Total con letra	(catorce millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos)

Firma Digital:
cqOmlO8ZnLbP69Hakl3xlEYQ0YJ+hQAR2hGvUja6eQ7DjZOnTKgQs1yoIZFaYYMs+5cpE/s9s/WqB/vvZloRYXyqCNpfNyi7h2Wb9eGFmnMHqTnScpC
bCKiz9SGFCETWUVjfLP+Kwl3182GZZjVDfHbFw1FdzV7KPBzDnDxWMU9sAz/Nwz103o5/RkJLed1AKGaTeLjl7ec1PhnxLx5VeO1b3jEGmSkBqgj/hV
zv9veXc0C1fWgAF0ts6oaTznXL827ahN4gG1GZFjlA87guEOeC6NHmo/MVSg+jcECvr8SepX6GB4zt0/SoQ3nSlcgE4xgvL9QaaEdhjBmaS8ixnWg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Maser
Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses -Rionegro Nare

Marinilla, 15 de octubre de 2021

LA CONTADORA DE MASER

CERTIFICA

Que Municipios Asociados de la Subregión de embalses de los Ríos Negro-Nare "MASER", con NIT 800.108.848-6, ha cumplido con el pago de los Aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis meses, a la fecha de cierre de esta. En los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

SANDRA MILENA RAMIREZ GALEANO
Cédula 21.482.092
TP 99485-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 8 8 8 9 5 1 8 4 8 1 1 8 8 5 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA RAMIREZ GALEANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 21482092 de MARINILLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 99485-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **21.482.092**
RAMIREZ GALEANO

APELLIDOS
SANDRA MILENA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-ABR-1979**
CARMEN DE VIBORAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-JUN-1997 MARINILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0117800-00206359-F-0021482092-20091226 0019357268A 2 2550102867

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

99485-T



SANDRA MILENA
RAMIREZ GALEANO
C.C. 21482092
RESOLUCION INSCRIPCION 26 FECHA 2004/03/18
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA

107465

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

19115

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800108848
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MASER
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	TV 2 17 06 PISO 2	TELÉFONO:	8515005
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7812489846**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1152817423

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 1.326.400
SUBTOTAL:			2	**$ 1.326.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 312.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 681.400
SUBTOTAL:			2	**$ 993.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 318.000
SUBTOTAL:			2	**$ 318.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 41.600
SUBTOTAL:			2	**$ 41.600**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 159.100
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 238.600
SUBTOTAL:				**$ 397.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.077.300**

INFORME DE AVANCE No. 2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD_CI012-2021 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GRANADA Y MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIOS NEGRO - NARE – MASER"

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA: N.I.T 890.983.728-1
ASOCIADO:	MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES RIOS NEGRO - NARE – MASER- NIT 800.108.848-6
MODALIDAD DE SELECCION:	CONTRATACIÓN DIRECTA NUMERAL. 4, ART. 2, LEY 1150 DE 2007
TIPOLOGÍA:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONVENIO:	SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($66.406.818)
APORTE DEL MUNICIPIO	SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($60.406.818)
APORTE DE MASER	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000)
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO DEL CONVENIO SERÁ DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Localización

Las actividades contempladas en el objeto del convenio interadministrativo N° CD_CI012-2021 fueron desarrolladas en la zona rural del municipio de Granada Antioquia, específicamente en las veredas: sectores Minitas, Vahitos, San Matías, El Roblal, San francisco y Las Palmas.

Maser
Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses Rionegro Nare

PRESUPUESTO DEL CONVENIO

PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA				
DESCRIPCION	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Conformación de la calzada con motoniveladora incluye riego, conformación, bombeo, nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	m^2	76.500	$ 672,68	$ 51.460.020
Vaciado de concreto de 210kg/cm2 en estructuras de obras transversales	M3	14	$ 639.057,00	$ 8.946.798
Asistencia técnica de un Ingeniero Civil que realizará la supervisión	1	1,5	$ 4.000.000	$ 6.000.000
VALOR TOTAL				**$ 66.406.818**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la ejecución del convenio se realizaron actividades de Excavación con maquinaria (Motoniveladora) y vibro compactación, a nivel de la rasante bajo diferentes grados de humedad con 5 centímetros de espesor y cuentas a ambos con un ancha de banca de 4.5 metros.

Aporte Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses

El convenio interadministrativo CD_CI012-2021 contemplo el aporte de Maser por la suma de Cinco Millones un peso **($ 6.000.000)** representados de un ingeniero civil en campo, a continuación, se relaciona la tipología de maquinaria y las evidencias de las visitas realizadas por el ingeniero Civil a las zonas de intervención:

Maser
Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses Rionegro Nare

Relación de Equipos y Maquinaria

Descripción del Equipo	Cantidad
Motoniveladora Caterpillar 120G	1
Vibro compactador 2G	1

Relación de Personal

Cargo	Nombre Completo
Ingeniero Civil	Cristyan Adolfo Sepúlveda Gomez

Aporte Municipio

Sesenta Millones cuatrocientos seis mil ochocientos Dieciocho pesos ($60.406.818)

Aportes Maser

Para lograr la meta propuesta también se contempla que por parte de Municipios asociados de la Subregión de embalses de los ríos Negro y Nare "Maser" se realice acompañamiento técnico, jurídico y contable, para esta labor se presupuestó la suma de seis millones de pesos ($6.000.000).

A continuación, se relaciona cada una de las actividades desarrolladas en cada uno de los tramos y que están estipuladas dentro del objeto del convenio, así como los planes de trabajo y la metodología de ejecución, la cual se desarrolló articuladamente con las comunidades que habitan cada uno de los territorios.

Actividades Realizadas

Conformación de la vía con motoniveladora incluyendo riego, conformación, bombeo,

nivelación y compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas en las vías de los sectores Minitas, Vahitos, San Matías, El Roblal , San francisco y las Palmas.

Resumen Económico Acta de Avance N°1

N°	Vía Veredal (Terciaria)	Metros Cuadrados	Valor
1	Minitas	7650 mts^2	$ 5,146,002.00
2	Vahitos	12150 mts^2	$ 8,173,062.00
3	San Matías	15750 mts^2	$ 10,594,710.00
4	El Roblal	4950 mts^2	$ 9,686,592.00
5	San Francisco	4500 mts^2	$ 3,027,060.00
VALOR TOTAL		**54450 mts2**	**$ 36,627,426.00**

Resumen Económico Acta de Avance N°2

N°	Vía Veredal (Terciaria)	Metros Cuadrados de Intervención	Valor
1	San Francisco	3600 mts2	$ 2,422,008.00
2	San Francisco	4500 mts2	$ 3,027,510.00
3	San Francisco- Las Palmas	4950 mts2	$ 3,330,261.00
4	Las Palmas	6300 mts2	$ 4,238,514.00
5	Las palmas	2700 mts2	$ 1,816,506.00
VALOR TOTAL		**22050mts2**	**$ 14,834,799.00**


Con esto se cumple con un porcentaje de avance del 80,81% de todo el convenio, lo que corresponde un avance de 7600 mts^2 en las vías anteriormente mencionadas.

Cordialmente

Jonny Euclides Marin Agudelo
Director Ejecutivo MASER

Registro Fotográfico

Minitas
06/09/2021








Vahitos
07/09/2021







Vahitos- Escuela
08/09/2021





San Matías
09 y 11 de 09/2021










San Matías
14/09/2021








MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia

Maser
Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses Rionegro Nare

El Roblal
15/09/2021









MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia

El Roblal
16/09/2021









El Roblal- San Francisco
17/09/2021











San Francisco
18/09/2021









MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO-NARE
Carrera 30 # 36 – 56 int 201
Marinilla-Antioquia –Colombia

Maser
Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses Rionegro Nare

San Francisco Las Palmas
23/09/2021









Maser
Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses Río Negro - Nare

Las Palmas
24/09/2021







Las Palmas
28/09/2021







Maser
Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses Rionegro - Nare

Las Palmas
29/09/2021





