Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ···

Re: SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO ENTREGA DE PANTALLAS (ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS)

Etiqueta: 10 Year Delete (10 años); fecha de vencimiento: Jue 06/11/2031 13:35

M

Marko Andres Vargas Angel
Lun 08/11/2021 13:35

Para: Diego Andres Aguilar Camacho
CC: Jhon Alexander Ortiz Piza; Luz Esther Velasquez Rodriguez; Cristian David Gomez Calderon; Oscar Ec

Se autoriza.

Get Outlook para Android

From: Diego Andres Aguilar Camacho <daguilarc@sena.edu.co>
Sent: Monday, November 8, 2021 1:02:49 PM
To: Marko Andres Vargas Angel <mivargasa@sena.edu.co>
Cc: Jhon Alexander Ortiz Piza <jortizp@sena.edu.co>; Luz Esther Velasquez Rodriguez <levelasquezr@sena.edu.co>; Cristian David Gomez Calderon <cdgomezc@sena.edu.co>; Oscar Eduardo Quintana Tabares <oquintana@sena.edu.co>; Melquer Fernando Angarita Corona <mfangarita@sena.edu.co>
Subject: RV: SOLICITUD DE PRORROGA DE TIEMPO ENTREGA DE PANTALLAS (ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS)

Cordial saludo ingeniero, de conformidad por lo solicitado por el contratista y lo informado por el supervisor del contrato se considera viable la autorización de la prórroga, con el fin de lograr cumplir a cabalidad con el objeto contractual.

Lo anterior teniendo en cuenta que el contratista adjunta en la trazabilidad de los correos, los respectivos soporte en el que su proveedor le informa sobre el estado del Item 01 (compra de 2 Pantallas ViewSonic) lo cual constituye una situación imprevista para el contratista.

Sin embargo sugiero que el supervisor informe al Contratista que este es el ultimo plazo y viabilidad Jurídica que se le puede dar al contratista, de lo contrario se iniciara el respectivo tramite de Incumplimiento del Contrato suscrito.

Atentamente,

Diego Andrés Aguilar Camacho
Abogado Contratación Centro de Industria y Servicios del Meta
daguilarc@sena.edu.co
84002