Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:		**CONVENIO:**	x
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	
PARCIAL	x	**FINAL**	

INFORME No:	2	FECHA:	**19**	de	**OCTUBRE**	de	**2021**		
PERIODO: DEL	**4**	de **SEPTIEMBRE**	de	**2021**	AL	**3**	de	**OCTUBRE**	de	**2021**
No. CONTRATO O CONVENIO	**2211**	DE	**2021**	FECHA:	**15**	de	**JULIO**	de	**2021**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$109.046.863.00**				RPC	**5117**			
REGISTRO BP y P No.	**BPPID NO. 2021 00415 0027 - BPPID NO. 2021 00415 0052**								
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ - CREPIB**								

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá - CREPIB para cooperar en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales y de trabajo decente en Boyacá

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Felipe Andrés Puentes Vela
Teléfono: 3187727051	Dirección: **CALLE 20 # 9-90 TUNJA**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	2	08	2021
PLAZO INICIAL	Según acta de inicio Sin que supere el 31 de Diciembre de 2021		
PLAZO CON ADICIONES	Según acta de inicio Sin que supere el 31 de Diciembre de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	31	12	2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) N/A			

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	2	08	2021	N/A
Acta parcial 1	19	10	2021	Para segundo desemboloso correspondiente al 35 % del aporte del Departamento

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		**$ 0,00**	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Fortalecimiento al Sector de alimentos procesados mediante la realización de videos de usos gastronómicos de los productos de agroindustria	Alistamiento metodológico: Enfoque, por parte del equipo técnico, que se les darán a las dos piezas audiovisuales. Estructura Plan de trabajo mes de octubre. Estrategia de promoción y divulgación de la Convocatoria No. 25 a través del envío de correos electrónicos con documentación adjunta, a las 123 alcaldías del Departamento.		x		Los anexos con las evidencias, se encuentran en el segundo informe técnico de avance presentado por CREPIB y correspondiente al perido del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2021.
Implementación de un canal de comercialización y posicionamiento para empresas de agroindustria en Boyacá a través de los puntos Boyacá Territorio de Sabores:	Alistamiento metodológico que permitió determinar operativamente: •Revisión de documentación enviada por cada una de las 14 empresas que postularon al componente Puntos Boyacá Territorio de Sabores, de la convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores •Evaluación sobre la documentación enviada por cada una de las 14 empresas postuladas, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en la Convocatoria No. 25. •Comunicación de subsanación para 3 empresarios, que cumplen con los parámetros establecidos para el componente Puntos Boyacá Territorio de Sabores •Revisión de respuesta a subsanación por parte de los 3 empresarios •Evaluación sobre la documentación enviada •Identificación de seleccionados para el componente: 5 empresas cumplen con el objetivo planteado en el componente: Puntos Boyacá Territorio de Sabores •Comunicación vía correo electrónico, informando selección como beneficiado en el correspondiente componente. •Revisión de documentación enviada por cada una de las 12 empresas que postularon al componente Códigos de Barras, de la convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores •Evaluación sobre la documentación envidada por cada una de las 12 empresas postuladas, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en la Convocatoria No. 25. •Comunicación de subsanación para 12 empresarios, que cumplen con los parámetros establecidos para el componente Puntos Boyacá Territorio de Sabores •Revisión de respuesta a subsanación por parte de los 11 empresarios •Evaluación sobre la documentación enviada •Identificación de seleccionados para el componente: 11 empresas cumplen con el objetivo planteado en el componente: Códigos de Barras •Diseño de pieza gráfica- sello Puntos BTS •Diseño de material promocional del componente Puntos BTS- de Convocatoria No. 25 •Diseño de material promocional para implementar en cada punto Boyacá Territorio de Sabores seleccionado en Convocatoria No. 25 •Estructura de formato de visita para los puntos de venta BTS •Visita Técnica a Punto de Venta Don Chorizo		x		
Transferencia de herramientas para la productividad de empresas de alimentos procesados en Boyacá, seleccionadas por convocatoria a través de tablas nutricionales:	Alistamiento Metodológico: •La revisión de documentación enviada por cada una de las 23 empresas que postularon al componente Tablas Nutricionales, de la convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores •La evaluación sobre la documentación enviada por cada una de las 23 empresas postuladas, teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en la Convocatoria No. 25. •Comunicación de subsanación para 15 empresarios, que cumplen con los parámetros establecidos para el componente Tablas Nutricionales – en el proceso, se consideró 1 empresa, no elegible, por su tiempo de constitución menos a 1 año. •Revisión de respuesta a subsanación por parte de los 12 empresarios, que enviaron la correspondiente documentación ajustada, en el tiempo establecido en los términos de referencia •Evaluación para las 15 empresas, teniendo en cuenta documentación enviada en el proceso de subsanación. •Identificación de seleccionados para el componente: Teniendo en cuenta el convenio cuenta con recursos para financiar 7 tablas nutricionales, se eligieron 7 empresas que cumplen con los mayores porcentajes de evaluación, establecidos. •Reevaluación del Componente Tablas Nutricionales: Por solicitud de los 2 miembros del Comité Directivo por parte de la Gobernación, se reevaluó el componente Tablas Nutricionales, con la participación, en este proceso de revisión, evaluación y selección, por parte de 1 de los miembros (Dra. Jéssica Albarracín M) •Estructura de acta de seleccionados Convocatoria No. 25 •Publicación resultados Convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores •Jornada de inicio- Convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores: Envío de comunicación a cada uno de los 22 empresarios seleccionados, sobre fecha-hora- enlace de ingreso a jornada de inicio - Propuesta orden del día jornada de inicio actividades Convocatoria No. 25		x		Los anexos con las evidencias, se encuentran en el segundo informe técnico de avance presentado por CREPIB y correspondiente al perido del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2021.

Gestión de convenios y proyectos interinstitucionales con incidencia y pertinencia en la socialización e implementación de la Política de Trabajo Decente y mercado laboral (Estudios e investigaciones)	La ejecución de la actividad giró en torno a dos líneas de acción: • Jóvenes en el mercado de trabajo: Se estructuró el archivo Dofile para el cálculo de las características de los jóvenes de 14 a 28 y de 18 a 28 que no estudian ni trabajan, esto como insumo para el estudio y los cálculos respecto a los ocupados y sus características en estos rangos de edades. • Transición educación media a superior: Se consolidaron y alistaron las bases de datos referentes a los resultados del SABER 11 para su cruce con los ingresos a educación superior por programas. • Rutas de trabajo y acciones inmediatas (Estrategia de participación Juvenil): o Actividades de socialización: Envío de invitaciones a la lista de distribución disponible en el CREPIB con datos de 4.452 jóvenes del departamento, difusión a través de redes con post promocionado en Facebook con un alcance de 3.531 personas. o Revisión de postulaciones: Fueron revisados 16 archivos recibidos como postulación a la convocatoria, de ellos se valido el cumplimiento de requisitos por parte de 9 personas, cuyos ensayos se remitieron a evaluadores técnicos de CREPIB. o Modificación de términos: fue publicada la adenda 01 dada la modificación de términos de referencia concertada en el marco del comité técnico del ORMET o Comunicaciones a postulados: dada la revisión de ensayos y el no cumplimiento de algunos en la primera --fecha de cierre (17-sept) fueron enviados correos informando el no cumplimiento y solicitando ajustes a quienes correspondía.		x		Los anexos con las evidencias, se encuentran en el segundo informe técnico de avance presentado por CREPIB y correspondiente al perido del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2021.
			x		Los anexos con las evidencias, se encuentran en el segundo informe técnico de avance presentado por CREPIB y correspondiente al perido del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2021.
Revisión y actualización del contenido de la página web del Ormet (Estudios, Boletines, Normativa, Información del ORMET e información de la Política de Trabajo Decente; incluye validación de correcta apertura de enlaces y disponibilidad de imágenes y archivos, cálculo de indicadores adicionales disponibles en los microdatos de la GEIH, actualización y mejoramiento de las visualizaciones de indicadores del mercado de trabajo Departamentales y Municipales en la Herramienta Tableau, que incluye la reorganización de bases de datos internas y la reestructuración de dichas visualizaciones para optimizar tiempos de carga y disponibilidad de datos para descarga.	De acuerdo con el cronograma concertado con la Secretaría de Desarrollo Empresarial durante el mes de ejecución se trabajó en las fases de planeación, desarrollo y actualización de datos e indicadores, lo que incluyó: • Diseño: Estructuración entrada con colores propuestos para las visualizaciones, modificación identificadores de los tipos de contenido de la página, imágenes predeterminadas en los fondos de las páginas, selección de tipografías e instalación en la web. • Desarrollo: Proceso de configuración de páginas secundarias y rutas de encadenamiento de los diferentes vínculos en el menú de acuerdo con los cambios sugeridos en reunión con la coordinadora del ORMET. • Indicadores y visualizaciones: Cálculo de indicadores del mercado de trabajo Boyacense no disponibles en FILCO y generación de archivo Dofile para edición y manejo en el software stata. Generación de patrón de montaje de las visualizaciones para el nivel departamental. • Pruebas: Se inició el proceso de revisión de páginas y post individuales y su adecuado encadenamiento, también se inicio el contacto con el departamento de sistemas para la migración de la página a la dirección correcta.		x		Los anexos con las evidencias, se encuentran en el segundo informe técnico de avance presentado por CREPIB y correspondiente al perido del 4 de septiembre al 3 de octubre de 2021.

INFORME TÉCNICO

1. Desarrollo de capacidades productivas en sectores prioritarios de la economía del departamento:

Las acciones desarrolladas durante el segundo mes de ejecución del componente BTS permitieron el logro de un 58% de avance y la identificación de cada uno de los empresarios beneficiados en la convocatoria No. 25 Boyacá Territorio de Sabores, base de cada una de las 3 actividades que incluyen el componente: Desarrollo de capacidades productivas en sectores prioritarios de la economía del departamento de Boyacá.

Para las actividades: Fortalecimiento al sector de alimentos procesados y Transferencia de herramientas para la productividad de empresas de alimentos procesados, se logró la selección de 11 empresarios para el componente, Códigos de barras de 7 empresas para el componente tabla nutricional, y la selección de 6 puntos de venta de alimentos procesados, interesados, en pertenecer a la red de puntos de venta Boyacá Territorio de Sabores, al igual que formar parte de la campaña de posicionamiento digital de sus establecimientos comerciales, dentro del componente Puntos Boyacá Territorio de Sabores.

El proceso de revisión de documentación, identificación de subsanaciones, comunicación a cada empresario, sobre aspectos a subsanar, recibí y nueva revisión y

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

evaluación de cada uno de los documentos enviados por los empresarios, y que conllevan a la selección de las empresas beneficiadas en la Convocatoria No. 25, en cada uno de sus tres componentes: en total 22 empresas del sector de alimentos procesados del departamento, y paralelamente las acciones de alistamiento metodológico, realizadas durante este periodo que van permitiendo avanzar y trazar la hoja de ruta, para cada una de las actividades propuestas en el componente: Representan un avance del 58% de ejecución.

2.Generación de información sobre Trabajo Decente:

En las dos actividades base del componente se logró un avance del 45%, destacándose en el caso del estudio del mercado laboral de los jóvenes Boyacenses la ampliación y cierre de la convocatoria N.01 del subprograma "Avanzamos unidos para el Trabajo Decente", con un total de 9 postulantes con ensayos válidos que fueron enviados a evaluación por parte de profesionales del CREPIB; en cuanto al estudio también se avanzó con el alistamiento de las bases de datos del SABER 11 y de indicadores de la GEIH para los jóvenes entre 14 a 28 años y de 18 a 28, lo que permitirá un avanzar con la incorporación del otro profesional que apoyará el desarrollo del estudio.
En lo que corresponde con la página web del Observatorio ya en el mes pasado se había surtido la etapa de planeación, así que en el mes correspondiente a este informe se realizaron actividades enmarcadas en las etapas de diseño, desarrollo, pruebas e indicadores y visualizaciones, llegando a final de mes con la mayoria del contenido migrado a la nueva página, con las herramientas completas para el cálculo de indicadores no disponibles en FILCO y con dichos indicadores ya listos en las bases de datos.

•Respecto a la ejecución financiera:


En términos globales el porcentaje de avance de ejecución y compromiso financiero de los recursos del se sitúa en 43.81%.
A la fecha, el departamento de Boyacá ha realizado el anticipo del 50% de sus recursos, por valor de $ 38.166.402.

Como conclusión final, de acuerdo con lo descrito en la cláusula quinta del convenio 2211 del 2021 y con lo observado en los dos informes a la fecha, ya se cumplen con los requisitos para solicitar el segundo desembolso correspondiente al 35%, pues este depende del inicio de la actualización del contenido de la página web del Ormet y la publicación de la convocatoria para tablas nutricionales.

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	51,5%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	40,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	85,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

LA EJECUCIÓN TECNICA Y CONTRACTUAL SE DESARROLLA DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS ACTIVIDADES ACORDADAS EN EL CONVENIO

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	616117107	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCO DE BOGOTA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCO DE BOGOTA				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Boyacá y el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá - CREPIB para cooperar en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales y de trabajo decente en Boyacá				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE INICIO	50%	2	08	2021	$ 38.166.402,00
ACTA PARCIAL 1	35%	19	10	2021	$ 26.716.481,00
TOTAL					**$ 64.882.883,00**

INFORME JURÍDICO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA CONTRATACIÓN
REVISADO
Sandra Milena Quiroga Fonseca
FIRMA:

OBSERVACIONES:

Los valores que se especifican, corresponden a los aportes del Departamento de Boyacá.

Felipe Puentes V.

09/11/2021

Felipe Andrés Puentes Vela Supervisor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**