	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 01/06/2017**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 03**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN**	**CÓDIGO: CON-F044**

FECHA PRESENTE ACTA	25 DE OCTUBRE DE 2021			ACTA N°: UNO (01)
CONTRATO X CONVENIO __	No. 834 de 2021	FECHA	12 DE JULIO DE 2021	
OBJETO	SI-79 MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA			
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO :	VALOR TOTAL: MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.316.178.635,33)			
	APORTE MUNICIPIO: N.A			
	APORTE DE CONTRAPARTE: N.A			
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES			
CONTRATANTE X PARTE ___	MUNICIPIO DE TUNJA			
CONTRATISTA _X_ CONTRAPARTE __	QB INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.217.229-0			
INTERVENTOR _X_ SUPERVISOR __	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA			
FECHA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2021			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° __				
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN N° __				
ACTA DE REINICIO N° __				
ADICIONAL N° ____ VALOR $				
PRORROGA N‘ 1 TIEMPO				
PRORROGA No 2				
PERIODO DE PAGO	Del veinticinco (25) de agosto de 2021 al veinticinco (25) de octubre de 2021			

En la Ciudad de Tunja, a los **veinticinco (25)** días del mes de **octubre de 2021**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de infraestructura del Municipio, **MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA**, identificada con cedula de ciudadania No. 37.331.288 de Ocaña, en calidad de **INTERVENTORA** del Contrato de Obra No. 834 de 2021 y **RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO**, identificado con cedula de ciudadania No. 1.020.735.307 de Bogotá D.C, quien en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **QB INGENIERIA S.A.S**. obra como **CONTRATISTA,** con el fin de suscribir la presente **ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N° 1**, correspondiente al periodo de pago del **25 de agosto de 2021** al **25 de octubre de 2021**, en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 1.316.178.635,33	
Anticipo		
Valor de la presente acta seguimiento y recibo a satisfacción		$ 544.841.397,72
Valor actas pagadas		
Saldo por ejecutar		$ 771.337.237,61
Sumas iguales	**$ 1.316.178.635,33**	**$ 1.316.178.635,33**

El suscrito supervisor del contrato en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 7809072251 y No. 7812150989 de los meses de agosto y septiembre de 2021 de conformidad con la normatividad vigente.

*En visita al lugar de los trabajos y/o en la entrega de los bienes, servicios y demás, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 41,4 % encontrándose como soportes los informes allegados junto con sus anexos que hacen parte de la presente acta.

*No Aplica para contratos de prestación de servicios

OBSERVACIONES: _____

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron:

FIRMA:
NOMBRE: QB INGENIERIA S.A.S
RAUL CAMILO QUINTERO BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: MAIRA A. PICON GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

VoBo. GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
CC. 80.470.658- Secretario Infraestructura

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (CUANDO APLIQUE)
ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE) E INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA	INTERVENTORA	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.