CERTIFICACIÓN DE RECIBO PARCIAL No. 1 DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA No. 153 del 19 de julio de 2021

ING. EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ, Representante Legal de Interventora del CONSORCIO DS6, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades y calidad de la obra correspondientes al Acta de Recibo parcial No. 1 del contrato de obra 153 del 19 de julio de 2021, Comprendida del 09 de agosto al 08 de octubre de 2021 del contratista 7G7 SAS, suscrita el 03 de noviembre de 2021. fueron recibidas a satisfacción de acuerdo con las especificaciones técnicas consignadas en el Contrato de Obra.

No. DE CONTRATO Y FECHA:	NO. 153 – 19 DE JULIO DE 2021
No. PROCESO SECOP:	SI-LP-005-2021
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER. GRUPO 5.
No. RP Y FECHA:	4280 29/07/2021
VALOR A PAGAR:	$ 109.761.264,00
VALOR INICIAL:	$ 2.617.340.169,00
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL:	$ 2.617.340.169,00
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL	
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES
CONTRATISTA	7G7 S.A.S. NIT: 901.120.358-4
SUPERVISOR	ARQ. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
INTERVENTOR CONTRATO	CONSORCIO DS6 NIT: 901.489.677-3
FECHA DE INICIACIÓN	9/08/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	8/02/2022
MUNICIPIO	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Dada en Bucaramanga a los 03 días de noviembre de 2021

Consorcio DS6
Representante legal
EDGAR HERNÁN GUEVARA MARTÍNEZ

Escaneado con CamScanner