Obligacion Presupuestal – Comprobante.

MHilquinte LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
2021-09-27-9:09 a. m

Ok

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	932421	Fecha Registro:	2021-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	9021
Valor Inicial:	1.285.851.260,40	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	1.285.851.260,40	Saldo x Ordenar:	1.285.851.260,40
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	162.623.686,00	Valor Neto:	1.123.227.574,40			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	9621
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	355425

TERCERO

Identificacion:	901422856	Razon Social:	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	457069986398	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	373021	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC 18-19 TURNO 70 INV 200 RVA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.285.851.260,40	0,00	1.285.851.260,40	1.285.851.260,40

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-09-30	Generada	1.285.851.260,40

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.785.170.640,00	2,000 %	35.703.413,00	35.703.413,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.055.520,00	15,000 %	1.958.328,00	1.958.328,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.785.170.640,00	5,000 %	89.258.532,00	89.258.532,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.785.170.640,00	2,000 %	35.703.413,00	35.703.413,00

Verificar punto en Ok Cordato Falta orden de pago

Brigadier General **HENRY ARMANDO SANABRIA CELY**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZÁLEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: CT. LINA YESMIN LINDARTE DÍAZ
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

CT. RUBIA SMITH JIMÉNEZ DÍAZ
JEFE ÁREA FINANCIERA (e)

REVISO: EDWIN ROBERTO DÍAZ JIMÉNEZ
REVISOR TRIBUTARIO DIRAF

OP. 2567941121

Pagina: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. 2021-031494-3

Capitán
LINA YESMIN LINDARTE DIAZ
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. **70 INVERSION - 200 RESERVA**

No. SISCO:	335139	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10142-20	**FECHA DE RECIBIDO :**	16-sep-21
VALOR PAGO:	1.285.851.260,40	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	373021
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :	512.374.900,67	**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FE 18 FE 19	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.422.856

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ___X___
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ___X___
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ___X___

ENDOSADA A: No aplica **CUENTA BANCARIA:** No aplica

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	9021	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL:		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	14/09/2021	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300168090	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN :	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		x
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

OBSERVACIONES : No aplica

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ____

FIRMA

CT YULY KATHERINE BELTRÁN GUTIÉRREZ
ANALISTA CONTRACTUAL - DIRAF

SAP - 51-990
1-16200

Jadys Pinzon 18-09-21 15:51

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA_____

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN:_____

Regalías Inversión

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 25-06-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 1		

Ciudad y fecha:	Bogotá 08 de septiembre de 2021
Unidad:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: X Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DIRAF No. 06 – 6 – 10142 – 20
Constancia de recibido No.	4
Contratista:	CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020
NIT del contratista:	901.422.856 - 7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N.A.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 54.415.596.680,61
Plazo de ejecución:	690 DÍAS Hasta 15 de octubre de 2022
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N.A
Lugar de ejecución y/o entrega	Calle 47 transversal 4b Barrio San Fernando - Valledupar.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	

43/168095 3-7-2021. 16/09/2021 10:52

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal Interventoría CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.
Fecha de entrega certificada:	Del: 23/07/2021 Al: 22/08/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia 2020 y 2021).	
Acta de recepción de bienes	N/A

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DIRAF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICÍA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE No 1"	$1.798.226.161,07	$512.374.900,67 (2020)	$512.374.900,67 (2020)	$0,00
				$1.285.851.260,40 (2021)	$0,00	$1.285.851.260,40 (2021)

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 18	08/09/2021	$1.285.851.260,40		$1.285.851.260,40
FE 19	08/09/2021	$512.374.900,67		$512.374.900,67
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$1.798.226.161,07

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Lo anterior, de acuerdo a la CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO del contrato en mención, toda vez que el contratista de obra - CONSORCIO OBRAS POLICÍA 2020, cumplió con la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; de la misma forma se anexa el acta avance parcial de obra No.4, balance de cantidades de obra ejecutadas y memorias de cantidades ejecutadas en el periodo del 23/07/2021 al 22/08/2021, el cual es entregado y recibido a entera satisfacción por la firma interventora CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ; para constancia de lo aquí estipulado se firma a los ocho (08) días del mes de septiembre de 2021.

Es de anotar que la presente cuenta se entrega con la validación del Área de Contratación y con el informe de supervisión del mes de agosto del 2021, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas..

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO Si_X_ No___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Acta Parcial de obra No 4 – VIGENCIA 2020 y 2021	Si	Se adjuntan memorias de cantidades de obra.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

ARQ. **ANDRES HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA**
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO ARQ MARTÍNEZ.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14718217530

(415)7707212489984(8020) 000001471821753 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 2 2 8 5 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 69 76

42. Correo electrónico licitaciones@fernandoramirez.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 4 5 1 2 6 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 2 0 1 0 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	9	4	8																				

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
09- Retención en la fuente en el impuesto
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2020 - 10 - 21 / 14 : 34: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VALENCIA CARVAJAL CESAR AUGUSTO
985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

Bogotá, D.C.
COLOMBIA
A quien Interese

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020** Identificada con Nit. 901.422.856-7 posee en el Banco Davivienda

CUENTA CORRIENTE

Numero	457069986398
Fecha Apertura	2020/10/23

Cordialmente,

DAVIVIENDA
4570 - OFICINA LOURDES

Banco Davivienda.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.272.097**

RAMIREZ GASCA

APELLIDOS

VICTOR FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1965**

LA PLATA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O-**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

09-DIC-1983 LA PLATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00191390-M-0012272097-20091028 0017542053A 1 1150111751



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
51.611.651
NUMERO
SANMIGUEL PENAGOS
APELLIDOS
OLGA CONSTANZA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-SEP-1958
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
07-DIC-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500111-47143641-F-0051611651-20060207 0144506037A 02 203847792



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
13379-T
OLGA CONSTANZA
SANMIGUEL PENAGOS
C.C. 51.611.651
RESOLUCION INSCRIPCION 1558-T FECHA 3-X-85
UNIVERSIDAD CENTRAL
Presidente

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3469658680A756D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51611651 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 13379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901422856-7	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	KR 8 69 76	3452987	contabilidad@fernadoramirez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CESAR	VALLEDUPAR		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E	03/08/2021	52372312	$2.448.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	128.700	0		0		0	0	0	0	128.700	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	63.100	0		0		0	0	0	0	63.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	64.600	0		0		0	0	0	0	64.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.012.700	0	0	0	0	0	0		1.012.700	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	252.400	0	0	0	0	0	0		252.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	550.400				550.400	0	0	550.400			5.504	550.400	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	316.400	0	0	316.400	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	316.400	316.400
Pensión	2	1.265.100	1.265.100
Riesgos Laborales	1	550.400	550.400
CCF	1	316.400	316.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.448.300	2.448.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901422853-7	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	KR 8 69 76	3452987	contabilidad@fernadoramirez.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CESAR	VALLEDUPAR	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-08	2021-07	E	03/08/2021	52372312	$2.448.300

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1003944047	ARCHILA PINEDA ENDER JAIR	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	5	104.400	CCF15	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	1085918494	GUERRA MAESTRE ENRIQUE ALFREDO	1	0			S								X									230301	1.614.148	258.300	0	0	0	0	EPS041	1.614.148	64.600	14-25	1.614.148	5	112.400	CCF15	1.614.148	64.600	0	0	0	0	0
CC	1065630777	VEGA MARTELO LAURA PATRICIA	1	0			S								X									230301	1.583.125	253.300	0	0	0	0	EPS002	1.583.125	63.400	14-25	1.583.125	5	110.200	CCF15	1.583.125	63.400	0	0	0	0	0
CC	17973749	YAGUNA PAREJA JORGE ELIAS	1	0			S								X									25-14	1.577.050	252.400	0	0	0	0	EPS037	1.577.050	63.100	14-25	1.577.050	5	109.800	CCF15	1.577.050	63.100	0	0	0	0	0
CC	77093419	NIEVES GULLO EDUARDO JAVIER	1	0			S								X									230301	1.631.875	261.100	0	0	0	0	EPS002	1.631.875	65.300	14-25	1.631.875	5	113.600	CCF15	1.631.875	65.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900685917	2	HR CONSTRUCTORES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	HR OFICINA	CL 98 BIS 71 A 20 APTO 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7525102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1081550947	9423072430	E	2021/08/05	2021/08/03	BANCOLOMBIA	0	$24,283,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: HR OFICINA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.96 (1 Afiliados)					**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$36,400**			**$908,526**	**$36,400**			**$908,526**	**$63,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$36,400**			**$908,526**	**$36,400**			**$908,526**	**$63,300**		**$0**	**$0**
1	CC	12567398	REYES HERMES	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$908,526	$36,400	14-4	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: HR VALLEDUPAR (103 Afiliados)					$77,005,151	$12,328,200			$77,913,677	$3,198,000			$76,641,740	$3,069,800			$77,913,677	$5,405,800		$0	$0
Centro de Trabajo: HR CONSTRUCTORES VALLEDUPAR (103 Afiliados)					**$77,005,151**	**$12,328,200**			**$77,913,677**	**$3,198,000**			**$76,641,740**	**$3,069,800**			**$77,913,677**	**$5,405,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (103 Afiliados)					**$77,005,151**	**$12,328,200**			**$77,913,677**	**$3,198,000**			**$76,641,740**	**$3,069,800**			**$77,913,677**	**$5,405,800**		**$0**	**$0**
2	CC	9024216	ALCANTARA OSCAR	231001	19	$576,017	$92,200	ESSC07	19	$576,017	$23,100	CCF15	19	$576,017	$23,100	14-4	19	$576,017	$40,100	19	$0	$0
3	CC	1089292964	ANGULO LUIS	231001	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
4	CC	18389452	ARIAS ALFONSO	230201	30	$1,093,500	$175,000	EPS037	30	$1,093,500	$43,800	CCF15	30	$1,093,500	$43,800	14-4	30	$1,093,500	$76,200	30	$0	$0
5	CC	1097400616	ARIAS ANDRES	230301	30	$1,093,500	$175,000	EPS010	30	$1,093,500	$43,800	CCF15	30	$1,093,500	$43,800	14-4	30	$1,093,500	$76,200	30	$0	$0
6	CC	1065644076	ATENCIO DANIEL	230301	30	$909,500	$145,600	EPS002	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
7	CC	1065576250	BALCAZAR MELQUISIDED	230301	30	$909,500	$145,600	ESSC62	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
8	CC	73541387	BALLESTEROS JOHAN	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
9	CC	1064788134	BARRAGAN JEAN	230301	30	$909,500	$145,600	EPS005	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
10	CC	73180447	BARRIOS BERNARDO	230301	21	$636,650	$101,900	EPS017	21	$636,650	$25,500	CCF15	21	$636,650	$25,500	14-4	21	$636,650	$44,400	21	$0	$0
11	CC	77097644	BENAVIDES EDWAR	230301	1	$30,317	$4,900	ESSC62	1	$30,317	$1,300	CCF15	1	$30,317	$1,300	14-4	1	$30,317	$2,200	1	$0	$0
12	CC	12646862	BOLAÑO DEIVYS	230201	4	$121,267	$19,500	EPS005	4	$121,267	$4,900	CCF15	4	$121,267	$4,900	14-4	4	$121,267	$8,500	4	$0	$0
13	CC	1065848100	BOLAÑO HECTOR	230301	30	$909,500	$145,600	ESSC07	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
14	CC	1065816604	BROCHERO VICTOR	230301	12	$363,800	$58,300	EPS017	12	$363,800	$14,600	CCF15	12	$363,800	$14,600	14-4	12	$363,800	$25,400	12	$0	$0
15	CC	1065817145	CACERES JOSE	231001	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
16	CC	49735380	CALDERON DIANA	230301	30	$1,093,500	$175,000	EPS002	30	$1,093,500	$43,800	CCF15	30	$1,093,500	$43,800	14-4	30	$1,093,500	$76,200	30	$0	$0
17	CC	73269743	CAMACHO ALEXANDER	230201	10	$303,167	$48,600	EPS017	10	$303,167	$12,200	CCF15	10	$303,167	$12,200	14-4	10	$303,167	$21,200	10	$0	$0
18	CC	1065620856	CAMACHO DAMIAN	231001	10	$303,167	$48,600	EPS002	10	$303,167	$12,200	CCF15	10	$303,167	$12,200	14-4	10	$303,167	$21,200	10	$0	$0
19	CC	7572859	CAMACHO ERNEY	230301	1	$30,317	$4,900	EPS037	1	$30,317	$1,300	CCF15	1	$30,317	$1,300	14-4	1	$30,317	$2,200	1	$0	$0
20	CC	12522243	CAMARGO EDELSON	230301	1	$30,317	$4,900	EPS017	1	$30,317	$1,300	CCF15	1	$30,317	$1,300	14-4	1	$30,317	$2,200	1	$0	$0
21	CC	1193463041	CARVAJAL HANNER	230301	12	$363,800	$58,300	EPSIC1	12	$363,800	$14,600	CCF15	12	$363,800	$14,600	14-4	12	$363,800	$25,400	12	$0	$0
22	CC	80105069	CASADIEGO NELSON	230301	4	$121,267	$19,500	EPS002	4	$121,267	$4,900	CCF15	4	$121,267	$4,900	14-4	4	$121,267	$8,500	4	$0	$0
23	CC	12643993	CASTRO JOSE	25-14	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
24	CC	1123730377	CELEDON JOSE	231001	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
25	CC	1065832747	CERVERA JOSE	230301	1	$30,317	$4,900	EPS017	1	$30,317	$1,300	CCF15	1	$30,317	$1,300	14-4	1	$30,317	$2,200	1	$0	$0
26	CC	1020835744	CHAVEZ CAMILO	231001	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
27	CC	1126124102	CHICA LUIS	230301	30	$909,500	$145,600	EPS005	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
28	CC	14248924	CONTRERAS IVAN	230301	19	$576,017	$92,200	ESSC24	19	$576,017	$23,100	CCF15	19	$576,017	$23,100	14-4	19	$576,017	$40,100	19	$0	$0
29	CC	1065878974	DAVILA JAMER	230301	4	$121,267	$19,500	ESSC24	4	$121,267	$4,900	CCF15	4	$121,267	$4,900	14-4	4	$121,267	$8,500	4	$0	$0
30	CC	19711330	DAVILA ROBINSON	230301	16	$485,067	$77,700	ESSC24	16	$485,067	$19,500	CCF15	16	$485,067	$19,500	14-4	16	$485,067	$33,800	16	$0	$0
31	CC	1003735033	DIAZ JAMES	230201	1	$30,317	$4,900	EPS041	1	$30,317	$1,300	CCF15	1	$30,317	$1,300	14-4	1	$30,317	$2,200	1	$0	$0

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
32	CC	17849515	DOMINGUEZ JOSE	230301	30	$909,500	$145,600	EPS005	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
33	CC	7571680	ESCOBAR JOSE	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
34	CC	1050551345	ESPAÑA ERCER	230301	30	$909,500	$145,600	EPS002	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
35	CC	1134176825	FERNANDEZ JORGE	230301	30	$909,500	$145,600	CCFC23	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
36	CC	1064726042	FLOREZ JAIME	230301	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
37	CC	1065816248	FONSECA KEVIN	230301	9	$272,850	$43,700	EPS017	9	$272,850	$11,000	CCF15	9	$272,850	$11,000	14-4	9	$272,850	$19,000	9	$0	$0
38	CC	1193089061	FUENTES RODRIGO	230301	30	$909,500	$145,600	ESSC24	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
39	CC	1003238167	GARCIA RODRIGO	230301	1	$30,317	$4,900	CCFC55	1	$30,317	$1,300	CCF15	1	$30,317	$1,300	14-4	1	$30,317	$2,200	1	$0	$0
40	CC	1235339265	GARIZABALO JHON	230301	30	$909,500	$145,600	EPS016	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
41	CC	1234888907	GAVIRIA YEIZON	230301	16	$485,067	$77,700	ESSC24	16	$485,067	$19,500	CCF15	16	$485,067	$19,500	14-4	16	$485,067	$33,800	16	$0	$0
42	CC	78381049	GENEY JORGE	230301	9	$272,850	$43,700	EPS037	9	$272,850	$11,000	CCF15	9	$272,850	$11,000	14-4	9	$272,850	$19,000	9	$0	$0
43	CC	19620010	GONZALEZ CONSTANTINO	230201	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
44	CC	85260223	GONZALEZ EULICES	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
45	CC	1065628637	GUERRA AURA	230301	30	$1,093,500	$175,000	EPS002	30	$1,093,500	$43,800	CCF15	30	$1,093,500	$43,800	14-4	30	$1,093,500	$76,200	30	$0	$0
46	CC	92544866	GUERRA CHARLY	230201	9	$272,850	$43,700	EPS002	9	$272,850	$11,000	CCF15	9	$272,850	$11,000	14-4	9	$272,850	$19,000	9	$0	$0
47	CC	15171714	GUERRA YONNI	230301	9	$272,850	$43,700	EPS037	9	$272,850	$11,000	CCF15	9	$272,850	$11,000	14-4	9	$272,850	$19,000	9	$0	$0
48	CC	1082241253	GUZMAN JHOSER	230301	30	$909,500	$145,600	EPS002	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
49	CC	12646607	HERNANDEZ CARLOS	231001	30	$909,500	$145,600	CCFC55	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
50	CC	1066295754	HERNANDEZ JOSE	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
51	CC	77154925	JIMENEZ ANIBAL	231001	30	$909,500	$145,600	EPS007	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
52	CC	1003086488	LOPEZ YOEL	230301	30	$909,500	$145,600	EPS002	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
53	CC	1065531288	MACIA JOINER	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
54	CC	77091599	MALO LUIS	230301	16	$485,067	$77,700	EPS017	16	$485,067	$19,500	CCF15	16	$485,067	$19,500	14-4	16	$485,067	$33,800	16	$0	$0
55	CC	1065849933	MANJARRES YESID		0	$0	$0	CCFC55	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$63,300	0	$0	$0
56	CC	1074005009	MARTINEZ ADER	230301	12	$363,800	$58,300	EPS037	12	$363,800	$14,600	CCF15	12	$363,800	$14,600	14-4	12	$363,800	$25,400	12	$0	$0
57	CC	19600115	MARTINEZ WILIAN	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
58	CC	1085099910	MEJIA SAUL	230301	30	$909,500	$145,600	EPS005	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
59	CC	1128055879	MENA JHONATAN	230201	9	$272,850	$43,700	EPS005	9	$272,850	$11,000	CCF15	9	$272,850	$11,000	14-4	9	$272,850	$19,000	9	$0	$0
60	CC	1065663563	MENDOZA LUIS	230301	12	$363,800	$58,300	EPS002	12	$363,800	$14,600	CCF15	12	$363,800	$14,600	14-4	12	$363,800	$25,400	12	$0	$0
61	CC	72226413	MENDOZA UBALDO	231001	30	$909,500	$145,600	CCFC55	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
62	CC	1051745769	MIRANDA DARWIN	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
63	CC	1065834676	MOLA YANKLIN	230301	30	$909,500	$145,600	ESSC31	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
64	CC	73168509	MORALES HECTOR	230301	21	$636,650	$101,900	EPS002	21	$636,650	$25,500	CCF15	21	$636,650	$25,500	14-4	21	$636,650	$44,400	21	$0	$0
65	CC	52174386	MORENO DERLY	230301	30	$1,643,500	$263,000	EPS010	30	$1,643,500	$65,800	CCF15	30	$1,643,500	$65,800	14-4	30	$1,643,500	$114,400	30	$0	$0
66	CC	77184686	MUÑOZ MIGUEL	230201	30	$909,500	$145,600	ESSC24	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
67	CC	9168807	NAVARRO SAUL	230301	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
68	CC	1065999096	NORIEGA DANIEL	230201	30	$909,500	$145,600	CCFC55	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
69	CC	19690435	OCHOA ROQUE	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
70	CC	79365524	OLMOS JORGE	230301	30	$1,643,500	$263,000	EPS008	30	$1,643,500	$65,800	CCF15	30	$1,643,500	$65,800	14-4	30	$1,643,500	$114,400	30	$0	$0
71	CC	1122400058	ORTEGA JORGE	230301	10	$303,167	$48,600	EPS041	10	$303,167	$12,200	CCF15	10	$303,167	$12,200	14-4	10	$303,167	$21,200	10	$0	$0
72	CC	73563522	ORTIZ WILLINGTON	25-14	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
73	CC	1065641212	OSPINO ANDRES	25-14	9	$272,850	$43,700	EPSIC1	9	$272,850	$11,000	CCF15	9	$272,850	$11,000	14-4	9	$272,850	$19,000	9	$0	$0
74	CC	77175474	PABON LUIS	231001	30	$909,500	$145,600	EPS041	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
75	CC	1062879721	PACHECO JAMES	230301	30	$909,500	$145,600	EPS005	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
76	CC	77186337	PASCUALES JAIME	230201	4	$121,267	$19,500	EPS002	4	$121,267	$4,900	CCF15	4	$121,267	$4,900	14-4	4	$121,267	$8,500	4	$0	$0
77	CC	1122109089	PEÑA OSCAR	230201	18	$545,700	$87,400	EPS017	18	$545,700	$21,900	CCF15	18	$545,700	$21,900	14-4	18	$545,700	$38,000	18	$0	$0
78	CC	1122109089	PEÑA OSCAR	230201	12	$363,411	$58,200	EPS017	12	$363,411	$14,600	CCF15	0	$0	$0	14-4	12	$363,411	$0	0	$0	$0
79	CC	1065668919	PEREZ JAIME	230301	30	$909,500	$145,600	ESSC24	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
80	CC	77102200	PERTUZ FERRADYS	230301	30	$909,500	$145,600	ESSC07	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
81	CC	74184091	PINILLA CARLOS	230301	30	$1,643,500	$263,000	EPS005	30	$1,643,500	$65,800	CCF15	30	$1,643,500	$65,800	14-4	30	$1,643,500	$114,400	30	$0	$0

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
82	CC	1067819371	PINTO JHONER	230301	1	$30,317	$4,900	CCFC55	1	$30,317	$1,300	CCF15	1	$30,317	$1,300	14-4	1	$30,317	$2,200	1	$0	$0
83	CC	9020112	PRASCA IVAN	25-14	30	$1,693,500	$271,000	EPS005	30	$1,693,500	$67,800	CCF15	30	$1,693,500	$67,800	14-4	30	$1,693,500	$117,900	30	$0	$0
84	CC	1007414977	PRECIADO ALEXI	231001	30	$909,500	$145,600	EPS002	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
85	CC	77095948	QUINTERO JUAN	25-14	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
86	CC	8786539	RAMOS MIGUEL	231001	16	$485,067	$77,700	EPS037	16	$485,067	$19,500	CCF15	16	$485,067	$19,500	14-4	16	$485,067	$33,800	16	$0	$0
87	CC	9169930	REYES OSMAN	230301	30	$909,500	$145,600	EPS002	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
88	CC	14254413	RINCON GEORGE	25-14	30	$909,500	$145,600	EPS002	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
89	CC	3925004	ROBLES DIOMEL	25-14	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
90	CC	1127952750	ROCHA YONATHAN	230301	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
91	CC	1063960676	RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
92	CC	1098724223	RODRIGUEZ JOSE	230301	30	$909,500	$145,600	CCFC55	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
93	CC	1032412771	ROJAS JOBANY	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
94	CC	1118533629	ROJAS WILSON	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF15	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
95	CC	1065611253	ROPALINO CARLOS	231001	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
96	CC	80769068	ROSARIO RAFAEL	230301	30	$909,500	$145,600	EPS002	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
97	CC	1122815440	SALAS GUSTAVO	230301	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
98	CC	8747280	SALGADO FERNANDO	230301	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
99	CC	7571134	SANCHEZ ULFREDO	25-14	30	$909,500	$145,600	CCFC55	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
100	PE	930865324071988	SANTIAGO DANIEL	230301	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
101	CC	1005575246	TAMARA NEDER	230301	9	$272,850	$43,700	EPS041	9	$272,850	$11,000	CCF15	9	$272,850	$11,000	14-4	9	$272,850	$19,000	9	$0	$0
102	CC	1124494270	URIANA WILLER	231001	30	$909,500	$145,600	EPS017	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
103	CC	1003239114	VILLEROS FRANKLIN	230301	30	$909,500	$145,600	ESSC24	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
104	CC	85447268	WALDRON MANUEL	231001	30	$909,500	$145,600	EPS037	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
105	CC	1065821548	ZAMBRANO JAIDER	230301	30	$909,500	$145,600	CCFC55	30	$909,500	$36,400	CCF15	30	$909,500	$36,400	14-4	30	$909,500	$63,400	30	$0	$0
Total	**Afiliados(104)**					**$77,913,677**	**$12,473,600**			**$78,822,203**	**$3,234,400**			**$77,550,266**	**$3,106,200**			**$78,822,203**	**$5,469,100**		**$0**	**$0**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900685917	2	HR CONSTRUCTORES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	HR OFICINA	CL 98 BIS 71 A 20 APTO 101	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7525102	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1081550947	9423072430	E	2021/08/05	2021/08/03	BANCOLOMBIA	0	$24,283,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				103	$12,473,600	$0	$0	$12,473,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	15	$1,965,700	$0	$0	$1,965,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,333,700	$0	$0	$1,333,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	68	$8,236,900	$0	$0	$8,236,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$937,300	$0	$0	$937,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				104	$5,469,100	$0	$0	$5,469,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	104	$5,469,100	$0	$0	$5,469,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				103	$3,106,200	$0	$0	$3,106,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	102	$3,069,800	$0	$0	$3,069,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				104	$3,234,400	$0	$0	$3,234,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$37,700	$0	$0	$37,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	9	$334,600	$0	$0	$334,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$65,800	$0	$0	$65,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$212,600	$0	$0	$212,600
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$25,600	$0	$0	$25,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$109,600	$0	$0	$109,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	$813,500	$0	$0	$813,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$95,900	$0	$0	$95,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$549,200	$0	$0	$549,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$60,900	$0	$0	$60,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$488,300	$0	$0	$488,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$331,500	$0	$0	$331,500
TOTAL				104	$24,283,300	$0	$0	$24,283,300

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 - PRINCIPPAL

NIT: 901,422,856-7 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Actividad Económica 4112 Tarifa AutoRenta 0.80%

CRA 8 69 76 BOGOTA - D.C.

Teléfonos: 2129368 3452987 3451267 Fax:

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA: 4390 6.90x mil

Cliente	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
Dirección	CL. 44 # 50 - 51	**Nº FE - 18**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**C.C. ó NIT**	800,141,397 - 5
País	COLOMBIA	**Teléfono**	5159581
E-mail	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Fecha**	08 SEP. 2021
Vendedor		**Hora**	09:49 AM
		Pago	Credito a 30 Dias **Vence** 08 OCT. 2021

Favor Consignar en la cuenta corriente de Banco Davivienda No 457069986398 a nombre de Consorcio Obras Policia 2020. 16-01-01-000;06-06-10142-20; enrique.perez3436@correo.policia.gov.co

N°	CÓDIGO	DESCRIPCION	%DSC	%IVA	%R.F	VALOR
1	001	COSTO DIRECTO OBRAS VALOR ORIGINAL	0.00	0.0	0.00	982,691,066.41
2	001	ADMINISTRACION 24%	0.00	0.0	0.00	235,845,855.94
3	001	IMPREVISTOS 0.9%	0.00	0.0	0.00	8,844,219.60
	002	UTILIDADES 5%	0.00	19.0	0.00	49,134,553.32

1785470640

IVA 13055520

obra 2
cuatr 3
esta 2
IVA 15

162623685

Despacho a	POLICIA NACIONAL DE COLOMBI	**Vr Base**	**%IVA**	**%IC**	**Vr Impuesto**
Dirección		1,227,381,141.95	0.0	0	0.00
Teléfono	5159581	49,134,553.32	19.0	0	9,335,565.13
Ciudad					
Departamento					

SUBTOTAL	$1,276,515,695.27
- Descuento	$0.00
- Otr Descuentos	$0.00
BASE GRAVABLE	**$1,276,515,695.27**
+ IVA	$9,335,565.13
+ Impuesto al Consumo	$0.00
- Retefuente	$0.00
- Autorret. Renta 0.80%	$0.00
- ICA Retenido	$0.00
- IVA Retenido	$0.00
TOTAL NETO	**$1,285,851,260.40**

Observaciones
#S16-01-01-000;06-06-10142-20; enrique.perez3436@correo.policia.gov.co#S

SON: MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 40/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización numeración de facturación electrónica Nº 18764009840057 de 20/01/2021 desde FE 1 hasta FE 50 con vigencia de 12 Meses

CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

CUFE:
5052235bc14cc4fcb563f0eb890b6e0f8
19432ceddd509ca2ad7e7af7f86f7ce2e
7957c3828cdca1d2ef9c7fea2bfd47

Empresa	Aceptada y Recibido

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 - PRINCIPPAL

NIT: 901,422,856-7 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Actividad Económica 4112 Tarifa AutoRenta 0.80%

CRA 8 69 76 BOGOTA - D.C.

Teléfonos: 2129368 3452987 3451267 Fax:

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA: 4390 6.90x mil

Cliente	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA		**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
Dirección	CL. 44 # 50 - 51		**№ FE - 19**
Ciudad	BOGOTA D.C.	**C.C. ó NIT** 800,141,397 - 5	**Fecha** 08 SEP. 2021
País	COLOMBIA	**Teléfono** 5159581	**Hora** 09:54 AM
E-mail	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		**Pago** Credito a 30 Días **Vence** 08 OCT. 2021
Vendedor		**Zona**	

Favor Consignar en la cuenta corriente de Banco Davivienda No 457069986398 a nombre de Consorcio Obras Policia 2020. 16-01-01-000;06-06-10142-20; enrique.perez3436@correo.policia.gov.co

N°	CÓDIGO	DESCRIPCION	%DSC	%IVA	%R.F	VALOR
1	001	COSTOS DIRECTOS OBRAS VALOR ORIGINAL	0.00	0.0	0.00	391,574,245.83
2	001	ADMINISTRACION 24%	0.00	0.0	0.00	93,977,819.00
3	001	IMPREVISTOS 0.9%	0.00	0.0	0.00	3,524,168.21
	002	UTILIDADES 5%	0.00	19.0	0.00	19,578,712.29

Despacho a POLICIA NACIONAL DE COLOMBI
Dirección
Teléfono 5159581
Ciudad
Departamento

Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto
489,076,233.04	0.0	0	0.00
19,578,712.29	19.0	0	3,719,955.34

SUBTOTAL	$508,654,945.33
- Descuento	$0.00
- Otr Descuentos	$0.00
BASE GRAVABLE	**$508,654,945.33**
+ IVA	$3,719,955.34
+ Impuesto al Consumo	$0.00
- Retefuente	$0.00
- Autorret. Renta 0.80%	$0.00
- ICA Retenido	$0.00
- IVA Retenido	$0.00
TOTAL NETO	**$512,374,900.67**

Observaciones
#$16-01-01-000;06-06-10142-20; enrique.perez3436@correo.policia.gov.co#$

SON: QUINIENTOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 67/100 M/L

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Autorización numeración de facturación electrónica N° 18764009840057 de 20/01/2021 desde FE 1 hasta FE 50 con vigencia de 12 Meses

CONTABILIDAD@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

CUFE:
855c1b69a57a28c3be56fc32b3bb6f97
2a6b7738c5ab30104500994217af3f99
236e0ddf67fe207533bd3512e4368a77

Empresa

Aceptada y Recibido

FE Consorcio Obras Policia 2020

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764009840057

(415)7707212(8020)001876400984005 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 4 2 2 8 5 6	7				

11. Razón social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

COd
3 2

24. Dirección
CR 8 69 76

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podra solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

2021-01-20 / 03:09:06 PM

Fecha de radicado

Firmado

994. Apellidos y nombres
995. Cargo
996. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
998. Lugar administrativo
999. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RAMIREZ GASCA VICTOR FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 12272097 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

997. Fecha formalización 2 0 2 1-0 1-2 0/1 5:0 9:0 6

Autorización Numeración de Facturación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764009840057

(415)7707212[illegible](8020) 018764009840057

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901422856	7				

11. Razón social: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020 CR 8 69 76	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRAF - POLICIA NACIONAL	CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10142-20
PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANO DE VALLEDUPAR LOTE 1	**CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020** NIT.901.422.656-7
Flujo de Gastos Mensual Vigencia 2021	
Fecha de Inicio: 24/11/2020	
Fecha de Terminacion: 15/10/2022	
Valor total del Contrato:	$ 54,415,596,680.61

FECHA	CORTE	% Ejecucion	Valor Mes	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA
25/04/2021	.1-ABRIL	7.11%	$ 3,868,778,165.19	$ 711,363,925.77	$ 3,157,414,239.42
25/05/2021	.2-MAYO	3.15%	$ 1,714,614,566.32	$ 315,271,358.81	$ 1,399,343,207.51
25/06/2021	.3-JUNIO	1.68%	$ 915,498,349.67	$ 168,335,446.56	$ 747,162,903.12
25/07/2021	.4-JULIO	1.87%	$ 1,017,514,854.14	$ 187,093,529.34	$ 830,421,324.79
25/08/2021	.5-AGOSTO	4.09%	$ 2,227,716,959.43	$ 512,374,900.67	$ 1,715,342,058.76
25/09/2021	.6-SEPTIEMBRE	6.78%	$ 3,689,381,964.45	$ 1,291,283,687.56	$ 2,398,098,276.89
25/10/2021	.7-OCTUBRE	8.28%	$ 4,506,911,492.32	$ 1,587,046,807.89	$ 2,919,864,684.43
25/11/2021	.8-NOVIEMBRE	8.92%	$ 4,855,896,690.46	$ 2,427,948,345.23	$ 2,427,948,345.23
25/12/2021	.9-DICIEMBRE	10.31%	$ 5,609,684,213.16	$ 2,804,842,106.58	$ 2,804,842,106.58
25/01/2022	.10-ENERO	8.66%	$ 4,710,779,375.79		$ 4,710,779,375.79
25/02/2022	.11-FEBRERO	8.99%	$ 4,890,470,023.68		$ 4,890,470,023.68
25/03/2022	.12-MARZO	2.64%	$ 1,435,622,210.02		$ 1,435,622,210.02
25/04/2022	.13-ABRIL	3.10%	$ 1,689,413,428.95		$ 1,689,413,428.95
25/05/2022	.14-MAYO	4.18%	$ 2,274,461,831.08		$ 2,274,461,831.08
25/06/2022	.15-JUNIO	2.61%	$ 1,421,693,859.02		$ 1,421,693,859.02
25/07/2022	.16-JULIO	3.50%	$ 1,902,322,349.37		$ 1,902,322,349.37
25/08/2022	.17-AGOSTO	5.29%	$ 2,881,262,237.42		$ 2,881,262,237.42
25/09/2022	.18-SEPTIEMBRE	4.39%	$ 2,388,153,768.58		$ 2,388,153,768.58
25/10/2022	.19-OCTUBRE	4.44%	$ 2,415,420,341.57		$ 2,415,420,341.57
TOTAL		100%	$ 54,415,596,680.61	$ 10,005,560,108.41	$ 44,410,036,572.20

Victor Fernando Ramirez Gasca
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

CUADRO ANEXO ACTA PARCIAL No. 4 FACTURAS No. FE 18 Y FE 19
CONTRATO DE OBRA PN DIRAF 06-6-10142-20

OBJETO	**"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE - LOTE 1"**
FECHA INICIACIÓN	24-nov-20
FECHA FINAL	15-oct-22
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
DIRECCIÓN	Carrera 8 No. 69 - 76
C.C. ó NIT	901.422.856-7
TELÉFONO	212 93 68 - 345 29 -87
INTERVENTOR	CONSORCIO ARQ. MARTINEZ
DIRECCIÓN	CALLE 120A #7-36 OFF 802
C.C. ó NIT	901425643-9
TELÉFONO	2456144
VR. INICIAL	$ 54,415,596,680.61
VR. ADICIONAL	$ 0.00
VR. ACTUAL	$ 54,415,596,680.61
ANTICIPO 100% - VIGENCIA 2020	$ 10,005,560,108.41
VALOR ACTA PARCIAL No.4	**$ 1,798,226,161.07**

SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 07/100 CENTAVOS EN MCTE

ITEM	DESCRIPCION				VALOR TOTAL
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS			$	4,985,491.03
5	OBRAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO			$	1,282,041,640.74
7	MAMPOSTERIA			$	9,020,800.99
8	PAÑETES			$	24,546,005.78
15	INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES, RED CONTRAINCENDIO Y GAS DOMICILIARIO			$	5,365,780.60
22	MURO DE CERRAMIENTO			$	16,503,879.61
23	RAMPAS, ESCALERAS Y MUROS DE CONTENCIÓN			$	10,657,380.20
30	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES PARA EXTERIORES			$	21,144,333.28
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO			**$**	**1,374,265,312.24**
	ADMINISTRACIÓN	%	24.00%	**$**	**329,823,674.94**
	IMPREVISTOS	%	0.90%	**$**	**12,368,387.81**
	UTILIDADES	%	5.00%	**$**	**68,713,265.61**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	%	19.00%	**$**	**13,055,520.47**
	SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$**	**423,960,848.83**
	SUB-TOTAL COSTO OBRA CIVIL			**$**	**1,798,226,161.07**

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Representante Legal CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	71599121	1080032777	02/08/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **172.31.29.186**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$132,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$132,000.00	COP$132,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	71599121	1080032777	02/08/2021

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
25

Ciudad Capital
1100100

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
1

Teléfono de Contacto
3118470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-1-2-9-7-1

Regional
20

Regional Centros SIIF
36-02-00-020-000000

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
principal

Nombre Obra
COMANDO PONAL CESAR

Fecha Inicio Obra
01/07/2021

Fecha Terminación Obra
30/07/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra
VALLEDUPAR

Tipo FIC
3

Año Periodo a Pagar
2021

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
13200000.00

Costo Total Mano de Obra
13200000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
132000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
132000.00

ecollect

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	72079690	1122908090	08/09/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901422856**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **172.31.43.186**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$132,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$132,000.00	COP$132,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	72079690	1122908090	08/09/2021

Número de Identificación
901422856

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Primer Apellido (si es Persona natural)
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
25

Ciudad Capital
1100100

Dirección de Domicilio
CRA 8 69 76

Ciudad de Domicilio
BOGOTÁ, D.C.

Localización
1

Teléfono de Contacto
3118470450

Correo electrónico
ing.sstcami@gmail.com

Código SIIF
3-1-2-9-7-1

Regional
20

Regional Centros SIIF
36-02-00-020-000000

Número Licencia de Obra
001

Número Contrato de Obra
001

Nombre Obra
COMANDO PONAL

Fecha Inicio Obra
01/08/2021

Fecha Terminación Obra
31/08/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra
VALLEDUPAR

Tipo FIC
3

Año Periodo a Pagar
2021

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
13200000.00

Costo Total Mano de Obra
13200000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
132000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
132000.00

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS,** identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**, con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los ultimos Seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificación No. 51.611.651 de Bogotá
TP. 13379 -T
En Calidad de REVISOR FISCAL

Bogotá, 14 SET. 20

Carrera 8 No. 69 - 50 Teléfonos 212 4958 - 635 2958 Telefax 345 12 67 - Bogotá D.C.
Email: info@fernandojaimez.com.co
Página Web: www.fernandojaimez.com.co

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

NIT.901.422.856-7

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
Articulo 50 Ley 789 de 2002, Cumplimiento Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 828 de 2003

Yo, **OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS,** identificada con CEDULA DE CIUDADANIA No. 51.611.651 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la empresa **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**, con NIT No. 901.422.856-7 (en adelante "la empresa") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la empresa** ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, los que corresponden a las sumas que por ley debieron ser cotizadas, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las empresas Promotoras de Salud – EPS -, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, FIC, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

OLGA CONSTANZA SANMIGUEL PENAGOS
Identificacion No 51 611 651 de Bogota
TP 13379 –T
En Calidad de REVISOR FISCAL

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
Identificación No 12 272 097 de la Plata Huila
Representante Legal

Bogotá, 14 SET. 2021

POLICIA NACIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA AVANCE PARCIAL DE OBRA No. 4 BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	4
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL 23/07/2021 AL 22/08/2021	FECHA RADICACIÓN:	25 de agosto de 2021

CONTRATO DE OBRA No. 06-6-10142-20	OBJETO:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
E INTERVENTORIA No. 06-3-10144-20		

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	VR. INICIAL :	$ 54,415,595,680.61	PLAZO INICIAL	23	MESES
DIRECCIÓN :	Carrera 8 No. 69 - 76	VR. ADICIONAL :		FECHA INICIACIÓN	24-nov-20	
C.C. ó NIT :	901.422.855-7	VR. ACTUAL :	$ 54,415,595,680.61	FECHA TERMINACIÓN	15-oct-22	
TELÉFONO :	2129368 - 3452987	ANTICIPO :	18.39%	PLAZO ADICIONAL	690	DIAS
		ANTICIPO AMORTIZADO :	$ 512,374,900.67	TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR :	CONSORCIO ARQ MARTINEZ	ANTICIPO POR AMORTIZAR :	$ 8,111,120,947.26	PLAZO TOTAL	23 MESES	
DIRECCIÓN :	Calle 120 A # 7-36 Oficina 802	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 1,798,226,161.07	FECHA FINAL	14-oct-22	
C.C. ó NIT :	901425643-9	SON: MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 07/100 CENTAVOS EN MCTE				
TELÉFONO :	2456144					

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS												
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
					$ 34,423,242,206.35		$ 1,325,959,719.14		$ 5,949,759,794.09		$ 7,275,719,513.23
G1	GENERALES				$ 277,979,722.56		$ -		$ 167,650,064.97		$ 167,650,064.97
G1-1	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN A MAQUINA DEL TERRENO E=0.15m. NO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	31,515.08	$ 3,377.62	$ 106,446,088.05		$ -	20987.75	$ 70,888,726.43	20587.75	$ 70,888,726.43
G1-2	CORTE DE ARBOL GRAN PORTE, SACADO DE RAIZ, MAYOR DE 0.80 DE DIAMETRO, INCLUYE RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DEL HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	UN	5.00	$ 866,515.60	$ 4,332,578.02		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
G1-3	OBRAS DE DESVIO DE CANAL NATURAL	UN	1.00	$ 13,624,453.19	$ 13,624,453.19		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
G1-4	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DEL DESCAPOTE Y NIVELACION, HACIA EL BOTADERO HASTA 18KM	M3	6,145.45	$ 23,984.81	$ 147,397,443.29		$ -	4034.28	$ 96,761,338.54	4034.28	$ 96,761,338.54
G1-5	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED ELECTRICA	UN	1.00	$ 2,851,920.00	$ 2,851,920.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
G1-6	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED DE ACUEDUCTO	UN	1.00	$ 1,425,960.00	$ 1,425,960.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
G1-7	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE RED DE ALCANTARILLADO	UN	1.00	$ 1,901,280.00	$ 1,901,280.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2	PRELIMINARES				$ 47,236,309.54		$ -	0.00	$ 30,026,374.58	0.00	$ 30,026,374.58
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO DEL PROYECTO, INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA, LÍNEA DE TRAZADO, CORTE DE PISO, LIBRETAS, PLANOS Y REFERENCIAS	M2	13,883.63	$ 3,402.30	$ 47,236,309.54		$ -	8825.31	$ 30,026,374.58	8825.31	$ 30,026,374.58
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ 330,643,524.47		$ 4,985,491.03	0.00	$ 265,881,885.35	0.00	$ 270,867,376.38
3.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	3,918.80	$ 13,618.58	$ 53,368,504.82	366.08	$ 4,985,491.03	2429.22	$ 33,082,535.28	2795.30	$ 38,068,026.31
3.2	EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	133.94	$ 27,989.77	$ 3,748,949.74		$ -	133.94	$ 3,748,949.74	133.94	$ 3,748,949.74
3.3	RELLENOS COMPACTADOS A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	2,173.82	$ 87,807.40	$ 190,877,490.17		$ -	2173.82	$ 190,877,490.17	2173.82	$ 190,877,490.17
3.4	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE: TRANSPORTE EXTERNO, TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PROCTOR MODIFICADO.	M3	2,874.32	$ 15,970.75	$ 45,905,051.89		$ -	89.50	$ 1,429,382.30	89.50	$ 1,429,382.30
3.5	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES, HASTA EL BOTADERO HASTA 18KM - CIMENTACIONES	M3	1,531.95	$ 23,984.81	$ 36,743,527.85		$ -	1531.95	$ 36,743,527.85	1531.95	$ 36,743,527.85
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4	ESTRUCTURAS DE CIMENTACION				$ 874,428,465.24		$ -	0.00	$ 828,146,539.78	0.00	$ 828,146,539.78
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE LIMPIEZA FC=2500 PSI PARA BASE DE CIMENTACIÓN	M3	81.93	$ 496,953.26	$ 40,715,380.44		$ -	81.93	$ 40,715,380.44	81.93	$ 40,715,380.44

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.											
CONDICIONES ACTUALIZADAS												
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
4.2	CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	206.71	$ 780,460.96	$ 161,329,085.40		$ -	202.06	$ 157,699,941.93	202.06	$ 157,699,941.93	
4.3	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	1,063.46	$ 587,826.72	$ 625,130,206.82		$ -	993.70	$ 584,123,414.62	993.70	$ 584,123,414.62	
4.4	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	50.28	$ 907,076.43	$ 45,607,802.78		$ -	50.28	$ 45,607,802.78	50.28	$ 45,607,802.78	
4.5	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c=4000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE VIBRADO Y CURADO.	M3	2.36	$ 697,453.30	$ 1,645,989.79		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5	OBRAS EN CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO				$ 8,136,927,781.68		$ 1,282,041,640.74	0.00	$ 4,571,471,934.56	0.00	$ 5,853,513,575.30	
	ELEMENTOS VERTICALES				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.1	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CIRCULARES EN CONCRETO A LA VISTA f'c=4000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO	M3	93.95	$ 1,162,556.84	$ 109,222,215.11	17.92	$ 20,833,018.57	65.61	$ 76,275,354.27	83.53	$ 97,108,372.84	
5.2	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA f'c=4000PSI INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	420.11	$ 1,134,809.22	$ 476,744,700.31	60.30	$ 68,428,995.81	358.89	$ 407,271,680.02	419.19	$ 475,700,675.83	
5.3	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.20m, f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	80.92	$ 178,241.04	$ 14,423,264.62		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.4	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.35m, f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	29.81	$ 243,647.94	$ 7,263,145.05		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.5	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.12m, f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	1,224.89	$ 138,296.07	$ 169,397,467.24		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.6	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO A LA VISTA e=0.10m, f'c=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	34.09	$ 136,580.18	$ 4,656,018.30		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
	ELEMENTOS HORIZONTALES				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.7	CONSTRUCCIÓN DE VIGA AEREA A LA VISTA EN CONCRETO Fc=4000 PSI, INCLUYE VIBRADO, FORMALETEO, CURADO.	M3	1,539.69	$ 1,130,583.02	$ 1,740,747,375.70	432.09	$ 488,513,618.69	966.11	$ 1,114,879,225.46	1418.20	$ 1,603,392,844.16	
	PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.8	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO DE f'c=4.000 PSI E=0.15m. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO	M2	2,958.37	$ 76,296.47	$ 225,713,173.52		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.9	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ENTREPISO MACIZA H=0.12m EN CONCRETO Fc=4000 PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	8,112.04	$ 116,969.42	$ 948,860,588.86		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.10.	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CUBIERTA e=0.12m EN CONCRETO F'C=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	3,247.44	$ 116,969.42	$ 379,851,183.21		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
	CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.11	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO F'C=4000PSI. INCLUYE ENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	83.01	$ 1,473,354.03	$ 122,303,118.33	14.53	$ 21,407,834.11	0.00	$ -	14.53	$ 21,407,834.11	
	ACERO DE REFUERZO				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.12	ACERO DE REFUERZO PDR-60; fy=420 Mpa PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACIÓN	KG	695,372.96	$ 5,559.11	$ 3,865,651,340.52	122,835.99	$ 682,858,173.58	534806.53	$ 2,973,045,674.81	657642.52	$ 3,655,903,848.37	
5.13	MALLA ELECTROSOLDADA 5.5MM 15X15 CM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACIÓN	M2	2,958.37	$ 11,533.74	$ 34,121,083.33		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
5.14	INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA UNIÓN DE EDIFICIO, EN PERFIL DE MOVIMIENTO CON INSERTO PVC FLEXIBLE DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 T5, EURO 12mmX2.5m NEGRO O EQUIVALENTE.	ML	320.69	$ 118,410.70	$ 37,973,127.77		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
6	ESTRUCTURAS METALICAS				$ 319,095,397.02		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.									
CONDICIONES ACTUALIZADAS											
DESCRIPCION						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
6.1	CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA, EN PERFILERIA TIPO IPE, HEA, UPN, PARA ELEMENTOS DE CUBIERTA EN VOLADIZO, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS, PLATINAS, UNIONES, SOLDADURAS DE ACABADO O PRESENTACIÓN, ANCLAJES Y PERNOS A ESTRUCTURA DE CONCRETO. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN LLEVAR WASH PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, (2) DOS MANOS DE ESMALTE BASE ACEITE MATE, COLOR POR DEFINIR, ENSAYOS A SOLDADURAS, ANTICORROSIVOS Y PINTURAS, OBRA FALSA Y TODO EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MONTAJE.	KG	17,619.22	$ 18,110.64	$ 319,095,387.02		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	MAMPOSTERIA				$ 320,192,261.42		$ 9,020,800.99	0.00	$ -	0.00	$ 9,020,800.99
7.1	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.10m, LADRILLO COMUN 22X11X7CM. INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	989.36	$ 42,360.91	$ 41,910,168.10		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.2	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.12m, LADRILLO COMUN 22X11X7CM. INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	6,273.58	$ 42,827.40	$ 268,681,099.49	98.68	$ 4,226,207.51	0.00	$ -	98.68	$ 4,226,207.51
7.3	ALZADO DE MURO SENCILLO 0.20m, EN BLOQUE H15X20X30CM. INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	125.55	$ 55,116.61	$ 6,919,869.78	86.99	$ 4,794,593.49	0.00	$ -	86.99	$ 4,794,593.49
7.4	ALZADO DE MURO DOBLE H=0.35m, LADRILLO H15-30X20X15 INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	13.19	$ 95,060.97	$ 1,253,854.18		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7.5	ALZADO DE MURO DOBLE H=0.40m, LADRILLO BOCADILLO .19x.15x.09 INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:4	M2	14.46	$ 98,701.93	$ 1,427,229.88		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8	PAÑETES				$ 433,023,134.16		$ 24,548,005.78	0.00	$ -	0.00	$ 24,548,005.78
8.1	APLICACIÓN DE PAÑETE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN MORTERO 1:4 (IMPERMEABILIZADO)	M2	5,460.54	$ 23,497.62	$ 128,309,720.24	896.75	$ 21,071,495.06	0.00	$ -	896.75	$ 21,071,495.06
8.2	APLICACIÓN DE ESTUCO TIPO ACRÍLICO PARA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR	M2	12,677.23	$ 21,365.77	$ 270,858,743.52		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
8.3	APLICACIÓN DE PAÑETE LINEAL PARA MUROS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	3,803.17	$ 8,901.70	$ 33,854,670.39	390.32	$ 3,474,510.72	0.00	$ -	390.32	$ 3,474,510.72
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9	PISOS BASE Y ACABADOS				$ 1,495,599,059.62		$ -	0.00	$ 7,093,195.13	0.00	$ 7,093,195.13
9.1	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN PARA PISOS e=0.05m EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	9,218.68	$ 28,920.39	$ 266,607,812.52		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN BALDOSA BH5 30X30-L O EQUIVALENTE	M2	9,176.66	$ 113,990.16	$ 1,046,048,929.46		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO DE f'c=4,000PSI - ESPESOR = 0.07m, PULIDO Y BRILLADO CON ALLANADORA TIPO HELICOPTERO, UTILIZAR ENDURECEDOR DE CUARZO SUPERFICIAL EN UNA PROPORCION DE 7 KG x M2, INCLUYE SELLADOR DE JUNTAS SIKAFLEX-1A O EQUIVALENTE SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO.	M2	44.13	$ 87,084.84	$ 3,843,054.04		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE 10cm EN BALDOSA BH5 30X30-L O EQUIVALENTE	ML	2,549.64	$ 27,096.75	$ 69,086,952.22		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.5	CONSTRUCCIÓN DE ZOCALO DE 15cm MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	ML	26.61	$ 12,568.25	$ 334,441.13		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.6	PISO EN BALDOSA BH5 30X30-L O SIMILAR, PARA ESCALERAS EN CONCRETO	M2	788.32	$ 113,990.16	$ 89,860,721.88		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.7	CINTILLA ANTIDESLIZANTE PARA BORDES DE ESCALERA	ML	1,065.60	$ 11,940.65	$ 12,723,953.24		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
9.8	CONSTRUCCION DE "PUYO" EN MORTERO 1:4, PARA PARTES INFERIORES DE VENTANAS, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO ANCHO=23cm, INCLUYE SIKA PISO DECOR GRIS PARA ACABADO	ML	129.60	$ 54,731.44	$ 7,093,195.13		$ -	129.60	$ 7,093,195.13	129.60	$ 7,093,195.13
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10	ENCHAPES				$ 159,377,206.82		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE BAÑOS EN CERAMICA INSTITUCIONAL MACEDONIA TIPO CORONA O EQUIVALENTE	M2	1,399.97	$ 77,877.51	$ 109,026,181.22		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED DE COCINA EN CERAMICA INSTITUCIONAL MACEDONIA TIPO CORONA O EQUIVALENTE	M2	281.25	$ 77,877.51	$ 21,903,050.40		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.									
CONDICIONES ACTUALIZADAS											
DESCRIPCION						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
10.3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA MACIZA PARA MESONES EN CONCRETO F'C=3000PSI PARA LAVAMANOS H=0.07m ANCHO=0.60m, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	ML	45.51	$ 104,065.06	$ 4,736,000.83		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACABADO PARA MESONES DE LAVAMANOS EN GRANITO NATURAL TIPO JASPE NACIONAL ANCHO=60cm, CON SALPICADERO DE ANCHO=0.07m, O EQUIVALENTE, INCLUYE WIN DE ALUMINIO PARA BORDES	ML	45.51	$ 521,027.83	$ 23,711,976.38		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11	PINTURA				$ 246,866,463.27		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.1	APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TRES (3) MANO, PINTURA TIPO 1 NUEVA, VINILTEX O EQUIVALENTE	M2	12,677.23	$ 13,780.17	$ 174,694,425.54		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.2	APLICACIÓN DE KORAZA TIPO 1 TRES (3) MANOS SOBRE PAÑETE, PARA EXTERIORES E INTERIORES - COLOR BLANCO LISO	M2	4,004.27	$ 16,642.58	$ 66,641,378.99		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
11.3	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA TRES MANOS TIPO 1 PINTUCO O EQUIVALENTE PARA ZONAS HUMEDAS, (PRIMEROS 15CM DE ARRANQUE DEL MURO EXTERIOR)	M2	162.41	$ 34,053.68	$ 5,530,658.73		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	CUBIERTAS IMPERMEABILIZADAS Y TECHOS INTERIORES				$ 1,138,345,417.80		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	CUBIERTAS.				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.1	CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, PARA CUBIERTA, H=0.15CM	ML	954.53	$ 12,568.25	$ 11,996,771.51		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.2	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE NIVELACIÓN PARA LOSA DE CUBIERTA e=0.05m EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE PENDIENTADO	M2	3,161.41	$ 31,019.63	$ 98,065,769.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.3	APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	3,161.41	$ 35,649.00	$ 112,701,105.09		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	CIELO RASOS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.4	MODULACIÓN DE CIELO RASO EN PANELES DE 61X61cm TILE LAY IN LISO O EQUIVALENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ADEMÁS DE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	6,306.56	$ 145,179.27	$ 915,581,771.56		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13	CARPINTERIA - VIDRIERIA, METÁLICAS Y MADERAS.				$ 6,082,689,631.36		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P01 (1.0x2.4m)	M2	19.20	$ 1,701,821.91	$ 32,674,980.59		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P02 (1.075x2.4m)	M2	43.90	$ 1,677,190.18	$ 73,628,648.76		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P03 (0.875x2.4m)	M2	67.20	$ 1,751,164.06	$ 117,678,224.65		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P03A (0.875x2.4m)	M2	27.30	$ 3,351,037.13	$ 91,483,313.74		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P04 (2.0x3.0m)	M2	6.00	$ 2,223,007.65	$ 13,338,045.91		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P06 (0.775x2.4m)	M2	9.30	$ 1,802,863.52	$ 16,766,630.74		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA BA-P09 (1.075x2.15m)	M2	4.62	$ 1,698,297.87	$ 7,846,136.18		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV11 (1.5x3.0m)	M2	67.50	$ 1,716,097.36	$ 115,836,571.96		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV04 (2.0x3.0m)	M2	150.00	$ 1,611,632.31	$ 241,744,846.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN METÁLICA UNA HOJA BA-PV04A (1.01x3.0m)	M2	6.06	$ 1,683,624.69	$ 10,202,765.81		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.									
CONDICIONES ACTUALIZADAS											
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
13.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV05 (1.5x2.40m)	M2	7.20	$ 1,692,688.89	$ 12,187,360.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV07 (2,0x2.40m)	M2	9.60	$ 1,617,443.54	$ 15,527,457.95		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV08 (1.308x2.40m)	M2	6.28	$ 1,756,218.76	$ 11,029,053.83		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV10 (1.6x3.0m)	M2	9.60	$ 1,672,262.33	$ 16,053,718.41		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV12 (1.67x3.0m)	M2	10.01	$ 1,669,827.96	$ 16,714,977.92		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERÍA DOS HOJAS BA-PV13 (1.45x2.10m)	M2	3.05	$ 1,773,577.35	$ 5,409,410.83		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DOS HOJAS CATC-P09 (0.95x2.40m)	M2	2.28	$ 1,909,022.33	$ 4,352,570.90		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA, MANIJA BARRA BA-P02A (1,075x2,40m)	M2	15.48	$ 2,500,063.78	$ 38,700,987.32		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV01 (3.16x3.0m)	M2	18.96	$ 1,392,779.91	$ 26,407,107.04		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV01-P (1.0x2.40m)	M2	4.80	$ 1,701,821.96	$ 8,168,745.42		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV02 (4,28x3,0m)	M2	12.84	$ 1,264,129.07	$ 16,231,417.30		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV03 (1,68x3,0m)	M2	5.04	$ 1,311,418.47	$ 6,608,548.09		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV04 (3,93x3,0m)	M2	11.79	$ 1,337,913.03	$ 15,773,994.57		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV04-P (1.0x2.40m)	M2	2.40	$ 1,701,821.76	$ 4,084,372.23		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV05 (4,98x3,0m)	M2	14.94	$ 1,254,531.38	$ 18,742,698.67		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV06 (2,2x3,0m)	M2	6.60	$ 1,500,247.51	$ 9,901,633.54		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV06-P (1.0x2.40m)	M2	2.40	$ 1,701,821.76	$ 4,084,372.23		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV08 (3,45x3,0m)	M2	10.35	$ 1,371,336.17	$ 14,193,329.34		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-DV08-P (1.0x2.40m)	M2	10.35	$ 1,519,483.86	$ 15,726,657.94		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V01 (13,93x3,0m)	M2	83.58	$ 1,370,857.78	$ 114,576,293.08		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V02 (2,14x3,0m)	M2	32.10	$ 1,556,905.76	$ 49,976,675.03		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V02-A2 (2,14x3,0m)	M2	6.42	$ 1,816,388.81	$ 11,661,216.15		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V02-A2 (1.07x2.40m)	M2	2.57	$ 1,777,180.15	$ 4,567,352.98		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V03 (7,3x3,0m)	M2	87.60	$ 1,368,410.11	$ 119,872,725.47		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V03-A (8,05x3,0m)	M2	24.15	$ 1,513,893.33	$ 36,560,523.81		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V04 (5,72x3,0m)	M2	17.16	$ 1,382,157.82	$ 23,717,828.14		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V05 (8,4x1,0m)	M2	8.40	$ 1,488,936.15	$ 12,507,063.70		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V06 (5,93x1,0m)	M2	5.93	$ 1,573,149.88	$ 9,328,778.80		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V07 (20,35x3,0m)	M2	61.05	$ 1,513,953.58	$ 92,426,865.87		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V08 (3,0x1,0m)	M2	24.00	$ 1,550,370.99	$ 37,208,903.73		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V09 (10,80x3,0)	M2	32.40	$ 1,507,376.14	$ 48,838,986.83		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V10 (15,06x3,0m)	M2	45.24	$ 1,508,350.21	$ 68,237,763.51		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
DESCRIPCION											
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
13.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V11 (3,6x3,0m)	M2	10.80	$ 1,523,499.08	$ 16,453,790.03		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V12 (1,5x1,4m)	M2	6.30	$ 1,382,681.35	$ 8,710,892.53		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V13 (0,6x1,4m)	M2	0.84	$ 1,568,331.76	$ 1,317,398.68		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V14 (7,09x1,4)	M2	9.93	$ 1,285,133.13	$ 12,761,372.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V15 (2,0x1,0m)	M2	2.00	$ 1,381,974.01	$ 2,763,948.02		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V16 (1,6x1,0m)	M2	4.80	$ 1,423,509.18	$ 6,832,844.08		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V17 (3,8x1,0m)	M2	3.80	$ 1,304,122.81	$ 4,955,666.69		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V18 (1,88x3,0m)	M2	5.64	$ 1,299,112.30	$ 7,326,993.38		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V19 (29,53x3,0m)	M2	88.59	$ 1,517,560.01	$ 134,440,841.32		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V20 (3,57x3,0m)	M2	10.71	$ 1,581,471.63	$ 16,937,561.19		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V21 (2,6x1,0m)	M2	5.20	$ 1,344,850.82	$ 6,993,224.24		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V22 (8,40x2,0m)	M2	16.80	$ 1,570,685.18	$ 26,387,510.97		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V23 (9,23x3,0m)	M2	27.69	$ 1,523,298.25	$ 42,180,128.66		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V24A (17,05x3,0m)	M2	51.15	$ 1,653,343.51	$ 84,568,520.31		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V24B (17,05x3,0m)	M2	53.58	$ 1,461,901.45	$ 78,326,679.44		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V25 (35,40x3,0m)	M2	318.60	$ 1,519,954.79	$ 484,257,595.03		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V26 (2,15x3,0m)	M2	6.45	$ 1,509,612.39	$ 9,736,999.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V27 (2,20x3,0m)	M2	6.60	$ 1,508,345.04	$ 9,955,077.25		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V28 (10,41x3,0m)	M2	31.23	$ 1,512,103.35	$ 47,222,987.51		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V29 (12,69x3,0m)	M2	38.07	$ 1,468,421.39	$ 55,902,802.35		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V30 (35,40x3,0m)	M2	318.60	$ 1,519,954.79	$ 484,257,595.03		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V31 (1,99x3,0m)	M2	5.97	$ 1,509,147.88	$ 9,008,812.86		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V33 (7,28x3,0m)	M2	21.84	$ 1,532,635.24	$ 33,472,753.65		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V35 (2,39x3,0m)	M2	7.17	$ 1,497,245.20	$ 10,735,248.12		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V36 (2,0x3,69m)	M2	29.52	$ 1,458,678.78	$ 43,060,197.46		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V37 (27,25x3,0m)	M2	81.75	$ 1,511,203.39	$ 123,540,877.50		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V37A (26,85x3,0m)	M2	79.20	$ 1,512,646.41	$ 119,801,595.59		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V38 (1,67x3,0m)	M2	10.02	$ 1,535,561.76	$ 15,386,328.81		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V39 (3,07x3,0m)	M2	18.42	$ 1,542,352.56	$ 28,410,134.14		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V40 (9,85x3,0m)	M2	28.74	$ 1,527,414.79	$ 43,897,901.11		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V40A (9,10x3,0m)	M2	27.30	$ 1,546,249.11	$ 42,212,600.67		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V40A-P (1.0x2.40m)	M2	2.40	$ 1,231,240.95	$ 2,954,978.28		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V41 (1,96x3,0m)	M2	5.88	$ 1,519,102.67	$ 8,932,323.71		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V42 (0,34x3,0m)	M2	1.02	$ 1,969,523.69	$ 2,008,914.16		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.									
CONDICIONES ACTUALIZADAS											
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUNULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
13.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V43 (4,50x3,0m)	M2	13.50	$ 1,413,809.14	$ 19,086,423.37		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V44 (3,28x3,0m)	M2	9.84	$ 1,558,814.79	$ 15,336,768.50		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V45 (2,8x3,0m)	M2	8.40	$ 1,786,535.58	$ 15,006,898.83		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V46 (2,33x3,0m)	M2	6.99	$ 1,631,616.84	$ 11,405,001.89		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V47 (6,05x3,0m)	M2	18.24	$ 1,520,543.56	$ 27,734,714.46		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V48 (21,20x3,0m)	M2	63.60	$ 1,517,845.93	$ 96,535,001.43		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V49 (10,25x3,0m)	M2	30.75	$ 1,520,526.61	$ 46,756,199.28		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V50 (12,12x3,0m)	M2	36.36	$ 1,543,429.85	$ 56,119,109.45		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V51 (8,10x3,0m)	M2	24.30	$ 1,489,678.16	$ 36,199,179.23		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V52 (7,27x3,0m)	M2	21.81	$ 1,532,751.41	$ 33,429,308.22		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V53 (1,0x2,0m)	M2	2.00	$ 1,604,686.20	$ 3,209,372.41		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V54 (5,74x3,0m)	M2	17.22	$ 1,525,774.95	$ 26,273,844.59		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V55 (0,29x3,0m)	M2	0.87	$ 2,278,913.88	$ 1,982,655.07		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V56 (3,75x3,0m)	M2	11.25	$ 1,526,172.63	$ 17,169,442.07		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V57 (2,65x3,0m)	M2	7.95	$ 1,571,644.21	$ 12,494,571.48		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V58 (10,50x3,0m)	M2	31.50	$ 1,518,070.06	$ 47,819,206.81		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V59 (5,80x3,0m)	M2	17.40	$ 1,525,500.67	$ 26,543,711.63		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V60 (12,35x3,0m)	M2	37.05	$ 1,520,191.98	$ 56,323,112.89		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V61 (7,20x3,0m)	M2	21.60	$ 1,533,834.30	$ 33,130,820.92		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V62 (6,20x3,0m)	M2	18.60	$ 1,518,650.66	$ 28,246,902.29		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V63 (11,07x3,0m)	M2	33.21	$ 1,531,792.48	$ 50,870,828.23		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V64 (14,07x3,0m)	M2	42.21	$ 1,508,071.92	$ 63,655,715.73		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V65 (2,39x3,0m)	M2	7.17	$ 1,080,568.99	$ 7,747,679.65		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V70 (4,50x2,0m)	M2	9.00	$ 1,309,238.05	$ 11,783,142.48		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V71 (3,2x2,0m)	M2	6.40	$ 1,418,831.66	$ 9,080,522.65		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V73A (3,85x3,0m)	M2	11.55	$ 1,552,226.83	$ 17,926,219.87		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO 4MM DE DIMENSIONES BA-V74 (4.11x1.9m)	M2	7.81	$ 1,472,099.39	$ 11,497,096.22		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA REF.: 304 CALIBRE 20	M2	185.82	$ 765,004.13	$ 142,153,066.64		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN CORREDIZA PARA DUCHA	M2	3.60	$ 155,714.20	$ 560,571.14		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA ORINALES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE (1.20x0.4m) TIPO SOCODA CALIBRE 20	M2	10.08	$ 453,671.43	$ 4,573,007.98		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "L" EMPOTRADA A MURO Y A PISO. REFE. "IB-P102-13 O EQUIVALENTE PARA BAÑOS - DISCAPACITADOS	UN	8.00	$ 204,730.88	$ 1,637,847.01		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.											
CONDICIONES ACTUALIZADAS												
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
13.108	BARANDA METALICA DE ALTURA H=1.10m, CON TUBO SUPERIOR DE 2" EN TUBO EN ACERO INOXIDABLE, POSTES CON DOS (2) ANGULOS DE 2" DOS CARAS CADA 1.50m, Y CUATRO (4) TRAVESAÑOS EN TUBO DE 1" EN COLD ROLED, INCLUYE FIJACIONES A LOS MUROS CON PERNO - PARA BALCONES	ML	725.51	$ 301,904.76	$ 219,034,925.73		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.109	BARANDA METALICA DE ALTURA H=1.10m, CON TUBO SUPERIOR DE 2" EN TUBO EN ACERO INOXIDABLE, POSTES CON DOS (2) ANGULOS DE 2" DOS CARAS CADA 1.50m, Y CUATRO (4) TRAVESAÑOS EN TUBO DE 1" EN COLD ROLED, INCLUYE FIJACIONES A LOS MUROS CON PERNO - PARA ESCALERAS	ML	304.16	$ 301,904.76	$ 91,827,353.18		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.110	CELOSÍA C-1, SISTEMA 3831 ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERFIL 1" x 10cm C/5cm, H=0.30m. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACIÓN Y ACABADO ESTÉTICO	ML	796.91	$ 272,331.14	$ 217,023,411.31		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA VENTILADA TIPO BRISE SOLEI - EN PERFIL DE ALUMINIO CON ACABADO ANODIZADO, EN SISTEMA STICK VERTICALES OCULTOS NS25-4 Y REJILLA FLOTADA Y CHANEL DE REFUERZO O EQUIVALENTE	M2	140.26	$ 558,594.76	$ 78,348,501.27		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.112	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN PANELES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES METÁLICOS e=0,05m h=1.60m	M2	1,078.89	$ 485,676.47	$ 523,991,488.65		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.113	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN PANELES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES METÁLICOS e=0,1m h=2,0m	M2	396.34	$ 542,702.70	$ 215,094,788.55		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.114	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN PANELES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES METÁLICOS e=0,05m h=1,40m	M2	230.09	$ 485,676.47	$ 111,749,296.40		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN PANEL DE VIDRIO LAMINADO 3+3 (3.35x0.05m)	M2	46.31	$ 542,702.70	$ 25,132,562.20		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.116	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN PANELES EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON SOPORTES METÁLICOS e=0,05m h=2.0m	M2	53.80	$ 485,676.47	$ 26,129,394.18		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
13.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIERIA DOS HOJAS BA-PV10A (1.6x2.40m)	M2	3.84	$ 1,503,049.75	$ 5,771,711.02		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14	ACCESORIOS, APARATOS SANITARIOS Y COCINAS				$ 273,513,258.50		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTTA ENTRADA SUPERIOR COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE FLUXÓMETRO.	UN	22.00	$ 1,294,140.44	$ 28,471,089.59		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA BÁLTICA ALONGADA COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE FLUXÓMETRO, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	UN	55.00	$ 1,192,284.22	$ 65,575,631.98		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA SANITARIA INSTITUCIONAL TAZA ERIE 1.28 ES, COLOR BLANCO O EQUIVALENTE, INCLUYE FLUXÓMETRO, SOPORTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 1,827,274.47	$ 7,309,097.89		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ACUACER INSTITUCIONAL DE COLGAR, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, CIERRE AUTOMÀTICO	UN	6.00	$ 312,506.66	$ 1,875,039.98		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS PUSH CIERRE AUTOMÀTICO O EQUIVALENTE SOBRE MESÓN RECTANGULAR	UN	49.00	$ 194,061.92	$ 9,509,034.05		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.6	SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE COLGAR AQUAJET, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, CIERRE AUTOMÁTICO PARA BAÑOS DE MINUSVÁLIDOS	UN	6.00	$ 659,869.26	$ 3,959,215.59		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.7	SUMINISTRO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE O SIMILAR (DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, JABONERA)	UN	33.00	$ 1,541,259.25	$ 50,861,555.15		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.8	SUMINISTRO DE CANECA PARA BASURA EN ACERO INOXIDABLE, DE PELDAL FORMA CILÍNDRICA	UN	33.00	$ 132,479.63	$ 4,371,827.83		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL (INCLUYE ESTUFA CUATRO PUESTOS, LAVAPLATOS + GRIFERÍA, Y NEVERA PEQUEÑA) (2.63mX0.65m)	UN	1.00	$ 7,000,988.28	$ 7,000,988.28		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE PORCIONAMIENTO (5.80x0.84m)	UN	2.00	$ 1,223,459.42	$ 2,446,918.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.									
CONDICIONES ACTUALIZADAS											
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE PORCIONAMIENTO (5.62x0.57m)	UN	1.00	$ 1,162,286.45	$ 1,162,286.45		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE PORCIONAMIENTO CON LAVAPLATOS (3.80x0.72m) (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	$ 1,835,189.13	$ 1,835,189.13		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN DE PORCIONAMIENTO CON LAVAPLATOS (4.07x0.72m) (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	$ 1,957,535.07	$ 1,957,535.07		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLERÍA PARA MESON-BUFFET-SAMOBARES EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	$ 3,058,648.55	$ 3,058,648.55		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.15	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE BANDEJAS Y UTENCILIOS PARA BUFFET	UN	1.00	$ 1,223,459.42	$ 1,223,459.42		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.16	SUMINISTRO DE CAJA REGISTRADORA	UN	1.00	$ 1,835,189.13	$ 1,835,189.13		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA TIPO PLANCHA	UN	2.00	$ 2,446,918.84	$ 4,893,837.68		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA CUATRO FUEGOS	UN	2.00	$ 2,446,918.84	$ 4,893,837.68		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA TIPO FREIDORA	UN	2.00	$ 2,446,918.84	$ 4,893,837.68		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS (1.38x0.72m) EN ACERO INOXIDABLE - (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2.00	$ 415,738.64	$ 831,477.28		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENFRIADORES	UN	4.00	$ 2,969,561.70	$ 11,878,246.80		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVADOS TIPO 1	UN	1.00	$ 593,912.34	$ 593,912.34		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE (3.32x0.6m)	UN	1.00	$ 950,259.74	$ 950,259.74		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE (2.87x0.72m) (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1.00	$ 890,868.51	$ 890,868.51		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.25	SUMINISTRO DEPOSITOS DE BASURA (DIAMETRO = 0.68m)	UN	6.00	$ 611,729.71	$ 3,670,378.26		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO FLOTADO 4.0mm (H=1.20m) PARA BAÑOS FIJADOS SOBRE BASTIDORES DE ALUMINIO DE 1x3" MEDIANTE CINTA DOBLE FAZ 3M, ANCLADOS A MURO CON CHAZO 3/16"	M2	76.76	$ 244,052.54	$ 18,733,473.02		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COCINA INTEGRAL (INCLUYE ESTUFA CUATRO PUESTOS, LAVAPLATOS + GRIFERÍA, Y NEVERA PEQUEÑA) (2.05mX0.65m)	UN	3.00	$ 6,854,114.40	$ 20,562,343.20		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA SIFÓN CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE 304, ANTI-CUCARACHA 3"x3"x2"	UN	33.00	$ 240,437.98	$ 7,934,453.31		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS ANTIVANDÁLICA INSTITUCIONAL PARA DUCHA CON TUBERÍA TUBULAR	M2	1.00	$ 333,626.05	$ 333,626.05		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, PLUVIALES, RED CONTRAINCENDIO Y GAS DOMICILIARIO**				**$ 996,836,127.97**		**$ 5,366,780.60**	0.00	**$ 79,489,799.73**	0.00	**$ 84,856,580.33**
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.1	**RED DE DESAGUES**				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,1	**BAJANTES Y COLECTORES DE AGUAS NEGRAS Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC - SANITARIA Y/O REDES EN TUBERIA CORRUGADA SOPORTES NO ESTÁN INCLUIDOS.**				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,1,1	TUBERÍA PVC-SANITARIA 2"	ML	104.00	$ 30,379.24	$ 3,159,441.09	6.55	$ 198,984.03	78.05	$ 2,371,099.78	84.60	$ 2,570,083.81
15,1,1,2	TUBERÍA PVC-SANITARIA 3"	ML	47.00	$ 41,022.61	$ 1,928,062.51		$ -	67.65	$ 2,775,179.34	67.65	$ 2,775,179.34
15,1,1,3	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4"	ML	258.00	$ 54,226.62	$ 13,990,466.93	51.95	$ 2,817,072.70	126.59	$ 6,864,547.32	178.54	$ 9,681,620.02
15,1,1,4	TUBERÍA PVC-SANITARIA 6"	ML	383.00	$ 105,474.41	$ 40,396,699.45		$ -	74.93	$ 7,903,197.62	74.93	$ 7,903,197.62
15,1,1,5	TUBERIA CORRUGADA 110MM	ML	145.00	$ 62,724.10	$ 9,094,994.78		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,1,6	TUBERIA CORRUGADA 160MM	ML	88.00	$ 71,471.63	$ 6,289,503.83		$ -	29.45	$ 2,104,839.63	29.45	$ 2,104,839.63
15,1,1,7	TUBERIA CORRUGADA 200MM	ML	42.00	$ 86,386.12	$ 3,628,217.07		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,1,8	TUBERIA CORRUGADA 315 MM	ML	131.00	$ 152,964.97	$ 20,038,411.43		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,1,9	TUBERIA CORRUGADA 355 MM	ML	42.00	$ 205,262.67	$ 8,621,032.29		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,1,10	TUBERIA CORRUGADA 400 MM	ML	13.00	$ 243,447.44	$ 3,164,816.71		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,1,11	TUBERIA CORRUGADA 500 MM	ML	45.00	$ 387,553.53	$ 17,439,908.89		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,2	**VENTILACIONES, REVENTILACIONES Y BAJANTES DE AGUAS AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA PVC-LIVIANO, LOS SOPORTES SE MEDIRÁN POR APARTE.**				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,2,1	TUBERÍA PVC-LIVIANA 2"	ML	101.00	$ 22,682.42	$ 2,290,924.67		$ -	10.38	$ 235,443.55	10.38	$ 235,443.55
15,1,2,2	TUBERÍA PVC-LIVIANA 4"	ML	38.00	$ 41,532.80	$ 1,578,246.25		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.

CONDICIONES ACTUALIZADAS												
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
15,1,3	ACCESORIOS: EN PVC-SANITARIA PARA REDES DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES.				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,3,1	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 2"	UN	336.00	$ 15,688.98	$ 5,271,498.05	2.00	$ 31,377.96	114.00	$ 1,788,543.98	116.00	$ 1,819,921.95
15,1,3,2	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 3"	UN	139.00	$ 26,488.24	$ 3,681,865.60		$ -	88.00	$ 2,330,965.40	88.00	$ 2,330,965.40
15,1,3,3	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4"	UN	291.00	$ 38,833.44	$ 11,300,532.31	12.00	$ 466,001.33	114.00	$ 4,427,012.66	126.00	$ 4,893,013.99
15,1,3,4	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 6"	UN	103.00	$ 88,579.55	$ 9,123,693.80		$ -	18.00	$ 1,594,431.93	18.00	$ 1,594,431.93
15,1,4	OBRA CIVIL				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,4,1	CAJAS DE INSPECCIÓN 70X70 CM	UN	8.00	$ 812,036.69	$ 6,496,293.50		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,4,2	CAJAS DE INSPECCIÓN 60X60 CM	UN	2.00	$ 712,980.00	$ 1,425,960.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,4,3	POZO ALCANTARILLADO 100X100CM	UN	15.00	$ 1,425,960.00	$ 21,389,400.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,4,4	TRAMPA PARA GRASAS	UN	1.00	$ 2,471,664.00	$ 2,471,664.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,4,5	EXCAVACIONES MANUALES	M3	350.00	$ 27,989.77	$ 9,796,419.35		$ -	124.15	$ 3,474,929.89	124.15	$ 3,474,929.89
15,1,4,6	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON SUB-BASE GRANULAR	M3	245.00	$ 65,286.22	$ 15,995,123.70		$ -	79.36	$ 5,181,114.35	79.36	$ 5,181,114.35
15,1,5	PUNTOS SANITARIOS: SE CONSIDERA COMO PUNTO EL PARAL DE DESAGÜE DEL APARATO HASTA EL CODO QUE CONECTA AL COLECTOR PRINCIPAL EN TUBERÍA PVC-SANITARIA. (MAX. 1,6 MTS)				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,5,1	SANITARIO 4"	UN	55.00	$ 105,403.04	$ 5,797,167.04		$ -	32.00	$ 3,372,897.19	32.00	$ 3,372,897.19
15,1,5,2	ORINALES 2"	UN	21.00	$ 62,856.84	$ 1,319,993.63		$ -	11.00	$ 691,425.24	11.00	$ 691,425.24
15,1,5,3	LAVAMANOS 2"	UN	61.00	$ 62,856.84	$ 3,834,267.22		$ -	33.00	$ 2,074,275.71	33.00	$ 2,074,275.71
15,1,5,4	DUCHAS 2"	UN	1.00	$ 53,407.48	$ 53,407.48		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,1,5,5	LAVAPLATOS 2"	UN	7.00	$ 62,856.84	$ 439,997.88		$ -	7.00	$ 439,997.88	7.00	$ 439,997.88
15,1,5,6	SIFONES DE PISO 2"	UN	25.00	$ 54,553.25	$ 1,363,831.16		$ -	14.00	$ 763,745.45	14.00	$ 763,745.45
15,1,5,7	SIFONES DE PISO 3"	UN	17.00	$ 95,121.64	$ 1,617,067.83		$ -	14.00	$ 1,331,702.92	14.00	$ 1,331,702.92
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.2	RED DE SUMINISTRO				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,2,1	REDES DE AGUA FRÍA, EN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-PRESIÓN RDE-21 PARA DIÁMETROS MAYORES O IGUALES A 1.1/4", RDE 13.5=1", RDE11=3/4" Y RDE 9=1/2". LAS REDES SE CONSIDERAN DESDE LA SALIDA DEL CUARTO DE BOMBAS HASTA LOS PARALES A LOS RESPECTIVOS APARATOS. LOS SOPORTES NO ESTÁN INCLUIDOS.				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,2,1,1	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1/2"	ML	168.00	$ 12,993.20	$ 2,182,856.83		$ -	96.94	$ 1,259,560.36	96.94	$ 1,259,560.36
15,2,1,2	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3/4"	ML	158.00	$ 15,781.74	$ 2,493,514.33		$ -	99.50	$ 1,570,282.76	99.50	$ 1,570,282.76
15,2,1,3	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1"	ML	35.00	$ 18,691.44	$ 654,200.27		$ -	10.98	$ 205,231.97	10.98	$ 205,231.97
15,2,1,4	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1-1/4"	ML	146.00	$ 22,098.14	$ 3,226,328.46		$ -	80.54	$ 1,779,784.21	80.54	$ 1,779,784.21
15,2,1,5	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 1-1/2"	ML	63.00	$ 32,982.28	$ 2,077,883.87		$ -	68.28	$ 2,252,030.33	68.28	$ 2,252,030.33
15,2,1,6	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 2"	ML	55.00	$ 42,883.34	$ 2,358,583.80		$ -	19.57	$ 839,227.00	19.57	$ 839,227.00
15,2,1,7	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 2-1/2"	ML	219.00	$ 64,128.86	$ 14,044,220.89		$ -	168.84	$ 10,827,517.15	168.84	$ 10,827,517.15
15,2,1,8	TUBERÍA PVC-PRESIÓN 3"	ML	54.00	$ 77,441.47	$ 4,181,839.54		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,2,1,9	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1/2"	UN	132.00	$ 5,158.31	$ 680,896.36		$ -	64.00	$ 330,131.57	64.00	$ 330,131.57
15,2,1,10	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3/4"	UN	32.00	$ 6,034.96	$ 193,118.64		$ -	40.00	$ 241,398.30	40.00	$ 241,398.30
15,2,1,11	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1"	UN	54.00	$ 7,936.87	$ 428,591.21		$ -	8.00	$ 63,494.99	8.00	$ 63,494.99
15,2,1,12	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/4"	UN	91.00	$ 13,289.74	$ 1,209,366.16		$ -	63.00	$ 837,253.50	63.00	$ 837,253.50
15,2,1,13	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/2"	UN	81.00	$ 19,290.86	$ 1,562,559.84		$ -	61.00	$ 1,178,742.58	61.00	$ 1,178,742.58
15,2,1,14	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2"	UN	51.00	$ 31,467.80	$ 1,604,857.80		$ -	17.00	$ 534,952.60	17.00	$ 534,952.60
15,2,1,15	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2-1/2"	UN	54.00	$ 62,208.76	$ 3,359,273.03		$ -	53.00	$ 3,297,064.27	53.00	$ 3,297,064.27
15,2,1,16	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3"	UN	38.00	$ 80,946.33	$ 3,075,960.56		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,2,2	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA: PUNTOS DE AGUA FRÍA, EN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-PRESIÓN TIPO PESADO. SE CONSIDERA COMO PUNTO ÚNICAMENTE EL PARAL DE ABASTO AL APARATO.				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,2,2,1	SANITARIOS DE FLUXOMETRO 1 1/4"	UN	55.00	$ 76,133.90	$ 4,187,364.29		$ -	20.00	$ 1,522,677.92	20.00	$ 1,522,677.92
15,2,2,2	ORINALES 3/4"	UN	51.00	$ 70,681.99	$ 3,604,781.25		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,2,2,3	LAVAMANOS 1/2"	UN	61.00	$ 42,763.32	$ 2,608,562.74		$ -	35.00	$ 1,496,718.33	35.00	$ 1,496,718.33
15,2,2,4	DUCHAS 1/2"	UN	1.00	$ 50,416.93	$ 50,416.93		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,2,2,5	LAVAPLATOS 1/2"	UN	7.00	$ 42,763.32	$ 299,343.27		$ -	7.00	$ 299,343.27	7.00	$ 299,343.27
15,2,2,6	LLAVE DE MANGUERA 1/2"	UN	4.00	$ 42,763.32	$ 171,053.29		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.									
CONDICIONES ACTUALIZADAS											
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
15.3	ACERO INOXIDABLE PARA CONEXIONES DE CAJILLAS DE MEDIDORES Y PARA CUARTO DE BOMBAS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.1	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 1-1/2"	ML	6.00	$ 48,573.38	$ 291,440.27		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.2	TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE 3"	ML	6.00	$ 126,870.99	$ 761,225.93		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.3	ACCESORIOS ACERO INOXDABLE 1-1/2"	UN	15.00	$ 23,889.72	$ 358,345.74		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.4	ACCESORIOS ACERO INOXDABLE 3"	UN	10.00	$ 70,164.70	$ 701,647.04		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.5	PAR DE BRIDAS 3"	UN	4.00	$ 265,706.16	$ 1,062,824.65		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.6	UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE 3"	UN	2.00	$ 322,592.55	$ 645,185.11		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.7	JUNTAS FLEXOMETALICAS 3"X30CM	UN	2.00	$ 396,345.58	$ 792,691.16		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.8	NIPLE PASA MURO L= 0,50CM ACERO INOXIDABLE 3"	UN	2.00	$ 218,616.30	$ 437,232.61		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.3.9	NIPLE PASA MURO L= 0,50CM ACERO INOXIDABLE 1"	UN	4.00	$ 139,269.62	$ 557,078.46		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4	VÁLVULAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.1	REGISTROS DE PASO DIRECTO MARCA RED-WHITE				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.1.1	DIÁMETRO 1/2".	UN	10.00	$ 25,123.28	$ 251,232.78		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.1.2	DIÁMETRO 3/4".	UN	6.00	$ 30,080.63	$ 180,483.78		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.1.3	DIÁMETRO 1".	UN	5.00	$ 74,714.79	$ 373,573.95		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.1.4	DIÁMETRO 1,1/4".	UN	13.00	$ 157,965.88	$ 2,053,556.45		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.1.5	DIÁMETRO 1-1/2".	UN	25.00	$ 174,769.87	$ 4,369,246.72		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.1.6	DIÁMETRO 3".	UN	3.00	$ 648,957.60	$ 1,940,872.79		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,4,2	CHEQUES: TIPO CORTINA, MARCA RED-WHITE				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.2.1	DIÁMETRO 1"_	UN	2.00	$ 72,305.16	$ 144,610.31		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.2.2	DIÁMETRO 1-1/2"_	UN	2.00	$ 164,434.86	$ 328,869.73		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.4.2.3	DIÁMETRO 3"_	UN	2.00	$ 569,300.21	$ 1,138,600.43		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,4,3	FLOTADOR: MARCA HELBERT	UN	1.00	$ 234,251.65	$ 234,251.65		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJILLAS Y MEDIDORES				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,5,1	CAJILLA 1" MEDIDOR	UN	1.00	$ 206,781.35	$ 206,781.35		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6	MONTAJES				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,6,1	APARATOS SANITARIOS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.1.1	SANITARIOS FLUXOMETRO	UN	55.00	$ 57,550.79	$ 3,165,293.72		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.1.2	ORINALES	UN	21.00	$ 53,328.05	$ 1,119,889.09		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.1.3	LAVAMANOS	UN	61.00	$ 50,297.89	$ 3,068,171.11		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.1.4	DUCHAS	UN	1.00	$ 55,709.41	$ 55,709.41		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.1.5	LAVAPLATOS	UN	7.00	$ 50,297.89	$ 352,085.21		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.1.6	LLAVES DE MANGUERA	UN	3.00	$ 51,711.96	$ 155,135.89		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.2	EQUIPOS ESPECIALES (NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO)				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.2.1	EQUIPO DE PRESION SUMINISTRO	UN	1.00	$ 20,914,080.00	$ 20,914,080.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.2.2	BOMBAS EYECTORAS SUMINISTRO	UN	1.00	$ 10,457,040.00	$ 10,457,040.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.2.3	EQUIPOS DE PRESIÓN MONTAJE	UN	1.00	$ 3,422,304.00	$ 3,422,304.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.2.4	BOMBAS EYECTORAS MONTAJE	UN	2.00	$ 674,954.40	$ 1,349,908.80		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.6.2.5	MEDIDOR GENERAL MONTAJE	UN	1.00	$ 91,261.40	$ 91,261.40		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.7	SOPORTERIA				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.7.1	DIÁMETRO 1/2"	UN	42.00	$ 2,346.18	$ 98,539.54	6.00	$ 14,077.08	0.00	$ -	6.00	$ 14,077.08
15.7.2	DIÁMETRO 3/4"	UN	40.00	$ 2,441.24	$ 97,649.74	2.00	$ 4,882.48	0.00	$ -	2.00	$ 4,882.48
15.7.3	DIÁMETRO 1"	UN	9.00	$ 3,582.01	$ 32,238.10		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.7.4	DIÁMETRO 1-1/2"	UN	37.00	$ 4,596.34	$ 170,064.74	6.00	$ 27,578.07	0.00	$ -	6.00	$ 27,578.07
15.7.5	DIÁMETRO 2"	UN	52.00	$ 5,285.56	$ 274,848.04		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.7.6	DIÁMETRO 2-1/2"	UN	14.00	$ 5,523.22	$ 77,325.08		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.7.7	DIÁMETRO 3"	UN	55.00	$ 7,186.84	$ 395,276.11	19.00	$ 136,549.93	0.00	$ -	19.00	$ 136,549.93
15.7.8	DIÁMETRO 4"	UN	65.00	$ 8,897.99	$ 578,368.38	4.00	$ 35,591.96	0.00	$ -	4.00	$ 35,591.96
15.7.9	DIÁMETRO 6"	UN	96.00	$ 9,563.44	$ 918,090.09		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.8	VARIOS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,8,1	PLANOS RECORD	UN	7.00	$ 68,255.95	$ 477,791.66		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,8,2	PRUEBAS DE PRESIÓN	GL	5.00	$ 237,660.00	$ 1,188,300.00		$ -	5.00	$ 1,188,300.00	5.00	$ 1,188,300.00
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SISTEMA RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.										
CONDICIONES ACTUALIZADAS											
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
15.9	EN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBON CON COSTURA SEGÚN NORMA ASTM A53 Y ACCESORIOS SEGÚN NORMA ASTM B 16,3 ROSCADOS LOS SOPORTES NO ESTAN INCLUIDOS.				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,9,1	TUBERIA RANURADA SCH 40 1"	ML	255.00	$ 25,188.98	$ 6,423,191.05		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,9,2	TUBERIA RANURADA SCH 10 1 1/2"	ML	1,388.00	$ 31,603.39	$ 43,865,505.14		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,9,3	TUBERIA RANURADA SCH 10 2"	ML	535.00	$ 37,752.74	$ 20,197,714.72		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,9,4	TUBERIA RANURADA SCH 10 2 1/2"	ML	310.00	$ 35,827.26	$ 11,106,451.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,9,5	TUBERIA RANURADA SCH 10 3"	ML	158.00	$ 43,040.57	$ 6,800,409.78		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,9,6	TUBERIA RANURADA SCH 10 4"	ML	19.00	$ 49,901.41	$ 948,126.85		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,9,7	TUBERIA RANURADA SCH 10 6"	ML	131.00	$ 75,320.83	$ 9,867,029.10		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,9,8	TUBERIA PVC-P SCH 80 8"	ML	32.00	$ 253,182.39	$ 8,101,836.55		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10	ACCESORIOS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,1	ACCESORIO ROSCADO 1"	UN	584.00	$ 6,889.02	$ 4,023,188.79		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,2	ACCESORIO RANURADO 1 1/2"	UN	694.00	$ 15,333.29	$ 10,641,303.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,3	ACCESORIO RANURADO 2"	UN	268.00	$ 19,106.05	$ 5,120,420.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,4	ACCESORIO RANURADO 2 1/2"	UN	155.00	$ 26,922.92	$ 4,173,053.12		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,5	ACCESORIO RANURADO 3"	UN	79.00	$ 35,421.95	$ 2,798,333.98		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,6	ACCESORIO RANURADO 4"	UN	19.00	$ 46,747.50	$ 888,202.56		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,7	ACOPLE RANURADO 1 1/2"	UN	126.00	$ 14,563.97	$ 1,835,059.77		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,8	ACOPLE RANURADO 2"	UN	189.00	$ 16,761.93	$ 3,168,005.08		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,9	ACOPLE RANURADO 2 1/2"	UN	116.00	$ 18,686.21	$ 2,167,600.08		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,10	ACOPLE RANURADO 3"	UN	168.00	$ 20,884.18	$ 3,508,542.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,11	ACOPLE RANURADO 4"	UN	57.00	$ 24,151.19	$ 1,376,617.82		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,12	ACOPLE RANURADO 6"	UN	130.00	$ 36,301.32	$ 4,719,171.56		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,10,13	ACCESORIOS PVC-P SCH 80 8"	UN	16.00	$ 354,334.39	$ 5,669,350.17		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.11	PINTURA PARA TUBERIAS COLGANTES				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.11.1	TUBERIA SCH 40 1"	ML	255.00	$ 3,921.39	$ 999,954.45		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.11.2	TUBERIA SCH 10 1 1/2"	ML	1,388.00	$ 4,468.01	$ 6,201,595.10		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.11.3	TUBERIA SCH 10 2"	ML	535.00	$ 5,257.04	$ 2,812,515.97		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.11.4	TUBERIA SCH 10 2 1/2"	ML	310.00	$ 6,155.39	$ 1,908,172.14		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.11.5	TUBERIA SCH 10 3"	ML	158.00	$ 6,155.39	$ 972,552.25		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.11.6	TUBERIA SCH 10 4"	ML	19.00	$ 8,389.40	$ 159,398.56		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.11.7	TUBERIA SCH 10 6"	ML	131.00	$ 9,506.40	$ 1,245,338.40		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12	SOPORTERIA				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12.1	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 1"	UN	584.00	$ 9,069.11	$ 5,296,357.87		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12.2	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 1-1/2"	UN	463.00	$ 10,114.81	$ 4,683,156.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12.3	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 2"	UN	179.00	$ 10,715.61	$ 1,918,094.82		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12.4	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 2-1/2"	UN	104.00	$ 11,523.66	$ 1,198,460.44		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12.5	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 3"	UN	53.00	$ 13,251.92	$ 702,351.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12.6	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 4"	UN	19.00	$ 15,533.46	$ 295,135.69		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12.7	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 6"	UN	11.00	$ 16,769.29	$ 184,462.19		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.12.8	SOPORTE TIPO LÁGRIMA 8"	UN	11.00	$ 21,237.30	$ 233,610.27		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.13	VALVULAS Y CHEQUES				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.13.1	VALVULA SUPERVISADA 3"	UN	4.00	$ 521,754.01	$ 2,087,016.04		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.13.2	CHEQUE RANURADO 3"	UN	4.00	$ 274,026.73	$ 1,096,106.93		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.13.3	SENSOR DE FLUJO 3"	UN	4.00	$ 432,598.24	$ 1,730,392.95		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.13.4	SIAMESA 4"	UN	1.00	$ 557,369.74	$ 557,369.74		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.13.5	VALVULA PARA DRENAJE 1,1/2"	UN	4.00	$ 101,361.04	$ 405,444.16		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.13.6	VALVULA DE ALIVIO 3/4"x1/2"	UN	1.00	$ 212,078.28	$ 212,078.28		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14	CUARTO DE BOMBAS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.1	TUBERIA RANURADA SCH 10 8".	ML	12.00	$ 75,320.83	$ 903,849.99		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.2	TUBERIA RANURADA SCH 10 4".	ML	12.00	$ 49,901.41	$ 598,816.96		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.3	TUBERIA RANURADA SCH 10 2".	ML	12.00	$ 37,752.74	$ 453,032.85		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.4	ACCESORIOS RANURADOS 8".	UN	15.00	$ 61,366.85	$ 920,502.81		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.5	ACCESORIOS RANURADOS 4".	UN	10.00	$ 46,747.50	$ 467,475.03		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.6	ACCESORIOS RANURADOS 2".	UN	10.00	$ 19,106.05	$ 191,060.48		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.7	ACOPLE RANURADO 8".	UN	30.00	$ 36,586.43	$ 1,097,592.78		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.8	ACOPLE RANURADO 4".	UN	20.00	$ 24,151.19	$ 483,023.80		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.9	ACOPLE RANURADO 2".	UN	20.00	$ 16,761.93	$ 335,238.63		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.10.	COPA EXCENTRICA 8"x4".	UN	1.00	$ 345,738.51	$ 345,738.51		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.11	UNION FLEXOMETALICA 2".	UN	1.00	$ 277,524.28	$ 277,524.28		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.14.12	UNION FLEXOMETALICA 8".	UN	1.00	$ 399,836.28	$ 399,836.28		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.											
CONDICIONES ACTUALIZADAS													
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL		
15.14.13	VALVULA VASTAGO ASCEDENTE 8".	UN	2.00	$ 2,150,133.79	$ 4,300,267.57		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.14.14	VALVULA MARIPOSA 4".	UN	1.00	$ 593,035.37	$ 593,035.37		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.14.15	VALVULA MARIPOSA 2".	UN	1.00	$ 454,977.21	$ 454,977.21		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.14.16	CHEQUE 8".	UN	1.00	$ 1,573,100.63	$ 1,573,100.63		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.14.17	CHEQUE 2".	UN	1.00	$ 311,619.84	$ 311,619.84		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.14.18	NIPLE PASA MURO ACERO INOX ROSC-ROSCA L=30CM 8"	UN	1.00	$ 270,152.88	$ 270,152.88		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.14.19	NIPLE PASA MURO ACERO INOX ROSC-ROSCA L=30CM 4"	UN	1.00	$ 194,890.71	$ 194,890.71		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.14.20.	NIPLE PASA MURO ACERO INOX ROSC-ROSCA L=30CM 2"	UN	1.00	$ 106,891.86	$ 106,891.86		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.15	ROCIADORES Y GABINETES				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.15.1	ROCIADORES K=5,6 1/2"	UN	556.00	$ 44,197.68	$ 24,573,908.82		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.15.2	ESCUDO ROCIADOR K=5,6	UN	556.00	$ 12,287.02	$ 6,831,584.23		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.15.3	PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR	UN	556.00	$ 48,229.72	$ 26,815,725.56		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.15.4	GABINETES TIPO II NTC 1669	UN	9.00	$ 1,424,438.98	$ 12,819,950.78		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.15.5	GABINETES ESTACION REGULADORA	UN	4.00	$ 219,978.10	$ 879,912.38		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.15.6	SALIDAS VALVULA ANGULAR 2-1/2"	UN	4.00	$ 452,623.47	$ 1,810,493.88		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.15.7	HIDRANTES 6"X4"X2,1/2"	UN	1.00	$ 537,872.25	$ 537,872.25		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.16.	MONTAJES - RCI				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.16.1	MONTAJE HIDRANTES	UN	1.00	$ 171,116.06	$ 171,116.06		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.16.2	MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN RCI	UN	1.00	$ 2,870,746.09	$ 2,870,746.09		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.16.3	MONTAJE ROCIADORES	UN	556.00	$ 41,930.83	$ 23,313,540.99		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.16.4	MONTAJE GABINETES TIPO III	UN	9.00	$ 87,178.44	$ 784,605.97		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.17	SUMINISTRO DE EQUIPOS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.17.1	EQUIPO RCI EJE VERTICAL Q 500 GPM; P 165 PSI LISTADO Y APROBADO UL/FM	UN	1.00	$ 171,115,200.00	$ 171,115,200.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.18	SUMINISTRO DE EQUIPOS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,18,1	CONSTRUCCIÓN TANQUE EN CONCRETO DE f'c=4.000PSI IMPERMEABILIZADO CON MICROFIBRAS DE NYLON O EQUIVALENTE. INCLUYE SELLADO IMPERMEABLE DE JUNTAS CON CINTA PVC-022, MEDIACAÑA, TAPAS METÁLICAS, IMPERMEABILIZACIÓN ÁREAS INTERIORES MASTERSEAL 500 O EQUIVALENTE, SELLADO DE PASO DE TUBERÍAS, NIPLES PASA MUROS, VENTILACIONES METÁLICAS, PASOS ESCALERA.	UN	1.00	$ 151,526,693.21	$ 151,526,693.21		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
	SISTEMA DE REDES DE GAS DOMICILIARIO				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.19	RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,1	VALVULA GAS CIERRE RAPIDO 3/4" (REGISTRO TIPO BOLA)	UN	2.00	$ 30,789.33	$ 61,578.66		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,2	VALVULA GAS CIERRE RAPIDO 1/2" (REGISTRO TIPO BOLA)	UN	5.00	$ 27,618.71	$ 138,093.53		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,3	TUBERIA POLIETILENO 3/4"	ML	95.00	$ 32,019.35	$ 3,041,838.43	50.00	$ 1,600,967.60	0.00	$ -	50.00	$ 1,600,967.60		
15,19,4	ACCESORIOS POLIETILENO 3/4"	UN	48.00	$ 8,174.36	$ 392,369.44	4.00	$ 32,697.45	0.00	$ -	4.00	$ 32,697.45		
15,19,5	TUBERIA CU TIPO L 3/4"	ML	16.00	$ 43,926.30	$ 702,820.78		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,6	ACCESORIOS CU 3/4"	UN	15.00	$ 11,055.95	$ 165,839.29		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,7	TUBERIA CU TIPO L 1/2"	ML	47.00	$ 28,254.67	$ 1,327,969.72		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,8	ACCESORIOS CU 1/2"	UN	41.00	$ 8,938.08	$ 366,461.23		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,9	PLAQUETAS DE IDENTIFICACION	UN	6.00	$ 11,170.02	$ 67,020.12		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,10	CONDUFLEX 3/4"	UN	15.00	$ 4,952.03	$ 74,280.40		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,11	CONDUFLEX 1/2"	UN	47.00	$ 4,448.55	$ 209,061.77		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,19,12	PRUEBA DE REDES DE GAS	UN	12.00	$ 42,740.77	$ 512,889.29		$ -	1.00	$ 42,740.77	1.00	$ 42,740.77		
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.20	SOPORTERIA RED DE GAS NATURAL				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,20,1	SOPORTES RED PARA GAS 1/2"	UN	18.00	$ 3,812.93	$ 68,632.77		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,20,2	SOPORTES RED PARA GAS 3/4"	UN	42.00	$ 4,220.84	$ 177,275.35		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.21	PUNTOS DE GAS				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,21,1	PUNTOS GAS 3/4"	UN	2.00	$ 45,256.05	$ 90,512.11		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,21,2	PUNTOS GAS 1/2"	UN	5.00	$ 32,083.28	$ 160,416.41		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
					$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15.22	MONTAJE APARATOS RED DE GAS (GASODOMESTICOS)				$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		
15,22,1	REGULADOR 2A ETAPA 5PSI-23MBAR Q=20M3/H	UN	2.00	$ 842,951.50	$ 1,685,903.00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.										
CONDICIONES ACTUALIZADAS							PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
	DESCRIPCION											
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
15,22,2	MANOMETROS	UN	2.00	$ 131,074.24	$ 262,148.49			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,22,3	GASODOMESTICOS	UN	7.00	$ 40,966.40	$ 286,764.83			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.23	OBRA CIVIL - RED DE GAS				$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,23,1	EXCAVACIÓN MANUAL SIN RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	M3	45.00	$ 27,989.77	$ 1,259,539.83			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15,23,2	RELLENOS COMPACTADOS A MANO CON MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR INCLUYE: TRANSPORTE TRANSPORTE INTERNO, COMPACTACIÓN HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO DEL PRÓCTOR MODIFICADO PARA TUBERÍAS	M3	40.00	$ 65,286.22	$ 2,611,448.77			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 3,574,386,962.78			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBESTACION #1				$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.1	SUBESTACION ELECTRICA 1 BLOQUE ADMINISTRATIVO				$ -			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PRINCIPAL DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 1250AMP, REGULADO TIPO ABIERTO CON PROTECCION FALLA A TIERRA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*250 A, 3*125A, 3*250A, 2(3*630A), 3*50AMP. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 1500 AMP. ANALIZADOR DE REDES, 3 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, 1250/5 A, CL 1.0. / SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE ANALIZADOR DE REDES. SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 1, 460/266 VAC, 3F, 5H, 100 KA.	UN	1.00	$ 44,944,720.83	$ 44,944,720.83			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA NO 1 DE BT 460-266V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 630AMP,INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*225A,3*20A,3*15A,3*125A, 3*450A9 . BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 600 AMP.	UN	1.00	$ 42,514,570.56	$ 42,514,570.56			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CONDENSADORES 175KVAR/460/266V. 1 PASO FIJO 35 KVAR , 8 PASOS MOVILES DE 17.5 KVAR	UN	1.00	$ 39,262,279.02	$ 39,262,279.02			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 75 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO ABIERTO AISLAMIENTO CLASE H, TENSIÓN PRIMARIA 460V, TENSIÓN EN BORNE SECUNDARIO 220/120V.	UN	1.00	$ 12,473,955.42	$ 12,473,955.42			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 300 KVA TRIFÁSICO TIPO SECO ABIERTO AISLAMIENTO CLASE H, TENSIÓN PRIMARIA 460V, TENSIÓN EN BORNE SECUNDARIO 220/120V.	UN	1.00	$ 30,441,051.42	$ 30,441,051.42			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V ML AA EXTERIOR 1. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 500AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*125A), 2(3*100A), 2(3*80A),3*20A,3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA800 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 460/266 VAC, 3F, 5H, 25 KA.	UN	1.00	$ 16,077,804.52	$ 16,077,804.52			$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.									
CONDICIONES ACTUALIZADAS											
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
16,1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 300KVA. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 1000AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*630A, 3*125A, 2(3*15A),3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA1500 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 220/120 VAC, 3F, 5H, 25 KA.	UN	1.00	$ 17,880,446.11	$ 17,880,446.11		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V GAB TRANSFORMADOR BAJA- BAJA 75KVA. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*160A, 3*40A, 3*50A, 2(3*30A). BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 220/120 VAC, 3F, 5H, 10 KA.	UN	1.00	$ 12,771,326.50	$ 12,771,326.50		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V ML AA EXTERIOR P2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 225AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*70A), ,3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 460/266 VAC, 3F, 5H, 10KA.	UN	1.00	$ 9,610,372.45	$ 9,610,372.45		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 460-266V ML AA EXTERIOR CAC. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 125AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*60A,3*80A, 3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 460/266 VAC, 3F, 5H, 10KA.	UN	1.00	$ 9,397,048.83	$ 9,397,048.83		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16,1,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML P1. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 630AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*40A, 2(3*20A), (3*450A), 3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 900 AMP, SUPRESOR DE TRANSIENTES TIPO 2, 220/120 VAC, 3F, 5H, 10 KA.	UN	1.00	$ 9,961,657.15	$ 9,961,657.15		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR.											
CONDICIONES ACTUALIZADAS												
	DESCRIPCION					PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	
16,1,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 40AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3,40A, BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 100 AMP	UN	1.00	$ 3,220,641.88	$ 3,220,641.88		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
16,1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML P2. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 250AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3(3*30A), 3*125A, 3*40A, 3*100A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 400 AMP.	UN	1.00	$ 5,309,958.48	$ 5,309,958.48		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
16,1,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP3. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 63AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*30A),3*40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1.00	$ 4,085,229.95	$ 4,085,229.95		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
16,1,15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML CTP3. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 150AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3*100A, 2(3*30A). BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1.00	$ 4,321,768.20	$ 4,321,768.20		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
16,1,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML TNP4. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 63AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2(3*30A),3,40A. BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1.00	$ 4,400,367.11	$ 4,400,367.11		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	
16,1,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN DE BT 220-120V ML CTP4. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 7035. INCLUYE, TOTALIZADOR PRINCIPAL DE 150AMP, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (3*100A), 2(3*30A). BARRAJE DE DISTRIBUCIÓN, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 250 AMP.	UN	1.00	$ 4,329,468.38	$ 4,329,468.38		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHppardo	PEDRO JULIO PARDO PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-04-9:49 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	256794121	**Fecha Registro:**	2021-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	932421	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-30	**Código de Referencia:**	04500036800256794121	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.285.851.260,40	**Valor Deducciones:**	162.623.686,00	**Valor Neto:**	1.123.227.574,40	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.285.851.260,40**	Valor Deducciones	162.623.686,00	Valor Neto	**1.123.227.574,40**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901422856	**Razón Social:**	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	457069986398	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	06-6-10142-20	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:** 2021-09-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000 PONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-0-1501019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - COMANDOS DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	1.285.851.260,40	0,00	1.285.851.260,40				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	35.703.413,00	35.703.413,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.958.328,00	1.958.328,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	89.258.532,00	89.258.532,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	35.703.413,00	35.703.413,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-30	1.285.851.260,40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIRAF ARFIN-GUTEG4

Para: licitaciones@fernandoramirez.com.co.scmail.co; licitaciones@myhingenieros.com.co.scmail.co; diego.pena2218 @correo.policia.gov.co.scmail.co
Asunto: Notificación pagos y deducciones de Policía Nacional
Datos adjuntos: CONSORCIO OBRAS POLICIA2020.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Capitán
FABIAN STELLIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policia Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: SI Bellanid Cartagena Loaiza
Fecha: 19/10/2021

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: jueves, 28 de octubre de 2021 2:33 p. m.
Para: licitaciones@fernandoramirez.com.co.scmail.co; licitaciones@myhingenieros.com.co.scmail.co; diego.pena2218 @correo.policia.gov.co.scmail.co
Asunto: Notificación pagos y deducciones de Policía Nacional
Datos adjuntos: RTENCIONES.xlsx; ORDEN DE PAGO.xlsx

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señores

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 "**ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,

Capitán
FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policia Nacional
Telefono 5159000 Ext. 9552

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: SI Bellanid Cartagena Loaiza
Fecha: 28/10/2021