Bogotá D.C, 13 octubre de 2021

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONTRATO n.º:	CO1.PCCNTR.2758910 de 2021
TIPO DE CONTRATO:	Convenio Especial de Cooperación
OBJETO:	Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la convocatoria DG-0012 de 2021 del Programa de Formación Continua Especializada, de manera que incida la productividad del trabajador y competitividad empresarial o gremial.
VALOR:	$111.243.364
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS
NIT:	800.148.873-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Medellín, Antioquia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/08/2021
FECHA DE INICIO:	07/09/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del convenio será hasta el 20 de diciembre de 2021 sin exceder el 31 de diciembre de 2021, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de garantías y expedición del Certificado de Registro Presupuestal por parte del SENA).
VALOR COFINANCIACION:	$82.229.942
VALOR CONTRAPARTIDA:	$29.013.422
FORMA DE PAGO:	1 – 40% 2 – 40% 3 – 20%

La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato No. C01.PCCNTR. 2566158 de 2021, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al convenio especial de cooperación suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS, se permite presentar informe de ejecución como se detalla a continuación:

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
N.º PÓLIZA	3143031-3		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	27-08-2021		
FECHA APROBACIÓN	07/09/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	18/08/2021	30/04/2022	$22.248.673,00
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	18/08/2021	31/12/2024	$5.562.168,00
Calidad del servicio	18/08/2021	30/04/2022	$22.248.673,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SURAMERICANA		
N.º PÓLIZA	0781878-1		
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	27-08-2021		
FECHA APROBACIÓN	07/09/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	18/08/2021	31/12/2021	$181.705.200

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS con Nit. 800.148.873-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, la interventoría certifica, que ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PRESUPUESTO

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	COFINANCIACIÓN SENA	CONTRAPARTIDA EMPRESA		TOTAL EMPRESA	TOTAL GENERAL
			EFECTIVO	ESPECIE		
R01.1.3	Honor. Cap. Nal.Especialista Exp 3 años	$ 8.979.488,00	$ 5.061.512,00	$ 0,00	$ 5.061.512,00	$ 14.041.000,00
R01.1.4	Honor. Cap. Nal. Maestria Exp 3 años	$ 24.192.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.192.000,00
R02.1	Aloj. Manut. y Transp. Cap. Nal.	$ 0,00	$ 3.510.000,00	$ 0,00	$ 3.510.000,00	$ 3.510.000,00
R04	Tiquetes Aéreos y Transp. Intermunicipal	$ 480.142,00	$ 1.469.858,00	$ 0,00	$ 1.469.858,00	$ 1.950.000,00
R05.2.1.1	Mat. Form. Cartillas 1 a 200 Unidades	$ 1.650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.650.000,00
R05.4.1	Mat. Form. Diplomas de 1 a 200 Unidades	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00
R06.1.1.1	Salones Form. 10 Bene. A. Básica	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.024.000,00	$ 3.024.000,00	$ 3.024.000,00
R06.2.1	Plataforma	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.760,00	$ 8.760,00	$ 8.760,00
R08	Gastos de Operación del Proyecto	$ 6.606.958,00	$ 0,00	$ 4.072.792,00	$ 4.072.792,00	$ 10.679.750,00
R09.1	Formación Virtual Curso 20 Horas	$ 40.171.354,00	$ 11.866.500,00	$ 0,00	$ 11.866.500,00	$ 52.037.854,00
	TOTALES	**$ 82.229.942,00**	**$ 21.907.870,00**	**$ 7.105.552,00**	**$ 29.013.422,00**	**$ 111.243.364,00**

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA del **convenio n.º CO1.PCCNTR.2758910 de 2021**, denominada VALOR, el valor total del convenio es de CIENTO ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($111.243.364)**, representado en los siguientes aportes: 1) EL SENA aportará OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE **($82.229.942)** en dinero. 2) EL CONVINIENTE aportará la suma de VEINTINUEVE MILLONES TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE **($29.013.422)**, distribuidos así: a) la suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA

PESOS M/CTE **($21.907.870)** en dinero y; b) la suma de SIETE MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE **($7.105.552)** en especie."

PAGOS REALIZADOS POR EL SENA

A la fecha de presentación del presente informe la interventoría no ha emitido conceptos de desembolsos de recursos de cofinanciación ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS

EJECUCION RECURSOS CONTRAPARTIDA

A la fecha de presentación del presente informe ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS no ha evidenciado ejecución de recursos de contrapartida.

2. EJECUCION ACADEMICA

A la fecha de presentación del presente informe ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS presenta un avance en horas del 25%.

- ✓ **Visitas de campo:** Se han realizado tres visitas de campo a la ejecución del proyecto académico, dos visitas del 09 de octubre de 2021 y una visita del 13 de octubre de 2021:

- ✓ **Modificaciones:** Partiendo de lo estipulado en el numeral 2.15 "Modificaciones al Convenio Durante la Ejecución" del Anexo 12 del Pliego de la Convocatoria DG – 0012 de 2021, la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS**, no ha solicitado modificaciones.

- ✓ **Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervinieron en la ejecución**

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 6 de la CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE del convenio del asunto, el conviniente solicitó aprobación del proveedor virtual. capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron aprobados por la interventoría con el siguiente detalle:

Proveedor virtual:

Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
Universidad CES	890.984.002-6	AC_290921_523	72021288207	29/09/2021

Capacitador persona natural:

N.º AF	Nombre de la Acción de Formación	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	CURSO SANIDAD NUTRICION Y MANEJO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BUFALINOS	Edison Alberto Cardona Zuluaga	AC_051021_539	72021295051	05/10/2021
AF1	CURSO SANIDAD NUTRICION Y MANEJO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BUFALINOS	Alejandro Ortiz Acevedo	AC_051021_539	72021295051	05/10/2021
AF1	CURSO SANIDAD NUTRICION Y MANEJO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BUFALINOS	Camilo Andrés Páez Ocampo	AC_051021_539	72021295051	05/10/2021
AF3	TALLER BOOTCAMP PROGRAMACION DEL HATO BUFALINO APOYADO EN LA EVALUACION GENETICA Y CLASIFICACION LINEAL BUFALINA	Divier Antonio Agudelo Gómez	AC_051021_539	72021295051	05/10/2021
AF1	CURSO SANIDAD NUTRICION Y MANEJO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BUFALINOS	Felipe Vélez Saldarriaga	AC_051021_539	72021295051	05/10/2021
AF1 AF2	CURSO SANIDAD NUTRICION Y MANEJO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BUFALINOS CURSO SISTEMATIZACIÓN DEL HATO BUFALINO	Juan Fernando Naranjo Ramírez	AC_051021_539	72021295051	05/10/2021
AF3	TALLER BOOTCAMP PROGRAMACION DEL HATO BUFALINO APOYADO EN LA EVALUACION GENETICA Y CLASIFICACION LINEAL BUFALINA	Samir Julián Calvo Cardona	AC_051021_539	72021295051	05/10/2021
AF1 AF2 AF3	CURSO SANIDAD NUTRICION Y MANEJO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BUFALINOS CURSO SISTEMATIZACIÓN DEL HATO BUFALINO TALLER BOOTCAMP PROGRAMACION DEL HATO BUFALINO APOYADO EN LA EVALUACION GENETICA Y CLASIFICACION LINEAL BUFALINA	Andrés Felipe Pérez Rojo	AC_081021_547	72021299236	08/10/2021
AF1	CURSO SANIDAD NUTRICION Y MANEJO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BUFALINOS	Francisco René Ramírez García	AC_081021_547	72021299236	08/10/2021

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Director de proyecto:

La interventoría aprueba de acuerdo con el radicado n.º AD_140921_52 del 14 de septiembre de 2021, como Director de Proyecto a **Diana Carolina Solano Suárez** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 63.562.162, propuesto por **la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS,** para el convenio CO1.PCCNTR. 2758910 de 2021, esto con base en los soportes allegados de su formación académica y experiencia, dado que se acredita el cumplimiento del perfil mínimo señalado en el pliego de convocatoria DG – 1 – 0012 –2021.

Cuenta bancaria independiente

Se validó certificación con fecha del 11 de agosto de 2021, de la cuenta rentable, la cual está a nombre de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BÚFALOS A.C.B.

III. ADICIÓN AL CONTRATO n.º CO1.PCCNTR.2758910 DE 2021

Basados en la comunicación recibida por el SENA el 11 de octubre de 2021, respecto a lo aprobado por el Consejo Directivo Nacional, y que se informó al conviniente el 10 de septiembre de 2021 lo siguiente: *"De manera atenta, informamos que un convenio desistió de ejecutar los recursos asignados para la presente vigencia. En consecuencia, la entidad le informa que su convenio No. 2758910 de 2021 se puede adicionar a la cofinanciación SENA el valor de $ 41.114.971,00. Con el objeto que usted como conviniente nos informe si acepta realizar la adición o manifieste por escrito la no aceptación de los recursos ya mencionados.",* frente a lo cual, ASOBUFALOS por medio de la comunicación del 17 de septiembre de 2021 manifestó que: *"(…) cordialmente le comunico que para nosotros no es posible ejecutar esa cantidad de dinero, pero agradecería nos asignen presupuesto de $2.910.312 aportando Asobufalos como contrapartida en efectivo $1.026.799 , con el propósito de brindar formación a 10 beneficiarios más a la acción de formación No. 1 curso de sanidad, nutrición y manejo de sistemas productivos bufalinos, de los Departamentos de Antioquia, Córdoba y bolívar. Lo anterior teniendo en cuenta que esta actividad ha crecido mucho en estos departamentos y hay productores que han manifestado interés en participar , pero por restricción de cupo no alcanzo a atenderlos. Sería muy importante poder ampliar el cupo para el curso en mención."*, por lo que se procedió a ajustar el proyecto a través del radicado SIGP No. 26844 con fecha de modificación el día 17 de septiembre, el cual fue revisado en coordinación con el SENA como se evidencia en el correo del 23 de septiembre de 2021, cumpliendo así lo señalado en el pliego de condiciones.

Conforme a lo anteriormente expuesto, la interventoría considera procedente:

Adicionar al valor del convenio especial de cooperación la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE ($3.937,111), siendo DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($2.910.312) aporte SENA y UN MILLÓN VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.026.799) contrapartida en dinero.

El anterior informe de ejecución se rinde al 13 de octubre de 2021

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CATALINA MARIN ARBOLEDA
Interventora Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Proyecto: Catalina Marín Arboleda.-Interventora líder.
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora Financiera y Administrativa
Vo. Bo. – Marinela Zapata – Coordinadora Jurídica