	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

INFORME No.:	**1**	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		06/10/2021	Hasta:	31/10/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		*N.A*	Hasta:	*N.A*	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		*4600012503*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*01/10/2021*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*06/10/2021*	
OBJETO: *SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. (LOTE 2)*					
CONTRATANTE:				*FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA (LITOGRAFÍA DINÁMICA)*	
		NIT		*8.310.980-2*	
VALOR [$]:		INICIAL:		***MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS M.L ($ 1.452.000.000)*** *INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N.A	N.A
		VALOR TOTAL:		***MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS M.L ($ 1.452.000.000)*** *INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				***N.A***	
PLAZO:		INICIAL		***CINCO (5)*** *MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				06/10/2021	31/12/2021
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N.A	N.A
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
				N.A	N.A
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			*4200010648*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*21/09/2021*
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					***SI***
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:					

Radicado: I 2021020002229
Fecha: 2021/11/10 8:51 AM
Tpo: INFORME DE SEGUIMIENTO
HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO*
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	0,00 %
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	0,00 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministro de estuches de conformidad con el cronograma	0,00 %	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagos (facturación)	0,00 %	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
31-10-2021	*N.A*

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	FLA EICE	DEPARTAMENTO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	**$ 1.452.000.000**	$0	$0	**$ 1.452.000.000**
2. Adiciones 1	$ 0	$0	$0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 1.452.000.000**	$0	$0	**$ 1.452.000.000**
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$0	$0	$ 0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 0	$0	$0	$ 0
7. Recursos ejecutados	$ 0	$0	$0	$ 0
8. Recursos no ejecutados	**$ 1.452.000.000**	$0	$0	**$ 1.452.000.000**

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA FLA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE**

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No.contrato/Ref	Material	Texto breve	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Vlr.Ped.mas IVA
4600012503	60000491	SUMINISTRO DE ESTUCHES	0	0	35.787.069
4600012503	60002023	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 + 1 VASO	0	0	426.094.256
4600012503	60002024	ESTUCHE RON 8 AÑOS 750 + 1 VASO	0	0	892.545.696
4600012503	60002025	ESTUCHE RON 12 AÑOS 750 + 1 VASO	0	0	61.783.134
4600012503	60002026	ESTUCHE CREMA DE RON 750 + 1 COPA	0	0	35.789.845
			0	0	1.452.000.000
			0		
			0	0	1.452.000.000
			0		

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO O DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:

LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA - EICE, efectuará los pagos parciales previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA -EICE y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N.A

Para constancia, se firma la presente acta el: ***31/10/2021***

GIOVANNY LÓPEZ JARAMILLO
SUPERVISOR