	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 - 1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIP	Código:GCO-F-13	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Actividades Contratista	Fecha Versión: 02/01/2020	podemos

Numero de Contrato	288	Dependencia	Oficina Asesoria TICS		Fecha de Acta de Inicio : 13/05/2021
Objeto del Contrato	INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMAS O BOTÓN DE PÁNICO DE INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE LA POLICÍA NACIONAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA.				
Nombre del Contratista	FRISSON TECHNOLOGIES S.A.S	Nit	900.784.911-3	Supervisor BRIAN MAURICIO LARA SOSA	

Periodo del Reporte	13/05/2021	Al	15/09/2021

BALANCE FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 19,887,280.00		Pagos realizados	0	Saldo a la Fecha	$19.887.280.00	Saldo despues del ultimo pago realizado
Pago No	1	Valor	$ 7,954,912.00		Saldo a Favor del Contratista		$ 11,932,368.00

VERIFICACION ACTIVIDADES PACTADAS

	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
1	Realizar el proceso de programación y actualización de la totalidad de los botones de pánico con la última versión del firmware Xtam Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Se realizó el proceso de verificación de 185 botones	X				El soporte de esta obligación se encuentra en el informe del 31 de agosto 2021. Paginas 14 y 15.
2	Suministrar la totalidad de las SIM Cards requeridas para cada uno de los botones de pánico	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato y se consigna el estado de cada uno de los botones entregados. Se realizo el proceso de verificación de 185 botones.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en el correo electrónico con el archivo "Estado Botones Entregados" enviado el 23 de julio de 2021 enviado al supervisor del contrato.
3	Las Sim Cards suministradas deben tener contratado por parte del CONTRATISTA un plan de comunicaciones cuyo valor está incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato y se consigna el estado de cada uno de los botones entregados. Se realizo el proceso de verificación de 185 botones.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en el correo electrónico con el archivo "Estado Botones Entregados" enviado el 23 de julio de 2021 al supervisor del contrato. Además, los detalles de la operación de los botones para lo cual se requiere que las sim card tengan saldo se encuentran en el reporte del 26 de julio y 17 de agosto de 2021.
4	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato cada 15 días con información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el botón. Lo anterior desde el momento en el que se realice el enrolamiento de los botones de pánico, en la plataforma SECAD PLUS de la policía	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato y se consigna el estado de cada uno de los botones entregados. Se realizo el proceso de verificación de 185 botones.	X				El soporte de esta obligación, se encuentra en los reportes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021.
5	Realizar el proceso de mantenimiento a la aplicación Xtam Alarm Central, instalado en el equipo de cómputo servidor propiedad de la Alcaldía de Paipa	Se realizó el proceso de mantenimiento a la aplicación XTAM Alarm Central al momento de hacer la migración a la plataforma SECAD PLUS.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en las páginas 17, 18 y 19 del informe del 31 agosto 2021.
6	Realizar la instalación y actualización de la última versión del software Xtam Alarm Central Software sobre el equipo de computo servidor propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, el cual se encarga de interactuar con la plataforma SECAD PLUS	Se realizó el proceso de instalacion y actualización al software XTAM Alarm Central que interactúa con la plataforma SECAD PLUS	X				El soporte de esta obligación se encuentra en la página 25 del informe del 17 de septiembre de 2021, incluye el pantallazo con las fechas de instalación y actualización del sistema.
7	Realizar la configuración y conexión del módulo de comunicación celular propiedad de la Alcaldía de Paipa encargado de la recepción de alarmas generadas por parte los botones de pánico y las cuales se utilizan para generar los casos en el SECAD PLUS	Se realizó el proceso de configuración y conexión del módulo de comunicación celular encargado de recibir las alarmas generadas por los botones y que genera los casos en SECAD PLUS.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en la página 24 del informe del 17 de septiembre de 2021, donde se observan la prueba de ping de comunicación con el servidor.

8	Realizar el proceso de configuración de cada botón de pánico, sobre la plataforma Xtam Alarm Central Software dispuesta para la recepción de tramas generadas por cada botón de pánico, de forma que en el momento de presionar el botón se genere una señal visual sobre el mapa con la georreferenciación de la ubicación del botón accionado.	Se realizó el proceso de configuración de cada botón de pánico, sobre la plataforma XTAM Alarm Central, el cual genera señal visual sobre el mapa con georreferenciación.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en los pantallazos de las páginas 25 y 26 del informe del 17 de septiembre de 2021.
9	El contratista debe realizar la interface con SECAD PLUS para que a través de esta interface se envíe la alarma del botón accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parámetros definidos por la policía	Se realizó la interface con SECAD PLUS para enviar la alarmas del botón y crear el caso	X				El soporte de esta obligación se encuentra en los pantallazos de la comunicación entre el aplicativo y SECAD PLUS desde la página 17 a la 24 del informe del 17 de septiembre de 2021.
10	Realizar el proceso de desarrollo de software y configuración necesaria para que exista comunicación y de la información suministrada por la plataforma Xtam Alarm Central Software con la plataforma SECAD PLUS del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, de forma que se realice el proceso de integración completo y los reportes generados por parte de los botones de pánico puedan ser monitoreados por parte del personal de la Policía de forma simultánea con los reportes generados por otras plataformas sobre los monitores dispuestos por la policía para tal fin.	Se realizó el desarrollo de software y configuración para que exista comunicacion entre el XTAM Alarm Central y el SECAD PLUS.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en los pantallazos de la comunicación entre el aplicativo y SECAD PLUS desde la página 17 a la 24 del informe del 17 de septiembre de 2021.
11	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura física de los equipos relacionados con la plataforma Xtam Alarm Central presente malfuncionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware del hardware disponible y necesario para la generación, recepción, procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propia de las alarmas, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa	En este momento no se han hecho requerimientos por parte del supervisor, que requieran soporte remoto para la plataforma de XTAM Alarm Central.				X	En este momento no tenemos requerimientos de soporte remoto y/o virtual.
12	En caso que se generen daños físicos sobre el Hardware descrito en la sección 3.7, por causas atribuibles y demostrables relacionadas con el mal uso por parte del personal encargado de activar los botones de pánico, u operadores de otros elementos de los ítems descritos en la sección 3.7, o de igual manera por causas relacionadas con variaciones en voltaje y/o corriente debido a descargas eléctricas atmosféricas, o propias de la red eléctrica suministrada por el Operador de Red, el CONTRATISTA debe prestar proceso de acompañamiento virtual inicialmente, para el reemplazo de los elementos averiados, así mismo debe prestar nuevamente los servicios relacionados con el proceso de actualización, configuración, programación y conexión necesarios para establecer nuevamente el canal de comunicación necesario para permitir el envío de reportes generados desde los botones de pánico.	En este momento no se han presentado daños físicos sobre el hardware, que requieran soporte remoto para la plataforma de XTAM Alarm Central.				X	En este momento no tenemos reportes de daños físicos sobre el hardware.
13	Garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos de la plataforma mientras esté en ejecución el contrato.	Se garantizó el correcto funcionamiento de los elementos de la plataforma durante las revisiones quincenales reportadas.	X				El soporte de la obligación se encuentra en los pantallazos de la comunicación entre el aplicativo y SECAD PLUS desde la página 17 a la 25 del informe del 17 de septiembre de 2021.
14	Realizar el mantenimiento preventivo, instalación y configuración de los elementos descritos en la sección 3.7, así como del Equipo Central (Workstation), Equipo de comunicación central (Xtam Alarm Appliance Hardware), y demás elementos físicos relacionados con la recepción de tramas.	Se realizó el mantenimiento preventivo, instalación y configuración, así como, del XTAM Central, XTAM Alarm Appliance y de más elementos físicos, durante el traslado de Duitama a Tunja.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en el informe del 31 de agosto páginas 16, 17 y 18.
15	Realizar el proceso de configuración, pruebas y puesta en marcha, inducción de manejo del sistema.	Se realizó el proceso de configuración, pruebas y puesta en marcha del sistema; así como, del XTAM Central, XTAM Alarm Appliance y de más elementos físicos, durante el traslado de Duitama a Tunja.		X			El soporte de esta obligación se encuentra en las páginas 16, 17 y 18 del informe del 31 de agosto 2021.
16	Luego del proceso de puesta en marcha y pruebas respectivas, el proveedor deberá entregar un acta de tareas realizadas, que sirva de soporte del funcionamiento de los equipos.	Se garantizó el proceso de verificación de la puesta en marcha y pruebas durante las revisiones quincenales reportadas.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021.
17	Luego del proceso de configuración de los botones de pánico, el contratista deberá realizar la entrega y realizar el proceso de prueba de cada uno de los botones en las instalaciones de la Policía de Boyacá, validando el funcionamiento y reporte de cada reporte generado sobre el software SECAD PLUS, previa coordinación con el supervisor.	Se realizó proceso de entrega y pruebas de cada uno de los botones, validando el funcionamiento y reporte en SECAD PLUS.		X			El soporte de esta obligación se encuentra en archivo "Estado Botones Entregados" enviado por correo electrónico al supervisor el 23 de julio 2021. Proceso de entrega y pruebas de 185 botones.
18	Disponer de personal idóneo (profesional de soporte y desarrollo) en las diferentes áreas de trabajar.	Se cuenta con personal calificado y entrenado en el producto, el cual se ha evidenciado durante los diferentes requerimientos y entregas que se han realizado durante el desarrollo del contrato.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en el certificado de fábrica con que se avala al personal disponible para el proyecto. La verificación de hojas de vida se puede realizar en el número de proceso CD MP 007 2021

19	El contratista se compromete, a entregar instalado y funcionando los equipos incluidos en este proceso, los cuales serán puestos en funcionamiento según las normas establecidas se deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento.	Se entegaron los equipos incluidos en el contrato, instalados y funcionando en SECAD PLUS.		X			El soporte de esta obligación sobre equipos instalados y pruebas de funcionamiento se encuentran en las páginas 16, 17 y 18 del informe del 31 de agosto de 2021 y en el archivo de "Estado Botones Entregados" enviado el 23 de julio de 2021. A la presente se tiene un total de 185 botones entregados.
20	El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención: Línea telefónica y correo electrónico	Se ha socializado con la supervisión los diferentes canales de comunicación entre supervisor y contratista	X				El correo ingenierodeproyecto@frisson.net.co y el número celular 318 381 9191, han sido socializados con la supervisión del contrato y son el soporte de esta obligación contractual.
21	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin.	Se han entregado los informes quincenales donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.	X				El soporte de esta obligación se encuentra en los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021.
22	El contratista deberá entregar en medio digital un diagrama de conexión, instalación e interacción de equipos, suministrará los manuales originales de instalación, operación y reparación con sus diagramas esquemáticos. Se entregará un manual de funcionamiento y otro manual de mantenimiento de todo el sistema lo cual incluye cada equipo adquirido.	Se han entregado los siguientes documentos: Manual de Administrador XTAM Alarm, Manual de Operador XTAM Alarm, XTAM Alarm Manual Usuario Botón y ATAM Alarm Brochure - Especificaciones.	X				Se da cumplimiento a esta obligación mediante el anexo de los documentos: Manual de Administrador XTAM Alarm, Manual de Operador XTAM Alarm, XTAM Alarm Manual Usuario Botón y ATAM Alarm Brochure - Especificaciones.
23	El contratista realizará Transferencia de Conocimiento a través de plataformas virtuales para teleconferencias: Nivel Técnico, 3 personas, 2. Nivel Operativo, 5 personas. Deberá ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado. El supervisor del contrato, verificarán y aprobarán al personal de instructores. Durante el periodo de garantía, el contratista actualizará las versiones de software que hayan sido liberadas o mejoradas por el fabricante, sin costo adicional, entregado los manuales respectivos.	El contratista se encuentra a la espera de la definición del personal, fecha y horario para esta transferencia de conocimiento a través de plataformas virtuales.				X	No Aplica.
24	Previo al proceso de configuración de la plataforma, entregar un manual de uso y operación en medio digital con relación al uso de los botones por parte del usuario final.	Se han entregado los siguientes documentos: Manual de Administrador XTAM Alarm, Manual de Operador XTAM Alarm, XTAM Alarm Manual Usuario Botón y ATAM Alarm Brochure - Especificaciones.	X				Se da cumplimiento a esta obligación mediante el anexo de los documentos: Manual de Administrador XTAM Alarm, Manual de Operador XTAM Alarm, XTAM Alarm Manual Usuario Botón y ATAM Alarm Brochure - Especificaciones.
25	En el caso que durante el desarrollo del contrato se evidencie un mal funcionamiento del botón ajeno a condiciones de mal uso o condiciones físicas no adecuadas como sobre voltaje o manipulación del hardware, el contratista debe realizar la actualización del software previo envío de estos a la dirección de garantía sin costo por esta para el municipio.	En el informe quincenal se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021. Los botones que presentan alguna novedad son ingresados a laboratorio para verificación de funcionamiento y actualización de software.	X				Los botones que presentan alguna novedad son ingresados a el laboratorio para verificación de funcionamiento y actualización de software. El detalle se encuentra en los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021.
26	El contratista deberá realizar la entrega de los 200 unidades de botones en las instalaciones de la alcaldía de Paipa los cuales deberán estar configurados y probados uno a uno en la plataforma del SECAD PLUS, para tener soporte de este proceso, el contratista deberá entregar un informe digital enviado a un correo electrónico definido por el Supervisor con captura de las alarmas generadas por cada uno de los botones sobre la plataforma SECAD PLUS, lo anterior a más tardar el 31 de Mayo del año 2021. En caso que por fuerza mayor originada por orden público o falta de disponibilidad de atención por parte del personal de la policía encargado de administrar la plataforma SECAD PLUS, se deberá notificar al supervisor a más tardar el día 24 de Mayo en caso que a esa fecha no se tenga finalizado el proceso de configuración de plataforma y actualización de botones de	En el informe quincenal se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.		X			Se da cumplimiento a esta obligación mediante los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021. Se han entregado 185 botones y 15 se encuentran en laboratorio disponibles para pruebas y entrega.
27	El contratista deberá realizar recepción y entrega de los botones en las instalaciones de la alcaldía de Paipa.	Se realizó entrega de los botones en las instalaciones de Telemática de la Policía Nacional en Tunja. Los que se encuentran en pruebas de laboratorio están listos para ser probados y entregados en donde disponga la supervisión.		X			Se da cumplimiento a esta obligación mediante los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021. Se han entregado 185 botones y 15 se encuentran en laboratorio disponibles para pruebas y entrega. El detalle de la instalación y actualización de software se encuentra en la página 25 del presente informe del 17 de septiembre de 2021.

Estas casillas deben ser diligenciadas por el SUPERVISOR, previa verificación de los documentos o archivos magnéticos soporte del cumplimiento de la actividad.

(1).Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2).Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

BRYAN LARA

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL validada por el SUPERVISOR mediante su firma.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE NOMBRE: MIGUEL ANGEL RICO SUAREZ

BRIAN LARA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

SUPERVISOR SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

NOMBRE: MARÍA ALEJANDRA PICO GAMA

XTAM ALARM

NADA SALVA MÁS VIDAS QUE UNA REACCIÓN INMEDIATA

Especificaciones:

- Capacidad máxima SIM Hasta 8 slot de sim card.
- Bandas de operación: LTE, UMTS, GSM.
- Recepción de eventos mediante: Voz y SMS.
- Capacidad de eventos simultaneo: 1 voz y 50 SMS por cada slot sim card.
- Permite adicionar módulo SIP.
- Sistema operativo (SO): Windows 10 profesional.
- CPU: Intel® Core™i3-7100, 7a gen 3.90 GHz, 3MB Cache
- Procesador gráfico: Intel ® HD Graphics 630.
- Memoria RAM: 4GB (Expandible a 28 GB)
- Almacenamiento SO: 120Gb SSD, 540 MB/s lectura, 430 MB/s escritura
- Interfaz de red: 1 Gb LAN RJ45
- Interfaz USB: 4 USB 3.0
- Salida VGA y HDMI1: 1 canal, resoluciones: 1920×1080/60Hz,1600×1200/ 60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 / 60Hz
- Fuente de alimentación: 110v-240v ~ 50/60 Hz, 750 W
- Consumo de energía:≤750 W
- Tamaño en Rack: 2U.
- Dimensiones (W*D*H): 440*390*380 mm
- Vida útil: 5 Años
- Peso Neto: 11 Kg
- Aplicación web para visualización y gestión con mapa ArcGIS de ESRI®.
- Integración con sistemas de la Policía Nacional: SECAD y SIVICC.

SABER MÁS
xtam.com.co

¿Qué es?

Es un sistema de alarmas **integrado** a las plataformas de reacción de la **Policía Nacional** que motiva a la comunidad a **fortalecer** las "Redes de participación ciudadana".

Permite al ciudadano o colaborador de la Policía, **informar de forma rápida y silenciosa** un peligro o incidente que se esté presentando en el momento.

Se comunica a través de **tecnología móvil celular.**

Posee **indicadores de estado** para verificación de funcionamiento.

Permite **gestionar** cada botón.

Cumple con las **especificaciones técnicas de la Policía Nacional** para sistemas de alarmas policiales.

Xtam Alarm





Diagrama de Funcionamiento



SIVICC: Sistema de Información de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
SECAD: Sistema de Atención de Casos de la Policía.
SINAP: Sistema Nacional de Alarmas de la Policía.

Olvide mi contraseña

Para restablecer la contraseña, dar clic en el link **Haz click aquí.** Ver imagen 3




Imagen 3

Se visualiza la página para introducir el correo y recuperar la contraseña. Ver imagen 4.




Imagen 4




Imagen 5

El sistema muestra en pantalla el mensaje indicando que fue enviado una nueva contraseña al correo del usuario. Ver imagen 5.

Nota: Al correo del usuario registrado con el cuál se quiere identificar, llegará un mensaje de confirmación para recuperar contraseña.

Opciones de menú - XTAM ALARM

El sistema permite visualizar en el panel izquierdo de la ventana de inicio, las diferentes opciones que lo contiene. Ver imagen 6.



Imagen 6

Módulo Mapa

El mapa es una herramienta GIS implementada con ArcGIS, la cual está integrada al sistema de casos de la Policía Nacional -SECAD. Para el uso del módulo, se debe configurar un botón de alarma al abonado de la Policía. Los botones de alarmas se pueden activar desde cualquier lugar con cobertura celular y a través de dicha red transmite un llamado al centro de monitoreo de la Policía Nacional. Este llamado genera un caso de atención en el 123 de la Policía, con los datos del colaborador y la georreferenciación del lugar de activación.

Una vez se configure una alarma, el usuario la visualizara en el mapa en color **rojo**, esté color indica el estado **pendiente** y por gestionar. Ver imagen 7.



Imagen 7

Una vez se inicia la gestión del caso en el sistema SECAD de la policía nacional, la alarma cambia a estado en proceso, visualizándose en el mapa en color amarrillo. Ver imagen 8.




Imagen 8

Finalmente, cuando se soluciona el caso en SECAD, la alarma cambia a estado **cerrado desaparece del mapa** inmediatamente para liberar la visual del operador. Ver imagen 9.



Imagen 9

Notificación de alarmas

Una vez una alarma se active, el sistema notificará al usuario en la campana de notificaciones. Si el usuario no revisa su buzón de notificaciones seguirá activa la alarma.

El usuario debe dar clic en las notificaciones (campana) para realizar el debido seguimiento de las alarmas hasta que este quede en cero y se hayan gestionado todas. Ver Imagen 10




Imagen 10

El usuario tiene la opción de ver todas las alarmas que se encuentren en el buzón, dando clic en las notificaciones, opción **ver todas**. Ver imagen 11.




Imagen 11

El usuario al dar clic en **ver todas** se visualiza el historial de las alarmas. Ver imagen 12.



Imagen 12

A. El sistema permite realizar la búsqueda de las alarmas por palabra clave digitando en el buscador.

B. El usuario puede seleccionar el número de alarmas que quiere visualizar en la lista.

Ver imagen 13.




Imagen 13

1. **Contiene:** Mostrar nombres de alarmas que contenga palabra clave.
2. **No contiene:** Mostrar nombres de alarmas que no contengan palabra clave.
3. **= (igual a):** Mostrar nombres de alarmas iguales a palabra clave.
4. **¡= (Diferente de):** Mostrar nombres de alarmas diferente de.
5. **Incluye:** Mostrar nombres de alarmas que incluyan palabra clave
6. **No incluye:** Mostrar nombres de alarmas que no incluyan
7. **Empty (or Null):** Mostrar nombres de alarmas

Ver imagen 14.




Imagen 14

En el formulario de la imagen 15, se puede observar que el sistema le permite al usuario ordenar el listado de forma ascendente o descendentemente.




Imagen 15

Luego que se gestione las notificaciones estás desaparecerán. Ver imagen 16.




Imagen 16

Módulo de parámetros

El sistema permite al usuario configurar como se visualizan las alarmas, seleccionando el radio de alcance que tendrá la alarma en el mapa.

El usuario debe ingresar al módulo de parámetros y seleccionar el botón editar. Ver imagen 17 y 18.



Imagen 17




Imagen 18

Dentro de las opciones que se habilitan el usuario puede configurar.

Radio de la alarma: Cuando se notifique una alarma al sistema, esta dibujara en el mapa una circunferencia de radio N, con punto central en la ubicación de la alarma generada.

Centrar Alarma: Cuando se notifique una alarma al sistema, está siempre se centrará en el mapa. Ver imagen 19.




Imagen 19

De igual manera el sistema permite al usuario ver detalle de la configuración de la alarma. Ver imagen 20 y 21.




Imagen 20




Imagen 21

Módulo de usuarios

El sistema permite autogestionar los usuarios, a través de un perfil administrador con las opciones de añadir, editar, ver detalle, y eliminar. Ver imagen 22.




Imagen 22

Para crear un nuevo usuario, se debe dar clic en el boton de **añadir**. Ver imagen 23.




Imagen 23

Al dar clic en añadir, el usuario debe diligenciar el formulario y dar clic en botón **guardar.** Ver imagen 24.




Imagen 24

Se visualiza el usuario creado exitosamente, con los botones de ver detalle, editar, y eliminar. Ver imagen 25.




Imagen 25

El sistema permite al usuario editar el perfil de usuario. Seleccionando el icono editar. Ver imagen 26 y 27.




Imagen 26




Imagen 27

El sistema permite al administrador eliminar un usuario existente. Ver imagen 28.




Imagen 28

Se visualiza un mensaje de confirmación a eliminar el usuario. Ver imagen 29.




Imagen 29

XTAM Alarm

NADA SALVA MÁS VIDAS QUE UNA REACCIÓN INMEDIATA

Especificaciones Técnicas





Marca – modelo	Xtam Alarm
Capacidad módulos Sim	Hasta 8 slot de Sim Card.
Bandas de operación	LTE, UMTS y GSM.
Eventos recibidos	Voz y SMS
Control de eventos	Mediante comandos 2 AT mega 328
Capacidad de eventos simultáneos	8 eventos en VOZ en simultáneo. 400 mensajes SMS en simultáneo.
Sistema Operativo (SO)	Windows 10 profesional
Procesador principal	Intel ® Core ™ i3-8100 3.90 GHz 8a Gen
Gráficos del procesador	Intel ® UHD Graphics 630
Caché	3 MB Smart Caché
Memoria	4GB DDR 4(Expandible a 28 GB)
Almacenamiento SO	120GB SSD 540 MB/s read Speed y 430 MB/s write Speed
HDMI/VGA output	HDMI: 1-Canal 4K (3840×2160)/30Hz, 2K (2560×1440) /60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280× 720/60Hz, 1024× 768/60Hz. VGA: 1-Canal, 1920×1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280× 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Interfaz USB	4 interfaces USB 3.0
Interfaz de red	1 Gb LAN RJ45
Temperatura de trabajo	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
Factor de forma	2 Unidades de rack
Fuente de alimentación	110V-220V ~ 60 Hz 750W
Humedad de trabajo	10% to 90%
Dimensiones (W×D×H)	440 × 390 × 380 mm : Tamaño en Rack 2U
Consumo de energía	≤ 750w
Integración Policía Nacional	SECAD, SIVICC y Aplicación web Xtam Alarm
Peso Neto	11 kg
Vida útil estimada	5 Años

SABER MÁS
xtam.com.co

XTAM Alarm

NADA SALVA MÁS VIDAS QUE UNA REACCIÓN INMEDIATA

Especificaciones Funcionales Aplicación web

La aplicación web permite operar de forma georreferenciada los casos de alarmas de Xtam Alarm, ubicándolos y presentando su estado de una forma visual en un mapa basado en ArcGIS ESRI®.



Características Aplicación web

- Visualización geo-referenciada de los eventos generados por los botones de pánico XTAM ALARM BUTTON en menos de 10 segundos.
- Envío de los datos necesarios para que SECAD (Sistema de atención de casos de la Policía Nacional) genere un caso relacionado con el evento reportado.
- Visualización de información de la alarma a través de menú Pop-up. Datos de: ubicación y hora del evento, datos del usuario del botón (proporcionados por el SIVICC: Sistema de información de vigilancia comunitaria) como: Nombre, Apellido, Id del usuario del botón de pánico y municipio/ciudad.
- Presentación de forma visual y geo-referenciada del estado del caso en SECAD para cada evento: Rojo: caso pendiente, Amarillo: caso en proceso y cuando el caso es cerrado el evento desaparece del mapa.
- Visualización de notificación tipo Push en la aplicación cuando se genera un evento.
- Bandeja de notificaciones de casos generados, que permite consultar eventos activos y consultar el historial.
- Permite realizar transmisión asíncrona de los eventos cuando se presentan interrupciones, para evitar pérdidas de información de los eventos.
- Es compatible con Google Chrome, Firefox, EDGE, Internet Explorer, Opera y Safari.
- La base de datos compatible con todos los motores de BD.
- Permite acceso seguro a través de autenticación obligatoria.
- Permite parametrizar el acceso a funcionalidades a través de perfiles como administrador y operador.
- Visualización en múltiples sitios (licencia de visualización distribuida).
- Trabaja de forma integrada con Xtam Video, facilitando a través del video el apoyo operativo para la atención del evento.

SABER MÁS
xtam.com.co

XTAM
ALARM
BUTTON

NADA SALVA MÁS VIDAS QUE UNA REACCIÓN INMEDIATA

Especificaciones:

- Lector de Sim Card.
- Bandas de operación:
  GSM
- Envió de eventos a través de SMS
- Indicador led en la superficie:
  Estado de Red (Verde)
  Envío Alarma (Parpadeo)
  Error de envío o red (Rojo)
  Envío exitoso (Verde)
  Desconexión eléctrica (Pitido).
- Sistema de comunicación asíncrono: Transmisor-Receptor.
- Sistema de respaldo:
  con Batería litio que le permite Opera más 60 minutos sin nergía eléctrica.
- Control de obturación accidental:
  Tiempo de presión para obturación configurable, para evitar activaciones accidentales
- Potencia
  Consumo de energía: ≥ 0.1 W/h.

Construcción:

- Ensamblado de 3 partes de con forma hexagonal.
- Estructura resistente.
- Botón de fácil operación y sensible al tacto.
- Dimensiones:
  Largo: 114 mm
  Ancho: 100 mm
  Alto: 30 mm
- Peso neto: 120 gramos

SABER MÁS
xtam.com.co

¿Qué es?

Es un botón de alarma que se puede activar desde cualquier lugar con cobertura celular y a través de dicha red transmite un llamado al centro de monitoreo de la Policía Nacional.

Este llamado genera un caso de atención en el 123 de la Policía Nacional, con los datos del colaborador y la geo-referenciación del lugar de activación.

A través de la integración con Xtam video se pueden visualizar las cámaras de videovigilancia de privados que estén cerca al sitio de activación de la alarma.

Xtam Alarm Button






Diagrama de Funcionamiento




SIVICC: Sistema de Información de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
SECAD: Sistema de Atención de Casos de la Policía.
SINAP: Sistema Nacional de Alarmas de la Policía.

XTAM Alarm

NADA SALVA MÁS VIDAS QUE UNA REACCIÓN INMEDIATA

Especificaciones Técnicas





Marca – modelo	Xtam Alarm Button
Comunicación	
Capacidad Sim	Una Sim Card.
Bandas de operación	GSM.
Envío de eventos	SMS
comunicación	Transmisor— Receptor Asíncrono universal
Control de eventos	Comandos AT de alta transmisión
Obturación Accidental	Permite configuración de tiempo de 700ms a 3 segundos con el fin de evitar activaciones accidentales.
Construcción	
Tipo Estructura	3 partes de ensamblado con forma Hexagonal en material termo-plástico y cargador.
Factor de forma	Botón de superficie. Fácil obturación al tacto con control de tiempo de envío.
Dimensiones	113,74 x 100 x 30,50 mm.
Peso	120 gr
Acoplamiento	A presión de sobreponer en una estructura sólida.
Circuito electrónico	PCB ELT-231 doble con elementos de superficie
Indicadores LED	Estado de red (funcionamiento). Alerta desconexión eléctrica.
Voltaje de entrada	5V DC
Sistema de respaldo	Sistema Automático que le permite operación normal sin conexión eléctrica por al menos 30 minutos.
Consumo de energía	≤ 0.1 W/h.
Fuente de alimentación	110V~ 60 Hz
Temperatura de trabajo	-18 °C to +50 °C (+0,4 °F to +122 °F)
Humedad de trabajo	10% to 90%

SABER MÁS
xtam.com.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:09/09/2021

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900784911	FRISSON TECHNOLOGIES SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 45 108 A 50 Teléfonos: 6582569

Dirección electrónica: info@frisson.net.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 28/10/2014

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 28/10/2014 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4651 - Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática

Actividad 2: 6190 - Otras actividades de telecomunicaciones

Actividad 3: 6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
26/09/2019	C.C.	52331092	SANDRA YOLANDA LOPEZ CASTILLO	CONTADOR
23/01/2019	C.C.	52497458	JENNY MARITZA FLOREZ BAUTISTA	CONTADOR
10/09/2019	C.C.	52555454	SANDRA YAMILE LAYTON TORRES	REPRESENTANTE LEGAL
15/03/2018	C.C.	79506096	MIGUEL ANGEL RICO SUAREZ	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

SGS CO18/8129

Version 2.02

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:09/09/2021

CONTRIBUYENTE | N.I.T. 900784911 | FRISSON TECHNOLOGIES SAS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
24/09/2019	C.C.	79835209	HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ	REVISOR FISCAL SUPLENTE
09/09/2019	C.C.	80755571	WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
19/09/2019	C.C.	80755571	WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

ISO 9001 SGS CO19/8129

Bogotá DC, 31 de mayo de 2021

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Ciudad

ASUNTO: Reporte de Actividades del 13 al 31 de mayo de 2021.

Estimado Señor:

De acuerdo con el asunto en referencia nos permitimos manifestar que durante este periodo contractual se llevó a cabo la instalación y configuración de la Workstation, el XTAM Alarm Appliance Hardware y el XTAM Alarm Central Software. Una vez realizadas las adecuaciones físicas, instalación y configuración de los equipos mencionados, se procedió a realizar las siguientes actividades de integración con SECAD PLUS relacionadas a continuación:

- Generación de respaldo de SECAD PLUS.
- Verificación de la infraestructura que contiene la integración de alarmas.
    - Equipo servidor de base de datos SRVSECADPMETUN SECAD – 172.26.222.5.
    - Equipo servidor de servicios IIS 172.26.22.202, donde se encuentran configurados los servicios para la recepción de alarmas.
    - Conexión de red de los equipos 172.26.222.168 y 172.26.222.182.
- Creación de esquema de base de datos para el almacenamiento de la información de alarmas.
- Desarrollo y configuración del componente procedimental de base de datos para actualización de la información de enrolamiento de alarmas.
- Desarrollo y configuración del componente procedimental de base de datos para recibir la información y crear el caso en el aplicativo SECAD PLUS.

- Desarrollo y configuración del componente procedimental de base de datos para entregar los cambios de estado asociados a las alarmas y entregarlos al servicio web para entregarlos al XTAM Central.
- Desarrollo de servicios web para la actualización de los datos de la información de alarmas.
- Desarrollo de servicios web para la recepción de los datos de las alarmas desde XTAM.
- Desarrollo de servicios web para notificar cambios de estado de los casos asociados a las alarmas XTAM.
- Pruebas de funcionamiento de creación, actualización y borrado de enrolados.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo,



OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS
INGENIERO DE PROYECTOS
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

Bogotá DC, 20 de junio de 2021

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Ciudad

ASUNTO: Informe del 1° al 15 de junio 2021.

Estimado Señor:

De acuerdo con el asunto en referencia nos permitimos presentar el informe del 1° al 15 de junio de 2021, con el fin de hacer seguimiento a las novedades reportadas por el sistema.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo,



OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS
GERENTE DE PROYECTO
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 1° Y EL 15 DE JUNIO DE 2021. 5
2. CONSOLIDADO DE EVENTOS DEL 1o AL 15 JUNIO DE 2021. 6
3. NOVEDADES. 6

FRISSON Technologies

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

FRISSON Technologies

1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 1° Y EL 15 DE JUNIO DE 2021.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

JUNIO 2021

B BATERIA 20%


D DES 10 MINUTOS

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CARD	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
1	3125425512	ELT0000109																0	0	0	
2	3125424288	ELT0000161																0	0	0	
3	3125424286	ELT0000152																0	0	0	
4	3125423041	ELT0000121																0	0	0	
5	3125426829	ELT0000139																0	0	0	
6	3125426821	ELT0000188																0	0	0	
7	3125426807	ELT0000113																0	0	0	
8	3125423035	ELT0000151																0	0	0	
9	3125426801	ELT0000169																0	0	0	
10	3125426789	ELT0000197																0	0	0	
11	3125425564	ELT0000147																0	0	0	
12	3125425562	ELT0000231									B							1	0	0	
13	3125425552	ELT0000163																0	0	0	
14	3125425533	ELT0000075																0	0	0	REVISIÓN LABORATORIO
15	3125425518	ELT0000102																0	0	0	
16	3125425517	ELT0000052																0	0	0	
17	3125426831	ELT0000220																0	0	0	
18	3125438046	ELT0000142				D												0	1	0	
19	3125438040	ELT0000114																0	0	0	
20	3125432085	ELT0000105																0	0	0	
21	3125432083	ELT0000232						B										1	0	0	
22	3125437446	ELT0000112				B												1	0	0	
23	3125437430	ELT0000106																0	0	0	
24	3125431428	ELT0000090																0	0	0	
25	3125431418	ELT0000158																0	0	0	
26	3125429324	ELT0000145																0	0	0	
27	3125428089	ELT0000044																0	0	0	
28	3125428088	ELT0000204																0	0	0	
29	3125428087	ELT0000203																0	0	0	
30	3125428045	ELT0000148																0	0	0	
31	3125428031	ELT0000079																0	0	0	
32	3125426834	ELT0000155																0	0	0	
33	3125432099	ELT0000076																0	0	0	
34	3125385107	ELT0000160																0	0	0	
35	3125385090	ELT0000062																0	0	0	
36	3125385085	ELT0000108																0	0	0	
37	3125436868	ELT0000167											D					0	1	0	
38	3125435688	ELT0000023																0	0	0	
39	3125436863	ELT0000154																0	0	0	
40	3125436858	ELT0000240																0	0	0	
41	3125435674	ELT0000198																0	0	0	
42	3125436852	ELT0000172																0	0	0	
43	3125435671	ELT0000133																0	0	0	
44	3125435666	ELT0000206																0	0	0	
45	3125436844	ELT0000227																0	0	0	
46	3125435664	ELT0000138																0	0	0	
47	3125435667	ELT0000175																0	0	0	
48	3125436842	ELT0000218																0	0	0	
49	3125388953	ELT0000202																0	0	0	
50	3125388955	ELT0000233																0	0	0	
51	3125390148	ELT0000173						B										1	0	0	
52	3125390154	ELT0000239																0	0	0	
53	3125390158	ELT0000115																0	0	0	
54	3125390163	ELT0000189																0	0	0	
55	3125390164	ELT0000174				D												0	1	0	
56	3125390166	ELT0000157																0	0	0	
57	3125390167	ELT0000041																0	0	0	
58	3125390174	ELT0000179																0	0	0	
59	3125390183	ELT0000187																0	0	0	
60	3125390201	ELT0000236																0	0	0	
61	3125385118	ELT0000201																0	0	0	
62	3125438639	ELT0000131																0	0	0	
63	3125438641	ELT0000186																0	0	0	
64	3125432749	ELT0000030																0	0	0	
65	3125438647	ELT0000065																0	0	0	
66	3125433403	ELT0000038																0	0	0	
67	3125439265	ELT0000185																0	0	0	
68	3125433431	ELT0000247																0	0	0	
69	3125434099	ELT0000212																0	0	0	
70	3125434126	ELT0000087																0	0	0	
71	3125439902	ELT0000225																0	0	0	
72	3125439903	ELT0000153																0	0	0	
73	3125436249	ELT0000171																0	0	0	
74	3125436257	ELT0000124																0	0	0	
75	3125436258	ELT0000176																0	0	0	
76	3125435010	ELT0000242																0	0	0	
																		4	3	0	

2. CONSOLIDADO DE EVENTOS DEL 1o AL 15 JUNIO DE 2021.



El gráfico anterior muestra el consolidado del estado de activación y alarmas generadas por cada uno de los botones entre el 1° y el 15 de junio de 2021.

3. NOVEDADES.

Nos encontramos a la espera de la base de datos completa que debe ser suministrada por la Alcaldía, para la configuración y entrega de todos los botones que hacen parte del contrato BPIN-2021-15-516-0035.

XTAM

NADA SALVA MÁS VIDAS QUE UNA REACCIÓN INMEDIATA

XTAM ALARM

Manual de usuario

Perfil Operador

XTAM NADA SALVA MÁS VIDAS QUE UNA REACCIÓN INMEDIATA

Tabla de contenido

Autenticación en XTAM ALARM 3
Olvide mi contraseña 5
Opciones de menú - XTAM ALARM 7
Módulo Mapa 8
Notificación de alarmas 10
Módulo de parámetros 15
Módulo de usuarios 17

XTAM

NADA SALVA MÁS VIDAS QUE UNA REACCIÓN INMEDIATA

Autenticación en XTAM ALARM

Para iniciar sesión, el usuario debe ingresar con el administrador con su respectiva contraseña en la página de login. Ver imagen 1.




Imagen 1



Imagen 2

El usuario visualiza la página de inicio una vez haya iniciado sesión, la pantalla inicial es un tablero de control que contiene el resumen de los diferentes estados de las alarmas. Ver imagen 2.

Rojo: Pendiente

Amarillo: En gestión

Verde: Cerrada

Bogotá DC, 5 de julio de 2021

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Ciudad

ASUNTO: Informe del 16 al 30 de junio 2021.

Estimado Señor:

De acuerdo con el asunto en referencia nos permitimos presentar el informe del 16 al 30 de junio de 2021, con el fin de hacer seguimiento a las novedades reportadas por el sistema.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo,



OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS
GERENTE DE PROYECTO
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 16 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021. 4
2. CONSOLIDADO DE EVENTOS DEL 16 AL 30 JUNIO DE 2021. 5
3. NOVEDADES. 5

Bogotá DC, 5 de agosto de 2021

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Ciudad

ASUNTO: Informe del 15 al 31 de julio 2021.

Estimado Señor:

De acuerdo con el asunto en referencia nos permitimos presentar el reporte de alarmas 15 al 31 de julio de 2021, con el fin de hacer seguimiento a las novedades reportadas por el sistema.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo,



OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS
GERENTE DE PROYECTO
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 15 Y EL 31 DE JULIO DE 2021. 4
2. CONSOLIDADO DE EVENTOS DEL 15 AL 31 JULIO DE 2021..... 7
3. NOVEDADES. 7

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 15 Y EL 31 DE JULIO DE 2021.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

JULIO 2021

D 10 MINUTOS

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
1	3125425512	ELT0000109																0	0	0
2	3125424288	ELT0000161																0	0	0
3	3125424286	ELT0000152																0	0	0
4	3125423041	ELT0000121							B									1	0	0
5	3125426829	ELT0000139																0	0	0
6	3125426821	ELT0000188																0	0	0
7	3125426807	ELT0000113																0	0	0
8	3125423035	ELT0000151																0	0	0
9	3125426801	ELT0000169													R	B		1	0	1
10	3125426789	ELT0000197																0	0	0
11	3125425564	ELT0000147																0	0	0
12	3125425562	ELT0000231																0	0	0
13	3125425552	ELT0000163																0	0	0
14	3125425533	ELT0000075																0	0	0
15	3125425518	ELT0000102																0	0	0
16	3125425517	ELT0000052																0	0	0
17	3125426831	ELT0000220																0	0	0
18	3125438046	ELT0000142																0	0	0
19	3125438040	ELT0000114																0	0	0
20	3125432085	ELT0000105																0	0	0
21	3125432083	ELT0000232																0	0	0
22	3125437446	ELT0000112																0	0	0
23	3125437430	ELT0000106																0	0	0
24	3125431428	ELT0000090																0	0	0
25	3125431422	ELT0000146																0	0	0
26	3125431418	ELT0000158																0	0	0
27	3125429324	ELT0000145																0	0	0
28	3125428089	ELT0000044																0	0	0
29	3125428088	ELT0000204																0	0	0
30	3125428087	ELT0000203											B					1	0	0
31	3125428045	ELT0000148																0	0	0
32	3125428031	ELT0000079																0	0	0
33	3125426834	ELT0000155																0	0	0
34	3125432099	ELT0000076																0	0	0
35	3125385107	ELT0000160																0	0	0
36	3125385090	ELT0000062																0	0	0
37	3125385085	ELT0000108																0	0	0
38	3125436868	ELT0000167																0	0	0
39	3125435688	ELT0000023																0	0	0
40	3125436863	ELT0000154																0	0	0
41	3125436858	ELT0000240																0	0	0
42	3125435674	ELT0000198																0	0	0
43	3125436852	ELT0000172																0	0	0
44	3125435671	ELT0000133																0	0	0
45	3125435666	ELT0000206																0	0	0
46	3125436844	ELT0000227																0	0	0
47	3125435664	ELT0000138																0	0	0
48	3125435667	ELT0000175																0	0	0
49	3125436842	ELT0000218																0	0	0
50	3125388953	ELT0000202																0	0	0
51	3125388955	ELT0000233																0	0	0
52	3125390148	ELT0000173																0	0	0
53	3125390154	ELT0000239																0	0	0
54	3125390158	ELT0000115																0	0	0
55	3125390163	ELT0000189																0	0	0
56	3125390164	ELT0000174																0	0	0
57	3125390166	ELT0000157																0	0	0
58	3125390167	ELT0000041																0	0	0
59	3125390174	ELT0000179							R									0	0	1
60	3125390183	ELT0000187																0	0	0
61	3125390201	ELT0000236																0	0	0
62	3125385118	ELT0000201																0	0	0
63	3125438639	ELT0000131																0	0	0
64	3125438641	ELT0000186																0	0	0
65	3125432749	ELT0000030																0	0	0
66	3125438647	ELT0000065																0	0	0
67	3125433403	ELT0000038																0	0	0
68	3125439265	ELT0000185																0	0	0
69	3125433431	ELT0000247																0	0	0
70	3125434099	ELT0000212																0	0	0



Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

JULIO 2021

D 10 MINUTOS

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
71	3125434126	ELT0000087																0	0	0
72	3125439902	ELT0000225																0	0	0
73	3125439903	ELT0000153																0	0	0
74	3125436249	ELT0000171																0	0	0
75	3125436257	ELT0000124																0	0	0
76	3125436258	ELT0000176																0	0	0
77	3125435010	ELT0000242																0	0	0
78	3125575536	ELT0000191																0	0	0
79	3125574335	ELT0000001																0	0	0
80	3125574305	ELT0000035																0	0	0
81	3125574292	ELT0000053																0	0	0
82	3125574282	ELT0000130																0	0	0
83	3125574278	ELT0000120																0	0	0
84	3125574276	ELT0000216																0	0	0
85	3125573432	ELT0000099																0	0	0
86	3125573428	ELT0000184																0	0	0
87	3125573427	ELT0000116																0	0	0
88	3125573426	ELT0000081																0	0	0
89	3125573393	ELT0000207																0	0	0
90	3125578098	ELT0000123																0	0	0
91	3125575722	ELT0000132																0	0	0
92	3125585719	ELT0000199																0	0	0
93	3125585705	ELT0000029																0	0	0
94	3125585701	ELT0000005																0	0	0
95	3125585670	ELT0000017																0	0	0
96	3125585662	ELT0000012																0	0	0
97	3125585657	ELT0000059																0	0	0
98	3125584461	ELT0000015																0	0	0
99	3125564426	ELT0000024																0	0	0
100	3125584414	ELT0000011																0	0	0
101	3125584408	ELT0000104																0	0	0
102	3125584400	ELT0000183																0	0	0
103	3125584399	ELT0000111																0	0	0
104	3125583198	ELT0000118																0	0	0
105	3125583187	ELT0000215																0	0	0
106	3125581904	ELT0000196																0	0	0
107	3125581901	ELT0000164																0	0	0
108	3125581899	ELT0000228																0	0	0
109	3125580648	ELT0000165																0	0	0
110	3125580646	ELT0000128																0	0	0
111	3125580637	ELT0000217																0	0	0
112	3125580623	ELT0000209																0	0	0
113	3125580600	ELT0000072																0	0	0
114	3125580594	ELT0000014																0	0	0
115	3125579381	ELT0000088																0	0	0
116	3125579375	ELT0000037																0	0	0
117	3125579370	ELT0000084																0	0	0
118	3125579359	ELT0000028																0	0	0
119	3125579334	ELT0000034																0	0	0
120	3125628504	ELT0000159																0	0	0
121	3125628500	ELT0000193																0	0	0
122	3125627764	ELT0000126																0	0	0
123	3125627761	ELT0000168																0	0	0
124	3125627760	ELT0000122																0	0	0
125	3125630553	ELT0000162																0	0	0
126	3125630545	ELT0000067																0	0	0
127	3125630542	ELT0000009																0	0	0
128	3125630536	ELT0000095																0	0	0
129	3125630532	ELT0000170																0	0	0
130	3125630280	ELT0000004																0	0	0
131	3125630276	ELT0000107																0	0	0
132	3125629920	ELT0000156																0	0	0
133	3125629916	ELT0000200																0	0	0
134	3125629897	ELT0000083																0	0	0
135	3125629895	ELT0000043																0	0	0
136	3125629648	ELT0000129																0	0	0
137	3125629646	ELT0000045																0	0	0
138	3125629639	ELT0000013																0	0	0
139	3125630565	ELT0000002																0	0	0
140	3125631622	ELT0000006																0	0	0



Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

JULIO 2021

B BATERIA 20 %


D 10 MINUTOS

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
141	3125631613	ELT0000016																0	0	0
142	3125631603	ELT0000020																0	0	0
143	3125631598	ELT0000033																0	0	0
144	3125631597	ELT0000007																0	0	0
145	3125631596	ELT0000074																0	0	0
146	3125631593	ELT0000089																0	0	0
147	3125631589	ELT0000085																0	0	0
148	3125631585	ELT0000063																0	0	0
149	3125631583	ELT0000031																0	0	0
150	3125631577	ELT0000054																0	0	0
151	3125631572	ELT0000040																0	0	0
152	3125631309	ELT0000032																0	0	0
153	3125631302	ELT0000097																0	0	0
154	3125631298	ELT0000022																0	0	0
155	3125631292	ELT0000058																0	0	0
156	3125631291	ELT0000025																0	0	0
157	3125630988	ELT0000071																0	0	0
158	3125630973	ELT0000047																0	0	0
159	3125630966	ELT0000027																0	0	0
160	3125630964	ELT0000019																0	0	0
161	3125630963	ELT0000211																0	0	0
162	3125630958	ELT0000178																0	0	0
163	3125630943	ELT0000050																0	0	0
164	3125630941	ELT0000046																0	0	0
165	3125630933	ELT0000096																0	0	0
166	3125630926	ELT0000018																0	0	0
167	3125630924	ELT0000010																0	0	0
168	3125630921	ELT0000048																0	0	0
169	3125630919	ELT0000078																0	0	0
170	3125630595	ELT0000056																0	0	0
171	3125630584	ELT0000069																0	0	0
172	3125630577	ELT0000094																0	0	0
173	3125630575	ELT0000103																0	0	0
174	3125630569	ELT0000141																0	0	0
175	3125630567	ELT0000135																0	0	0
176	3125573375	ELT0000068																0	0	0
177	3125578088	ELT0000073																0	0	0
178	3125576839	ELT0000049																0	0	0
179	3125576820	ELT0000098																0	0	0
180	3125576810	ELT0000125																0	0	0
181	3125576805	ELT000223																0	0	0
182	3125575608	ELT000008																0	0	0
183	3125575603	ELT000066																0	0	0
184	3125575600	ELT0000234																0	0	0
185	3125575594	ELT0000057																0	0	0
186	3125575546	ELT000182																0	0	0
187	3125584426	ELT000024																0	0	0
188	3125575551	ELT000219																0	0	0
189	3125575537	ELT000051																0	0	0
190	3125575552	ELT000222																0	0	0
191	3125575579	ELT0000127																0	0	0
192	3125575539	ELT000039																0	0	0
193	3125575540	ELT000245																0	0	0
194	3125575561	ELT0000246																0	0	0
195	3125575553	ELT0000195																0	0	0
196	3125575565	ELT0000093																0	0	0
197	3125575569	ELT0000082																0	0	0
198	3125590101	ELT000143																0	0	0
199	3125575583	ELT0000137																0	0	0
200	3125575556	ELT0000194																0	0	0
																		3	0	2

2. CONSOLIDADO DE EVENTOS DEL 15 AL 31 JULIO DE 2021.



El gráfico anterior muestra el consolidado del estado de activación y alarmas generadas por cada uno de los botones entre el 15 y el 31 de julio de 2021.

3. NOVEDADES.

En el momento falta por entregar 15 botones que presentaron novedades al momento de realizar las pruebas en sitio, estos dispositivos están siendo verificados en el laboratorio y se encuentran en pruebas.

Bogotá DC, 17 de agosto de 2021

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Ciudad

ASUNTO: Informe del 1o al 15 de agosto de 2021.

Estimado Señor:

De acuerdo con el asunto en referencia nos permitimos presentar el reporte de alarmas entre el 1° y el 15 de agosto de 2021, con el fin de hacer seguimiento a las novedades reportadas por el sistema.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo,

OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS
GERENTE DE PROYECTO
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 1° Y EL 15 DE AGOSTO DE 2021. 4
2. CONSOLIDADO DE EVENTOS ENTRE EL 1o Y EL 15 DE AGOSTO DE 2021. 7
3. ESTADO DE LOS BOTONES ENTRE EL 1o Y EL 15 DE AGOSTO DE 2021. 7
4. NOVEDADES. 8

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 1° Y EL 15 DE AGOSTO DE 2021.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

AGOSTO 2021

D DESCONEXIÓN 10 MIN

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
1	3125425512	ELT0000109				B												1	0	0	
2	3125424288	ELT0000161																0	0	0	
3	3125424286	ELT0000152																0	0	0	
4	3125423041	ELT0000121																0	0	0	
5	3125426829	ELT0000139								R								0	0	1	
7	3125426821	ELT0000188																0	0	0	
8	3125426807	ELT0000113																0	0	0	
9	3125423035	ELT0000151																0	0	0	
10	3125426801	ELT0000169																0	0	0	
11	3125426789	ELT0000197																0	0	0	
12	3125425564	ELT0000147																0	0	0	
13	3125425562	ELT0000231																0	0	0	
14	3125425552	ELT0000163																0	0	0	
15	3125425533	ELT0000075																0	0	0	
16	3125425518	ELT0000102																0	0	0	
17	3125425517	ELT0000052									R							0	0	1	
18	3125426831	ELT0000220																0	0	0	
19	3125438046	ELT0000142																0	0	0	
20	3125438040	ELT0000114																0	0	0	
21	3125432085	ELT0000105																0	0	0	
22	3125432083	ELT0000232																0	0	0	
23	3125437446	ELT0000112																0	0	0	
24	3125437430	ELT0000106																0	0	0	
25	3125431428	ELT0000090																0	0	0	
26	3125431422	ELT0000146																0	0	0	
27	3125431418	ELT0000158																0	0	0	
28	3125429358	ELT0000127																0	0	0	
29	3125429324	ELT0000145																0	0	0	
30	3125428089	ELT0000044																0	0	0	
31	3125428088	ELT0000204									R							0	0	1	
32	3125428087	ELT0000203																0	0	0	
33	3125428045	ELT0000148								R								0	0	1	
34	3125428031	ELT0000079																0	0	0	
35	3125426834	ELT0000155																0	0	0	
36	3125432099	ELT0000076						D										0	1	0	
37	3125385107	ELT0000160								R								0	0	1	
38	3125385090	ELT0000062									R							0	0	1	
39	3125385085	ELT0000108																0	0	0	
40	3125436868	ELT0000167																0	0	0	
41	3125435688	ELT0000023									R							0	0	1	
42	3125436863	ELT0000154																0	0	0	
43	3125436858	ELT0000240								R								0	0	1	
44	3125435674	ELT0000198																0	0	0	
45	3125436852	ELT0000172								R								0	0	1	
46	3125435671	ELT0000133																0	0	0	
47	3125435666	ELT0000206																0	0	0	
48	3125436844	ELT0000227																0	0	0	
49	3125435664	ELT0000138																0	0	0	
50	3125435667	ELT0000175																0	0	0	
51	3125436842	ELT0000218																0	0	0	
52																		0	0	0	
53																		0	0	0	
54	3125388953	ELT0000202																0	0	0	
55	3125388955	ELT0000233																0	0	0	
56	3125390148	ELT0000173																0	0	0	
57	3125390154	ELT0000239																0	0	0	
58	3125390158	ELT0000115							R									0	0	1	
59	3125390163	ELT0000189																0	0	0	
60	3125390164	ELT0000174																0	0	0	
61	3125390166	ELT0000157																0	0	0	
62	3125390167	ELT0000041							R									0	0	1	
63	3125390174	ELT0000179																0	0	0	
64	3125390183	ELT0000187								R								0	0	1	
65	3125390201	ELT0000236							R									0	0	1	
66	3125385118	ELT0000201																0	0	0	
67	3125438639	ELT0000131																0	0	0	
68	3125438641	ELT0000186							R									0	0	1	
69	3125432749	ELT0000030																0	0	0	
70	3125438647	ELT0000065																0	0	0	

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

AGOSTO 2021

D DESCONEXIÓN 10 MIN

B BATERIA 20%

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
71	3125433403	ELT0000038																0	0	0	
72	3125439265	ELT0000185																0	0	0	
73	3125433431	ELT0000247																0	0	0	
74	3125434099	ELT0000212									B							1	0	0	
75	3125434126	ELT0000087																0	0	0	
76	3125439902	ELT0000225																0	0	0	
77	3125439903	ELT0000153																0	0	0	
78	3125436249	ELT0000171																0	0	0	
79	3125436257	ELT0000124																0	0	0	
80	3125436258	ELT0000176																0	0	0	
81	3125435010	ELT0000242																0	0	0	
82	3125575536	ELT0000191																0	0	0	
83	3125574335	ELT0000001																0	0	0	
84	3125574305	ELT0000035																0	0	0	
85	3125574292	ELT0000053																0	0	0	
86	3125574282	ELT0000130																0	0	0	
87	3125574278	ELT0000120																0	0	0	
88	3125574276	ELT0000216																0	0	0	
89	3125573432	ELT0000099																0	0	0	
90	3125573428	ELT0000184																0	0	0	
91	3125573427	ELT0000116																0	0	0	
92	3125573426	ELT0000081																0	0	0	
93	3125573393	ELT0000207																0	0	0	
94	3125578098	ELT0000123																0	0	0	
95	3125575722	ELT0000132																0	0	0	
96	3125585719	ELT0000199																0	0	0	
97	3125585705	ELT0000029																0	0	0	
98	3125585701	ELT0000005																0	0	0	
99	2125585670	ELT0000017																0	0	0	
100	3125585662	ELT0000012																0	0	0	
101	3125585657	ELT0000059																0	0	0	
102	3125584461	ELT0000015																0	0	0	
103	3125564426	ELT0000024																0	0	0	
104	3125584414	ELT0000011																0	0	0	
105	3125584408	ELT0000104																0	0	0	
106	3125584400	ELT0000183																0	0	0	
107	3125584399	ELT0000111																0	0	0	
108	3125583198	ELT0000118																0	0	0	
109	3125583187	ELT0000215																0	0	0	
110	3125581904	ELT0000196																0	0	0	
111	3125581901	ELT0000164																0	0	0	
112	3125581899	ELT0000228																0	0	0	
113	3125580648	ELT0000165																0	0	0	
114	3125580646	ELT0000128																0	0	0	
115	3125580637	ELT0000217																0	0	0	
116	3125580623	ELT0000209																0	0	0	
117	3125580600	ELT0000072																0	0	0	
118	3125580594	ELT0000014																0	0	0	
119	3125579381	ELT0000088																0	0	0	
120	3125579375	ELT0000037																0	0	0	
121	3125579370	ELT0000084																0	0	0	
122	3125579359	ELT0000028																0	0	0	
123	3125579334	ELT0000034																0	0	0	
124	3125628504	ELT0000159																0	0	0	
125	3125628500	ELT0000193																0	0	0	
126	3125627764	ELT0000126																0	0	0	
127	3125627761	ELT0000168																0	0	0	
128	3125627760	ELT0000122																0	0	0	
129	3125630553	ELT0000162																0	0	0	
130	3125630545	ELT0000067																0	0	0	
131	3125630542	ELT0000009																0	0	0	
132	3125630536	ELT0000095																0	0	0	
133	3125630532	ELT0000170																0	0	0	
134	3125630280	ELT0000004																0	0	0	
135	3125630276	ELT0000107																0	0	0	
136	3125629920	ELT0000156																0	0	0	
137	3125629916	ELT0000200																0	0	0	
138	3125629897	ELT0000083																0	0	0	
139	3125629895	ELT0000043																0	0	0	
140	3125629648	ELT0000129																0	0	0	

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

AGOSTO 2021

DESCONEXIÓN 10 MIN | B | BATERIA 20 %

D | R | RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento


ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
141	3125629646	ELT0000045																0	0	0	
142	3125629639	ELT0000013																0	0	0	
143	3125630565	ELT0000002																0	0	0	
144	3125631622	ELT0000006																0	0	0	
145	3125631613	ELT0000016																0	0	0	
146	3125631603	ELT0000020																0	0	0	
147	3125631598	ELT0000033																0	0	0	
148	3125631597	ELT0000007																0	0	0	
149	3125631596	ELT0000074																0	0	0	
150	3125631593	ELT0000089																0	0	0	
151	3125631589	ELT0000085																0	0	0	
152	3125631585	ELT0000063																0	0	0	
153	3125631583	ELT0000031																0	0	0	
154	3125631577	ELT0000054																0	0	0	
155	3125631572	ELT0000040																0	0	0	
156	3125631309	ELT0000032																0	0	0	
157	3125631302	ELT0000097																0	0	0	
158	3125631298	ELT0000022																0	0	0	
159	3125631292	ELT0000058																0	0	0	
160	3125631291	ELT0000025																0	0	0	
161	3125630988	ELT0000071																0	0	0	
162	3125630973	ELT0000047																0	0	0	
163	3125630966	ELT0000027																0	0	0	
164	3125630964	ELT0000019																0	0	0	
165	3125630963	ELT0000211																0	0	0	
166	3125630958	ELT0000178																0	0	0	
167	3125630943	ELT0000050																0	0	0	
168	3125630941	ELT0000046																0	0	0	
169	3125630933	ELT0000096																0	0	0	
170	3125630926	ELT0000018																0	0	0	
171	3125630924	ELT0000010																0	0	0	
172	3125630921	ELT0000048																0	0	0	
173	3125630919	ELT0000078																0	0	0	
174	3125630595	ELT0000056																0	0	0	
175	3125630584	ELT0000069																0	0	0	
176	3125630577	ELT0000094																0	0	0	
177	3125630575	ELT0000103																0	0	0	
178	3125630569	ELT0000141																0	0	0	
179	3125630567	ELT0000135																0	0	0	
180	3125573375	ELT0000068																0	0	0	
181	3125578088	ELT0000073																0	0	0	
182	3125576839	ELT0000049																0	0	0	
183	3125576820	ELT0000098																0	0	0	
184	3125576810	ELT0000125																0	0	0	
185	3125576805	ELT000223																0	0	0	
186	3125575608	ELT000008																0	0	0	
187	3125575603	ELT000066																0	0	0	
188	3125575600	ELT0000234																0	0	0	
189	3125575594	ELT0000057																0	0	0	
190																		0	0	0	
191																		0	0	0	
192																		0	0	0	
193																		0	0	0	
194																		0	0	0	
195																		0	0	0	
196																		0	0	0	
197																		0	0	0	
198																		0	0	0	
199																		0	0	0	
200																		0	0	0	

2. CONSOLIDADO DE EVENTOS ENTRE EL 1o Y EL 15 DE AGOSTO DE 2021.



El gráfico anterior muestra el consolidado del estado de activación y alarmas generadas por cada uno de los botones entre el 1o y el 15 de agosto de 2021.

3. ESTADO DE LOS BOTONES ENTRE EL 1o Y EL 15 DE AGOSTO DE 2021.



4. NOVEDADES.

En el momento falta por entregar 15 botones que presentaron novedades al momento de realizar las pruebas en sitio, estos dispositivos están siendo verificados en el laboratorio y se encuentran en pruebas.

Bogotá DC, 7 de septiembre de 2021

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Supervisor Contrato 288 de 2021
Ciudad

ASUNTO: Informe del 15 al 31 de agosto de 2021.

Estimado Señor:

De acuerdo con el asunto en referencia nos permitimos presentar el reporte quincenal (15 - 31 de agosto de 2021) del Contrato 288 de 2021.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo,



OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS
GERENTE DE PROYECTO
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

1. CUMPLIMIENTO MATRIZ DE OBLIGACIONES GENERALES. 5
2. CUMPLIMIENTO MATRIZ DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 7
3. CONSOLIDADO DE EVENTOS ENTRE EL 15 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2021. 12
4. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 15 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2021. 13
5. ESTADO DE LOS BOTONES ENTRE EL 15 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2021. 17
6. NOVEDADES. 17
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (TUNJA). 18
8. CONCLUSIONES. 19

FRISSON Technologies

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

FRISSON Technologies

1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 16 Y EL 30 DE JUNIO DE 2021.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

JUNIO 2021

Tipos de eventos generados

B BATERIA 20%

D DES 10 MINUTOS

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
1	3125425512	ELT0000109																0	0	0	
2	3125424288	ELT0000161																0	0	0	
3	3125424286	ELT0000152																0	0	0	
4	3125423041	ELT0000121																0	0	0	
5	3125426829	ELT0000139																0	0	0	
6	3125426821	ELT0000188																0	0	0	
7	3125426807	ELT0000113																0	0	0	
8	3125423035	ELT0000151																0	0	0	
9	3125426801	ELT0000169																0	0	0	
10	3125426789	ELT0000197																0	0	0	
11	3125425564	ELT0000147																0	0	0	
12	3125425562	ELT0000231																0	0	0	
13	3125425552	ELT0000163																0	0	0	
14	3125425533	ELT0000075																0	0	0	REVISIÓN LABORATORIO
15	3125425518	ELT0000102									R							0	0	1	
16	3125425517	ELT0000052									D							0	1	0	
17	3125426831	ELT0000220																0	0	0	
18	3125438046	ELT0000142																0	0	0	
19	3125438040	ELT0000114																0	0	0	
20	3125432085	ELT0000105									R							0	0	1	
21	3125432083	ELT0000232																0	0	0	
22	3125437446	ELT0000112																0	0	0	
23	3125437430	ELT0000106																0	0	0	
24	3125431428	ELT0000090																0	0	0	
25	3125431418	ELT0000158																0	0	0	
26	3125429324	ELT0000145																0	0	0	
27	3125428089	ELT0000044																0	0	0	
28	3125428088	ELT0000204									R							0	0	1	
29	3125428087	ELT0000203									R							0	0	1	
30	3125428045	ELT0000148								R								0	0	1	
31	3125428031	ELT0000079																0	0	0	
32	3125426834	ELT0000155																0	0	0	
33	3125432099	ELT0000076																0	0	0	
34	3125385107	ELT0000160																0	0	0	
35	3125385090	ELT0000062								R								0	0	1	
36	3125385085	ELT0000108																0	0	0	
37	3125436868	ELT0000167																0	0	0	
38	3125435688	ELT0000023									R							0	0	1	
39	3125436863	ELT0000154																0	0	0	
40	3125436858	ELT0000240																0	0	0	
41	3125435674	ELT0000198																0	0	0	
42	3125436852	ELT0000172								R								0	0	1	
43	3125435671	ELT0000133									R							0	0	1	
44	3125435666	ELT0000206																0	0	0	
45	3125436844	ELT0000227																0	0	0	
46	3125435664	ELT0000138																0	0	0	
47	3125435667	ELT0000175																0	0	0	
48	3125436842	ELT0000218																0	0	0	
49	3125388953	ELT0000202																0	0	0	
50	3125388955	ELT0000233																0	0	0	
51	3125390148	ELT0000173																0	0	0	
52	3125390154	ELT0000239																0	0	0	
53	3125390158	ELT0000115										R						0	0	1	
54	3125390163	ELT0000189																0	0	0	
55	3125390164	ELT0000174																0	0	0	
56	3125390166	ELT0000157										R						0	0	1	
57	3125390167	ELT0000041								R								0	0	1	
58	3125390174	ELT0000179																0	0	0	
59	3125390183	ELT0000187																0	0	0	
60	3125390201	ELT0000236																0	0	0	
61	3125385118	ELT0000201																0	0	0	
62	3125438639	ELT0000131																0	0	0	
63	3125438641	ELT0000186																0	0	0	
64	3125432749	ELT0000030																0	0	0	
65	3125438647	ELT0000065																0	0	0	
66	3125433403	ELT0000038																0	0	0	
67	3125439265	ELT0000185																0	0	0	
68	3125433431	ELT0000247																0	0	0	
69	3125434099	ELT0000212																0	0	0	
70	3125434126	ELT0000087								R								0	0	1	
71	3125439902	ELT0000225																0	0	0	
72	3125439903	ELT0000153																0	0	0	
73	3125436249	ELT0000171																0	0	0	
74	3125436257	ELT0000124																0	0	0	
75	3125436258	ELT0000176																0	0	0	
76	3125435010	ELT0000242																0	0	0	
																		0	1	13	

2. CONSOLIDADO DE EVENTOS DEL 16 AL 30 JUNIO DE 2021.



El gráfico anterior muestra el consolidado del estado de activación y alarmas generadas por cada uno de los botones entre el 16 y el 30 de junio de 2021.

3. NOVEDADES.

Nos encontramos a la espera de la base de datos completa que debe ser suministrada por la Alcaldía, para la configuración y entrega de todos los botones que hacen parte del contrato BPIN-2021-15-516-0035.

Bogotá DC, 25 de julio de 2021

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Ciudad

ASUNTO: Informe del 1 al 15 de julio 2021.

Estimado Señor:

De acuerdo con el asunto en referencia nos permitimos presentar el informe del 1 al 15 de julio de 2021, con el fin de hacer seguimiento a las novedades reportadas por el sistema.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo,



OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS
GERENTE DE PROYECTO
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 1o Y EL 15 DE JULIO DE 2021. 4
2. CONSOLIDADO DE EVENTOS DEL 1o AL 15 JULIO DE 2021..... 7
3. NOVEDADES. 7

FRISSON Technologies

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. REPORTE DE NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 1o Y EL 15 DE JULIO DE 2021.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

JULIO 2021

D DES 10 MINUTOS

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
1	3125425512	ELT0000109																0	0	0	
2	3125424288	ELT0000161																0	0	0	
3	3125424286	ELT0000152																0	0	0	
4	3125423041	ELT0000121																0	0	0	
5	3125426829	ELT0000139																0	0	0	
7	3125426821	ELT0000188																0	0	0	
8	3125426807	ELT0000113																0	0	0	
9	3125423035	ELT0000151																0	0	0	
10	3125426801	ELT0000169													R	B		1	0	1	
11	3125426789	ELT0000197																0	0	0	
12	3125425564	ELT0000147																0	0	0	
13	3125425562	ELT0000231																0	0	0	
14	3125425552	ELT0000163																0	0	0	
15	3125425533	ELT0000075																0	0	0	
16	3125425518	ELT0000102																0	0	0	
17	3125425517	ELT0000052																0	0	0	
18	3125426831	ELT0000220																0	0	0	
19	3125438046	ELT0000142																0	0	0	
20	3125438040	ELT0000114																0	0	0	
21	3125432085	ELT0000105																0	0	0	
22	3125432083	ELT0000232																0	0	0	
23	3125437446	ELT0000112																0	0	0	
24	3125437430	ELT0000106																0	0	0	
25	3125431428	ELT0000090																0	0	0	
26	3125431422	ELT0000146																0	0	0	
27	3125431418	ELT0000158																0	0	0	
28	3125429358	ELT0000127																0	0	0	
29	3125429324	ELT0000145																0	0	0	
30	3125428089	ELT0000044																0	0	0	
31	3125428088	ELT0000204																0	0	0	
32	3125428087	ELT0000203																0	0	0	
33	3125428045	ELT0000148																0	0	0	
34	3125428031	ELT0000079																0	0	0	
35	3125426834	ELT0000155																0	0	0	
36	3125432099	ELT0000076																0	0	0	
37	3125385107	ELT0000160																0	0	0	
38	3125385090	ELT0000062																0	0	0	
39	3125385085	ELT0000108																0	0	0	
40	3125436868	ELT0000167																0	0	0	
41	3125435688	ELT0000023																0	0	0	
42	3125436863	ELT0000154																0	0	0	
43	3125436858	ELT0000240																0	0	0	
44	3125435674	ELT0000198																0	0	0	
45	3125436852	ELT0000172																0	0	0	
46	3125435671	ELT0000133																0	0	0	
47	3125435666	ELT0000206																0	0	0	
48	3125436844	ELT0000227																0	0	0	
49	3125435664	ELT0000138																0	0	0	
50	3125435667	ELT0000175																0	0	0	
51	3125436842	ELT0000218																0	0	0	
52																		0	0	0	
53																		0	0	0	
54	3125388953	ELT0000202																0	0	0	
55	3125388955	ELT0000233																0	0	0	
56	3125390148	ELT0000173																0	0	0	
57	3125390154	ELT0000239																0	0	0	
58	3125390158	ELT0000115																0	0	0	
59	3125390163	ELT0000189																0	0	0	
60	3125390164	ELT0000174																0	0	0	
61	3125390166	ELT0000157																0	0	0	
62	3125390167	ELT0000041																0	0	0	
63	3125390174	ELT0000179																0	0	0	
64	3125390183	ELT0000187																0	0	0	
65	3125390201	ELT0000236																0	0	0	
66	3125385118	ELT0000201																0	0	0	
67	3125438639	ELT0000131																0	0	0	
68	3125438641	ELT0000186																0	0	0	
69	3125432749	ELT0000030																0	0	0	
70	3125438647	ELT0000065																0	0	0	
71	3125433403	ELT0000038																0	0	0	
72	3125439265	ELT0000185																0	0	0	
73	3125433431	ELT0000247																0	0	0	
74	3125434099	ELT0000212																0	0	0	
75	3125434126	ELT0000087																0	0	0	

FRISSON Technologies

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

JULIO 2021

B BATERIA 20 %

D DES 10 MINUTOS

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
76	3125439902	ELT0000225																0	0	0	
77	3125439903	ELT0000153																0	0	0	
78	3125436249	ELT0000171																0	0	0	
79	3125436257	ELT0000124																0	0	0	
80	3125436258	ELT0000176																0	0	0	
81	3125435010	ELT0000242																0	0	0	
82	3125575536	ELT0000191																0	0	0	
83	3125574335	ELT0000001																0	0	0	
84	3125574305	ELT0000035																0	0	0	
85	3125574292	ELT0000053																0	0	0	
86	3125574282	ELT0000130																0	0	0	
87	3125574278	ELT0000120																0	0	0	
88	3125574276	ELT0000216																0	0	0	
89	3125573432	ELT0000099																0	0	0	
90	3125573428	ELT0000184																0	0	0	
91	3125573427	ELT0000116																0	0	0	
92	3125573426	ELT0000081																0	0	0	
93	3125573393	ELT0000207																0	0	0	
94	3125576098	ELT0000123																0	0	0	
95	3125575722	ELT0000132																0	0	0	
96	3125585719	ELT0000199																0	0	0	
97	3125585705	ELT0000029																0	0	0	
98	3125585701	ELT0000005																0	0	0	
99	2125585670	ELT0000017																0	0	0	
100	3125585662	ELT0000012																0	0	0	
101	3125585657	ELT0000059																0	0	0	
102	3125584461	ELT0000015																0	0	0	
103	3125564426	ELT0000024																0	0	0	
104	3125584414	ELT0000011																0	0	0	
105	3125584408	ELT0000104																0	0	0	
106	3125584400	ELT0000183																0	0	0	
107	3125584399	ELT0000111																0	0	0	
108	3125583198	ELT0000118																0	0	0	
109	3125583187	ELT0000215																0	0	0	
110	3125581904	ELT0000196																0	0	0	
111	3125581901	ELT0000164																0	0	0	
112	3125581899	ELT0000228																0	0	0	
113	3125580648	ELT0000165																0	0	0	
114	3125580645	ELT0000128																0	0	0	
115	3125580637	ELT0000217																0	0	0	
116	3125580623	ELT0000209																0	0	0	
117	3125580600	ELT0000072																0	0	0	
118	3125580594	ELT0000014																0	0	0	
119	3125579381	ELT0000088																0	0	0	
120	3125579375	ELT0000037																0	0	0	
121	3125579370	ELT0000084																0	0	0	
122	3125579359	ELT0000028																0	0	0	
123	3125579334	ELT0000034																0	0	0	
124	3125628504	ELT0000159																0	0	0	
125	3125628500	ELT0000193																0	0	0	
126	3125627764	ELT0000126																0	0	0	
127	3125627761	ELT0000168																0	0	0	
128	3125627760	ELT0000122																0	0	0	
129	3125630553	ELT0000162																0	0	0	
130	3125630545	ELT0000067																0	0	0	
131	3125630542	ELT0000009																0	0	0	
132	3125630536	ELT0000095																0	0	0	
133	3125630532	ELT0000170																0	0	0	
134	3125630280	ELT0000004																0	0	0	
135	3125630276	ELT0000107																0	0	0	
136	3125629920	ELT0000156																0	0	0	
137	3125629916	ELT0000200																0	0	0	
138	3125629897	ELT0000083																0	0	0	
139	3125629895	ELT0000043																0	0	0	
140	3125629648	ELT0000129																0	0	0	
141	3125629646	ELT0000045																0	0	0	
142	3125629639	ELT0000013																0	0	0	
143	3125630565	ELT0000002																0	0	0	
144	3125631622	ELT0000006																0	0	0	
145	3125631613	ELT0000016																0	0	0	
146	3125631603	ELT0000020																0	0	0	
147	3125631598	ELT0000033																0	0	0	
148	3125631597	ELT0000007																0	0	0	
149	3125631596	ELT0000074																0	0	0	
150	3125631593	ELT0000089																0	0	0	



Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

JULIO 2021

D DES 10 MINUTOS


B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
151	3125631589	ELT0000085																0	0	0	
152	3125631585	ELT0000063																0	0	0	
153	3125631583	ELT0000031																0	0	0	
154	3125631577	ELT0000054																0	0	0	
155	3125631572	ELT0000040																0	0	0	
156	3125631309	ELT0000032																0	0	0	
157	3125631302	ELT0000097																0	0	0	
158	3125631298	ELT0000022																0	0	0	
159	3125631292	ELT0000058																0	0	0	
160	3125631291	ELT0000025																0	0	0	
161	3125630988	ELT0000071																0	0	0	
162	3125630973	ELT0000047																0	0	0	
163	3125630966	ELT0000027																0	0	0	
164	3125630964	ELT0000019																0	0	0	
165	3125630963	ELT0000211																0	0	0	
166	3125630958	ELT0000178																0	0	0	
167	3125630943	ELT0000050																0	0	0	
168	3125630941	ELT0000046																0	0	0	
169	3125630933	ELT0000096																0	0	0	
170	3125630926	ELT0000018																0	0	0	
171	3125630924	ELT0000010																0	0	0	
172	3125630921	ELT0000048																0	0	0	
173	3125630919	ELT0000078																0	0	0	
174	3125630595	ELT0000056																0	0	0	
175	3125630584	ELT0000069																0	0	0	
176	3125630577	ELT0000094																0	0	0	
177	3125630575	ELT0000103																0	0	0	
178	3125630569	ELT0000141																0	0	0	
179	3125630567	ELT0000135																0	0	0	
180	3125573375	ELT0000068																0	0	0	
181	3125578088	ELT0000073																0	0	0	
182	3125576839	ELT0000049																0	0	0	
183	3125576820	ELT0000098																0	0	0	
184	3125576810	ELT0000125																0	0	0	
185	3125576805	ELT000223																0	0	0	
186	3125575608	ELT000008																0	0	0	
187	3125575603	ELT000066																0	0	0	
188	3125575600	ELT0000234																0	0	0	
189	3125575594	ELT0000057																0	0	0	
190																		0	0	0	
191																		0	0	0	
192																		0	0	0	
193																		0	0	0	
194																		0	0	0	
195																		0	0	0	
196																		0	0	0	
197																		0	0	0	
198																		0	0	0	
199																		0	0	0	
200																		0	0	0	
																		1	0	1	

2. CONSOLIDADO DE EVENTOS DEL 1o AL 15 JULIO DE 2021.



El gráfico anterior muestra el consolidado del estado de activación y alarmas generadas por cada uno de los botones entre el 1o y el 15 de julio de 2021.

3. NOVEDADES.

Nos encontramos a la espera de la base de datos completa que debe ser suministrada por la Alcaldía, para la configuración y entrega de todos los botones que hacen parte del contrato BPIN-2021-15-516-0035.

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 70. 14
Ilustración 2. Reporte Novedades Registradas Botón 71 al 140. 15
Ilustración 3. Reporte Novedades Registradas Botón 141 al 200. 16
Ilustración 4. XTAM en Rack. 18
Ilustración 5. XTAM en Rack. 19

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. CUMPLIMIENTO MATRIZ DE OBLIGACIONES GENERALES.

ÍTEM	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ	DOCUMENTO CUMPLIMIENTO
1	Cumplir con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad con los términos de la propuesta, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto contratado.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro de los términos de la propuesta.
2	No podrá acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones al contratista deberá informar de tal evento a la Alcaldía.	CUMPLIÓ	No se han presentado peticiones o amenazas que deban ser informadas a la Alcaldía.
3	Mantener vigente las garantías solicitadas en el presente contrato, en el caso que se requiera.	CUMPLIÓ	El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación mediante las garantías de cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pago de salarios, prestaciones sociales legales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual presentadas para el contrato. Se anexa Certificación SS y Parafiscales Mayo, Junio, Julio y Agosto 2021.
4	El Municipio podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información de mantenimientos realizados a la red tecnológica exigidas en las especificaciones técnicas. El contratista Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57(8) 7 850 131/ 135 * Fax 57(8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516 atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que el Municipio haya fijado.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos requerimientos del Municipio más allá de los consignados en los reportes quincenales.
5	Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con su propuesta la cual hace parte integral del presente contrato.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas de acuerdo con la propuesta del contrato.
6	De conformidad con el artículo No. 2 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, el contratista deberá Afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación con la certificación de seguridad social y parafiscales del mes de mayo, junio, julio y agosto de 2021. Se anexa: Certificación SS y Parafiscales Mayo, Junio,

			Julio y Agosto 2021.
7	El contratista deberá estar afiliado a un Programa de Asistencia Médica, Quirúrgica y Hospitalaria (EPS) y al Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley 100 de 1993, Ley 789/02, Ley 797/03, Decreto 1703/02, Decreto 2170/02, Decreto 510/03, Ley 828/03 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan; siendo necesaria la presentación del documento respectivo que acredite la afiliación, junto con fotocopia del recibo de consignación de los aportes, lo cual constituye requisito para tramitar los pagos.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación con la certificación de seguridad social y parafiscales del mes de mayo, junio, julio y agosto de 2021. Se anexa: Certificación SS y Parafiscales Mayo, Junio, Julio y Agosto 2021.
8	Cumplir con las obligaciones consagradas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el cumplimiento de las reglas y principios que rigen la contratación estatal.
9	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y en la etapa post-contractual evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato con lealtad y buena fé durante las distintas etapas contractuales sin dilaciones ni trabas por parte del contratista.
10	Cumplir con todos los servicios que ofrezca en la propuesta presentada a la alcaldía, la cual hace parte integral del contrato.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas, prestando los servicios de acuerdo a la propuesta presentada.
11	Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo su deterioro natural o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos bienes asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.
12	Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del Alcalde y el interventor o Supervisor del Contrato.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos requerimientos adicionales por parte del Alcalde o supervisor del contrato.

13	Las demás inherentes al objeto contractual.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato.

2. CUMPLIMIENTO MATRIZ DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

ÍTEM	VMS SECUROS	CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ	DOCUMENTO CUMPLIMIENTO
1	Realizar el proceso de programación y actualización de la totalidad de los botones de pánico con la última versión del firmware Xtam Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
2	Suministrar la totalidad de las SIM Cards requeridas para cada uno de los botones de pánico.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, donde se consigna el estado de cada uno de los botones entregados.
3	Las SIM Cards suministradas deben tener contratado por parte del CONTRATISTA un plan de comunicaciones cuyo valor está incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, donde se consigna el estado de cada uno de los botones entregados.
4	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato cada 15 días con información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el botón. Lo anterior desde el momento en el que se realice el enrolamiento de los botones de pánico, en la plataforma SECAD PLUS de la policía.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, donde se consigna el estado de cada uno de los botones entregados.

5	Realizar el proceso de mantenimiento a la aplicación Xtam Alarm Central, instalado en el equipo de cómputo servidor propiedad de la Alcaldía de Paipa.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
6	Realizar la instalación y actualización de la última versión del software Xtam Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo servidor propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, el cual se encarga de interactuar con la plataforma SECAD PLUS.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
7	Realizar la configuración y conexión del módulo de comunicación celular propiedad de la Alcaldía de Paipa encargado de la recepción Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516 de alarmas generadas por parte los botones de pánico y las cuales se utilizan para generar los casos en el SECAD PLUS.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
8	Realizar el proceso de configuración de cada botón de pánico, sobre la plataforma Xtam Alarm Central Software dispuesta para la recepción de tramas generadas por cada botón de pánico, de forma que en el momento de presionar el botón se genere una señal visual sobre el mapa con la georreferenciación de la ubicación del botón accionado.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
9	El contratista debe realizar la interface con SECAD PLUS para que a través de esta interface se envíe la alarma del botón accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parámetros definidos por la policía.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.


10	Realizar el proceso de desarrollo de software y configuración necesaria para que exista comunicación y de la información suministrada por la plataforma Xtam Alarm Central Software con la plataforma SECAD PLUS del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, de forma que se realice el proceso de integración completo y los reportes generados por parte de los botones de pánico puedan ser monitoreados por parte del personal de la Policía de forma simultánea con los reportes generados por otras plataformas sobre los monitores dispuestos por la policía para tal fin.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
11	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura física de los equipos relacionados con la plataforma Xtam Alarm Central presente malfuncionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware del hardware disponible y necesario para la generación, recepción, procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propia de las alarmas, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos requerimientos de soporte remoto y/o virtual.
12	En caso que se generen daños físicos sobre el Hardware descrito en la sección 3.7, por causas atribuibles y demostrables relacionadas con el mal uso por parte del personal encargado de activar los botones de pánico, u operadores de otros elementos de los ítems descritos en la sección 3.7, o de igual manera por causas relacionadas con variaciones en voltaje y/o corriente debido a descargas eléctricas atmosféricas, o propias de la red eléctrica suministrada por el Operador de Red, el CONTRATISTA debe prestar proceso de acompañamiento virtual inicialmente, para el reemplazo de los elementos averiados, así mismo debe prestar nuevamente los servicios relacionados con el proceso de actualización, configuración, programación y conexión necesarios para establecer nuevamente el canal de comunicación necesario para permitir el envío de reportes generados desde los botones de pánico.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos reportes de daños físicos sobre el hardware.
13	Garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos de la plataforma mientras esté en ejecución el contrato.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.

14	Realizar el mantenimiento preventivo, instalación y configuración de los elementos descritos en la sección 3.7, así como del Equipo Central (Workstation), Equipo de comunicación central (Xtam Alarm Appliance Hardware), y demás elementos físicos relacionados con la recepción de tramas.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de mantenimiento y actualización del mes de agosto de 2021.
15	Realizar el proceso de configuración, pruebas y puesta en marcha, inducción de manejo del sistema.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
16	Luego del proceso de puesta en marcha y pruebas respectivas, el proveedor deberá entregar un acta de tareas realizadas, que sirva de soporte del funcionamiento de los equipos. Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021, donde se consignan los entregables del proceso.
17	Luego del proceso de configuración de los botones de pánico, el contratista deberá realizar la entrega y realizar el proceso de prueba de cada uno de los botones en las instalaciones de la Policía de Boyacá, validando el funcionamiento y reporte de cada reporte generado sobre el software SECAD PLUS, previa coordinación con el supervisor.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
18	Disponer de personal idóneo (profesional de soporte y desarrollo) en las diferentes áreas de trabajar.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante la disposición de personal altamente calificado y entrenado en el producto.
19	El contratista se compromete, a entregar instalado y funcionando los equipos incluidos en este proceso, los cuales serán puestos en funcionamiento según las normas establecidas se deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.

20	El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención: Línea telefónica y correo electrónico.	CUMPLIÓ	Se ha dado cumplimiento a esta obligación mediante la socialización de los diferentes canales de comunicación entre supervisor y contratista.
21	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
22	El contratista deberá entregar en medio digital un diagrama de conexión, instalación e interacción de equipos; suministrará los manuales originales de instalación, operación y reparación con sus diagramas esquemáticos. Se entregará un manual de funcionamiento y otro manual de mantenimiento de todo el sistema lo cual incluye cada equipo adquirido.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el anexo de los documentos: Manual de Administrador XTAM Alarm, Manual de Operador XTAM Alarm, XTAM Alarm Manual Usuario Botón y ATAM Alarm Brochure - Especificaciones.
23	El contratista realizará Transferencia de Conocimiento a través de plataformas virtuales para teleconferencias: Nivel Técnico. 3 personas, 2. Nivel Operativo. 5 personas. Deberá ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado. El supervisor del contrato, verificarán y aprobarán al personal de instructores. Durante el periodo de garantía, el contratista actualizará las versiones de software que hayan sido liberadas o mejoradas por el fabricante, sin costo adicional, entregado los manuales respectivos.	PENDIENTE	El contratista se encuentra a la espera de la definición del personal, fecha y horario para esta transferencia de conocimiento a través de plataformas virtuales.
24	Previo al proceso de configuración de la plataforma, entregar un manual de uso y operación en medio digital con relación al uso de los botones por parte del usuario final.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el anexo de los documentos: Manual de Administrador XTAM Alarm, Manual de Operador XTAM Alarm, XTAM Alarm Manual Usuario Botón y ATAM Alarm Brochure - Especificaciones.
25	En el caso que durante el desarrollo del contrato se evidencie un mal funcionamiento del botón ajeno a condiciones de mal uso o condiciones físicas no adecuadas como sobre voltaje o manipulación del hardware; el contratista debe realizar la actualización del software previo envío de estos a la dirección de garantía sin costo por esta para el municipio.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021. Los botones que presentan alguna novedad son ingresados a laboratorio para verificación de funcionamiento y actualización de software.

26	El contratista deberá realizar la entrega de los 200 unidades de botones en las instalaciones de la alcaldía de Paipa , los cuales deberán estar configurados y probados uno a uno en la plataforma del SECAD PLUS, para tener soporte de este proceso, el contratista deberá entregar un informe digital enviado a un correo electrónico definido por el Supervisor con captura de las alarmas generadas por cada uno de los botones sobre la plataforma SECAD PLUS, lo anterior a más tardar el 31 de Mayo del año 2021. En caso que por fuerza mayor originada por orden público o falta de disponibilidad de atención por parte del personal de la policía encargado de administrar la plataforma SECAD PLUS, se deberá notificar al supervisor a más tardar el día 24 de Mayo en caso que a esa fecha no se tenga finalizado el proceso de configuración de plataforma y actualización de botones de pánico.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.
27	El contratista deberá realizar recepción y entrega de los botones en las instalaciones de la alcaldía de Paipa. Realizar la instalación y actualización de la última versión del software Xtam Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo servidor propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, el cual se encarga de interactuar con la plataforma SECAD PLUS.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, incluidas las actividades de actualización del mes de agosto de 2021.

3. CONSOLIDADO DE EVENTOS ENTRE EL 15 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2021.



Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

AGOSTO 2021

D 10 MINUTOS

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
1	3125425512	ELT0000109																0	0	0
2	3125424288	ELT0000161																0	0	0
3	3125424286	ELT0000152														B		1	0	0
4	3125423041	ELT0000121							R									1	0	0
5	3125426829	ELT0000139																0	0	0
6	3125426821	ELT0000188																0	0	0
7	3125426807	ELT0000113																0	0	0
8	3125423035	ELT0000151																0	0	0
9	3125426801	ELT0000169																0	0	0
10	3125426789	ELT0000197																0	0	0
11	3125425564	ELT0000147																0	0	0
12	3125425562	ELT0000231																0	0	0
13	3125425552	ELT0000163																0	0	0
14	3125425533	ELT0000075											D					0	1	0
15	3125425518	ELT0000102																0	0	0
16	3125425517	ELT0000052																0	0	0
17	3125426831	ELT0000220																0	0	0
18	3125438046	ELT0000142																0	0	0
19	3125438040	ELT0000114																0	0	0
20	3125432085	ELT0000105																0	0	0
21	3125432083	ELT0000232																0	0	0
22	3125437446	ELT0000112																0	0	0
23	3125437430	ELT0000106																0	0	0
24	3125431428	ELT0000090																0	0	0
25	3125431422	ELT0000146																0	0	0
26	3125431418	ELT0000158																0	0	0
27	3125429324	ELT0000145																0	0	0
28	3125428089	ELT0000044																0	0	0
29	3125428088	ELT0000204																0	0	0
30	3125428087	ELT0000203																0	0	0
31	3125428045	ELT0000148																0	0	0
32	3125428031	ELT0000079																0	0	0
33	3125426834	ELT0000155																0	0	0
34	3125432099	ELT0000076																0	0	0
35	3125385107	ELT0000160																0	0	0
36	3125385090	ELT0000062																0	0	0
37	3125385085	ELT0000108																0	0	0
38	3125436868	ELT0000167																0	0	0
39	3125435688	ELT0000023																0	0	0
40	3125436863	ELT0000154																0	0	0
41	3125436858	ELT0000240																0	0	0
42	3125435674	ELT0000198																0	0	0
43	3125436852	ELT0000172																0	0	0
44	3125435671	ELT0000133																0	0	0
45	3125435666	ELT0000206																0	0	0
46	3125436844	ELT0000227																0	0	0
47	3125435664	ELT0000138																0	0	0
48	3125435667	ELT0000175																0	0	0
49	3125436842	ELT0000218																0	0	0
50	3125388953	ELT0000207																0	0	0
51	3125388955	ELT0000233																0	0	0
52	3125390148	ELT0000173																0	0	0
53	3125390154	ELT0000239																0	0	0
54	3125390158	ELT0000115			B													1	0	0
55	3125390163	ELT0000189																0	0	0
56	3125390164	ELT0000174																0	0	0
57	3125390166	ELT0000157																0	0	0
58	3125390167	ELT0000041														D		0	1	0
59	3125390174	ELT0000179																0	0	0
60	3125390183	ELT0000187																0	0	0
61	3125390201	ELT0000236																0	0	0
62	3125385118	ELT0000201																0	0	0
63	3125438639	ELT0000131																0	0	0
64	3125438641	ELT0000186																0	0	0
65	3125432749	ELT0000030																0	0	0
66	3125438647	ELT0000065																0	0	0
67	3125433403	ELT0000038																0	0	0
68	3125439265	ELT0000185																0	0	0
69	3125433431	ELT0000247																0	0	0
70	3125434099	ELT0000212																0	0	0

Ilustración 1. Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 70.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

AGOSTO 2021

B BATERIA 20 %

D 10 MINUTOS

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
71	3125434126	ELT0000087																	0	0	0
72	3125439902	ELT0000225																	0	0	0
73	3125439903	ELT0000153																	0	0	0
74	3125436240	ELT0000171																	0	0	0
75	3125436257	ELT0000124																	0	0	0
76	3125436258	ELT0000176																	0	0	0
77	3125435010	ELT0000242																	0	0	0
78	3125575536	ELT0000191																	0	0	0
79	3125574335	ELT0000001																	0	0	0
80	3125574305	ELT0000035																	0	0	0
81	3125574292	ELT0000053																	0	0	0
82	3125574282	ELT0000130																	0	0	0
83	3125574278	ELT0000120																	0	0	0
84	3125574276	ELT0000216																	0	0	0
85	3125573432	ELT0000096																	0	0	0
86	3125573428	ELT0000184																	0	0	0
87	3125573427	ELT0000116																	0	0	0
88	3125573426	ELT0000081																	0	0	0
89	3125573398	ELT0000207																	0	0	0
90	3125578098	ELT0000123																	0	0	0
91	3125575722	ELT0000132																	0	0	0
92	3125585719	ELT0000199																	0	0	0
93	3125585705	ELT0000029																	0	0	0
94	3125585701	ELT0000005												D					0	1	0
95	3125585670	ELT0000017																	0	0	0
96	3125585662	ELT0000012												B					1	0	0
97	3125585657	ELT0000059																	0	0	0
98	3125584461	ELT0000015																	0	0	0
99	3125564426	ELT0000024																	0	0	0
100	3125584414	ELT0000011																	0	0	0
101	3125584408	ELT0000104																	0	0	0
102	3125584400	ELT0000183																	0	0	0
103	3125584399	ELT0000111																	0	0	0
104	3125583198	ELT0000118																	0	0	0
105	3125583187	ELT0000215																	0	0	0
106	3125581904	ELT0000196																	0	0	0
107	3125581901	ELT0000164												D					0	1	0
108	3125581899	ELT0000228																	0	0	0
109	3125580648	ELT0000165																	0	0	0
110	3125580646	ELT0000126																	0	0	0
111	3125580637	ELT0000217																	0	0	0
112	3125580623	ELT0000209																	0	0	0
113	3125580600	ELT0000072																	0	0	0
114	3125580594	ELT0000014																	0	0	0
115	3125579381	ELT0000088																	0	0	0
116	3125579375	ELT0000037																	0	0	0
117	3125579370	ELT0000084																	0	0	0
118	3125579359	ELT0000028																	0	0	0
119	3125579334	ELT0000034																	0	0	0
120	3125628504	ELT0000159																	0	0	0
121	3125628500	ELT0000193																	0	0	0
122	3125627764	ELT0000126																	0	0	0
123	3125627761	ELT0000168																	0	0	0
124	3125627760	ELT0000122																	0	0	0
125	3125630553	ELT0000162																	0	0	0
126	3125630545	ELT0000067																	0	0	0
127	3125630542	ELT0000009																	0	0	0
128	3125630536	ELT0000095																	0	0	0
129	3125630532	ELT0000170																	0	0	0
130	3125630280	ELT0000004																	0	0	0
131	3125630276	ELT0000107																	0	0	0
132	3125629920	ELT0000156																	0	0	0
133	3125629916	ELT0000200																	0	0	0
134	3125629897	ELT0000083																	0	0	0
135	3125629895	ELT0000043																	0	0	0
136	3125629648	ELT0000129																	0	0	0
137	3125629646	ELT0000045																	0	0	0
138	3125629639	ELT0000013											B						1	0	0
139	3125630565	ELT0000002																	0	0	0
140	3125631622	ELT0000006																	0	0	0

Ilustración 2. Reporte Novedades Registradas Botón 71 al 140.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

AGOSTO 2021

D 10 MINUTOS

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
71	3125434126	ELT0000087																0	0	0
72	3125439902	ELT0000225																0	0	0
73	3125439903	ELT0000153																0	0	0
74	3125436249	ELT0000171																0	0	0
75	3125436257	ELT0000124																0	0	0
76	3125436258	ELT0000176																0	0	0
77	3125435010	ELT0000242																0	0	0
78	3125575536	ELT0000191																0	0	0
79	3125574335	ELT0000001																0	0	0
80	3125574305	ELT0000035																0	0	0
81	3125574292	ELT0000053																0	0	0
82	3125574282	ELT0000130																0	0	0
83	3125574278	ELT0000120																0	0	0
84	3125574276	ELT0000216																0	0	0
85	3125573432	ELT0000099																0	0	0
86	3125573428	ELT0000184																0	0	0
87	3125573427	ELT0000116																0	0	0
88	3125573426	ELT0000081																0	0	0
89	3125573393	ELT0000207																0	0	0
90	3125578098	ELT0000123																0	0	0
91	3125575722	ELT0000132																0	0	0
92	3125585719	ELT0000199																0	0	0
93	3125585705	ELT0000029																0	0	0
94	3125585701	ELT0000005											D					0	1	0
95	3125585670	ELT0000017																0	0	0
96	3125585662	ELT0000012											B					1	0	0
97	3125585657	ELT0000059																0	0	0
98	3125584461	ELT0000015																0	0	0
99	3125564426	ELT0000024																0	0	0
100	3125584414	ELT0000011																0	0	0
101	3125584408	ELT0000104																0	0	0
102	3125584400	ELT0000183																0	0	0
103	3125584399	ELT0000111																0	0	0
104	3125583198	ELT0000118																0	0	0
105	3125583187	ELT0000215																0	0	0
106	3125581904	ELT0000196																0	0	0
107	3125581901	ELT0000164											D					0	1	0
108	3125581899	ELT0000228																0	0	0
109	3125580648	ELT0000165																0	0	0
110	3125580646	ELT0000128																0	0	0
111	3125580637	ELT0000217																0	0	0
112	3125580623	ELT0000209																0	0	0
113	3125580600	ELT0000072																0	0	0
114	3125580594	ELT0000014																0	0	0
115	3125579381	ELT0000088																0	0	0
116	3125579375	ELT0000037																0	0	0
117	3125579370	ELT0000084																0	0	0
118	3125579359	ELT0000028																0	0	0
119	3125579334	ELT0000034																0	0	0
120	3125628504	ELT0000159																0	0	0
121	3125628500	ELT0000193																0	0	0
122	3125627764	ELT0000126																0	0	0
123	3125627761	ELT0000168																0	0	0
124	3125627760	ELT0000122																0	0	0
125	3125630553	ELT0000162																0	0	0
126	3125630545	ELT0000067																0	0	0
127	3125630542	ELT0000009																0	0	0
128	3125630536	ELT0000095																0	0	0
129	3125630532	ELT0000170																0	0	0
130	3125630280	ELT0000004																0	0	0
131	3125630276	ELT0000107																0	0	0
132	3125629920	ELT0000156																0	0	0
133	3125629916	ELT0000200																0	0	0
134	3125629897	ELT0000083																0	0	0
135	3125629895	ELT0000043																0	0	0
136	3125629648	ELT0000129																0	0	0
137	3125629646	ELT0000045																0	0	0
138	3125629639	ELT0000013									B							1	0	0
139	3125630565	ELT0000002																0	0	0
140	3125631622	ELT0000006																0	0	0

Ilustración 2. Reporte Novedades Registradas Botón 71 al 140.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

AGOSTO 2021

B BATERIA 20 %

D 10 MINUTOS


R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	31	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R
141	3125631613	ELT0000016																0	0	0
142	3125631603	ELT0000020																0	0	0
143	3125631598	ELT0000033																0	0	0
144	3125631597	ELT0000007																0	0	0
145	3125631596	ELT0000074																0	0	0
146	3125631593	ELT0000089																0	0	0
147	3125631589	ELT0000085																0	0	0
148	3125631585	ELT0000063																0	0	0
149	3125631583	ELT0000031																0	0	0
150	3125631577	ELT0000054																0	0	0
151	3125631572	ELT0000040																0	0	0
152	3125631309	ELT0000032																0	0	0
153	3125631302	ELT0000097																0	0	0
154	3125631298	ELT0000022																0	0	0
155	3125631292	ELT0000058																0	0	0
156	3125631291	ELT0000025																0	0	0
157	3125630988	ELT0000071																0	0	0
158	3125630973	ELT0000047																0	0	0
159	3125630966	ELT0000027																0	0	0
160	3125630964	ELT0000019																0	0	0
161	3125630963	ELT0000211																0	0	0
162	3125630958	ELT0000178																0	0	0
163	3125630943	ELT0000050																0	0	0
164	3125630941	ELT0000046																0	0	0
165	3125630933	ELT0000096																0	0	0
166	3125630926	ELT0000018																0	0	0
167	3125630924	ELT0000010																0	0	0
168	3125630921	ELT0000048																0	0	0
169	3125630919	ELT0000078																0	0	0
170	3125630595	ELT0000056																0	0	0
171	3125630584	ELT0000069																0	0	0
172	3125630577	ELT0000094																0	0	0
173	3125630575	ELT0000103																0	0	0
174	3125630569	ELT0000141																0	0	0
175	3125630567	ELT0000135																0	0	0
176	3125573375	ELT0000068																0	0	0
177	3125578088	ELT0000073																0	0	0
178	3125576839	ELT0000049																0	0	0
179	3125576820	ELT0000098																0	0	0
180	3125576810	ELT0000125																0	0	0
181	3125576805	ELT000223																0	0	0
182	3125575608	ELT000008																0	0	0
183	3125575603	ELT000066																0	0	0
184	3125575600	ELT0000234																0	0	0
185	3125575594	ELT0000057																0	0	0
186	3125575546	ELT000182																0	0	0
187	3125584426	ELT000024																0	0	0
188	3125575551	ELT000219																0	0	0
189	3125575537	ELT000051																0	0	0
190	3125575552	ELT000222																0	0	0
191	3125575579	ELT0000127																0	0	0
192	3125575539	ELT000039																0	0	0
193	3125575540	ELT000245																0	0	0
194	3125575561	ELT0000246																0	0	0
195	3125575553	ELT0000195																0	0	0
196	3125575565	ELT0000093																0	0	0
197	3125575569	ELT0000082																0	0	0
198	3125590101	ELT000143																0	0	0
199	3125575583	ELT0000137																0	0	0
200	3125575556	ELT0000194																0	0	0
																		5	4	0

Ilustración 3. Reporte Novedades Registradas Botón 141 al 200.

5. ESTADO DE LOS BOTONES ENTRE EL 15 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2021.



6. NOVEDADES.

En el mes de agosto se realizó la visita para la actualización y verificación del funcionamiento del proceso de integración de alarmas con la base de datos de SECAD PLUS, que incluyó las siguientes actividades:

- Generación de respaldo de SECAD PLUS.
- Verificación de la infraestructura que contiene la integración de alarmas.
    - Equipo servidor de base de datos SRVSECADPMETUN SECAD – 172.26.222.5.
    - Equipo servidor de servicios IIS 172.26.22.202, donde se encuentran configurados los servicios para la recepción de alarmas.
    - Conexión de red de los equipos 172.26.222.168 y 172.26.222.182.
- Creación de esquema de base de datos para el almacenamiento de la información de alarmas.
- Desarrollo y configuración del componente procedimental de base de datos para actualización de la información de enrolamiento de alarmas.
- Desarrollo y configuración del componente procedimental de base de datos para recibir la información y crear el caso en el aplicativo SECAD PLUS.

- Desarrollo y configuración del componente procedimental de base de datos para entregar los cambios de estado asociados a las alarmas y entregarlos al servicio web para entregarlos al XTAM Central.
- Desarrollo de servicios web para la actualización de los datos de la información de alarmas.
- Desarrollo de servicios web para la recepción de los datos de las alarmas desde XTAM.
- Desarrollo de servicios web para notificar cambios de estado de los casos asociados a las alarmas XTAM.
- Pruebas de funcionamiento de creación, actualización y borrado de enrolados.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (TUNJA).

A continuación, se registran las fotografías de los equipos que se encuentran instalados en la ciudad de Tunja y que hacen parte del sistema del sistema de alarmas integrado a SECAD PLUS.




Ilustración 4. XTAM en Rack.




Ilustración 5. XTAM en Rack.

8. CONCLUSIONES.

Se realizó la prueba a 200 botones de pánico y se verificaron en correcto funcionamiento 185, los 15 restantes se ingresaron al laboratorio para pruebas y validación de funcionamiento. En este momento se encuentran listos para entrega luego de la liberación por parte del laboratorio.

Durante el traslado de los equipos realizado de Duitama a Tunja el 1º de junio de 2021 se realizó mantenimiento del equipo central (Workstation) y el equipo de comunicación central (Xtam Alarm Appliance Hardware).

Bogotá DC, 17 de septiembre de 2021

Señores:
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE PAIPA
Atn. BRIAN LARA
Supervisor Contrato 288 de 2021
Ciudad

ASUNTO: Informe del 1 al 15 de septiembre de 2021.

Estimado Señor:

De acuerdo con el asunto en referencia nos permitimos presentar el reporte quincenal (1 - 15 de septiembre de 2021) del Contrato 288 de 2021.

Atentos a sus inquietudes,

Cordial Saludo,



OLGA LUCIA PEÑA RIVEROS
GERENTE DE PROYECTO
FRISSON TECHNOLOGIES SAS

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

1. CUMPLIMIENTO MATRIZ DE OBLIGACIONES GENERALES. 5
2. CUMPLIMIENTO MATRIZ DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 7
3. CONSOLIDADO DE EVENTOS ENTRE EL 1 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 12
4. NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 1 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 13
5. ESTADO DE LOS BOTONES ENTRE EL 1 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 16
6. NOVEDADES. 16
7. EVENTOS REGISTRADOS Y PRUEBAS DE CONEXIÓN. 16
8. CONCLUSIONES. 25

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 70. 13
Ilustración 2. Reporte Novedades Registradas Botón 71 al 140. 14
Ilustración 3. Reporte Novedades Registradas Botón 141 al 200. 15
Ilustración 4. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 1º de septiembre. 17
Ilustración 5. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 2 de septiembre. 17
Ilustración 6. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 3 de septiembre. 18
Ilustración 7. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 4 de septiembre. 18
Ilustración 8. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 5 de septiembre. 19
Ilustración 9. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 6 de septiembre. 19
Ilustración 10. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 7 de septiembre. 20
Ilustración 11. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 8 de septiembre. 20
Ilustración 12. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 9 de septiembre. 21
Ilustración 13. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 10 de septiembre. 21
Ilustración 14. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 11 de septiembre. 22
Ilustración 15. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 12 de septiembre. 22
Ilustración 16. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 13 de septiembre. 23
Ilustración 17. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 14 de septiembre. 23
Ilustración 18. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 15 de septiembre. 24
Ilustración 19. Pantallazo prueba de ping servidor. 24

INTRODUCCIÓN

En el marco del plan de desarrollo municipal se contempla brindar apoyo, coordinación y comunicación eficiente con la fuerza pública, para prevenir los delitos de alto impacto y los conflictos entre ciudadanos del Municipio de Paipa. En esa medida, corresponde al Municipio de paipa, facilitar al Comando de Policía, los servicios suficientes que permitan su normal desempeño en cada una de sus actividades de apoyo a la alcaldía municipal de Paipa. Al encontrarse el municipio de Paipa en una vía nacional de importancia la misma ha sido históricamente objeto de bloqueos, revueltas, manifestaciones en las cuales se han visto afectados los bienes patrimoniales públicos y privados. Como es facultad del alcalde asegurar la acción administrativa del municipio, defender sus intereses, promover su mejoramiento y desarrollo bajo parámetros de una administración pública moderna y el principio de buen gobierno que repercute en los derechos de los ciudadanos, que los facultan para la exigencia constitucional y legal de una administración pública con altos estándares de calidad.

La constitución política predispone que la función administrativa está al servicio está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por ello se requiere el mejoramiento de la red tecnológica de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el municipio.

Por lo anterior, el municipio de Paipa a través del convenio interadministrativo 021 de 2019 adquirió 200 botones de pánico, los cuales por sus características técnicas y programación solo pueden ser suministrados, instalados y monitoreados por Frisson Technologies SAS; además de la actualización del firmware de dichos botones. Este convenio permitirá una respuesta ágil y oportuna de los hechos delictivos que se presenten en el municipio por parte de la fuerza pública.

1. CUMPLIMIENTO MATRIZ DE OBLIGACIONES GENERALES.

ÍTEM	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ	DOCUMENTO CUMPLIMIENTO
1	Cumplir con lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad con los términos de la propuesta, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutando oportuna e idóneamente el objeto contratado.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro de los términos de la propuesta.
2	No podrá acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho. Cuando se presenten tales situaciones al contratista deberá informar de tal evento a la Alcaldía.	CUMPLIÓ	No se han presentado peticiones o amenazas que deban ser informadas a la Alcaldía.
3	Mantener vigente las garantías solicitadas en el presente contrato, en el caso que se requiera.	CUMPLIÓ	El contratista ha dado cumplimiento a esta obligación mediante las garantías de cumplimiento del contrato, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, pago de salarios, prestaciones sociales legales, indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual presentadas para el contrato. Se anexa la certificación SS y parafiscales Mayo, Junio, Julio y Agosto 2021.
4	El Municipio podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información de mantenimientos realizados a la red tecnológica exigidas en las especificaciones técnicas. El contratista Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57(8) 7 850 131/ 135 * Fax 57(8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516 atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que el Municipio haya fijado.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos requerimientos del Municipio más allá de los consignados en los reportes quincenales.
5	Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con su propuesta la cual hace parte integral del presente contrato.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas de acuerdo con la propuesta del contrato. Panta
6	De conformidad con el artículo No. 2 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, el contratista deberá Afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación con la certificación de seguridad social y parafiscales del mes de mayo, junio, julio y agosto de 2021. Se anexa la certificación SS y parafiscales Mayo, Junio, Julio y Agosto 2021.
7	El contratista deberá estar afiliado a un Programa de Asistencia Médica, Quirúrgica y Hospitalaria (EPS) y al Sistema General de Pensiones en los términos de la Ley 100 de 1993, Ley 789/02, Ley 797/03, Decreto 1703/02, Decreto 2170/02, Decreto 510/03, Ley	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación con la certificación de seguridad social y parafiscales del mes de mayo, junio, julio y agosto de 2021.

	828/03 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan; siendo necesaria la presentación del documento respectivo que acredite la afiliación, junto con fotocopia del recibo de consignación de los aportes, lo cual constituye requisito para tramitar los pagos.		Se anexa: Certificación SS y Parafiscales Mayo, Junio, Julio y Agosto 2021.
8	Cumplir con las obligaciones consagradas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el cumplimiento de las reglas y principios que rigen la contratación estatal.
9	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y en la etapa post-contractual evitando las dilaciones y en trabamientos que pudieren presentarse.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato con lealtad y buena fé durante las distintas etapas contractuales sin dilaciones ni trabas por parte del contratista.
10	Cumplir con todos los servicios que ofrezca en la propuesta presentada a la alcaldía, la cual hace parte integral del contrato.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas, prestando los servicios de acuerdo con la propuesta presentada.
11	Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo su deterioro natural o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos bienes asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.
12	Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del Alcalde y el interventor o Supervisor del Contrato.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos requerimientos adicionales por parte del Alcalde o supervisor del contrato.
13	Las demás inherentes al objeto contractual.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato.

2. CUMPLIMIENTO MATRIZ DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

ÍTEM	VMS SECUROS	CUMPLIÓ/ NO CUMPLIÓ	DOCUMENTO CUMPLIMIENTO
1	Realizar el proceso de programación y actualización de la totalidad de los botones de pánico con la última versión del firmware Xtam Alarm Button disponible por parte del CONTRATISTA.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Se realizó el proceso de verificación de 185 botones.
2	Suministrar la totalidad de las SIM Cards requeridas para cada uno de los botones de pánico.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato y se consigna el estado de cada uno de los botones entregados. Se realizó el proceso de verificación de 185 botones.
3	Las SIM Cards suministradas deben tener contratado por parte del CONTRATISTA un plan de comunicaciones cuyo valor está incluido en la propuesta comercial, de forma que permita el envío sobre la red celular disponible en el sector donde vaya a ser instalado el botón de pánico.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato y se consigna el estado de cada uno de los botones entregados. Se realizó el proceso de verificación de 185 botones.
4	Generar un reporte que se debe enviar a un correo electrónico definido por el Supervisor del contrato cada 15 días con información del estado de activación y alarmas generados por cada uno de los botones lo anterior debido a eventos de estado que genere el botón. Lo anterior desde el momento en el que se realice el enrolamiento de los botones de pánico, en la plataforma SECAD PLUS de la policía.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato y se consigna el estado de cada uno de los botones entregados. Se realizó el proceso de verificación de 185 botones. El detalle se encuentra en los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021.
5	Realizar el proceso de mantenimiento a la aplicación Xtam Alarm Central, instalado en el equipo de cómputo servidor propiedad de la Alcaldía de Paipa.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. El detalle se encuentra en las páginas 17, 18 y 19 del informe del 31 agosto 2021.
6	Realizar la instalación y actualización de la última versión del software Xtam Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo servidor propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, el cual se encarga de interactuar con la plataforma SECAD PLUS.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. El detalle se encuentra en la página 25 del presente informe, incluye el pantallazo con las fechas de instalación y actualización del sistema.
7	Realizar la configuración y conexión del módulo de comunicación celular propiedad de la Alcaldía de Paipa encargado de la recepción	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas


	Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516 de alarmas generadas por parte los botones de pánico y las cuales se utilizan para generar los casos en el SECAD PLUS.		dentro del objeto del contrato. El detalle se encuentra en la página 24, donde se observan la prueba de ping de comunicación con el servidor.
8	Realizar el proceso de configuración de cada botón de pánico, sobre la plataforma Xtam Alarm Central Software dispuesta para la recepción de tramas generadas por cada botón de pánico, de forma que en el momento de presionar el botón se genere una señal visual sobre el mapa con la georreferenciación de la ubicación del botón accionado.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. El detalle se encuentra en los pantallazos de las páginas 25 y 26.
9	El contratista debe realizar la interface con SECAD PLUS para que a través de esta interface se envíe la alarma del botón accionado y el sistema SECAD PLUS pueda crear el caso basado en la información almacenada por la policía para tal fin. Esta información incluye los datos de caso generado de acuerdo a los parámetros definidos por la policía.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Se adjuntan los pantallazos de soporte de la comunicación entre el aplicativo y SECAD PLUS desde la página 17 a la 24.
10	Realizar el proceso de desarrollo de software y configuración necesaria para que exista comunicación y de la información suministrada por la plataforma Xtam Alarm Central Software con la plataforma SECAD PLUS del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, de forma que se realice el proceso de integración completo y los reportes generados por parte de los botones de pánico puedan ser monitoreados por parte del personal de la Policía de forma simultánea con los reportes generados por otras plataformas sobre los monitores dispuestos por la policía para tal fin.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Se adjuntan los pantallazos de soporte de la comunicación entre el aplicativo y SECAD PLUS desde la página 17 a la 24.
11	Prestar el servicio de soporte remoto y/o virtual según considere el supervisor en caso que algún elemento de la infraestructura física de los equipos relacionados con la plataforma Xtam Alarm Central presente malfuncionamiento por situaciones relacionadas con errores de configuración en software o firmware del hardware disponible y necesario para la generación, recepción, procesamiento, y visualización de los mismos sobre la plataforma del SECAD PLUS y el mapa de la plataforma propia de las alarmas, sin generar sobrecostos al Municipio de Paipa.	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos requerimientos de soporte remoto y/o virtual.
12	En caso que se generen daños físicos sobre el	CUMPLIÓ	En este momento no tenemos reportes de

	Hardware descrito en la sección 3.7, por causas atribuibles y demostrables relacionadas con el mal uso por parte del personal encargado de activar los botones de pánico, u operadores de otros elementos de los ítems descritos en la sección 3.7, o de igual manera por causas relacionadas con variaciones en voltaje y/o corriente debido a descargas eléctricas atmosféricas, o propias de la red eléctrica suministrada por el Operador de Red, el CONTRATISTA debe prestar proceso de acompañamiento virtual inicialmente, para el reemplazo de los elementos averiados, así mismo debe prestar nuevamente los servicios relacionados con el proceso de actualización, configuración, programación y conexión necesarios para establecer nuevamente el canal de comunicación necesario para permitir el envío de reportes generados desde los botones de pánico.		daños físicos sobre el hardware.
13	Garantizar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos de la plataforma mientras esté en ejecución el contrato.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Se adjuntan los pantallazos de soporte de la comunicación entre el aplicativo y SECAD PLUS desde la página 17 a la 25.
14	Realizar el mantenimiento preventivo, instalación y configuración de los elementos descritos en la sección 3.7, así como del Equipo Central (Workstation), Equipo de comunicación central (Xtam Alarm Appliance Hardware), y demás elementos físicos relacionados con la recepción de tramas.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. El detalle se encuentra en el informe del 31 de agosto páginas 16, 17 y 18.
15	Realizar el proceso de configuración, pruebas y puesta en marcha, inducción de manejo del sistema.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Los detalles se encuentran en las páginas 16, 17 y 18 del informe del 31 de agosto 2021.
16	Luego del proceso de puesta en marcha y pruebas respectivas, el proveedor deberá entregar un acta de tareas realizadas, que sirva de soporte del funcionamiento de los equipos. Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail:contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co código postal: 15516	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato, donde se consignan los entregables del proceso. El detalle se encuentra en los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021.
17	Luego del proceso de configuración de los botones de pánico, el contratista deberá realizar la entrega y realizar el proceso de prueba de cada uno de los	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas

	botones en las instalaciones de la Policía de Boyacá, validando el funcionamiento y reporte de cada reporte generado sobre el software SECAD PLUS, previa coordinación con el supervisor.		dentro del objeto del contrato. El detalle de los botones entregados y probados se encuentra en archivo "Estado Botones Entregados" enviado el 23 de julio 2021.
18	Disponer de personal idóneo (profesional de soporte y desarrollo) en las diferentes áreas de trabajar.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante la disposición de personal altamente calificado y entrenado en el producto. Se adjunta certificado de fábrica.
19	El contratista se compromete, a entregar instalado y funcionando los equipos incluidos en este proceso, los cuales serán puestos en funcionamiento según las normas establecidas se deben realizar las adecuaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. El detalle de la verificación de equipos instalados y pruebas de funcionamiento se encuentran en las páginas 16, 17 y 18 del informe del 31 de agosto de 2021 y en el archivo de "Estado Botones Entregados" enviado el 23 de julio de 2021.
20	El contratista deberá disponer de los siguientes canales de atención: Línea telefónica y correo electrónico.	CUMPLIÓ	Se ha dado cumplimiento a esta obligación mediante la socialización de los diferentes canales de comunicación entre supervisor y contratista. El correo ingenierodeproyecto@frisson.net.co y el número celular 318 381 9191.
21	El contratista se obliga a cumplir los tiempos y actividades plasmados en los cronogramas del proyecto disponiendo de todos los medios y recursos para tal fin.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. El detalle se encuentra en los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021.
22	El contratista deberá entregar en medio digital un diagrama de conexión, instalación e interacción de equipos; suministrará los manuales originales de instalación, operación y reparación con sus diagramas esquemáticos. Se entregará un manual de funcionamiento y otro manual de mantenimiento de todo el sistema lo cual incluye cada equipo adquirido.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el anexo de los documentos: Manual de Administrador XTAM Alarm, Manual de Operador XTAM Alarm, XTAM Alarm Manual Usuario Botón y ATAM Alarm Brochure - Especificaciones.
23	El contratista realizará Transferencia de Conocimiento a través de plataformas virtuales para teleconferencias: Nivel Técnico. 3 personas, 2. Nivel Operativo. 5 personas. Deberá ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado. El supervisor del contrato, verificarán y aprobarán al personal de instructores. Durante el periodo de garantía, el contratista actualizará las versiones de software que hayan sido liberadas o mejoradas por el fabricante, sin costo adicional, entregado los manuales respectivos.	PENDIENTE	El contratista se encuentra a la espera de la definición del personal, fecha y horario para esta transferencia de conocimiento a través de plataformas virtuales.
24	Previo al proceso de configuración de la plataforma, entregar un manual de uso y operación en medio	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el anexo de los documentos:

	digital con relación al uso de los botones por parte del usuario final.		Manual de Administrador XTAM Alarm, Manual de Operador XTAM Alarm, XTAM Alarm Manual Usuario Botón y ATAM Alarm Brochure - Especificaciones.
25	En el caso que durante el desarrollo del contrato se evidencie un mal funcionamiento del botón ajeno a condiciones de mal uso o condiciones físicas no adecuadas como sobre voltaje o manipulación del hardware; el contratista debe realizar la actualización del software previo envío de estos a la dirección de garantía sin costo por esta para el municipio.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Los botones que presentan alguna novedad son ingresados a laboratorio para verificación de funcionamiento y actualización de software. El detalle se encuentra en los informes quincenales entregados el 4 de julio, 28 de julio, 6 de agosto, 17 de agosto, 9 de septiembre y 17 de septiembre de 2021.
26	El contratista deberá realizar la entrega de los 200 unidades de botones en las instalaciones de la alcaldía de Paipa , los cuales deberán estar configurados y probados uno a uno en la plataforma del SECAD PLUS, para tener soporte de este proceso, el contratista deberá entregar un informe digital enviado a un correo electrónico definido por el Supervisor con captura de las alarmas generadas por cada uno de los botones sobre la plataforma SECAD PLUS, lo anterior a más tardar el 31 de Mayo del año 2021. En caso que por fuerza mayor originada por orden público o falta de disponibilidad de atención por parte del personal de la policía encargado de administrar la plataforma SECAD PLUS, se deberá notificar al supervisor a más tardar el día 24 de Mayo en caso que a esa fecha no se tenga finalizado el proceso de configuración de plataforma y actualización de botones de pánico.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Se han entregado 185 botones y 15 se encuentran en laboratorio disponibles para pruebas y entrega.
27	El contratista deberá realizar recepción y entrega de los botones en las instalaciones de la alcaldía de Paipa. Realizar la instalación y actualización de la última versión del software Xtam Alarm Central Software sobre el equipo de cómputo servidor propiedad de la Alcaldía de Paipa y el cual se encuentra ubicado en las instalaciones del Grupo de Telemática de la Policía de Boyacá en la ciudad de Tunja, el cual se encarga de interactuar con la plataforma SECAD PLUS.	CUMPLIÓ	Se da cumplimiento a esta obligación mediante el informe quincenal donde se consignan las actividades realizadas dentro del objeto del contrato. Se han entregado 185 botones y 15 se encuentran en laboratorio disponibles para pruebas y entrega. El detalle de la instalación y actualización de software se encuentra en la página 25 del presente informe.

3. CONSOLIDADO DE EVENTOS ENTRE EL 1 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.



El gráfico anterior muestra el consolidado del estado de activación de alarmas generadas por cada uno de los botones entre el 1o y el 15 de septiembre de 2021.

4. NOVEDADES BOTONES ENTRE EL 1 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

SEPT 2021

D 10 MINUTOS

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
1	3125425512	ELT0000103																0	0	0	
2	3125424288	ELT0000161																0	0	0	
3	3125424286	ELT0000152																0	0	0	
4	3125423041	ELT0000121																0	0	0	
5	3125426829	ELT0000139											B					1	0	0	
6	3125426821	ELT0000188																0	0	0	
7	3125426807	ELT0000113							B									1	0	0	
8	3125423035	ELT0000151																0	0	0	
9	3125426801	ELT0000169																0	0	0	
10	3125426789	ELT0000197																0	0	0	
11	3125425564	ELT0000147																0	0	0	
12	3125425562	ELT0000231																0	0	0	
13	3125425552	ELT0000163																0	0	0	
14	3125425533	ELT0000075																0	0	0	
15	3125425518	ELT0000102																0	0	0	
16	3125425517	ELT0000052																0	0	0	
17	3125426831	ELT0000220																0	0	0	
18	3125438046	ELT0000142																0	0	0	
19	3125438040	ELT0000114																0	0	0	
20	3125432085	ELT0000105																0	0	0	
21	3125432083	ELT0000232																0	0	0	
22	3125487446	ELT0000112																0	0	0	
23	3125437430	ELT0000196																0	0	0	
24	3125431428	ELT0000090																0	0	0	
25	3125431422	ELT0000146																0	0	0	
26	3125431418	ELT0000158																0	0	0	
27	3125429324	ELT0000145																0	0	0	
28	3125428089	ELT0000044																0	0	0	
29	3125428088	ELT0000204																0	0	0	
30	3125428087	ELT0000203																0	0	0	
31	3125428045	ELT0000148																0	0	0	
32	3125428031	ELT0000079																0	0	0	
33	3125426834	ELT0000155																0	0	0	
34	3125432099	ELT0000076																0	0	0	
35	3125385107	ELT0000160																0	0	0	
36	3125385090	ELT0000062																0	0	0	
37	3125385080	ELT0000106																0	0	0	
38	3125436868	ELT0000167																0	0	0	
39	3125435688	ELT0000073																0	0	0	
40	3125436863	ELT0000154																0	0	0	
41	3125436858	ELT0000240																0	0	0	
42	3125435674	ELT0000198																0	0	0	
43	3125436852	ELT0000172																0	0	0	
44	3125435671	ELT0000122																0	0	0	
45	3125435666	ELT0000206																0	0	0	
46	3125436844	ELT0000227																0	0	0	
47	3125435664	ELT0000138																0	0	0	
48	3125435667	ELT0000175																0	0	0	
49	3125436847	ELT0000218																0	0	0	
50	3125388953	ELT0000202																0	0	0	
51	3125388955	ELT0000233																0	0	0	
52	3175390148	ELT0000173																0	0	0	
53	3125390154	ELT0000239																0	0	0	
54	3125390158	ELT0000115																0	0	0	
55	3125390163	ELT0000189																0	0	0	
56	3125390164	ELT0000174																0	0	0	
57	3125390166	ELT0000157																0	0	0	
58	3125390167	ELT0000041																0	0	0	
59	3125390174	ELT0000179																0	0	0	
60	3125390183	ELT0000187																0	0	0	
61	3125390201	ELT0000236																0	0	0	
62	3125385118	ELT0000201																0	0	0	
63	3125438639	ELT0000131																0	0	0	
64	3125438641	ELT0000186																0	0	0	
65	3125432740	ELT0000030																0	0	0	
66	3125438647	ELT0000065																0	0	0	
67	3125433403	ELT0000038																0	0	0	
68	3125439265	ELT0000185																0	0	0	
69	3125433431	ELT0000247																0	0	0	
70	3125434099	ELT0000212																0	0	0	

Ilustración 1. Reporte Novedades Registradas Botón 1 al 70.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

SEPT 2021

D 10 MINUTOS

B BATERIA 20 %

R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
71	3125434126	ELT0000087																0	0	0	
72	3125439902	ELT0000225																0	0	0	
73	3125439903	ELT0000153																0	0	0	
74	3125436249	ELT0000171																0	0	0	
75	3125436257	ELT0000124																0	0	0	
76	3125436258	ELT0000176																0	0	0	
77	3125435010	ELT0000242																0	0	0	
78	3125575536	ELT0000191																0	0	0	
79	3125574335	ELT0000001																0	0	0	
80	3125574305	ELT0000035																0	0	0	
81	3125574292	ELT0000053																0	0	0	
82	3125574282	ELT0000130																0	0	0	
83	3125574278	ELT0000120																0	0	0	
84	3125574276	ELT0000216																0	0	0	
85	3125573432	ELT0000099																0	0	0	
86	3125573428	ELT0000184																0	0	0	
87	3125573427	ELT0000116																0	0	0	
88	3125573426	ELT0000081																0	0	0	
89	3125573393	ELT0000207																0	0	0	
90	3125578098	ELT0000123																0	0	0	
91	3125575722	ELT0000132																0	0	0	
92	3125585719	ELT0000199																0	0	0	
93	3125585705	ELT0000029																0	0	0	
94	3125585701	ELT0000005																0	0	0	
95	3125585670	ELT0000017																0	0	0	
96	3125585662	ELT0000012																0	0	0	
97	3125585657	ELT0000059																0	0	0	
98	3125584461	ELT0000015																0	0	0	
99	3125564426	ELT0000024																0	0	0	
100	3125584414	ELT0000011																0	0	0	
101	3125584408	ELT0000104																0	0	0	
102	3125584400	ELT0000183																0	0	0	
103	3125584399	ELT0000111																0	0	0	
104	3125583198	ELT0000118																0	0	0	
105	3125583187	ELT0000215																0	0	0	
106	3125581904	ELT0000196																0	0	0	
107	3125581901	ELT0000164																0	0	0	
108	3125581899	ELT0000228																0	0	0	
109	3125580648	ELT0000165																0	0	0	
110	3125580646	ELT0000128																0	0	0	
111	3125580637	ELT0000217																0	0	0	
112	3125580623	ELT0000209																0	0	0	
113	3125580600	ELT0000072																0	0	0	
114	3125580594	ELT0000014																0	0	0	
115	3125579381	ELT0000088																0	0	0	
116	3125579375	ELT0000037																0	0	0	
117	3125579370	ELT0000084																0	0	0	
118	3125579359	ELT0000028																0	0	0	
119	3125579334	ELT0000034																0	0	0	
120	3125628504	ELT0000159																0	0	0	
121	3125628500	ELT0000193																0	0	0	
122	3125627764	ELT0000126																0	0	0	
123	3125627761	ELT0000168																0	0	0	
124	3125627760	ELT0000122																0	0	0	
125	3125630553	ELT0000162																0	0	0	
126	3125630545	ELT0000067																0	0	0	
127	3125630542	ELT0000009																0	0	0	
128	3125630536	ELT0000095																0	0	0	
129	3125630532	ELT0000170																0	0	0	
130	3125630280	ELT0000004																0	0	0	
131	3125630275	ELT0000107																0	0	0	
132	3125629920	ELT0000156																0	0	0	
133	3125629916	ELT0000200																0	0	0	
134	3125629897	ELT0000083																0	0	0	
135	3125629895	ELT0000043																0	0	0	
136	3125629648	ELT0000129																0	0	0	
137	3125629646	ELT0000045																0	0	0	
138	3125629639	ELT0000013																0	0	0	
139	3125630565	ELT0000002																0	0	0	
140	3125631622	ELT0000006																0	0	0	

Ilustración 2. Reporte Novedades Registradas Botón 71 al 140.

Reporte de eventos Xtam Alarm PAIPA

Tipos de eventos generados

SEPT 2021

B BATERIA 20 %

D 10 MINUTOS


R RESTABLECIMIENTO AC

Fechas de generacion de evento

ITEM	# SIM CART	SERIAL BOTON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TOTAL B	TOTAL D	TOTAL R	OBSERVACIONES
141	3125631613	ELT0000016																0	0	0	
142	3125631603	ELT0000020																0	0	0	
143	3125631598	ELT0000033																0	0	0	
144	3125631597	ELT0000007																0	0	0	
145	3125631596	ELT0000074																0	0	0	
146	3125631593	ELT0000089																0	0	0	
147	3125631589	ELT0000085																0	0	0	
148	3125631585	ELT0000063																0	0	0	
149	3125631583	ELT0000031																0	0	0	
150	3125631577	ELT0000054																0	0	0	
151	3125631572	ELT0000040																0	0	0	
152	3125631309	ELT0000032																0	0	0	
153	3125631302	ELT0000097																0	0	0	
154	3125631298	ELT0000022																0	0	0	
155	3125631292	ELT0000058																0	0	0	
156	3125631291	ELT0000025																0	0	0	
157	3125630988	ELT0000071																0	0	0	
158	3125630973	ELT0000047																0	0	0	
159	3125630966	ELT0000027																0	0	0	
160	3125630964	ELT0000019																0	0	0	
161	3125630963	ELT0000211																0	0	0	
162	3125630958	ELT0000178																0	0	0	
163	3125630943	ELT0000050																0	0	0	
164	3125630941	ELT0000046																0	0	0	
165	3125630933	ELT0000096																0	0	0	
166	3125630926	ELT0000018																0	0	0	
167	3125630924	ELT0000010																0	0	0	
168	3125630921	ELT0000048																0	0	0	
169	3125630919	ELT0000078																0	0	0	
170	3125630595	ELT0000056																0	0	0	
171	3125630584	ELT0000069																0	0	0	
172	3125630577	ELT0000094																0	0	0	
173	3125630575	ELT0000103																0	0	0	
174	3125630569	ELT0000141																0	0	0	
175	3125630567	ELT0000135																0	0	0	
176	3125573375	ELT0000068																0	0	0	
177	3125578088	ELT0000073																0	0	0	
178	3125576839	ELT0000049																0	0	0	
179	3125576820	ELT0000098																0	0	0	
180	3125576810	ELT0000175																0	0	0	
181	3125576805	ELT000223																0	0	0	
182	3125575608	ELT000008																0	0	0	
183	3125575603	ELT000066																0	0	0	
184	3125575600	ELT0000234																0	0	0	
185	3125575594	ELT0000057																0	0	0	
186	3125575546	ELT000182																0	0	0	
187	3125584426	ELT000024																0	0	0	
188	3125575551	ELT0000219																0	0	0	
189	3125575537	ELT000051																0	0	0	
190	3125575552	ELT000222																0	0	0	
191	3125575579	ELT0000127																0	0	0	
192	3125575539	ELT000039																0	0	0	
193	3125575540	ELT000245																0	0	0	
194	3125575561	ELT0000246																0	0	0	
195	3125575553	ELT0000195																0	0	0	
196	3125575565	ELT0000093																0	0	0	
197	3125575569	ELT0000082																0	0	0	
198	3125500101	ELT000142																0	0	0	
199	3125575583	ELT0000137																0	0	0	
200	3125575556	ELT0000194																0	0	0	
																		2	0	0	

Ilustración 3. Reporte Novedades Registradas Botón 141 al 200.

5. ESTADO DE LOS BOTONES ENTRE EL 1 Y EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.



6. NOVEDADES.

En el mes de septiembre al corte del presente informe se ha realizado seguimiento al sistema instalado y se encuentra operando con normalidad. Además, se realizó una actualización a la base de datos para permitir que todos los usuarios con botones asignados puedan generar casos en SECAD PLUS.

7. EVENTOS REGISTRADOS Y PRUEBAS DE CONEXIÓN.

A continuación, se muestran los pantallazos de los eventos reportados en la aplicación.

Ilustración 4. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 1º de septiembre.




Ilustración 5. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 2 de septiembre.




Ilustración 6. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 3 de septiembre.




Ilustración 7. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 4 de septiembre.




Ilustración 8. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 5 de septiembre.




Ilustración 9. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 6 de septiembre.




Ilustración 10. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 7 de septiembre.




Ilustración 11. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 8 de septiembre.




Ilustración 12. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 9 de septiembre.




Ilustración 13. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 10 de septiembre.




Ilustración 14. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 11 de septiembre.




Ilustración 15. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 12 de septiembre.




Ilustración 16. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 13 de septiembre.




Ilustración 17. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 14 de septiembre.




Ilustración 18. Pantallazo de eventos XTAM Alarm Central 15 de septiembre.






Ilustración 19. Pantallazo prueba de ping servidor.





8. CONCLUSIONES.

La última actualización a los servicios de XTAM Alarm se llevó a cabo el 15 de septiembre de 2021. Se adjunta pantallazo.



En los siguientes pantallazos se puede observar la georreferenciación de las alarmas y el cambio de estado.





Los 15 botones que se encuentran en laboratorio fueron actualizados y probados para entrega.

ANEXO 1: CERTIFICACIÓN

Bogotá D.C., 21 de septiembre 2021

Señores:
Alcaldía Municipal de Paipa
Atn. BRIAN MAURICIO LARA SOSA
Supervisor Contrato 288 de 2021

Cordial saludo.

Verytel S.A., propietaria de los derechos de autor del producto: XTAM Alarm Button (hardware y software), XTAM Alarm Appliance (hardware y software) y XTAM Alarm Central (software); certifica que las personas relacionadas a continuación se encuentran capacitadas y entrenadas para instalar y configurar el producto:

- Alejandro Mahecha CC 11.524.164
- Jhonar Suarez CC 1.022.356.762
- Olga Lucia Peña Riveros CC 65.740.200

Los productos mencionados, no pueden ser fabricados por otras firmas; por tanto, Verytel S.A. tampoco garantiza el correcto funcionamiento de estos equipos, ni su calidad utilizando fungibles o repuestos que no sean originales.

Por otra parte, nuestro Servicio Técnico es el único autorizado para realizar operaciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, sobre dichos equipos.

Como constancia, se firma el presente certificado en Bogotá DC el 21 de septiembre de 2021.

Atentamente,

JEFFERSSON HERRERA
Gerente de Producto y Preventa
jherrera@grupoverytel.com
CEL 3167440707

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1006791662	9419987010	E	2021/06/03	2021/05/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$417,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1019104915	PATIÑO ANGIE																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
2	CC	1012453237	RODRIGUEZ SANDRA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
Total			Afiliados(2)																											

BRIAN LARA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1006791662	9419987010	E	2021/06/03	2021/05/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$417,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,600	$0	$0	$9,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$9,600	$0	$0	$9,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$44,000	$0	$0	$44,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$44,000	$0	$0	$44,000
S (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$72,800	$0	$0	$72,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				**2**	**$417,200**	**$0**	**$0**	**$417,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1039826781	9421173612	E	2021/07/06	2021/06/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$417,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1019104915	PATIÑO LEON ANGIE MARICELA																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
2	CC	1012453237	RODRIGUEZ NEUTA SANDRA MILENA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	SI
Total	Afiliados(2)																												

BRIAN LORA

2021/07/06 07:09 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1039826781	9421173612	E	2021/07/06	2021/06/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$417,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,600	$0	$0	$9,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$9,600	$0	$0	$9,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$44,000	$0	$0	$44,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$44,000	$0	$0	$44,000
S (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$72,800	$0	$0	$72,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				2	$417,200	$0	$0	$417,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1073200751	9422358437	E	2021/08/04	2021/07/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$417,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1019104915	PATIÑO ANGIE																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$210,600
2	CC	1012453237	RODRIGUEZ SANDRA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$500,000	$20,000	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$206,600
Total	Afiliados(2)																						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,100,000	$44,000			$1,817,052	$9,600		$0	$0		$417,200

BRIAN LORA

2021/07/27 12:43 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1073200751	9422358437	E	2021/08/04	2021/07/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$417,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,600	$0	$0	$9,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$9,600	$0	$0	$9,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$44,000	$0	$0	$44,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$44,000	$0	$0	$44,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$72,800	$0	$0	$72,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				**2**	**$417,200**	**$0**	**$0**	**$417,200**

2021/07/27 12:43 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1108185370	9423564225	E	2021/09/03	2021/08/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$417,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1019104915	PATIÑO ANGIE																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$600,000	$24,000	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$210,600
2	CC 1012453237	RODRIGUEZ SANDRA																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF24	30	$500,000	$20,000	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	SI	$206,600
Total	Afiliados(2)																					$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,100,000	$44,000			$1,817,052	$9,600		$0	$0		$417,200

BRIAN LOPEZ

2021/08/31 02:50 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1108185370	9423564225	E	2021/09/03	2021/08/27	BANCO DAVIVIENDA	0	$417,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$9,600	$0	$0	$9,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$9,600	$0	$0	$9,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$44,000	$0	$0	$44,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$44,000	$0	$0	$44,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$72,800	$0	$0	$72,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,400	$0	$0	$36,400
TOTAL				2	$417,200	$0	$0	$417,200

2021/08/31 02:50 PM

AUDIGRUP LTDA
Grupo Auditor y Financiero Integral
"Nuestra firma, un grupo profesional para su respaldo empresarial"
NIT 900215974-7

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 80.755.571 DE BOGOTÁ D.C. CON TARJETA PROFESIONAL No. 199.068-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CONSIDERANDO:

1. Conforme a los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia objeto de la función de certificación propia de Revisoría Fiscal la constituye la información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir, de **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3.**

2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia.

CERTIFICA:

Que la sociedad **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**, ha cumplido según lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; ha efectuado el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social Salud correspondiente al mes de Junio 2021; Pensiones, Riesgos Laborales, y Caja de Compensación Familiar al corte del mes Mayo 2021. El pago fue realizado el día 31 de mayo de 2021.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C. a los cinco (05) días del mes de Juno de 2021.

Atentamente,

WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS
Revisor Fiscal Principal
T.P. 199.068-T
Delegado por "AUDIGRUP LTDA."
DI2021-205

audigrup@audigrup.com.co
Cra 13 No. 75 20 oficina 205 Tel: 703 15 94

AUDIGRUP LTDA
Grupo Auditor y Financiero Integral
"Nuestra firma, un grupo profesional para su respaldo empresarial"
NIT 900215974-7

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 80.755.571 DE BOGOTÁ D.C. CON TARJETA PROFESIONAL No. 199.068-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CONSIDERANDO:

1. Conforme a los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia objeto de la función de certificación propia de Revisoría Fiscal la constituye la información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir, de **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**.

2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia.

CERTIFICA:

Que la sociedad **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**, ha cumplido según lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; ha efectuado el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social Salud correspondiente al mes de Julio 2021; Pensiones, Riesgos Laborales, y Caja de Compensación Familiar al corte del mes Junio 2021. El pago fue realizado el día 29 de junio de 2021.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de Julio de 2021.

Atentamente,

WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS
Revisor Fiscal Principal
T.P. 199.068-T
Delegado por "AUDIGRUP LTDA."
DI2021-255

audigrup@audigrup.com.co
Cra 13 No. 75 20 oficina 205 Tel: 703 15 94

AUDIGRUP LTDA
Grupo Auditor y Financiero Integral
"Nuestra firma, un grupo profesional para su respaldo empresarial"
NIT 900215974-7

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 80.755.571 DE BOGOTÁ D.C. CON TARJETA PROFESIONAL No. 199.068-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CONSIDERANDO:

1. Conforme a los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia objeto de la función de certificación propia de Revisoría Fiscal la constituye la información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir, de **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**.

2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia.

CERTIFICA:

Que la sociedad **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**, se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar cumpliendo según lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ley 828 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007; adicionalmente ha efectuado el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social Salud correspondiente del mes de Agosto 2021; Pensiones, Riesgos Laborales, y Caja de Compensación Familiar del mes Julio 2021. El pago fue realizado el día 27 de julio de 2021.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (02) días del mes de Agosto de 2021.

Atentamente,

WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS
Revisor Fiscal Principal
T.P. 199.068-T
Delegado por "AUDIGRUP LTDA."
DI2021-298

AUDIGRUP LTDA
Grupo Auditor y Financiero Integral
"Nuestra firma, un grupo profesional para su respaldo empresarial"
NIT 900215974-7

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 80.755.571 DE BOGOTÁ D.C. CON TARJETA PROFESIONAL No. 199.068-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CONSIDERANDO:

1. Conforme a los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia objeto de la función de certificación propia de Revisoría Fiscal la constituye la información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir, de **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**.

2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia.

CERTIFICA:

Que la sociedad **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**, ha cumplido según lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; ha efectuado el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social Salud correspondiente al mes de Septiembre 2021; Pensiones, Riesgos Laborales, y Caja de Compensación Familiar al corte del mes Agosto 2021. El pago fue realizado el día 27 de Agosto de 2021.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C. al primer (01) día del mes de Septiembre de 2021.

Atentamente,

WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS
Revisor Fiscal Principal
T.P. 199.068-T
Delegado por "AUDIGRUP LTDA."
DI2021-338

audigrup@audigrup.com.co
Cra 13 No. 75 20 oficina 205 Tel: 703 15 94

FRISSON TECHNOLOGIES SAS

NIT. 900.784.911-3

Factura Electrónica De Venta

FTS No. 293

Autorización de Facturacion Electronica DIAN Formulario No. 18764013665376 del 26/05/2021, desde FTS 178 al FTS 352
Vigencia 6 meses

Impuesto sobre las ventas - IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad económica Ica 4651. Tarifa 11.04 x 1000. - Ventas.
Actividad económica Ica 6202. Tarifa 6.9 x 1000. - Servcios de Consultoría.
Actividad económica Ica 6190. Tarifa 9,66 x 1000. - Otros Servicios.

CLIENTE	MUNICIPIO DE PAIPA		
NIT	891800846 1		
DIRECCIÓN	CR 22 25 14		
CIUDAD	Paipa	TELÉFONO	7850131
E-MAIL	auxiliarticspaipa@gmail.com		

FECHA FACTURA	
02-Nov-21	
FECHA VENCIMIENTO	
30-Nov-21	
O.C.I.	704180002

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	SERVICIO	Un Primer Pago por el 40% del Valor Contratado por el Servicio de Configuración y Puesta en Marcha del Sitio Central con Garantía de 1 año	1	6.684.800	6.684.800

1

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.684.800
DESCUENTO	0
IVA	1.270.112
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.954.912
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.954.912

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2021 12:36:24

Carrera 45 N° 108 A - 50 - PBX: (571) 6582569 Bogotá Colombia
E-Mail: info@frisson.net.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE. 4018f1ab51b7e5d7824e173f13ec84eb7895fc0f165e9fe985b0037507761 6eea8dc40b39ffb16865e3d2c2272c61d99 --Fecha y Hora de Expedición : 02/11/2021 2:55:34 PM