Bogotá, Noviembre 02 de 2021

Señores:
Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira
Pereira

Ref: Entrega extemporal de ciertos items del CONTRATO n° 5134-2021

Por medio de la presente les informamos que por escases de inventario a nivel mundial y las demoras que se están presentando para realizar importaciones los siguientes elementos no estarán disponibles antes del 10 de Noviembre, fecha de la terminación del contrato. A continuación, les informamos los tiempos de entrega.

Producto	Cantidad	Fecha tentativa de entrega
Petzl Ascension B17ALA (izquierdo)	1	30 de Noviembre 2021
Petzl Portage 30Lt S43Y 030	9	30 de Noviembre 2021
Camilla Ferno Gazelle Tapered	1	06 de Diciembre de 2021
Arnés de Elevación Ferno 418-1	1	06 de Diciembre de 2021

Debido a esta situación les solicitamos una prorroga de la fecha de terminación del contrato hasta el 10 de Diciembre de 2021.

Muchas gracias por su comprensión.

Quedamos muy atentos a su respuesta.

Cordialmente,

Sergio Duque Forero
Gerente General
Escalada Outdoors y Alturas SAS
info@gangasinc.com