FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Competitividad	**Objetivo**
POLITICA:	Tolima, tierra de oportunidades	Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
PROGRAMA:	Infraestructura para el Desarrollo	
Subprograma:	Infraestructura para el Desarrollo	
Proyecto:	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL MUNICIPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
No. Rad BPID:	2020004730048	
Fecha Diligenciamiento:	26/01/2021	
Localización:		
Observaciones:	Cifras en miles de pesos	
Responsable:	**Nombre:**Claudia Paola Muñoz Barreto **Cargo:**Secretaria de Infraestructura y Hábitat**Correo:**infraestructura@tolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2021	Ejecutado 2021
Km de la infraestructura del transporte rural mejorada, rehabilitada, mantenida y/o construida	289	102

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas fisicas			Fuentes de Financiacion (Miles de $)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion		
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
CP2MP3 - Km de la infraestructura del transporte rural mejorada, rehabilitada, mantenida y/o construida.	Actividades de apoyo, Fortalecimiento y seguimiento a la inversión- Via terciaria Mejorada	P	Global	5	56.884,7	284.423,6	284.423,6	0,0	0,0	0,0	02/01/2021	31/12/2021	100	78,11	0,00
		E		5	44.432,7	222.163,7	222.163,7	0,0	0,0	0,0					
	Actividades de apoyo, Fortalecimiento y seguimiento a la inversión- - Via terciaria Rehabilitada	P	Global	5	14.921,9	74.609,5	74.609,5	0,0	0,0	0,0	02/01/2021	31/12/2021	80	100,00	0,00
		E		4	18.652,4	74.609,5	74.609,5	0,0	0,0	0,0					
	Matenimiento con Maquinaria incluye conformación, cuneteo, Transporte de Material, Retiro de derrumbes	P	Kilómetro	229	16.155,7	3.699.653,2	3.699.653,2	0,0	0,0	0,0	02/01/2021	31/12/2021	0	4,05	0,00
		E		0	0,0	149.993,9	149.993,9	0,0	0,0	0,0					
	Actividades de apoyo, Fortalecimiento y seguimiento a la inversión-Via terciaria con mantenimiento periodico y/o rutinario	P	Global	5	12.789,9	63.949,6	63.949,6	0,0	0,0	0,0	02/01/2021	31/12/2021	60	43,88	0,00
		E		3	9.353,7	28.061,2	28.061,2	0,0	0,0	0,0					
	Pagos de evaluaciones y seguimientos ambientales a la corporacion autonoma regional -Via terciaria mejorada	P	Número	1	10.000,0	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	18/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Interventoria-Via terciaria mejorada	P	Número	1	70.346,9	70.346,9	70.346,9	0,0	0,0	0,0	18/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Estudios y Diseños- Vía terciaria Mejorada	P	Número	1	100.000,0	100.000,0	100.000,0	0,0	0,0	0,0	25/05/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00

		E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total Proyecto				P	4.302.982,7	4.302.982,7	0,0	0,0	0,0			0,0	11,0	0,00
				E	474.828,3	474.828,3	0,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente				P	4.093.168,6	4.093.168,6	0,0	0,0	0,0					
				E	474.828,3	474.828,3	0,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de $)
Contrato 259 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SERETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO.	1.828,5
Contrato 446 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL MAGÍSTER PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 300 DIAS CALENDARIO.	30.000,0
Contrato 193 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO COMO CONDUCTOR DE LA TRACTOMULA (CABEZOTE Y CAMABAJA) Y/O VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO	16.803,8
Contrato 226 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE CARACTER OPERATIVO COMO OPERADOR DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO.	14.830,0
Contrato 149 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” PLAZO 315 DIAS CALENDARIO.	17.781,8
Contrato 184 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”. PLAZO 315 DIAS CALENDARIO.	24.005,4
Contrato 370 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” PLAZO 315 DIAS CALENDARIO.	19.737,7
Contrato 679 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA.PLAZO 270 DIAS CALENDARIO.	12.711,0
Contrato 688 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 270 DIAS CALENDARIO.	30.750,6
Contrato 678 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL MAGÍSTER PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 270 DIAS CALENDARIO.	15.241,5
Contrato 693 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 255 DIAS CALENDARIO.	21.592,1
Contrato 709 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SERETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. PLAZO 270 DIAS CALENDARIO.	20.576,0
Contrato 717 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR Y	16.200,0

	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SERETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.PLAZO 270 DIAS CALENDARIO.	
Contrato 795 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICADOR SOCIAL Y/0 PERIODISTA MAGISTER PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANEJO DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y PARA MEDIOS DE INFORMACION Y SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD TOLIMENSE. PLAO 270 DIAS CALENDARIO.	20.576,0
Contrato 805 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO.	11.200,0
Contrato 1928 de 2021	ACTA ADICIONAL N° 003 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1928 DEL 04/11/2020, CUYO OBJETO ES; CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES PARA REALIZAR LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRITICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO TOTAL 195 DIAS CALENDARIO.	149.993,9
Contrato 951 de 2021	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 150 DIAS CALENDARIO.	15.000,0
Contrato 963 de 2021	“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AGRONOMO ESPECIALIZADO PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. PLAZO 240 DIAS CALENDARIO.	36.000,0
Total		474.828,3