Bogotá D.C.; Octubre 14 de 2021
CINP-BTA-023-1300-6383

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
Coordinador de Grupo de Construcciones
Calle 57 No. 8 - 69
Ciudad

REF: Contrato No. CO1.PCCNTR.1636309. "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".

ASUNTO: Solicitud prórroga No. 6, Contrato de Interventoría.

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta que mediante comunicado CINP-BTA-023-1299-6382 de fecha 14 de Octubre de 2021 se aprobó la solicitud de prórroga No. 6 al contrato de obra, basado en los argumentos como el ajuste presupuestal que implica la legalización de actividades para ejecución de ítems no previstos en el presupuesto, además de las intensas lluvias de los últimos meses que no han permitido la terminación de la cubierta de la sede COMM de Valledupar-Cesar y otros inconvenientes que se han presentado en las sedes de Guajira y Magdalena para atender las mencionadas emergencias manifestadas en el comunicado anteriormente descrito; considerando que es necesario realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra, esta Interventoría se permite solicitar para el contrato de la referencia una prórroga por el mismo plazo, es decir, un (01) mes.

Cordialmente;

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Director Interventoría

Elaboró: YCBM.
Revisó: DFCC.