DIDA CONTROL

Proyecto	Planta Multiproposito para formación en Instrumentación, automatización y control	Cliente:	ETITC

				Mes					
No. Hito	Descripción	Inicio	Fin	1	2	3	4	5	6
1	Acta de inicio y pago 1	1	1						
2	Inicio Compra de materiales y componentes que se requieren importar	1	2						
3	Fabricación equipos de proceso	2	4						
4	Fabricación de equipos auxiliares	3	5						
5	Pago 2	3	3						
6	Fin Compra de materiales y componentes que se requieren importar	3	4						
7	Instalación de equipos y componentes	4	5						
8	Instalación de tuberia	5	6						
9	Instalación de instrumentación	5	6						
10	Cableado de equipos e instrumentación	5	6						
11	Pruebas iniciales en taller	6	6						
12	Entrega de planta	6	6						
13	Pago final	6	6						

	Cronograma de Desembolsos			
Pagos	Pago 1-mes1	Pago 2-mes3	Pago 3-mes6	
Concepto	importación	materiales	Al entregar el equipo	
%	30%	20%	50%	Total Incluido IVA
Valor	$ 179.851.500	$ 119.901.000	$ 299.752.500	$ 599.505.000