De:	Ella Johanna Mendoza Pedraza
A:	Luz Amparo Silva; Elizabeth Cristina Guarin Lizcano
Asunto:	RV: Solicitud de autorización de modificación contrato No. CO1.PCCNTR.2982593
Fecha:	viernes, 5 de noviembre de 2021 5:42:56
Archivos adjuntos:	GCCON-F-071_Formato_Informe_de_supervisión_para_modificaciones_-_bienes_o_servicios.pdf image001.png image002.png image003.png image004.png image005.png image006.png image007.png

Cordial saludo, se autoriza la modificación (ajuste de plazo).

Gracias,

Ella Johanna Mendoza Pedraza
Subdirectora (e)
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes - Regional Santander
ejmendozap@sena.edu.co
Tel: (+57) 6607425
Cra 11 No. 13-13
Málaga - Santander

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Luz Amparo Silva <luzsilva@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 4 de noviembre de 2021 10:07 p. m.
Para: Ella Johanna Mendoza Pedraza <ejmendozap@sena.edu.co>
CC: Elizabeth Cristina Guarin Lizcano <ecguarin@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de autorización de modificación contrato No. CO1.PCCNTR.2982593

Cordial saludo Dra Ella;
Como supervisor(a) del contrato No. CO1.PCCNTR.2982593 con objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SGPS 8386, 8749, 8934 DE 2021 DEL PROGRAMA SENNOVA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES (Lote No. 02 Equipos veterinarios). Solicito su autorización para la modificación del plazo de ejecución atendiendo a lo señalado en el informe adjunto.

Quedo atenta

LUZ AMPARO SILVA

Instructor agropecuaria

Centro de Agroempresarial y Turístico de los Andes

Carrera 11 No 13-13, Málaga , Colombia

Tel.: +57 (7) 6607425 /3112142256

luzsilva@sena.edu.co

www.sena.edu.co

Facebook: SENA Comunica

Twitter:@SENAComunica