BOGOTÁ

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

MIRS S.A.S LATINOAMERICA

ACTA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 307-2021

OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL CONTRATO DE OBRA 292-2021, EL CUAL TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION"

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	**PLAZO INTERVENTORIA**	5 MESES	**FECHA ACTA DE INICIO**	15/09/2021
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 2.779.778.237	**FECHA PRESENTE ACTA:**	22/09/2021		
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	$ 346.001.693	**PERIODO PRESENTE ACTA :**	15 DE SPETIEMBRE DE 2021 AL 14 DE OCTUBRE DE 2021	**FECHA FINALIZACION**	14/02/2021

CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUALIZADAS				No. Acta	CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	PRESENTE ACTA INTERVENTORIA		ACTIVIDADES ACUMULADAS		
Contrato de Obra		Contrato de Interventoria		No. Actas pago parcial	VALOR ACTA PARCIAL	% EQUIVALENTE	Relacion actas parciales celebradas durante el contrato	Acta de Interventoria	Valor Acta	Acta	Valor Acta	Valor acumulado % de Obra
292-2021	$ 2.779.778.237	307-2021	$ 346.001.693	1	$ 162.236.435,00	5,8%	$ 20.206.499	1	$ 20.206.499	1	$ 20.206.499	5,84%
Valor Total contrato	$ 2.779.778.237,00	Valor Total	$ 346.001.693	Valores Totales		6%	$ 20.206.499	Valor Total	$ 20.206.499	Valor Total	$ 20.206.499	

TOTAL PAGO PRSESENTE ACTA			
DESCRIPCIÓN	% AVANCE DE OBRA	VALOR PRESENTE ACTA SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	VALOR A FACTURAR INTERVENTORIA
PAGO PARCIAL ACTA No.1	5,84%	$ 20.206.499	$ 20.206.499

Nota:
1. El valor total del acta se ajusta al peso

2. La factura de GEOINTERVENTORIAS S.A.S sera por un valor de $ **20.206.499**

** Se realizan pagos hasta el 90% según forma de pago
* **Nota: El valor incluye iva 19%**

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA			
ACTA PARCIAL	VALOR ACTA PARCIAL	ANTICIPO RECIBIDO	NO APLICA
VALOR ACTA No 1	$ 20.206.499	NO APLICA	NO APLICA
	$ -		
	$ -		
	$ -		
	$ -		
SUMA ACTAS	$ 20.206.499	VALOR POR AMORTIZAR	NO APLICA
VALOR POR EJECUTAR	$ 325.795.194	SUMAS IGUALES $ -	NO APLICA

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
GEOINTERVENTORIAS S.A.S
CONTRATO No. 190 DE 2020

NELSON LUIS VILLERO GUERRA
APOYO A LA SUPERVISION
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN