| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA | Versión: | 1 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 1/10/2018 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0010 | |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., OCTUBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

| 4. | ADICION | X | PRORROGA | X | MARQUE CON UNA (X) |
|---|---|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN/ CONTRATO | 6268-2021 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. |
| 7. NIT/CEDULA | 901.035.884-3 |
| 8. OBJETO | Contratar el suministro de medicamentos intrahospitalarios y medicamentos ambulatorios necesarios para la normal prestación de los servicios de salud a los usuarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. |
| 9. VALOR A ADICIONAR | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE. |
| 10. PLAZO A PRORROGAR | UN (01) MES |
| 11. JUSTIFICACIÓN | Se solicita adicionar en Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) M/Cte., y prorrogar por un (01) mes más, ya que cuenta con plazo de ejecución hasta 31 octubre de 2021, se ha ejecutado en un 81% por valor de $181.861.863 y cuenta con saldo por ejecutar de $37.025.306, con un promedio de ejecucion por mes de $137.000,000; requiriendo de esta adición para tener el rubro suficiente para garantizar el suministro de medicamentos contratados para el mes de noviembre de las diferentes sedes de la Subred; los cuales son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos. |

Cordialmente,

**LUZ DARY TERAN MERCADO**
QF Lider Servicio Farmacéutico

**LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO**
VoBo. Directora Financiera

**SANDRA MILENA ROZO MATEUS**
Subgerente de Servicios de Salud

**LUZ DARY CAMPOS MORENO**
Director Servicios Complementarios

Anexó: Informe de ejecución ( 1 ) folio.

30.356.403

Subred Sur.

LEIDY R
27-10-2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION** | Versión: | 2 |
| | | Fecha de aprobación: | 17/08/2018 |
| | | Código: | 18-02-PO-0007 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION: __X___** | | | **INFORME PARCIAL: __X_** | | | Marque con una (X) según corresponda | | |
| **CONTRATO No.** | 6268-2021 | | | | | **FECHA DEL INFORME :** | 12/10/2021 | |
| **1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN** | | | | | | | **Fecha de Inicio:** | **Fecha de Terminación:** |
| Contratista: | COMPANY MEDIGROY OC S.A.S. | NIT O C.C. | 901035884-3 | Valor Inicial: | $100.787.189 | | 5/07/2021 | 5/10/2021 |
| Representante Legal: | JULIO CESAR MONTAÑEZ PRIETO | Cedula Representante | 7.162.830 | Adición 1: | $98.100.000 | Prórroga 1: | 6/10/2021 | 31/10/2021 |
| Objeto del Contrato u orden: | "consecuencia se suscribió el Acuerdo de Adhesión AH-001-2021 con la EGAT para adelantar el proceso EGAT- CP-003-2021, con objeto "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021"" | | | Adición 2: | | Prórroga 2: | | |
| Duración Inicial | TRES (3) MESES | | | Adición 3: | | Prórroga 3: | | |
| Disponibilidades Números | Disponibilidad Presupuestal No. N°.0168 del 04 de febrero de 2021, Código Presupuestal: | Registros Presupuestales | Reserva Presupuestal No. 29454 del 21 de mayo de 2021 | Adición 4: | | Prórroga 4: | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | |
| Rubro presupuestal | MEDICAMENTOS | CODIGO | 321020101 | Adición 10: | | Prórroga 10: | | |
| | | | | Valor Total | $198.887.189 | Fecha Terminación actual: | | 31/10/2021 |

**2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN**

**INFORMACION DE ACTIVIDADES**

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIO | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X / NO: |
| | | KE10M04 | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X / NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | |

Observaciones: Ninguna

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACION | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE-13802 | 20/08/2021 12:00 | AGOSTO | 21-08-2021 | $ 4.295.100 | $ 4.295.100 | $ 194.592.089 | 2% | |
| 2 | FE-13804 | 20/08/2021 12:00 | AGOSTO | 24/08/2021 3:01:06 p. m | $ 437.440 | $ 4.732.540 | $ 194.154.629 | 2% | |
| 3 | FE-13803 | 20/08/2021 12:00 | AGOSTO | 24/08/2021 3:26:46 p. m | $ 656.160 | $ 5.388.700 | $ 193.498.469 | 3% | |
| 4 | FE-13801 | 20/08/2021 12:00 | AGOSTO | 25/08/2021 2:20:27 p. m | $ 129.400 | $ 5.518.100 | $ 193.369.069 | 3% | |
| 5 | FE-14230 | 03-09-2021 | sep-21 | | $ 815.480 | $ 6.333.580 | $ 192.553.589 | 3% | ALMACEN DEL SUR |
| 6 | FE-14233 | 03-09-2021 | sep-21 | | $ 258.800 | $ 6.592.380 | $ 192.294.789 | 3% | ALMACEN DEL SUR |
| 7 | FE14272 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 48.157.706 | $ 54.750.086 | $ 144.137.083 | 28% | KENNEDY |
| 8 | FE-14273 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 10.393.098 | $ 65.143.186 | $ 133.743.983 | 33% | FONTIBON |
| 9 | FE-14274 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 837.600 | $ 65.980.886 | $ 132.906.383 | 33% | ZONA FRANCA |
| 10 | FE-14278 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 237.768 | $ 66.218.654 | $ 132.668.505 | 33% | PABLO VI |
| 11 | FE-14279 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 345.855 | $ 66.564.519 | $ 132.322.650 | 33% | CARVAJAL |
| 12 | FE-14280 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 2.155.730 | $ 68.720.249 | $ 130.166.920 | 35% | TINTAL |
| 13 | FE-14281 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 1.938.474 | $ 70.658.723 | $ 128.228.446 | 36% | PATIO BONITO |
| 14 | FE-14282 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 1.051.200 | $ 71.709.923 | $ 127.177.246 | 36% | PATIOS |
| 15 | FE-14283 | 06-09-2021 | sep-21 | | $ 811.000 | $ 72.520.923 | $ 126.366.246 | 36% | GALAN |
| 16 | FE-14498 | 13-09-2021 | sep-21 | | $ 955.260 | $ 73.476.183 | $ 125.410.986 | 37% | ALMACEN DEL SUR |
| 17 | FE-14499 | 13-09-2021 | sep-21 | | $ 2.013.876 | $ 75.490.059 | $ 123.397.110 | 38% | CARVAJAL |
| 18 | FE-14500 | 13-09-2021 | sep-21 | | $ 25.056 | $ 75.515.115 | $ 123.372.054 | 38% | FONTIBON |
| 19 | FE-14565 | 15-09-2021 | sep-21 | | $ 4.662.500 | $ 80.177.615 | $ 118.709.554 | 40% | KENNEDY |
| 20 | FE14603 | 16-09-2021 | sep-21 | | $ 40.730 | $ 80.218.345 | $ 118.668.824 | 40% | PATIO BONITO |
| 21 | FE-14604 | 16-09-2021 | sep-21 | | $ 92.895 | $ 80.311.240 | $ 118.575.929 | 40% | CARVAJAL |
| 22 | FE-14605 | 16-09-2021 | sep-21 | | $ 122.190 | $ 80.433.430 | $ 118.453.739 | 40% | PABLO VI |
| 23 | FE-14606 | 16-09-2021 | sep-21 | | $ 1.188.900 | $ 81.622.330 | $ 117.264.839 | 41% | FONTIBON |
| 24 | FE-14607 | 16-09-2021 | sep-21 | | $ 52.985.460 | $ 134.607.790 | $ 64.679.379 | 67% | KENNEDY |
| 25 | FE-14613 | 16-09-2021 | sep-21 | | $ 5.195.480 | $ 140.203.269 | $ 59.683.909 | 70% | ALMACEN DEL SUR |
| 26 | FE-14548 | 17-09-2021 | sep-21 | | $ 122.750 | $ 140.326.019 | $ 59.561.159 | 71% | FONTIBON |
| 27 | FE-14549 | 17-09-2021 | sep-21 | | $ 245.500 | $ 140.571.519 | $ 59.315.659 | 71% | PABLO VI |
| 28 | FE-14551 | 17-09-2021 | sep-21 | | $ 147.300 | $ 140.718.819 | $ 59.168.359 | 71% | BOSA |
| 29 | FE-14552 | 17-09-2021 | sep-21 | | $ 245.500 | $ 140.964.319 | $ 57.922.859 | 71% | TINTAL |
| 30 | FE-14553 | 17-09-2021 | sep-21 | | $ 49.100 | $ 141.013.419 | $ 57.873.759 | 71% | ALMACEN DEL SUR |
| 31 | FE-14554 | 17-09-2021 | sep-21 | | $ 245.500 | $ 141.258.919 | $ 57.628.259 | 71% | PATIO BONITO |
| 32 | FE-14575 | 18-09-2021 | sep-21 | | $ 249.760 | $ 141.508.679 | $ 57.378.499 | 71% | ALMACEN DEL SUR |
| 33 | FE-14577 | 18-09-2021 | sep-21 | | $ 67.200 | $ 141.575.879 | $ 57.311.299 | 71% | GALAN |
| 34 | FE-14578 | 18-09-2021 | sep-21 | | $ 87.360 | $ 141.663.239 | $ 57.223.939 | 71% | ZONA FRANCA |
| 35 | FE14579 | 18-09-2021 | sep-21 | | $ 6.720 | $ 141.669.959 | $ 57.217.219 | 71% | PATIOS |
| 36 | FE-14580 | 18-09-2021 | sep-21 | | $ 26.880 | $ 141.696.839 | $ 57.190.339 | 71% | PATIO BONITO |
| 37 | FE-14581 | 18-09-2021 | sep-21 | | $ 10.680 | $ 141.707.519 | $ 57.179.659 | 71% | TINTAL |
| 38 | FE-14582 | 18-09-2021 | sep-21 | | $ 40.320 | $ 141.747.839 | $ 57.139.339 | 71% | CARVAJAL |
| 39 | FE-14583 | 18-09-2021 | sep-21 | | $ 315.060 | $ 142.062.899 | $ 56.824.279 | 71% | PABLO VI |
| 40 | FE-14752 | 21-09-2021 | sep-21 | | $ 563.712 | $ 142.626.611 | $ 56.260.566 | 72% | KENNEDY |
| 41 | FE-15234 | 06-10-2021 | oct-21 | | $ 1.005.144 | $ 143.631.755 | $ 55.255.414 | 72% | CARVAJAL |
| 42 | FE-15235 | 06-10-2021 | oct-21 | | $ 1.078.560 | $ 144.710.315 | $ 54.176.854 | 73% | PATIOS |
| 43 | FE-15239 | 06-10-2021 | oct-21 | | $ 2.811.300 | $ 147.522.615 | $ 51.364.554 | 74% | BOSA |
| 44 | FE-15240 | 06-10-2021 | oct-21 | | $ 6.137.248 | $ 153.658.863 | $ 45.227.306 | 77% | PABLO VI |
| 45 | FE-15241 | 06-10-2021 | oct-21 | | $ 8.202.000 | $ 161.861.863 | $ 37.025.306 | 81% | KENNEDY |
| TOTAL | | | | | 161.861.863 | $ 161.861.863 | $ 37.025.306 | 81% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

CERTIFICO

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE.- | $ 161.861.863 |
| Saldo por ejecutar | TREINTA Y SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.- | $ 37.025.306 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | |
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| FACTURAS OCTUBRE 2021 | |
| VALOR A PAGAR | |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Los insumos solicitados cumplen con la calidad requerida |

ANEXOS: NINGUNO

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | LUZ DARY TERAN MERCADO |
| C.C. No. | 22839929 |
| CARGO/PERFIL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| AREA DE UBICACION | UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD KENNEDY |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** | Versión: 2<br>Fecha de aprobación: 31/03/2017<br>Código: 0001 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|

1.Consecutivo

2. Bogotá D.C., Octubre de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

| | |
|---|---|
| **4. OBJETO** | Se solicita Adición No. 3 y Prórroga No. 2, para el contrato **6268-2021**, suscrito con **COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S**, Suministro de medicamentos con destino a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, de los ítems declarados desiertos en el proceso cp 002 de 2021 |
| **5. VALOR SOLICITADO** | $ 50.000.000 |
| **6. VALOR EN LETRAS** | **CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE.** |

Cordialmente,

**ADÁN FERRER FAJARDO**
Subgerente Corporativo

| Cargo Funcionario / Contratista | Nombre | Firma |
|---|---|---|
| Revisado por: Directora Contratación | Monica E. Gonzalez Montes | |
| Control de calidad : | | |
| Elaboró: Auxiliar Administrativo II | Leydy Viviana Rodriguez B. | |
| Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma. | | |

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## No. 1768

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

| CODIGO RUBRO CCPET | NOMBRE RUBRO CCPET |
|---|---|
| 42150103 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) |

| CODIGO RUBRO | NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR |
|---|---|---|
| 421501030101 | MEDICAMENTOS | $ 50.000.000,00 |
| | **TOTAL DISPONIBILIDAD** | **$ 50.000.000,00** |

**OBJETO CDP :** CTO 6268 - 2021 ADC 3 PRR 2 CON COMPANY MEDIQBOY OC SAS - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C., DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 0002 DE 2021

Se expide a solicitud de FERRER FAJARDO ADAN ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 27/10/2021

**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032