Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5660 DE 2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	DISORTHO SA
7. NIT/CEDULA	860529890-0
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	3 MESES
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 5660 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 80% y vence el 31 de octubre de 2021.

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
14. Subgerente Prestación de Servicios de Salud
VoBo. Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

IEHO GR
26/10/2021

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ___	INFORME PARCIAL: __X__ ✓	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5660 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	25 DE OCTUBRE DE 2021 ✓

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISORTHO SA	NIT O C.C	860529690-0	Valor Inicial:	$85.000.000		8/05/2021	7/08/2021
Representante Legal:	LUIS JESUS AMARILLO CENTENO	Cedula Representante	19.236.565	Adición 1:	$37.000.000	Prórroga 1:	8/08/2021	7/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$56.000.000	Prórroga 2:	8/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$30.000.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$10.000.000	Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$218.000.000	Fecha Terminación actual:		31/10/2021 ✓

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	BA 38546	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 5.998.183	5.998.183	212.001.817	3%	
2	BA 38547	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 14.230	6.012.413	211.987.587	3%	
3	BA 38548	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 9.317	6.021.730	211.978.270	3%	
4	BA 38549	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 2.078.037	8.099.767	209.900.233	4%	
5	BA 38706	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 3.765.960	11.865.727	206.134.273	5%	
6	BA 38846	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 17.284.286	29.150.013	188.849.987	13%	
7	BA 38847	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 1.172.573	30.322.586	187.677.414	14%	
8	BA 38848	01-06-2021	JUNIO	01-06-2021	$ 7.611.920	37.934.506	180.065.494	17%	
9	BA 38936	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 9.488.720	47.423.226	170.576.774	22%	
10	BA 38937	02-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 2.279.040	49.702.266	168.297.734	23%	
11	BA 39026	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.588.736	51.291.002	166.708.998	24%	
12	BA 39027	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 2.004.051	53.295.053	164.704.947	24%	
13	BA 39028	04-06-2021	JUNIO	04-06-2021	$ 1.976.500	55.271.553	162.728.447	25%	
14	BA 39153	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.883.040	58.154.593	159.845.407	27%	
15	BA 39154	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 968.286	59.122.879	158.877.121	27%	
16	BA 39155	09-06-2021	JUNIO	09-06-2021	$ 2.652.200	61.775.079	156.224.921	28%	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	2
Fecha de aprobación:	17/08/2018
Código:	18-02-FO-0007

17	BA 39332	15-06-2021	JUNIO	15-06-2021	$ 2.241.017	64.016.096	153.983.904	29%	
18	BA 39398	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 5.200	64.021.296	153.978.704	29%	
19	BA 39554	24-06-2021	JUNIO	24-06-2021	$ 2.476.446	66.497.742	151.502.258	31%	
20	BA 39765	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 827.318	67.325.060	150.674.940	31%	
21	BA 39766	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 666.400	67.991.460	150.008.540	31%	
22	BA 39767	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 9.317	68.000.777	149.999.223	31%	
23	BA 39768	01-07-2021	JULIO	01-07-2021	$ 6.476.280	74.477.057	143.522.943	34%	
24	BA 40019	08-07-2021	JULIO	08-07-2021	$ 1.622.254	76.099.311	141.900.689	35%	
25	BA 40365	21-07-2021	JULIO	21-07-2021	$ 18.917.600	95.016.911	122.983.089	44%	
26	BA 40420	22-07-2021	JULIO	23-07-2021	$ 2.348.280	97.365.191	120.634.809	45%	
27	BA 40817	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 3.642.280	101.007.471	116.992.529	46%	
28	BA 40818	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 1.035.765	102.043.236	115.956.764	47%	
29	BA 40819	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 1.000.638	103.043.874	114.956.126	47%	
30	BA 40820	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 9.317	103.053.191	114.946.809	47%	
31	BA 40851	04-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 5.021.208	108.074.399	109.925.601	50%	
32	BA 40959	06-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 4.440.554	112.514.953	105.485.047	52%	
33	BA 40960	06-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 2.554.760	115.069.713	102.930.287	53%	
34	BA 41420	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$ 897.802	115.967.515	102.032.485	53%	
35	BA 41539	20-08-2021	AGOSTO	20-08-2021	$ 27.951	115.995.466	102.004.534	53%	
36	BA 41650	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 827.318	116.822.784	101.177.216	54%	
37	BA 42067	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.694.717	119.517.501	98.482.499	55%	
38	BA 42068	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.670.834	122.188.335	95.811.665	56%	
39	BA 42069	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.275.086	124.463.421	93.536.579	57%	
40	BA 42114	03-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 3.139.547	127.602.968	90.397.032	59%	
41	BA 42174	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 1.551.770	129.154.738	88.845.262	59%	
42	BA 42175	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 6.086.000	135.240.738	82.759.262	62%	
43	BA 42176	06-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 827.318	136.068.056	81.931.944	62%	
44	BA 42293	08-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 5.965.880	142.033.936	75.966.064	65%	
45	BA 42294	08-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 898.918	142.932.854	75.067.146	66%	
46	BA 42337	09-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$ 2.809.454	145.742.308	72.257.692	67%	
47	BA 42378	10-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$ 5.002.232	150.744.540	67.255.460	69%	
48	BA 42472	14-09-2021	SEPTIEMBRE	23-09-2021	$ 968.286	151.712.826	66.287.174	70%	
49	BA 42823	23-09-2021	SEPTIEMBRE	24-09-2021	$ 3.554.067	155.266.893	62.733.107	71%	
50	BA 42824	23-09-2021	SEPTIEMBRE	24-09-2021	$ 968.286	156.235.179	61.764.821	72%	
51	BA 42825	23-09-2021	SEPTIEMBRE	24-09-2021	$ 2.809.454	159.044.633	58.955.367	73%	
52	BA 42826	23-09-2021	SEPTIEMBRE	24-09-2021	$ 2.090.320	161.134.953	56.865.047	74%	
53	BA 43164	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 2.924.397	164.059.350	53.940.650	75%	
54	BA 43165	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 827.318	164.886.668	53.113.332	76%	
55	BA 43546	11-10-2021	OCTUBRE	13-10-2021	$ 2.588.437	167.475.105	50.524.895	77%	
56	BA 43754	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	$ 4.319.877	171.794.982	46.205.018	79%	
57	BA 43755	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	$ 3.424.900	175.219.882	42.780.118	80%	
		TOTAL			175.219.882	175.219.882	42.780.118	80%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS	$ 175.219.882
Saldo por ejecutar	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS	$ 42.780.118

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C.No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY

P/4 31 en/22