	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM- 4 – GRUSE 45

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 11. Año: 2021

CONTRATO N°. 032-00-G-CACOM-4-GRUSE-2021

CONTRATISTA: TRABAJOS RAPIDOS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 64.935.397,00 (sesenta y cuatro millones novecientos treinta y cinco mil trescientos noventa y siete M/cte).

FORMA DE PAGO:

LOTE N°1

Fecha corte/ recibo a satisfacción	Valor pago	mantenimiento	Mes pac
25- mayo-2021	De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación	x	Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción
10 de-Julio-2021	De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación	x	Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción

La adquisición de materiales y suministros agrícolas contemplados en la presente ficha técnica, se efectuará mediante un único pago del 100% del valor, una vez recibidos la totalidad de los bienes a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.

LOTE N°2

Fecha corte/ recibo a satisfacción	Valor pago	mantenimiento	Mes pac
08- mayo-2021	De acuerdo a pedido efectuado por el supervisor con su respectivo recibo a satisfacción y facturación	x	Dentro de los 45 días siguientes al recibo de satisfacción
17-julio-2021		x	
16-oct-2021		x	

El mantenimiento del equipo agrícola contemplado en el Lote No. 2 de la presente ficha técnica, se realizará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios efectivamente prestados en las fechas estipuladas por el presente cronograma de actividades y recibidos a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de caja del CACOM-4 (PAC). El trámite de pago iniciara, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales.

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día 23. Mes 04. Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición elementos y suministros agrícolas y mantenimiento equipo agrícola.

CONTRATO MODIFICATORIO No: 01

FECHA DE FIRMA: 11/05/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material

CONTRATO MODIFICATORIO No: 02

FECHA DE FIRMA: 14/05/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material a adquirir

CONTRATO MODIFICATORIO No: 03

FECHA DE FIRMA: 26/05/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material a adquirir

CONTRATO MODIFICATORIO No: 04

FECHA DE FIRMA: 09/07/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material a adquirir adición del dinero faltante del IVA y adición de elementos agrícolas según ficha técnica

CONTRATO MODIFICATORIO No: 05

FECHA DE FIRMA: 22/10/2021

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ampliación de plazo de entrega de material a adquirir y los servicios a recibir.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 23/04/2021 hasta el 19/11/2021 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

Porcentaje Avance en tiempo: 94.7%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 89.21 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se pagó un total de $ 45.597.007 (cuarenta y cinco millones quinientos noventa y siete mil siete pesos) según orden de pago Nº 177433121 del 23 de julio de 2021

Porcentaje de pagos realizados: 76.45 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 23.55 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En la presente fecha y durante el periodo actual se realizó el segundo mantenimiento, de igual manera el contratista solicitó ampliar más el plazo y correr la fecha para el dia 16 de noviembre el tramite fue realizado

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se programo la recepción del material el dia lunes 08 de noviembre para asi liquidar el contrato y farlo por finalizado

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?


SI: _____ **NO:** ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

NOMBRE SUPERVISOR: T3 JOHAN DAVID HENRIQUEZ GARAY

FIRMA:



C.C. No. 1.012.368.952

DEPENDENCIA: GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES N 45

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.