Gobernación del Cauca

Oficina Asesora de Planeación
Unidad de Inversión Pública

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO N. 05

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA CORRALES MUNICIPIO DE PIENDAMO DEPARTAMENTO DE CAUCA				
PROGRAMA	16.2.2.14. INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA				
MUNICIPIO	PIENDAMO	**RADICADO**	15-2018-2044	**FECHA**	11-Enero-2018
SECTOR	RECREACION Y DEPORTE	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		10-Agosto-2021	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	484	8	1	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	1	800	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CODIGO BPIN**	2019003190098

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	0	0	553,286,088	553,286,088
MUNICIPIO	0	0	0	50,000,000	50,000,000
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	603,286,088	603,286,088

1. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-SGR

FONDO\VIGENCIA	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**
FCR	0	0	0	0	0
FDR	0	0	0	0	0
CIT	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	0	0
TOTAL	$0	$0	$0	$603.286.088	$603.286.088

ANALISIS DE VIABILIDAD AJUSTADA N. 05

CONCEPTOS BASICOS	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			X			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			X			

CONCEPTO DE VIABILIDAD	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
EL PROYECTO ES VIABLE			X			

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
PRODUCTOS	LOS CONSIGNADOS INICIALMENTE			
RESULTADOS	LOS CONSIGNADOS INICIALMENTE			

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA N. 05

Por solicitud de la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Cauca Dra. **MARTHA CECILIA ORDOÑEZ OCAMPO**, se realiza el ajuste Nº 05 del proyecto BPIN

2018003190098 de conformidad con el oficio presentado al correo electrónico del banco en la fecha 07 de agosto de 2021. Frente a los siguientes aspectos:

1. Adición de recursos

Valor viabilidad ajustada 04	**Recursos Adicionar vigencia 2022**	**Valor Total**
$ 813.756.130	$ 19.444.332	$ 833.200.462

2. Distribución de recursos no ejecutados y no pagados, quedando la estructura de la siguiente manera

ÍTEM	**VALOR A EJCUTAR EN LA VIGENCIA 2021**	**VALOR A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2022**	**VALOR TOTAL**
OBRA	$117.145.260	$663.823.143	$780.968.403
INTERVENTORÍA	$ 7.834.809	$ 44.397.250	$ 52.232.059
VALOR TOTAL	**$124.980.069**	**$708.220.393**	**$833.200.462**

3. Ajuste de cronograma

ETAPA PRECONTRACTUAL	**ETAPA CONTRACTUAL (EJECUCIÓN FÍSICA)**				**ETAPA DE LIQUIDACIÓN**			
MES 1 – MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
Sep – 2021 a Nov 2021	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22

Reiterando que la única fuente de financiación es el Departamento del Cauca.

Documentos Anexos.

1. Concepto sectorial ajustado

2. Concepto técnico ajustado
3. Presupuesto ajustado
4. Cronograma ajustado

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo 2020 -2023 **"42 MOTIVOS PARA AVANZAR"**. PROGRAMA: **FORMACION Y PREPARACION DE DEPORTISTAS, LINEA ESTRATEGICA: EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL**

- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la inteventoría del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

ANALISTA EVALUADOR	CARLOS ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	**FIRMA**
CARGO	Profesional Universitario	
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FECHA DE ASIGNACION	10-Agosto-2021	
FECHA DE VIABILIDAD INICIAL	21 de junio de 2019	
FECHA DE VIABILIDAD AJUSTADA	10-Agosto-2021	
VIGENCIA FISCAL	2021 - 2022	