Cornare	**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN, O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL**	**Código:** F-GJ-258 **Versión:** 03 **Página:** 1 de 1

1. IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD

FECHA DE SOLICITUD: 28 (DÍA) | 10 (MES) | 2021 (AÑO)

TIPO DE MODIFICACIÓN

ADICIÓN (presupuesto)	X
PRÓRROGA (tiempo)	X
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
CAMBIO DE ACTIVIDADES Y/O PRECIOS	
OTRA	

Si seleccionó OTRA, indique cuál en este espacio:

a contrato/ convenio No.: **196-2021**

Nit/CC del Cofinanciado/Contratista: **39447868**

Nombre / Razón social Cofinanciado/Contratista: **SANDRA MARCELA ARBOLEDA LOPEZ**

Radicado del proyecto No.: **112050-2020**

Fecha de finalización vigente*: 15 (DÍA) | 11 (MES) | 2021 (AÑO)

*En caso de presentar prórrogas, se debe ingresar la última registrada

Expediente: **196-2021**
Radicado: **CI-01602-2021**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Subd. Planeacion**
Tipo Documental: **SOLICITUDES MODIFICATORIO**
Fecha: **03/11/2021** Hora: **09:08:04** Folios: 1

2. JUSTIFICACION:

Se requiere dar continuidad al apoyo en la ejecución y seguimiento del programa huellas (huertos y estufas lelleras limpias ambiental y socialmente sostenibles) en la jurisdicción de Cornare", toda vez que no se ha finalizado la fase de caracterizacion de posibles beneficiarios del proyecto y talleres requeridos

3. VALOR EJECUTADO

Valor ejecutado al momento de realizar la solicitud	$ 23.285.815

4. PRÓRROGA/ SUSPENSIÓN REQUERIDA

TOTAL (EN MESES O DIAS indicar al frente)	MESES	1	DIAS	15

Nueva fecha después de la presente prórroga solicitada: **30/12/2021** (DIA / MES / AÑO)

SUPERVISOR - firma Nombre: SANDRA CAMILA MONTES S

CORD.SUPERVISIÓN - firma Nombre: JUAN FERNANDO LOPEZ

5. VR. ADICION REQUERIDA

APORTANTES*	Si los recursos son propios de CORNARE indique con una X	Si los recursos provienen de CONVENIO, indique el número de convenio	Valor en especie	Valor en dinero	Subtotal por aportante
CORNARE	x			$ 5.373.649,00	$ 5.373.649,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
VR. TOTAL ADICIÓN ($) **			$ -	$ 5.373.649,00	$ 5.373.649

*En caso de que el número de aportantes supere la cantidad de filas dispuestas para ello, podrá ingresar tantas filas como sea necesario.

**La suma de las adiciones en valor, no podrá superar el 50% del valor inicial del contrato/convenio, de conformidad con la Ley 80 de 1993, artículo 40.

Vo. Bo. SECRETARIO GENERAL Nombre: OLADIER RAMIREZ GOMEZ

6. ANEXOS (FICHA TECNICA Y COTIZACION)

7. ESPACIO PARA REGISTRO DEL BANCO DE PROYECTOS

COPIA CONTROLADA