SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2200960	Solicitud Nro. 985 - 27 OCT 2021	
Convenio	215082		
Gestor Convenio	ROSA ELENA ESPITIA		
Abogado Convenio			
Coordinador Grupo Ejecucion	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	25-NOV-15	25-NOV-15	30-JUN-22

Información del Contrato

Contratista	I VOLUCION PROYECTOS PARA EL DESARROLLO		
Objeto	DISEÑAR Y DESARROLLAR EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL (MGT).		
Fecha de Inicio	11 November 2020		
Fecha de Vencimiento	11 November 2021		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$680,061,214	$0	$680,061,214
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	12 Meses		12 Meses
Supervisor	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	PRORROGA
Detalle de la Novedad	Plazo: 256 Dias
Antecedentes	1. QUE EL 29 DE OCTUBRE DE 2020 ENTERRITORIO Y EL CONTRATISTA SUSCRIBIERON EL CONTRATO NO. 2200960, EL CUAL TIENE POR OBJETO: DISEÑAR Y DESARROLLAR EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MARCO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN TERRITORIAL (MGT). 2. QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PACTÓ EN DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HECHO QUE TUVO LUGAR EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. 3. QUE EL VALOR DEL CONTRATO SE PACTÓ POR LA SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. ($680.061.214), INCLUIDO TODOS LOS TRIBUTOS A LOS QUE HAYA LUGAR. CONTINUA ANEXO NO. 1 FORMATO DE SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACIÓN DERIVADA
Justificación	UNA VEZ REVISADA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA AL CONTRATO 2200960 REALIZADA POR EL CONTRATISTA I VOLUCION PROYECTOS PARA EL DESARROLLO S.A.S., Y VERIFICADAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS EXPUESTAS POR EL MISMO Y MANIFESTADAS EN EL NUMERAL ANTERIOR DE ESTA COMUNICACIÓN, SE ENCONTRÓ QUE, EN EFECTO, SE PRESENTARON CONDICIONES AJENAS AL CONTRATISTA Y AL CONTRATANTE, QUE DERIVARON EN LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR UN DESARROLLO TECNOLÓGICO MÁS COMPLEJO, REQUIRIENDO ASÍ MÁS TIEMPO DE DISEÑO Y HORAS DE DESARROLLO. CONTINUA ANEXO NO. 1 FORMATO DE SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACIÓN DERIVADA
Solicitud	1. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 2200960, HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022.

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

2. QUEDAN VIGENTES TODAS LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL, QUE NO SE HAYAN MODIFICADO POR LO ACORDADO EN ESTE DOCUMENTO.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO	50	

LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Subgerente

ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO
Gerente De Unidad

ANEXO No. 1 FORMATO DE SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACIÓN DERIVADA

No. 985 – 27-10-2021

ANTECEDENTES

(…)

4. QUE LA FORMA DE PAGO SE PACTÓ MEDIANTE CINCO (5) PAGOS DE LA SIGUIENTE MANERA, UN PRIMER PAGO POR EL 10% DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($68.006.122) A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 1. ETAPA CONFORMACIÓN DEL EQUIPO GESTOR Y 2. ETAPA: ELABORAR DOCUMENTOS CONCEPTUALES, UN SEGUNDO PAGO POR EL 20% DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO POR VALOR DE CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOCE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CE. ($136.012.243) A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 3. ETAPA ESPECIFICAR Y ANALIZAR REQUERIMIENTOS, UN TERCER PAGO POR EL 30% DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO POR VALOR DE DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($204.018.364) A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 4. ETAPA DESARROLLO, TESTEO, DESPLIEGUE Y DOCUMENTACIÓN DE SOFTWARE, UN CUARTO PAGO POR EL 30% DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO POR VALOR DE DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($204.018.364) A LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 5.ETAPA: ELABORAR CONTENIDOS DE APOYO A LA ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y ETAPA PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES Y UN QUINTO PAGO POR EL 10% DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO POR VALOR DE SESENTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($68.006.121) A LA ENTREGA DEL PRODUCTO 6. ETAPA SOPORTE Y AJUSTES POR GARANTÍA.

5. QUE MEDIANTE DOCUMENTO DNP NO. 20218681128371 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021 Y RECIBIDO EN ENTERRITORIO EL 15 DE OCTUBRE DE 2021 MEDIANTE RADICADO ENTERRITORIO NO. 20214300391322, EL GERENTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES DE DNP SOLICITÓ A ENTERRITORIO TRAMITAR LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. 2200960 CON BASE EN LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN REALIZADA POR EL DIRECTOR DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL QUIEN SE ENCUENTRA COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO:

JUSTIFICACIÓN

(…)

EN CONSECUENCIA, ES NECESARIO PRORROGAR EL TÉRMINO DEL CONTRATO PARA QUE EL MISMO SEA SUFICIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA DE «MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO» ESTABLECIDA EN EL ANEXO A: TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS, DEL CONTRATO Y QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL MISMO. CABE MENCIONAR QUE DAR CUMPLIMIENTO AL TÉRMINO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO, CONSTITUYE LA GARANTÍA QUE EL CONSULTOR DEBE OFRECER AL CONTRATANTE, SIN GENERAR COSTOS ADICIONALES A LA ENTIDAD, DURANTE LOS CUATRO (4) MESES POSTERIORES A LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SOFTWARE TERMINADO Y APROBADO. DICHA GARANTÍA ES INDISPENSABLE PARA SOLUCIONAR FALLAS FUNCIONALES, POR ERRORES GENERADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE APROBADOS, QUE PUEDAN PRESENTARSE DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN, ES DECIR, DE USO POR PARTE DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co

COTECNA COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo
NO. CERTIFICADO SG-2019001337

EN CONSECUENCIA, SE SOLICITA TRAMITAR ANTE ENTERRITORIO LA PRÓRROGA DEL CONTRATO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022, MANTENIENDO EL ÚLTIMO PAGO PARA LA ENTREGA DEL INFORME FINAL, COMO SE INDICA EN EL CRONOGRAMA PROPUESTO, Y QUE SE INCLUYE EN EL ANEXO I DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN. FINALMENTE, SE REITERA QUE, DADO QUE SE TRATA DE UNA PRÓRROGA DEL CONTRATO, LA PRESENTE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO NO IMPLICA NINGUNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EN EL ACUERDO, NI LA PETICIÓN DE RECURSOS ADICIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

CONTINUA FORMATO DE SOLICITUD DE NOVEDADES DE CONTRATACIÓN DERIVADA

ING. LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Subgerente Desarrollo De Proyectos

ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO
Gerente Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co

COMPAÑÍA ISO 9001:2015 CERTIFICADA
NO. CERTIFICADO SG-2019001337