FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
25 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Cund PB Agua	CIV		
NOMENCLATURA	Cund PB Agua	DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 5

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	4
Operarios	1
Topografía	
Brigadistas	2
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se realiza actividades de limpieza de los productos utilizados para la ejecución de la obra.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019
24 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL

Alcaldía Local de Santa Fe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Las Aguas		CIV	350259		
NOMENCLATURA	Calle 16		DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 5.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

					DURACIÓN
LLUVIA	SI		NO		
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	3
Obreros	9
Operarios	4
Topografía	4
Brigadistas	2
Transito	3
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	
Compactadoras	3
Cargadores	
Finisher	1
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
- brand caucho	M3	9.2.
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se realiza instalacion de la mezcla asfaltica dejando la via 100% asfaltada.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
23 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	48 Aguas		CIV			
NOMENCLATURA	Calle 48		DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 5.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	4
Topografía	4
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	1

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	1
Volquetas dobletroques	3
Retroescavadoras	
Compactadoras	3
Cargadores	
Finisher	1
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
- Bruno Caucho	m3	500
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se colma la instalacion de la mezcla asfaltica grano caucho, no se presentan amontonamientos

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
22 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Lizo Aguas	CIV	3000464	
NOMENCLATURA	Carrera 18 # 9	DESDE	Calle 4	HASTA	Calle 5.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	2
Topografía	
Brigadistas	2
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
- IMPRIMACION	M2	770
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M4	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se realiza imprimacion de la mitad de la via.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
21 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Las Aguas	CIV	300259	
NOMENCLATURA	Calle 1C	DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 5.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
Densidad	4	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza actividad de toma de las pruebas de densidad y se continua con el asco

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
20 / 4 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Cuic	CIV	TRANSV 2	
NOMENCLATURA	Cra 18	DESDE Tr 4	HASTA	Tr 5	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	1
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M4	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- El contratista realiza actividad de asco y limpieza de la via
- Se procede hacer homicilacion y compactacion del MBR

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
17 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Las Aguas	CIV		
NOMENCLATURA	Calle 18	DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 5.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	1
Cargadores	
Finisher	1
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
Concreto	M3	7 -
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACION
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- El contratista realiza actividad de Bordida de hombros en los rampas de los sardinel

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
16 / 09 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Las Aguas			CIV		
NOMENCLATURA	Calle 18		DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 1 5A	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	5
Operarios	1
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

El contratista realiza fundida de cintas de ajuste en los andenes para reparar daños causados durante las actividades

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
13 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Las Aguas	CIV		
NOMENCLATURA	Calle 12	DESDE Kr 4	HASTA	Kr 5.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	X	DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	0
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	
Brigadistas	1
Transito	
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
- Concreto	m3	0,3.
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS _____ CÁRCAMOS -
POZOS _____ DOMICILIARIAS _____

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

durante el dia el contratista realizo corte y demolicion de los andenes para reparar los daños causados durante las actividades realizadas con la viga

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	
12 / 09 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	Alcaldía Local de Santa Fe

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Las Aguas	CIV		
NOMENCLATURA	Calle 76	DESDE Kr 4	HASTA	Kr 5.	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	1
Operarios	8
Topografía	
Brigadistas	2
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	Lt	2780
Fresado	M3	13
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACION
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

El contratista realiza mezclado y extendido de material MBR segunda capa

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
13 09 21 DD MM AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Calle Los Agaves	CIV		
NOMENCLATURA	Calle 2	DESDE Kr 5	HASTA	Kr 4	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	3
Topografía	1
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
Concreto	M-3	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACION
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

El contratista realiza actividades de demolicion, adecuacion y Rondda para los andenes para reparar daños causados durante las actividades desarrolladas en la vía

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
DD: 7 MM: 04 AA: 21	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019	
	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO: Las Aguilas		CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

Se realiza actividad de captura de caso de cadena afectada por las actividades

- Se

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
2 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Aguas	CIV	3000269.	
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	7
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se finaliza la actividad de construcción de carcamos para la red de cadensa.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019 INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
3 DD | 9 MM | 21 AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Las Aguas.	CIV	3000269.	
NOMENCLATURA	Calle 12	DESDE Kr 4	HASTA	Kr 5	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO

	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	2
Operarios	2
Topografía	
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	1
Compactadoras	
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR	M3	30
EMULSION	LT	2700
Cemento Sao X50	~~Und~~	M
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M4	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- Se retira actividades de mezclado de MBR y se extiende
- El contratista retira actividad de excavacion manual para instalación de sardinel

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
6 / 9 / 21	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019	
DD / MM / AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Pyones	CIV	3000269	
NOMENCLATURA	Calle 18	DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 5.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	-
Inspector de obra	1
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	1
Retroescavadoras	1
Compactadoras	1
Cargadores	1
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M4	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

1. Se realiza actividad de demolicion de placas afectadas sobre el K0+75 3.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019 INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
7 DD / 9 MM / 21 AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Ayuelos	CIV	30000269	
NOMENCLATURA	Carrera 18	DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 5.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	4
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	1
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR		-
EMULSION	-	-
Concreto	M3	5.
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M4	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

- El contratista realiza actividades de fundida de sumideros sobre los abscisas Kr 4 + 85 a Kr 4 + 175.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
8 / 9 / 21 DD / MM / AA	INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019 TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO	Los Aguas	CIV	3000264	
NOMENCLATURA	Los Aguas	DESDE	Kr 4	HASTA	Kr 5.

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO		DURACIÓN
	MAÑANA				
	TARDE				
ACCIDENTES	SI		NO	X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	1
Obreros	8
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	
Cargadores	
Finisher	
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR	M3	30
EMULSION	-	2700
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO

SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

	PLACA	M4	ESCOMBRERA
CARGUE DE ESCOMBROS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

Se retira material de MBR y se extiende en segunda capa.

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA

FORMATO DIARIO	FONDO DE DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	
FECHA	INTERVENTORÍA Y CONTRUCIVILES SAS Contrato de Interventoría No.160 de 2019 INGEVOLCO Contrato de Obra Pública No.145 de 2019	Alcaldía Local de Santa Fe
10 DD / 4 MM / 21 AA	TIPO DE INTERVENCIÓN: REHABILITACIÓN VIAL	

INFORME DIARIO DE INTERVENTORÍA

LOCALIZACIÓN	BARRIO		CIV		
NOMENCLATURA		DESDE		HASTA	

NOMBRE DEL RESIDENTE INTERVENTOR	Ing. JUAN PABLO LEMUS
NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Ing. ALARCON

A. OBJETO DE MANTENIMIENTO


	BIEN	MAL
SEÑALIZACIÓN	X	
MANEJO DE ESCOMBROS	X	
MANEJO DE MATERIALES	X	
DOTACION	X	

LLUVIA	SI		NO	DURACIÓN
	MAÑANA			
	TARDE			
ACCIDENTES	SI		NO X	

PERSONAL	CANT
Residente de obra	
Inspector de obra	
Obreros	6
Operarios	2
Topografía	2
Brigadistas	
Transito	2
Vigilantes	

EQUIPO	CANT
Volquetas sencillas	
Volquetas dobletroques	
Retroescavadoras	
Compactadoras	1
Cargadores	
Finisher	1
Cortadora	
Canguro	

BOSQUEJO DEL TRAMO



MATERIALES	UND	CANT
GRAVILLA 4/4"		-
RELLENO B-400		-
RAJON		-
B-400		-
TRITURADO 1/4		-
MBR	M3	30
EMULSION	-	2700
-	-	-
-	-	-
-	-	-
--	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TEMPERATURA ASFALTO	TIPO:	
PLACA VOLQUETA	LLEGADA	COMPACTACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRUEBAS DE LABORATORIO	CANT	UBICACIÓN
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

INVENTARIO			
SUMIDEROS		CÁRCAMOS	-
POZOS		DOMICILIARIAS	

ESTUVO PARADO EL FRENTE	SI		NO	X
RAZONES				

B. CONTROL DE VOLQUETAS

CARGUE DE ESCOMBROS	PLACA	M4	ESCOMBRERA
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

TRANS MATERIAL	PLACA	M4	ORIGEN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

C. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DÍA

- Se retira material de MBR y se extiende.
- Se retira excavación para construcción de cámara

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA