Medellín 04 noviembre 2021.

INGENIERO
JOHN BAYRON SERNA VALENCIA
Profesional Universitario.
Secretaría De Infraestructura Física.

UM4-MED-FACTOR-028

Referencia: "CONTRATO 4600091398 de 2021 URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LOS PUNTOS CRÍTICOS EN EL CORREGIMIENTO ALTAVISTA PUENTE VEHICULAR DE LA VÍA EL JARDÍN, SOBRE LA QUEBRADA LA GUAYABALA, Y EN EL CORREGIMIENTO SAN ANTONIO PRADO, VEREDA EL VERGEL, SECTOR LA FLORIDA, CONFORME AL DECRETO 455 DE 2021"


Asunto: visto bueno solicitud de ampliación contrato de obra.

La interventoría revisó solicitud de ampliación del contrato de obra enviada por el contratista de obra SOTARCO S.A.S, quien ejecuta el contrato en referencia y da el visto bueno, ya que se encuentra acorde y fundamentada y los eventos y dificultades reales y verídicas que se han presentado en la ejecución del contrato y se pone en consideración su aprobación autorización por parte de la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio de Medellín, con el fin de contar con el plazo necesario para llevar a cabo las obras objeto del contrato.

Se anexa:

- Solicitud de contratista.
- Programación de obra.

Atentamente;



JULIAN HUMBERTO VASQUEZ MONTOYA
Director de interventoría
CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERÍA SAS
Dirección: Cra 80 # 39-159 ofi. 607
Teléfono: 3221054
Email: departamentotecnico@factoringenieria.com