FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2807412 del 2 de Septiembre de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por LEONORA BARRAGAN BEDOYA SUBDIRECTORA DE CENTRO y GRUPO CONVIPRO SAS, cuyo objeto es: "Contratar el suministro por monto agotable de materiales de formación para los Programas de Titulada, Articulación con la Media, Población Vulnerable y FIC del Centro de Desarrollo Agroempresarial, SENA Chía, Lote 1 (Gastronomía)", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL SENA CHIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	WILMER CAMILO REYES MONTENEGRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2807412
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
OBJETO:	Contratar el suministro por monto agotable de materiales de formación para los Programas de Titulada, Articulación con la Media, Población Vulnerable y FIC del Centro de Desarrollo Agroempresarial, SENA Chía, Lote 1 (Gastronomía)
VALOR:	$ 40.418.979
CONTRATISTA:	GRUPO COVINPRO SAS
NIT:	900.159.399-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Vereda Bojaca Carrera 11 Sector el Darién Lote 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2 de Septiembre de 2021
FECHA DE INICIO:	20 de Septiembre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	109 Dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 40.418.979
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 40.418.979

PRÓRROGA No x:	No Aplica
ADICIÓN No. x:	No Aplica
SUSPENSIÓN No. x:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales abono en cuenta

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	33-46-101034266		
CERTIFICADO	33-46-101034266		
FECHA EXPEDICIÓN	3 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
FECHA APROBACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	02/09/2021	18/06/22	$ 4,041,897.90
Devolución del pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA	
Salarios y prestaciones sociales	NO APLICA	NO APLICA	
Calidad del servicio	02/09/2021	18/06/22	$ 4,041,897.90

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GRUPO COVINPRO SAS con Nit. 900.159.399-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión WILMER CAMILO REYES MONTENEGRO mediante SECOP II de fecha 2 de SEPTIEMBRE de 2021, desde el 20 de SEPTIEMBRE de 2021 hasta el 17 de DICIEMBRE de 2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Vr. Pagado a la fecha (3)			

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	40%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2807412 DE 2021

En el desarrollo de la ejecución contractual del contrato se pudo evidenciar que no fueron solicitados unos elementos que se requieren para completar a cabalidad los talleres programados en el diseño curricular del programa TECNICO EN COCINA, debido a que por la contingencia sanitaria que se vivió a raíz del COVID -19 se modificaron algunos talleres con los instructores y se deben añadir algunos materiales que no se previeron en el contrato, razón por la cual se requiere adicionar los elementos que se relacionan a continuación.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita añadir :

REF. ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACIÒN 1	COTIZACIÒN 2	VALOR
PULPO BABY	KG	123.710,00	141.000,00	132.355,00
PULPA DE LULO	KG	20.930,00	18.360,00	19.645,00
AJOS ENTEROS	KG	700,00	17.760,00	9.230,00
COCO ENTERO	KG	5.400,00	5.700,00	5.550,00
ACEITUNAS	KG	39.170,00	18.370,00	28.770,00
MORA	KG	5.980,00	15.600,00	10.790,00
FALDA DE RES	KG	24.900,00	29.700,00	27.300,00

BAGRE RAYADO ENTERO	KG	29.900,00	52.500,00	41.200,00
CARNE MOLIDA DE RES	KG	11.900,00	13.700,00	12.800,00
CHORIZO DE CERDO	KG	29.180,00	19.040,00	24.110,00
TOMATE CHERRY	KG	10.600,00	9.580,00	10.090,00
RUGULA	KG	44.390,00	35.930,00	40.160,00
REPOLLO	KG	7.600,00	4.290,00	5.945,00
MILANESA DE RES	KG	21.750,00	22.500,00	22.125,00
MILANESA DE CERDO	KG	20.030,00	18.900,00	19.465,00

El anterior informe de ejecución se rinde a los 11 dias del mes de noviembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

WILMER CAMILO REYES MONTENEGRO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Cargo INSTRUCTOR GRADO 14