ACTA N° 03
ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO

EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, A LOS TRES (03) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), SE REUNIERÓN: EL ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUARÉZ - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS, LA ING. EMILSEN RODRIGUEZ GUALTEROS SUPERVISIÓN DE APOYO SIOP Y EL SEÑOR OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA- REPRESENTANTE LEGAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S., CON EL FIN DE EFECTUAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PRECIOS ESTIPULADOS Y APROBADOS POR EL MUNICIPIO.

EL HECHO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NO EXIME AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE MISMO.

1. GENERALIDADES

CONTRATO : SUMINISTRO No. 016 DE 2021
DE FECHA: : 25 DE AGOSTO DE 2021
OBJETO : SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE MATERIALES PETREOS, ASFALTO Y COMPLEMENTARIOS CON ALQUILER DE ASFALTADORA PARA EL MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA-LOTE 2
CONTRATISTA : INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S
R/L. OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA
INTERVENTOR N/A
CONTRATANTE : ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 40.883.670,000
VALOR FINAL DEL CONTRATO : $ 40.883.670,00
FECHA ACTA DE INICIO : SEPTIEMBRE 8 / 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL : NOVIEMBRE 7 / 2021
FECHA DE LA PRESENTE ACTA : NOVIEMBRE 3 / 2021

2. SUPERVISION

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS : ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUARÉZ
ING. EMILSEN RODRIGUEZ GUALTEROS

3. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Acta Nº 1
Acta de Inicio : SEPTIEMBRE 8 / 2021
Acta Nº 2
Acta de Recibo Final : NOVIEMBRE 2 / 2021
Acta Nº 3
Acta de Liquidación : NOVIEMBRE 3 / 2021

4. APROPIACIONES

REQUISITOS DE LEGALIZACION	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	30/08/2021	2021002520	$ 40.883.670,00
POLIZAS	8/09/2021	11-40-101042874/11-44-101172667	$ 163.842,00
ESTAMPILLA	31/08/2021	10303	$ 409.000,00

5. GARANTIAS CONSTITUIDAS

5,1
Aceptación de la póliza : Oficina Asesora Jurídica
Póliza(s) Nº : 11-40-101042874/11-44-101172667
Fecha : SEPTIEMBRE 08/ 2021
Valor : $ 40.883.670,00
Fecha de aceptación : SEPTIEMBRE 08/ 2021

PÓLIZA	%	Valor	Inicio	Final
Responsabilidad civil Extracontractual	200	$ 181.705.200,00	25/08/2021	2/03/2022
Cumplimiento	15	$ 6.132.550,50	25/08/2021	30/04/2022
Calidad y correcto cumplimiento de los bienes y equipos suministrados	15	$ 6.132.550,50	25/08/2021	30/04/2022
pago de salarios prestaciones sociales e indemnicaciones laborales	15	$ 2.044.183,50	25/08/2021	31/12/2024

COMPAÑÍA ASEGURADORA : SEGUROS DEL ESTADO S.A.

6. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO : $ 40.883.670,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO : $ 40.857.834,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO : $ 25.836,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA : $ 40.857.834,00

EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, SEGÚN LA PRESENTE ACTA ES LA SUMA DE CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 40,857,834,00) M/CTE.

EN CONSTANCIA SE FIRMA A LOS TRES (03) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)

INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS S.A.S
R/L. OSCAR GERMAN VICTORIA SERNA
CONTRATISTA

ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUARÉZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

ING. EMILSEN RODRIGUEZ GUALTEROS
Supervisor Apoyo Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas