## tro de CPU Caldas

› <ana.restrepo@solucionesdetrafico.co>

ıridica.Transito@caldasantioquia.gov.co>; Juan Fernando Velez Palacio <velezpalacioj@gmail.com>; Secretaría de Tránsito y Transporte <transito.transporte@caldasantioquia.gov.co>; ıVial.Transito@caldasantioquia.gov.co>

5 KB)

jpeg; Caldas 19 de Oct 2021 (3).jpeg; Caldas 19 de Oct 2021 (2).jpeg; Caldas 19 de Oct 2021 (1).jpeg;

ɔ la situación encontrada la semana pasada (15 de octubre) al ir a instalar la tarjeta CPU del contrato en curso.

l equipo con varios empalmes (foto 1).
l equipo a la acometida esta siendo realizada de manera incorrecta. El breaker del equipo (protección principal) está siendo energizado por su entrada y su salida gnifica que el breaker no está haciendo su función de protección y además no permite cortar en ningún momento la alimentación haciendo peligrosa cualquier lel equipo.
ɛ observar en las fotos 3 y 4 se encontró, además, un daño en la tarjeta de entradas y salidas.

lejar el equipo completamente funcional, se recomienda reparar la tarjeta de entrada/salida y arreglar la acometida del equipo antes de proceder a instalar //o entrada salida). Si la acometida no está en buenas condiciones, las tarjetas están en alto riesgo por descarga eléctrica y perderían su garantía en caso de e motivo.


n de la tarjeta es de $750.000 + IVA
emplazarse toda la acometida su costo es de $420.000 + IVA

)luciones
e tráfico
idad segura e incluyente


**Ana María**
**Restrepo Echeverri**
Gerente

+(57)(4) 353 28 37 - **Ext. 103**
ana.restrepo@solucionesdetrafico.co
www.solucionesdetrafico.co


Img 1


15 oct. 2021 1:28:2
128 Ca


Img 2


15 oct. 2021 1:41:33 p. m.
5013 Calle 128 Sur
TEK
CHILE

Img 3



Img 4



**Caldas (Antioquia) 26 de octubre de 2021,**

**Asunto:** Invitación a modificación del contrato No 1264 de 2021

**Dirigido:** JOHN JAIME RESTREPO TORO- SOLUCIONES DE TRÁFICO- Contratista

**DE:** JUAN FERNANDO VÉLEZ PALACIO

Cordial saludo,

En mi condición de ORDENADOR DEL GASTO del contrato de la referencia, de manera atenta le invito a realizar una modificación al Contrato No. 1264 de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el contrato **No.1264** se suscribió el 12 de octubre de 2021, con objeto contractual:


**"ADQUISICIÓN DE TARJETA PARA CONTROLADOR DE INTERSECCIÓN SEMAFÓRICA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)"** por un valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($7.527.750)**, con un plazo de ejecución de un (1) mes, con una fecha de acta de inicio del 20 de octubre de 2021 y no ha sido ni modificado ni adicionado previamente.

Toda vez que de acuerdo al informe de revisión por parte del contratista Soluciones de Tráfico S.A.S llevado a cabo el día 15 de octubre al momento de instalar la tarjeta TEK objeto del contrato 1264 de 2021, evidenció algunas falencias que impiden el correcto funcionamiento de los elementos a instalar por lo cual se hace necesario adicionar el presente contrato a fin de hacer las reparaciones necesarias previamente.

Teniendo en cuenta que se presenta la necesidad de la reparación de tarjeta de entrada/salida y arreglo de la acometida eléctrica del controlador de la intersección semafórica a reparar ubicado en la Cra 50 con Cll 128, se hace necesario realizar adición al proceso. De acuerdo a la necesidad del municipio de Caldas (Antioquia) invito y solicito amablemente la modificación del presente contrato en cuanto se pueda adicionar la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($1.392.300)

Muchas gracias,

**ATENTAMENTE**



JUAN FERNANDO VÉLEZ PALACIO

**Secretario de Transporte y Tránsito**

**Caldas (Antioquia) 26 de octubre de 2021,**

**Asunto:** Aceptación de modificación del contrato No 1264 de 2021

**DE:** JOHN JAIME RESTREPO TORO- SOLUCIONES DE TRÁFICO- Contratista

**DIRIGIDO:** JUAN FERNANDO VELEZ PALACIO- Secretario de Movilidad

Cordial saludo,

En mi condición de CONTRATISTA del contrato de la referencia, de manera atenta acepto realizar modificación al Contrato No. 1264 de 2021, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que el contrato **No.1264** se suscribió el 12 de octubre de 2021, con objeto contractual:

**"ADQUISICIÓN DE TARJETA PARA CONTROLADOR DE INTERSECCIÓN SEMAFÓRICA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)"** por un valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($7.527.750)**, con un plazo de ejecución de un (1) mes, con una fecha de acta de inicio del 20 de octubre de 2021 y no ha sido ni modificado ni adicionado previamente.

Teniendo en cuenta que se presenta la necesidad de la reparación de tarjeta de entrada/salida y arreglo de la acometida eléctrica del controlador de la intersección semafórica a reparar ubicado en la Cra 50 con Cll 128 se hace necesario realizar adición al proceso. De acuerdo a la necesidad del municipio de Caldas (Antioquia) acepto amablemente la modificación del presente contrato en cuanto se pueda adicionar la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/L ($1.392.300)

**ATENTAMENTE**

**JOHN JAIME RESTREPO TORO**

**Contratista**

# MUNICIPIO DE CALDAS



Estado
VIGENTE

**Fecha de Impresión:** 29-Oct-2021

## Certificado de Disponibilidad Nro: 1697

**Fecha de la Reserva:** 28-Oct-2021 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2021

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE CALDAS, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2021 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

| Código | Nombre | Vlr Reservado | | Fondo |
|---|---|---|---|---|
| 02.3.1.11.30906 | MOVILIDAD SEGURA, SALUDABLE Y SOSTENIBLE MODERNIZAC | $1,428,000.00 | 237 | MULTAS DE TRANSITO |
| | **Total:** | **$1,428,000.00** | | |

Que se Reserva la suma de : Un Millon Cuatrocientos Veinte y Ocho Mil Pesos.. ($1,428,000.00)

Vlr Reservado

## Objeto del Gasto:

ADQUISICION DE TARJETA PARA CONTROLADOR DE INTERSECCION SEMAFORICA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) Y CONFIGURACION DE TARJETA ACORDE A TIEMPOS REQUERIDOS (ADICION 01)

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

**Fecha: Octubre 26 de 2021**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE CALDAS- SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
**CONTRATISTA:** SOLUCIONES DE TRÁFICO SAS
**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE TARJETA PARA CONTROLADOR DE INTERSECCIÓN SEMAFÓRICA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)
**VALOR TOTAL:** $7.527.750 INCLUIDO IVA
**DURACIÓN:** UN (1) MES

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°1264, se presenta el informe parcial de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

## 1. INFORME TÉCNICO

Adquisición de tarjeta para controlador semafórico. Previa instalación y configuración de tarjeta Tek adquirida bajo el contrato se diagnostica la necesidad de reparación de tarjeta entrada/salida y acometida eléctrica generando el requerimiento de adición solicitado al comité asesor.

## 2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL** | Un (1) mes |
| **PRORROGA** | No aplica |
| **PLAZO TOTAL** | Un (1) mes |
| **NIVEL DE EJECUCIÓN (%)** | No aplica |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | Noviembre 19 de 2021 |

## 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

**BALANCE FINANCIERO**

**Balance General**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Valor inicial (1)** | $7.527.750 |
| **Vr. Adiciones (2)** | $0 |
| **Valor Total (1) + (2)** | $7.527.750 |
| **Vr. Pagado a la fecha (3)** | $0 |
| **Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)** | $0 |
| **Vr. Total ejecutado (3) + (4)** | $0 |
| **VR. SALDO A LA FECHA** (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha) | $7.527.750 |

**Pagos efectuados al contratista a la fecha**

| Pago No. | ORPA No. | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Vr. Pagado a la fecha (3)** | | | $0 |