Maser Asociación de Municipios de la Subregión de Embalses -Rionegro - Nare	**INFORME DE SUPERVISION**

PERIODO DE PAGO	**OCTUBRE DE 2021**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	**N° PS-039-2021**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, COMO APOYO AL ÁREA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES DE LOS RIOS NEGRO NARE "MASER"**
NOMBRE CONTRATISTA	**FABER ANDRES ARENAS ACEVEDO**
FECHA DEL CONTRATO	**14 DE OCTUBRE DE 2021**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**75 DIAS**
VALOR INICIAL	**SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($6,750,000)**
VALOR ANTICIPO	**NO APLICA**
FECHA INICIO	**14 DE OCTUBRE DE 2021**
ADICIÓN TIEMPO	**NO APLICA**
ADICIÓN DINERO	**NO APLICA**
FECHA SUSPENSIÓN	**NO APLCIA**
FECHA DE REINICIO	**NO APLICA**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**31 DE DICIEMBRE DE 2021**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**31 DE DICIEMBRE DE 2021**
SUPERVISOR	**JHONY EUCLIDES MARIN AGUDELO**

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	**75 DIAS**
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	**20 DIAS**
AVANCE PORCENTUAL	**26.66%**

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	**6.750.000**
VALOR EJECUTADO	**2.250.000**
PORCENTAJE EJECUTADO	**33.33%**

.

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

	ANTICIPO %	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
INFORDE DE AVANCE N° 1	-	**$ 6.750.000,00**	**$ 2.250.000**
SALDO POR EJECUTAR			**$ 4.500.000**

2. INFORME DEL CONTRATO

El Contratista Anexa el informe correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE MARINILLA

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

que relaciono a continuacion

1. Prestar Los Servicios De Apoyo A La Gestion En El Area De Supervisión Y Brindar Asesoría Para La Correcta Ejecución De Los Convenios Y Contratos Que Ejecuta Los Municipios Asociados De La Subregión Embalses De Los Ríos Negro – Nare “Maser.

2. Prestación De Servicios Profesionales Para Apoyar Los Contratos Y Convenios Donde El Ejecutor Sea “Maser”, Para Realizar Estudios Y Diseños Para La Repotenciación Y Calibración De Diseño Arquitectónico De La Casa De La Cultura En El Casco Urbano, Municipio De Segovia, Departamento De Antioquia

3. Administración Delegada De Recursos Para La Ejecución Del Convenio Interadministrativo Cv-Sp-2021-029, Cuyo Objeto Es Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Para Desarrollar El Proyecto Diversificación De Parcelas Productivas De Arroz Secano, Frijol Y Maiz Con Recuperación De Semillas Ancestrales En El Municipio De Santo Domingo Antioquia, Dando Cumplimiento Al Convenio 406-2021 Firmado Entre El Municipio De Santo Domingo Y Cornare.

4. Administración Delegada De Recursos Para La Construccion De Pavimento Rigido De Vias Urbanas Del Municipio De Granada Antioquia De Acuerdo Al Contrato Interadministrativo Cd_Ci017-2021

5. Prestación De Servicios Profesionales Para Apoyar Los Contratos Y Convenios Donde El Ejecutor Sea “Maser”, Para Realizar La Interventoría Legal, Técnica, Ambiental, Administrativa, Financiera, Contable Y Jurídica Para La Construcción De Parques Recreativos, Dabeiba – Antioquia.

Se presento al municipio de el Peñol, propuesta para proiceso de estudios y diseños

Se apoyo el area juridica de la entidad, con lo relacionado a los procesos de contratacion, respondiento requerimientos y observaciones en los procesos, solicitudes entre otras relacionadas.

Respuesta a requerimientos en el proceso MC-012-2021 cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE - MEJORAMIENTO DE TREINTA Y SEIS PUNTO TRES (36.3) KILÓMETROS DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA

Se realizo el apoyo para la publicacion en el secop de siete (7) procesos de Prestacionnde Servicios y de Dos (2) procesos de minima cuantia.

Se cargo el reporte de la informacion de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalias, del cual la entidad es enjecutora, de los cuales a la fecha la entidad cuen ta con 1 proyecto regional y un proyecto municipal.
se apoyo en el manejo de la plataforma SPGR del ministerio de hacienda para el pago de la ejecucion de los proyectos financiados con SGR.
Se anecan evidencias

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	A IN	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Anexa Certificado de Pago mes de Septiembre lo que según el decreto 1273 de 2018

RELACIÓN DE EVIDENCIAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Presenta evidencias relacionadas con la ejecución del Contrato y las actividades relacionadas en el informe entregado.

OTRAS EVIDENCIAS

OBSERVACIONES DE SUPERVISION

El informe cumple con las caracteristicas para realizar el respectivo pago.

Firma Supervisor

V°B Apoyo a la Supervisión