FORMATO
INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.2942194 del 27/10/2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ, Director Regional y FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S, cuyo objeto es: ADQUIRIR MATERIALES HIDRÁULICOS, DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SENA REGIONAL CALDAS. LOTE 2 Y 3.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DESPACHO DIRECCION REGIONAL CALDAS.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LIBANIEL DE JESUS GOMEZ RAMIREZ identificado con C.C 10.278.610 - Profesional G.03 Dirección Regiona
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	HAROLD TABARES HICAPIÉ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2942194
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	ADQUIRIR MATERIALES HIDRÁULICOS, DE FERRETERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SENA REGIONAL CALDAS. LOTE 2 Y 3.
VALOR:	$ 9.946.145
CONTRATISTA:	FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S
NIT:	805.003.739-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La ejecución del contrato se realizará en el SENA Regional Caldas ubicado en el Kilómetro 10 vía al Magdalena en la ciudad de Manizales del departamento de Caldas.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21/10/2021
FECHA DE INICIO:	27/10/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Veinte (20) días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$9.946.145
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$9.946.145

PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA pagará al contratista en un único pago

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	45-44-101130551 0		
CERTIFICADO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	22/10/2021		
FECHA APROBACIÓN	25/10/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/10/2021	10/03/2022	994.614,50
Calidad y correcto funcionamiento del los bienes.	22/10/2021	10/03/2022	994.614,50

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S, con NIT. 805.003.739-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Libaneil de Jesùs Gòmez Ramìrez, mediante correo electrónico del día 22-10-2021.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	0
Vr. Adiciones (2)	0
Valor Total (1) + (2)	0
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0
Vr. Causado y que no se ha pagado/	0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

desembolsado (4)						
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	0					
		Vr. Pagado a la fecha (3)				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$** 9.946.145
Valor ejecutado	**$0**
Valor total de pagos	**$0**
Saldo a favor del contratista	**$0**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$0**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/ AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2942194 de 2021

Que de acuerdo a los estudios previos, es pertinente mencionar que la necesidad inicial de la entidad, superaba el presupuesto asignado en CDP, para los cuatro (4) lotes, por un valor de de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS ($54.715.313) tal como se evidencia en el análisis del sector y costos, por lo que fue necesario realizar un ajuste (reducción) en las cantidades para dar continuidad al presente proceso de contratación. La experiencia adquirida en diferentes procesos y a través del tiempo nos da a conocer que al momento de adjudicar, en su gran mayoría quedan recursos sobrantes o saldos disponibles. Por lo anterior, el SENA, requiere la modificación del presente contrato, adicionando, de acuerdo a sus necesidades originales, la cantidad de bienes solicitados, siempre y cuando no se sobrepase el presupuesto oficial estimado para esta contratación.

En este orden de ideas, se realiza la presente solicitud de adiciòn, en virtud a que la entidad requiere como se mencionó anteriormente una mayor cantidad de elementos que cumplan las necesidades inicialmente establecidas y que al momento de ser valorados, no supere el valor del presupuestado inicialmente establecido en el presente proceso,

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución a quince (15) días calendario mas, a los dados inicialmente, con lo cual la fecha de finalización será el 30 de noviembre de 2021.

Adicionar al valor del contrato la suma de ***CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UNO MIL SEISIENTOS NOVENTA SEIS PESOS M/CTE ($4.151.696)***.

Anexo cuadro No. 1, donde se relaciona los elementos, las cantidades y los valores a adicionar.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 12 de noviembre de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



LIBANIEL DE JESUS GOMEZ RAMIREZ

Supervisor

Profesional grado 03

HAROLD ANDRES TABARES HINCAPIE

Apoyo a la supervisión

Trabajador oficial Mantenimiento General

Proyectó: LDJG

Revisó: LDJG