INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

MEMORANDO *20211200011124*

20211200011124
11-11-2021

Bogotá D.C

PARA: RICARDO HERNANDEZ MATEUS
Secretario General (E)

DE: SANDRA MARCELA CASTRO M
Coordinadora Unidades Productivas

ASUNTO: Solicitud aprobación modificación

Amablemente solicito su aprobación autorizando la siguiente modificación

TIPO DE MODIFICACIÓN: PRÓRROGA AL CONTRATO:

El contratista MULTISUMINISTROS E.U. realiza radicación de la carta prórroga al contrato No. 090-2021, por medio de la cual solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de la presente vigencia, toda vez que de acuerdo a su soporte documental la empresa importadora a la que le adquirió la máquina ha presentado algunos retrasos en la entrega de la mercancía.

Como soporte, el contratista allega carta de justificación de la empresa MECATRONISIS, quienes informan que la entrega se realizaría en la semana No. 49 del año, es decir la semana entre el 05 y el 11 de diciembre.

Solicitud: En virtud de lo anterior, y de los soportes documentales, solicito por favor prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2021

Hasta otra ocasión

SANDRA MARCELA CASTRO MURICA
Coordinadora Unidades Productivas.
INCI

Proyectó: Gladys Mireya Pardo
Revisó: Sandra Marcela Castro

Carrera 13 No. 34 - 91 / www.inci.gov.co
aciudadano@inci.gov.co / PBX:(57 1) 384 66 66
Bogotá D.C., Colombia

La educación es de todos
Mineducación

INCI | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

MEMORANDO
20211100011164
12/11/2021

Bogotá D.C.

PARA: Dr. DIEGO MAURICIO SANCHEZ
Jefe Oficina Asesora de Jurídica.

DE: Dr. Ricardo Hernández Mateus
Secretario General (e).

ASUNTO: Autorización inicio para el proceso de prórroga al contrato No. 090-2021 del contratista MULTISUMINISTROS E.U.

Cordial saludo, Doctor Diego:

Por medio de la presente y conforme al memorando No. 20211200011124 del 11 de 11 de 2021 de solicitud de autorización para el inicio del proceso, me permito en mi calidad de Ordenador del gasto, manifestar mi autorización con el fin de adelantar el respectivo proceso.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de guillotina y perfiladora de láminas de zinc y acrílicos para la Imprenta Nacional Para Ciegos.

VALOR DEL CONTRATO: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M.CTE. ($17.885.700) valor que incluye todos los costos directos, indirectos, IVA, tasas y contribuciones a que haya lugar, conforme a la naturaleza del contrato.

TIPO DE MODIFICACIÓN: PRÓRROGA AL CONTRATO.
FECHA DE INICIO: 13 de septiembre de 2021.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 13 de noviembre de 2021

SOLICITUD: En virtud de lo anterior, y de los soportes documentales, solicito por favor prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.

Atentamente,

RICARDO HERNANDEZ MATEUS
Secretario General (e)

Proyectó: Daniel Silva.
Revisó: Ricardo Hernández.

Carrera 13 No. 34 - 91 / www.inci.gov.co
aciudadano@inci.gov.co / PBX:(57 1) 384 66 66
Bogotá D.C., Colombia

La educación es de todos
Mineducación

FORMATO: SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO

1. DATOS BÁSICOS

Nombre del Proceso: Gestión Contractual
Código: OAJ-102-FM-381
Versión: 1
Vigencia: 01/10/2019

SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO

2. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO: Compra venta

NUMERO: 090 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETO: Adquisición de guillotina y perfiladora de láminas de zinc y acrílicos para la Imprenta Nacional Para Ciegos.

CONTRATISTA: MULTISUMINISTROS E.U.

SUPERVISOR: SANDRA MARCELA CASTRO MURCIA. Coordinadora Imprenta Nacional para Ciegos

VALOR INICIAL: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M.CTE. ($17.885.700) valor que incluye todos los costos directos, indirectos, IVA, tasas y contribuciones a que haya lugar, conforme a la naturaleza del contrato.

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será dos (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 de septiembre de 2021

FECHA DE INICIO: 13 de septiembre de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de noviembre de 2021

CDP: 15821 del 11 de agosto de 2021

RP: 20321 del 11 de agosto de 2021

MODIFICACIONES REALIZADAS: N.A.

ADICIONES: N.A

PRORROGAS: N.A.

SUSPENSIONES: N.A.

VALOR TOTAL: N.A.

PLAZO FINAL: N.A.

OTRAS MODIFICACIONES:

CESION DEL CONTRATO: N.A.

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

TIPO DE MODIFICACIÓN: PRÓRROGA AL CONTRATO:

4. JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

El contratista MULTISUMINISTROS E.U. realiza radicación de la carta prórroga al contrato No. 090-2021, por medio de la cual solicita ampliar el plazo de ejecución hasta el día 31 de diciembre de la presente vigencia, toda vez que de acuerdo a su soporte documental la empresa importadora a la que le adquirió la máquina ha presentado algunos retrasos en la entrega de la mercancía.


Como soporte, el contratista allega carta de justificación de la empresa MECATRONISIS, quienes informan que la entrega se realizaría en la semana No. 49 del año, es decir la semana entre el 05 y el 11 de diciembre.

Solicitud: En virtud de lo anterior, y de los soportes documentales, solicito por favor prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2021

5-**ANEXOS**

Carta de solicitud del contratista

FIRMA LA SOLICITUD



SANDRA MARCELA CASTRO MURCIA
SUPERVISOR DE CONTRATO

Elaboro: Sandra Marcela Castro.
Coordinadora Unidades Productivas

MULTI SUMINISTROS E.U.
NIT. 830.067.042-9

Equipos e Insumos para
Oficina, Sistemas, Audio, Video, Artes,
Laboratorios, Ingenierías y Tiflología

Bogotá, D.C. 9 de noviembre de 2021

Señores
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS "INCI"
Oficina Asesora Jurídica
Carrera 13 No. 34-91
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 090 - 2021

Respetados señores:

Por medio de la presente le solicito el favor de ampliar el plazo para la entrega de los productos del asunto en referencia hasta el 31 de diciembre del 2021, lo anterior obedece a que la empresa importadora nos informa que recibe los productos en la semana 49.

Por lo anterior adjunto envío carta soporte.

De antemano agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

MULTISUMINISTROS E.U.
ISAIAS GUAVITA MORENO
Representante Legal
NIT. 830.067.042-9
Cra 72 57 B – 50 Sur Bloque 7 Of. 502
Teléfono 4560503
Cel. 3203420652
multisum_eu@hotmail.com

mecatronisis

Bogotá D.C, 25 de oct. de 21

Señores
MULTISUMINISTROS E U
Cuidad

Mecatronisis SAS distribuidor exclusivo los productos Gravograph y Technifor en Colombia, se dirige a ustedes para comunicarle que lamentablemente hemos tenido algunos retrasos con la entrega de mercancías. Por tal razón es posible que su pedido tenga algunas demoras, la entrega ha sido reprogramada para la semana 49 del año en curso. Sentimos mucho las molestias y los inconvenientes presentados, pero es ajeno a nosotros; Estaremos informando oportunamente cualquier novedad.

Si más que decir, me despido agradeciendo su atención y sobre todo su comprensión.

Cordialmente,

Mariluz Peña Cubides
Asistente Administrativa

Carrera 46 #145B – 43 * Móvil: (1) 467 2054 * Bogotá - Colombia
Contacto@mecatronisis.com * www.mecatronisis.com

MULTI
SUMINISTROS E.U.
NIT. 830.067.042-9


Equipos e Insumos para
Oficina, Sistemas, Audio, Video, Artes,
Laboratorios, Ingenierías y Tiflología

Bogotá, D.C. 12 de noviembre de 2021

Señores
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS "INCI"
Oficina Asesora Jurídica
Carrera 13 No. 34-91
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 090 - 2021
Respetados señores:

Adjunto soporte en el cual se evidencia el anticipo realizado el 23 de septiembre del 2021 para la adquisición de las máquinas y elementos del contrato en referencia.



De antemano agradezco su valiosa colaboración.

Cordialmente,

MULTISUMINISTROS E.U.
ISAIAS GUAVITA MORENO
Representante Legal
NIT. 830.067.042-9
Cel. 3203420652
multisum_eu@hotmail.com



DAVIVIENDA

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

H.01

CUENTA CORRIENTE
0000 1819 1601

INFORME DEL MES: SEPTIEMBRE /2021

Apreciado Cliente
MULTISUMINISTROS E U
MULTISUM_EU@HOTMAIL.COM

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
23	09	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES	8851	$4,600.00-	$15,966,771.30+
23	09	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8300670429 Oferta	PORTAL PYMES INTERBANC	8850	$7,000,000.00-	$8,966,771.30+