SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No. 05 ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA	
GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	2425 EL 09 DE 2021
FECHA DE SUSCRIPCION	09 -09-2021
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	R/L. Álvaro Alfonso Ramírez Mora. C.c. 88.226.824
NUMERO DEL PROCESO	SIM-MC-002-2021
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN PASA CALLE EN ESTRUCTURA METÁLICA (SEÑAL VERTICAL), SOBRE LA VÍA QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL PUENTE REDOMA EL SALADO HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER."
FECHA DE INICIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR INICIAL	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($73.567.483,00)
ADICIONAL No. 1	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($36.700.000,00).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 110.267.483.00)
SUPERVISOR TÉCNICO	ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ Subsecretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. ANDRES FELIPE ROZO TORRES Apoyo a la supervisión- subsecretaria de Infraestructura
PLAZO INICIAL	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO A LA APROBACIÓN DE LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS
MODIFICATORIOS	MODIFICATORIO N°1 ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE OBRA N°2425
PRORROGA N° 1	VEINTE (20) DÍAS
SUSPENSIÓN N° 1	OCHO (08) DÍAS
FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN N° 1	29 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSIÓN N° 1	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N° 1	CUATRO (04) DÍAS
FECHA DE INICIO DE LA AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N° 1	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN N° 1	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO No. 1	09 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	12-11- 2021

DESARROLLO DE REUNIÓN

En San José de Cúcuta, a los DOCE (12) días del mes de NOVIEMBRE de 2021, acordaron: **la Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE**, Secretaria de Infraestructura Municipal; el **Ing. ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA**, en calidad de representante legal de **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.**S como CONTRATISTA, el **Ing**. **GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ**, Subsecretario de Infraestructura y Supervisor del contrato y el **Ing. ANDRES FELIPE ROZO TORRES** como apoyo a la supervisión; con el fin de dejar constancia de la *TERMINACIÓN* del contrato de obra No. 2425 de 2021, cuyo Objeto contractual es: "CONSTRUCCIÓN PASA CALLE EN ESTRUCTURA METÁLICA (SEÑAL VERTICAL), SOBRE LA VÍA QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL PUENTE REDOMA EL SALADO HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER" y que el Contratista cumplió con el objeto del contrato, en el plazo establecido, quedando pendiente la atención a las observaciones contenidas en el aparte denominado Acuerdos, de la presente acta.

La terminación de los trabajos no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, así mismo el Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

En la visita final realizada de manera conjunta entre Alcaldía y Contratista, con respecto a la ejecución del contrato, se encontraron observaciones a la obra ejecutada por el Contratista en la sección de acuerdos de la presente acta.

ACUERDOS

1. El Contratista debe presentar a la Compañía Garante, la presente acta de terminación de obra, con el fin de extender las vigencias de los amparos a partir de la presente fecha, de terminación del contrato de Obra.

2. Iniciar el proceso de suscripción del Acta de Recibo Final, con todos los documentos soportes, para su posterior liquidación en los términos señalados dentro del Contrato de Obra No. 2425 de 2021.

3. Una vez realizada la visita, queda pendiente que el contratista de obra realice las siguientes actividades para el recibo a satisfacción del contrato de obra:

    - La programación de la pantalla LED del pasacalle

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría del municipio de Cúcuta, se procede a realizar la terminación, en San José de Cúcuta, a los DOCE (12) días del mes de NOVIEMBRE de 2021.

Eliana C. Medina P.

Firmado digitalmente por Eliana C. Medina Pabuence
Fecha: 2021.11.12 19:37:09 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2021.007.20099

Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
Secretaria de Infraestructura
Municipio de San José de Cúcuta

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S
R/L ÁLVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
Contratista

Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Subsecretario de Infraestructura
Supervisor del Contrato

Andres Rozo

Ing. ANDRES FELIPE ROZO TORRES
Apoyo a la supervisión
Subsecretaria de Infraestructura

Proyectó técnico: Andrés Felipe Rozo Torres – Profesional Universitario SIM
Proyecto jurídico: Claudia Daniela Lizcano P. – Abogada externa SIM
Aprobó: Paola Andrea Lerma Díaz – Asesora SIM