MATRIZ DE RIESGOS PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO CON EL OBJETO DE "AUNAR ESFUERZOS QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE BOGOTÁ COMO DESTINO DE NEGOCIOS, EMPRENDIMIENTO, EVENTOS E INVERSIÓN, GENERANDO MAYORES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA CIUDAD."

MATRIZ DE RIESGOS																					
No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se asigna	Tratamiento / control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del convenio	Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	MONITOREO Y REVISIÓN	
													Probabilidad	Impacto	Valoración riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	General	Interno	Contractual	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones por parte del asociado	Se declaren incumplimientos	1	3	4	Bajo	ASOCIADO	Plan de contingencia del asociado que le permita cumplir con las obligaciones adquiridas en virtud del Convenio	1	1	2	Bajo	SI	SDDE - ASOCIADO	Desde la fecha de suscripción del Convenio	Hasta finalización del Convenio	Informes de ejecución y supervisión Comités Técnicos	Según cronograma de ejecución
2	Planeación	Interno	Contractual	Operacional	Que no se visibilice adecuadamente a la SDDE en las comunicaciones del convenio	La ciudadanía no percibe el beneficio de las acciones de la SDDE	1	3	4	Medio	ASOCIADO	Realizar seguimiento al manejo de la imagen de la SDDE en el marco del plan de medios establecido	2	1	3	Bajo	SI	SDDE - ASOCIADO	Desde la fecha de suscripción del Convenio	Hasta finalización del Convenio	Informes de ejecución y supervisión Comités Técnicos	Según cronograma de ejecución
3	Planeación	Interno	Contractual	Operacional	Retrasos en la ejecución de acuerdo con el cronograma	No cumplimiento de las metas previstas para la respectiva vigencia	3	4	7	Alto	ASOCIADO	Realizar seguimiento a la ejecución en el marco del comité técnico	1	1	2	Bajo	SI	SDDE - ASOCIADO	Desde la fecha de suscripción del Convenio	Hasta finalización del Convenio	En el marco del comité técnico del convenio	Mensual

4	General	Externo	Contractual	Operacional	Condiciones biosanitarias derivadas de la evolución COVID 19	No se pueda desarrollar por completo el alcance contractual	1	2	3	Bajo	ASOCIADO	Evaluar alternativas encuentros virtuales o postergar encuentros	1	1	2	Bajo	SI	SDDE - ASOCIADO	Desde la fecha de suscripción del Convenio	Hasta finalización del Convenio	Informes de ejecución y supervisión	Según cronograma
5	Específico	Externo	Ejecución	Económico	Volatilidad en la tasa de cambio	Que los precios estimados a una TRM cambien en medida del aumento o disminución de esta	3	3	6	Alto	ASOCIADO	Establecer márgenes piso y techo, en el presupuesto del convenio para generar coberturas en la variación de la TRM	1	1	2	Bajo	SI	ASOCIADO	Fase precontractual del proceso	Fecha de terminación de ejecución del contrato	Jobteniendo y brindando infirmación adicional sobre la	semanal