ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	00
		FECHA	29/08/2013

PERIODO DE PAGO	Del 24 de agosto al 30 de Octubre de 2021
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CSA-270-2021
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES TECNICAS OPERATIVAS Y LOGISTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PARCELAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS Y EL FORTALECIMIENTO A UNIDADES TURISTICAS Y AMBIENTALES CON LAS FAMILIAS GANADORAS DEL PRIMER CONCURSO MUNICIPAL DE INICIATIVAS AGROPECUARIAS, TURISTICAS Y AMBIENTALES EL CAMPO EMPRENDE Y SAN CARLOS FLORECE 2021, SEGUN ANEXO TECNICO.
NOMBRE CONTRATISTA	MAS CAMPO S.A.S.
FECHA DEL CONTRATO	24 DE AGOSTO DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	120
VALOR INICIAL	$ 120.000.000
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	24 DE AGOSTO DE 2021
ADICIÓN TIEMPO	NA
ADICION DINERO	NA
FECHA SUSPENSIÓN	NA
FECHA DE REINICIO	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	23 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	
SUPERVISOR	MARIBEL RAMÍREZ GUTIERREZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	120
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	67
AVANCE	56%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 120.000.000
VALOR EJECUTADO	$ 89.422.354
PORCENTAJE EJECUTADO	75%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

FECHA	ANTICIPO 30%	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	AMORTIZACION	
				$ -
			$ -	$ -
			$	$
			$ -	$ -

			$ -	$ -
				$ -
TOTALES		$ -	$ -	$ -

SALDO SIN AMORTIZAR	$ 120.000.000
SALDO AMORTIZADO	$ 120.000.000
SALDO POR EJECUTAR	$ 120.000.000

2. INFORME DEL CONTRATO

CON RESPECTO A LA EJECUCION DDEL PRESENTE CONTRATO, SE HA REALIZADO LA ACTIVIDAD DEL ÍTEM # 1 CON TOTAL NORMALIDAD Y SIN NINGÚN CONTRATIEMPO Y CUMPLIENDO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO Y LOS TIEMPOS PACTADOS DESDE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL.


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL PROYECTO SE LLEVA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
1	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS	49	$ 1.824.946	$ 89.422.354	100%
2	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES TURÍSTICAS Y AMBIENTALES	0	$ 2.826.007	$ -	0%
3	TALLERES DE CAPACITACIÓN	0	$ 796.959	$ -	0%
	TOTAL A PAGAR			$ 89.422.354,0	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

N/A

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

Poliza de Garantía única de cumplimiento

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento 10%	Seguros Del Estado S.A.	62-44-101014035	24/08/2021	23/06/2022	$ 24.000.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Se verificó el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del mes de los meses de septiembre y octubre

REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 1. Entrega de insumos a iniciativa ganadora en la línea agropecuaria



IMAGEN 2. Entrega de insumos a los ganadores de iniciativas en la línea agropecuaria



IMAGEN 3. . Entrega de insumos a los ganadores de iniciativas en la línea agropecuaria.



IMAGEN 4. . Entrega de insumos a los ganadores de iniciativas en la línea agropecuaria




IMAGEN 5. . Entrega de insumos a los ganadores de iniciativas en la línea agropecuaria



IMAGEN 6. Entrega de insumos a los ganadores de iniciativas en la línea agropecuariaayo

FIRMA SUPERVISOR
MARIBEL RAMÍREZ GUTIERREZ