INFORME DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO - PERIFONEO CIUDAD BOLIVAR

OJBETO DEL CONTRATO: SAUCC80 contratar la prestación de servicios para la subgerencia de atención al usuario y comunicaciones en todo lo relacionado con actividades de ATL en el marco la esterategia de comunicaciones planteada por la Subgerecia

CODIGO	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
9.2.1.	Emplear la infraestructura técnica, operativa, logística y garantizar el recurso humano necesario para la ejecución del contrato de acuerdo con las diferentes actividades que requiera TRANSMILENIO S.A. en el marco del objeto contractual.	Se contrato el proveedor de carros valla (AGM MEDIOS), quienes utilizaron las lonas de la actividad pasada y grabaron las cuñas de los mensajes para este mes, recorrio la localidad de Ciudad Bolivar durante dos dias, con una intensidad de ocho horas diarias.	9.2.1 Informe Reporte Fotografico Actividades Perifoneo - Septiembre 9.2.2 Brief Perifoneo HD601 Ciudad Bolívar - Septiembree 2021 9.2.9 Correo comunicacion proveedor carros valla
9.2.2.	Contar con una persona enlace entre TRANSMILENIO S.A. y el contratista que garantice un seguimiento efectivo a la ejecución del contrato.	Se cuenta permanente con el ejecutivo de cuenta, que realizó un seguimiento contínuo, informando al cliente cualquier novedad.	9.2.6 HV Efrain Romero
9.2.3.	Difundir la campaña de divulgación de acuerdo a lo establecido por TRANSMILENIO S.A., en los tiempos, horarios y cantidad requerida por la Entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral al presente proceso.	Se cumplio con el requerimiento realizado por la entidad para el periodo Septiembre 26 y 27 mediante la contratacion de un carro valla, se cubrieron las rutas y horarios según la solicitud de Transmilenio. Un (1) Carro Valla con perifoneos en las localidad de Ciudad Bolivar - referencia: Ruta HD 601, en los siguientes horarios: Deptiembre 26 y 27: 8 am a 4 pm, .	9.2.1 Informe Reporte Fotografico Actividades Perifoneo - Septiembre
9.2.4.	Verificar por parte del contratista antes del envío a los medios, que los materiales suministrados por la Entidad correspondan a la campaña de divulgación para la cual se estructuró el plan de medios.	Se utilizaron las mismas lonas institucionates de los anteriores requerimientos de perifoneo, en cuanto a las cuñas fueron grabadas por el proveedor e implenetadas posterior a su revison por parte del ejecutivo.	9.2.1 Informe Reporte Fotografico Actividades Perifoneo - Septiembre
9.2.5.	Garantizar el monitoreo de la campaña de divulgación	Se monitoreo diriamente la actividad atraves del registro fotografico reportado cada hora por el proveedor.	9.2.1 Informe Reporte Fotografico Actividades Perifoneo - Septiembre
9.2.6.	Garantizar que las campañas sean publicadas en los horarios y medios acordados por TRANSMILENIO S.A.	Se realizo la gestion de solicitud de manera oportuna al proveedor especializado en carros valla, el servicio para los dias 26 y 27 de Septiembre en los horario requeridos por la entidad.	9.2.10 Correo gestion actividad perifoneo
9.2.7.	Presentar junto con la factura de cobro, las certificaciones de pauta a que haya lugar, mediante las cuales se acredite que la difusión de la campaña se realizó de acuerdo a las especificaciones exigidas.	Se presenta la certificacion del proveedor de la realizacion de la actividad en las fechas aprobadas.	9.2.7 Certificacion Carro Valla
9.2.8.	Implementar y realizar el seguimiento y medición de la estrategia de comunicación masiva y sus diversos planes asociados.	Se realizó el seguimiento de la campaña, mediante el reporte continuo, se adjuntan las evidencias del reporte ademas del reporte fotográfico de los recorridos del carro valla.	9.2.1 Informe Reporte Fotografico Actividades Perifoneo - Septiembre
9.2.9.	Trasladar los descuentos comerciales sobre las tarifas publicadas y las bonificaciones de espacios publicitarios gratuitos otorgados por los medios de comunicación a TRANSMILENIO S.A.	El real cumplido presentado corresponde a los valores aprobados en los pliegos licitatorios.	9.2.3 Real cumplido Perifoneo - Septiembre
9.2.10.	Controlar que la pauta correspondiente al plan de medios sea emitida en los diferentes medios, en los horarios, días y espacios ordenados; y entregar los soportes de las publicaciones y/o pauta de la siguiente manera: (a) pauta radial: una certificación radial del medio; (b) publicación en prensa y revistas: tres ejemplares por cada publicación; pauta en televisión: certificación de pauta IBOPE; pauta en exteriores: certificación del medio y fotos.	El ejecutivo realizó seguimiento a la actividad, solcitando al conductor del carro valla, reporte fotografico cada hora.	9.2.1 Informe Reporte Fotografico Actividades Perifoneo - Septiembre
9.2.11.	Asistir a las reuniones de seguimiento que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Contrato, atender solicitudes, resolver inconvenientes y realizar las propuestas necesarias para la buena ejecución del mismo.	El ejecutivo en conjunto con el gerente y el planner ATL asistieron a la reunion de prefacturacion y seguimiento realizada el dia 24 de Septiembre.	9.2.11 Evidencias reunion prefacturacion - 24SEP2021
9.2.12.	Presentar a la entidad a la terminación del contrato, un Informe final sobre la ejecución física y financiera que incluya recomendaciones sobre las mejores prácticas a realizar en los procesos de los cuales tuvo conocimiento en la ejecución contractual.	Se presenta el informe financiero de la ejecucion presupuestal del contrato.	9.2.8 Informe Financiero
9.2.13.	Contar con un Software que le permita realizar la Ordenación, Planeación y Optimización de la pauta diseñada y ordenada en el marco de la ejecución del contrato y ponerla al servicio de las diferentes campañas que ejecute TransMilenio.	Consorcio Nacional de Medios S.A., cuenta con un Sofware : NETPLANNER para realizar la ordenación, planeación y optimización de pauta, que se dispuso para este caso en la ordenación de los carros vallas con perifoneo.	9.2.5 Certificación Softwre.pdf
9.2.14.	Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo el personal ofrecido en la propuesta técnica. En caso de requerirse el cambio de alguno de los integrantes del equipo de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá presentar a TRANSMILENIO S.A., la hoja de vida de otro profesional que tenga por lo menos los mismos años de experiencia relacionada y nivel de formación académica que el del profesional sujeto de cambio.	Ejecutivo de cuenta Efrain Romero Cuervo realizo seguimiento continuo de la campaña.	9.2.6 HV Efrain Romero

GIOVANNI HERNÁNDEZ VILLALBA
Bogotá Representante Legal
Consorcio Nacional de Medios S.A.