HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

ÁREA: Unidad de Apoyo Logístico - Infraestructura

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
1. CONTRATO NO.	306-2021
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA	VERTICES INGENIERIA S.A.S (VING S.A.S) NIT: 900.165.937-9
3. SUPERVISOR	MAYOR (RA) NELSON MOSSOS CHAVEZ
4. OBJETO CONTRACTUAL	MANTENIMIENTO DE LOS ALEROS DE LA FACHADA OCCIDENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV.
DECLARACIÓN DE INICIACIÓN	
5. FECHA DE INICIACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021
6. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	SIIF. 324821- DINAMICA 3293 CON FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021
7. FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. – CUMPLIMIENTO No. 39-44-101130364- RESPONSABILIDAD No. 39-40-101034752 (APROBACIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2021).
8. VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS **($ 57.415.207,13)** M/CTE., Incluido AIU E IVA (si aplica).
9. PLAZO PACTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	El plazo de ejecución será de dos (2) meses contados a partir de la fecha de inicio del mismo, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de

	1993 y los decretos reglamentarios.	
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD – ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
10. RESPONSABLE PARA SOLICITAR BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL HOSPITAL.	**MAYOR (R) NELSON MOSSOS CHÁVEZ JEFE UNIDAD APOYO LOGÍSTICO**	Telefónico: 348 68 68 EXT 3220 Escrito: TRANSVERSAL 3 NO 49 – 02 Correo electrónico: NMOSSOS@HOMIL.GOV.CO
11. RESPONSABLE PARA AUTORIZAR BIENES Y SERVICIOS	**Supervisor del Contrato 306-2021 MAYOR (R) NELSON MOSSOS CHÁVEZ JEFE UNIDAD APOYO LOGÍSTICO C.C. 19.442.936**	Telefónico: 348 68 68 EXT 3220 Escrito: TRANSVERSAL 3 NO 49 – 02 Correo electrónico: NMOSSOS@HOMIL.GOV.CO
12.RESPONSABLE PARA ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	**VERTICES INGENIERIA S.A.S (VING S.A.S) R/L: NICOLAS GIRALDO BEDOYA C.C. 4.414.647**	Telefónico: 8033739- 300 6161247/300 2973678 Escrito: Cra. 19 No. 53 – 19 Oficina301 Correo electrónico: proyectos@verticesingenieria.com
NOTA: cualquier modificación de esta acta deberá suscribirse mediante comunicación formal		
FORMALIZACIÓN DEL ACTA		
13. COMO CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA PRESENTE ACTA, HOY:	25 DE OCTUBRE DE 2021	
14. FIRMA DEL CONTRATISTA	**NICOLAS GIRALDO BEDOYA** Nicolás G	
15. FIRMA DEL SUPERVISOR	**Mayor (RA) NELSON MOSSOS CHAVEZ**	