FAC-S-2021-031067-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-031067-CE del 10 de noviembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER

Señor
JUAN CARLOS MARIN HERNANDEZ
Representante legal
Avenida chilacos 11-17 casa 41

Chia Cundinamarca

Contraseña:OsIcVZKBEL

Asunto: Solicitud revisión y aceptación plazo de ejecución y forma de pago adición contrato 036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021

De acuerdo con oficio No FAC-S-2021-211784-CI del 6 de noviembre de 2021 y con la adición en curso al contrato 036-00-K-ESUFA-GRUAL-2021 con objeto *"Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones de la Escuela de Suboficiales CT. Andrés M. Díaz",* por un valor de $ 163.663.528,05 CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CERO CINCO CENTAVOS, me permito solicitar al Señor Representante Legal de la empresa Marcas Ingeniería S.A.S, considere revisar, y de acuerdo con la conveniencia de ambas partes, aceptar el plazo de ejecución y forma de pago como se relacionan a continuación;

Plazo de ejecución: 10 de diciembre
Forma de pago: PAC Diciembre y/o cuentas por pagar.

Lo anterior, con el fin de continuar con trámite de adición, y poder suplir necesidades de la ESUFA y el CETIA, que quedaron contempladas en el contrato principal y/o surgieron como no previstos, pero no pudieron ser cubiertas con el presupuesto oficial.
Cordialmente;

Subteniente DELIA MARITZA FERNANDEZ MAZABUEL
Comandante Escuadrón Instalaciones

Elaboró: ST. FERNANDEZ / ESSER Aprobó:ST. FERNANDEZ / ESSER