Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SCTEI-CPS-042-2021	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.09.2021 hasta el 30.09.2021	
Fecha en la que se rinde en informe :	13.10.2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	BENJAMIN MORENO REAL
NIT / C.C.:	797614771
Supervisor:	JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Cargo:	Gerente SCTel
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ADMINISTRAR EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	21.05.2021
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	01.07.2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100013534
Registro Presupuestal	4600006496
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$24,000,000
Adición	$0
Valor Total del Contrato	$24,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	5 MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	5 MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.11.2021
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	.
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Garantía de Cumplimiento	No de la póliza 21-44-101353038
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	No aplica

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Realizar el seguimiento y control oportuno en el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto establecidas para el cumplimiento de los objetivos específicos.

El contratista realizó seguimiento y control del desarrollo de las actividades del proyecto en la recolección de información para la visita virtual de verificación de avances y resultados.
Se lideró la administración de los recursos físicos, financieros, administrativo, asignados a cada una de las actividades establecidas en el proyecto.
Se reunieron con el equipo de la administración del proyecto recopilando información y organizando la documentación requerida para la visita a realizarse del 13 al 15 de septiembre, para el cumplimiento de los objetivos.

Escaneado con Can

2. Liderar la administración de los recursos físicos, financieros, administrativo, asignados a cada una de las actividades establecidas en el proyecto.

El contratista realizó solicitud via email a la directora de LSPC el formato con la información de las contrapartidas del proyecto, con el objetivo de avanzar en la ejecución física y financiera del proyecto.
Se realizó recolección de información para la visita de verificación programada por el DNP.

3. Asegurar la calidad en los productos esperados del proyecto según lo establecido en el documento técnico, verificando la veracidad de los productos y entregables del proyecto.

El contratista solicitó por medio de la doctora claudia Cifuentes del LSPC información para la visita del DNP que contengan información de los avances y los productos entregables del proyecto.
El contratista realizó visita virtual al laboratorio programada por el DNP para revisar el avance de los contratos de obra y equipos especializados, verificando la calidad de los productos y sus especificaciones técnicas contratadas que hasta el momento se han instalado.

4. Atender las solicitudes de índole administrativo, jurídico y técnico que se generen en el marco de la ejecución del proyecto.

El contratista participó en la reunión visita virtual de verificación avances y resultados, donde se proyectó y se delegó la entrega de cada una de las solicitudes realizadas por el requerimiento del DNP
Viernes, 10 septiembre · 8:00 – 9:00am
Información para unirse a la reunión de Google Meet
Vínculo a la videollamada: https://Gmeet.google.com/pjv-miav-zqv

5. Gestionar las soluciones que se han pertinentes a los problemas y cambios que se generen en la ejecución del proyecto y comunicar al supervisor del proyecto.

El contratista participó en la Reunión de apertura visita virtual de verificación avances y resultados programada por el DNP con el propósito de verificar los avances físicos, financieros, entregables del proyecto BPIN 202000200137
El contratista realizó Reunión de trabajo proyecto laboratorio, para tratar temas relacionados con el avance físico y financiero y mirar los procesos de contratación que faltan por realizar.
Martes, 21 septiembre · 11:30 – 1:00pm
Información para unirse a la reunión de Google Meet
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/zgv-brem-gym.

6. Mantener y velar por el registro de la información necesaria en las plataformas de seguimiento y control que lo requieran (GESPROY, SIRECI, entre otras), sobre la ejecución tanto física como financiera del proyecto.

El contratista realizó solicitud de eliminación del GESPROY con el propósito de cambiarlo a la metodología 2,con el propósito de mejorar, y cumplir con los objetivos del proyecto.

7. Atender y asistir a las mesas de trabajo y comités establecidos.

El contratista asistió en las diferentes comités y mesas de trabajo programadas para tratar los diferentes temas del proyecto BPIN 202000200137, con el propósito de adelantar en los objetivos propuestos de proyecto.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300029110	11.08.2021	$4,800,000
3300032339	22.09.2021	$4,800,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

Escaneado con Can

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ninguna

JUAN CARLOS BELTRAN MORALES
Gerente SCTel

Escaneado con Can