Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890.704.536-7

# ACTAS DE SUSPENSION

## Nro: 2

| Codigo: | F01_ML_CT_0 |
|---|---|
| Versión: | 0 |
| Fecha: | 01/03/2006 |
| Page 1 of 1 | |

## Fecha Acta: jueves, 3 de junio de 2021

| | |
|---|---|
| Tipo Compromiso: | CONTRATO / 557 / miércoles, 30 de diciembre de 2020 |
| Valor Comprom. | Inicial: 228,321,820.00 Modific: 0.00 Final 228,321,820.00 |
| Tiempo Comp (dias) | Inicial: 90 Modific: 0 Final 90.00 |
| Clase Compromiso: | SERVICIOS / SERVICIOS |
| Fecha : | Inicial: 02/02/2021 Posible Termin.: 09/07/2021 |
| Objeto Compromiso | CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE JÓVENES DE AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ, HERVEO Y ARMERO GUAYABAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA POR MEDIO DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES SOSTENIBLES, QUE APORTEN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, AL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS |
| Trazabilidad | 3.2.1.03.01-2020-FU:RBSA-RE:RP, 3.2.1.03.01-2020-FU:SA-RE:RP, 3.2.1. |
| Contratista: | SOLINTER S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES |
| Interventor: | RENGIFO PINZÓN YENNY PATRICIA |
| | DA-Gestion SocioAmbiental. |
| Fecha Reinicio: | martes, 6 de julio de 2021 |

Observ. / Descripc

Se suspende el contrato 557 de 2020 teniendo en cuenta el informe de supervision de fecha 01 de junio de 2021 en el que se informa la invasion de 105 familias en el area de influencia del proyecto dificultando la ejecucion de las actividades faltantes en el Humedal debido a la falta de garantias en cuanto a la implentacion de la inversion por la invasion del predio la inseguridad social y juridica. Por tal motivo se suspende el contrato por 33 dias hasta el 06 de julio de 2021

RENGIFO PINZÓN YENNY PATRICIA
Prof. Universitario - 10
DA-Gestion SocioAmbiental.

SOLINTER S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES

Escaneado con CamScanner