PRIMERA MODIFICACIÓN (ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA EN TIEMPO) A LA CARTA DE ACEPTACIÓN No. 041-ARC-CBN3-2021 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL – COMANDO BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" Y EL SEÑOR MAURICIO LADINO GARCÍA CEDULA 79.131.979 DE FUNZA – CUNDINAMARCA PRPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R & S DIESEL

El suscrito Capitán de Fragata **JAVIER ANDRÉS BENAVIDES CANO,** mayor de edad, domiciliado en el municipio de Puerto Leguízamo – Putumayo, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.189.895 de la Dorada – Caldas actuando en nombre y representación legal de la **BASE NAVAL A.R.C "LEGUÍZAMO"**, debidamente nombrado como Encargado de las funciones mediante Resolución Ministerial No. 3016 del 31 de Agosto de 2021, facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada Nacional - Base Naval A.R.C "Leguízamo" en virtud del artículo 2 del Título I y el numeral 5.2 del Título II de la Resolución de Delegación No.1897 del 29 de Junio de 2021 y de conformidad por sus resoluciones ministeriales No.6346 del 14 de septiembre de 2012 que tratan de la "Actualización del Manual de Buenas Prácticas de la Contratación Pública", la 6302 del 31 de julio de 2014 "Manual de contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Directiva Permanente No. 12 del 21 de Septiembre de 2021 que señala las "Políticas de Contratación Sector Defensa", conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y quien en adelante se denominará como el **CONTRATANTE, EL SEÑOR MAURICIO LADINO GARCIA**, propietario del **ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R & S DIESEL** quien adelante se denominará como **CONTRATISTA** dentro de la **CARTA DE ACEPTACIÓN No. 041-ARC-CBN3-2021**, cuyo objeto es **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARMADA NACIONAL – FUERZA NAVAL DEL SUR Y COMPONENTES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A",** por un valor de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($85.181.488,00),** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, el cual tiene plazo de ejecución hasta el **16 DE NOVIEMBRE DE 2021**, que de acuerdo con lo anterior se requiere realizar **ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA EN TIEMPO** al **CONTRATO No**. **041-ARC-CBN3-2021,** teniendo en cuenta los siguientes argumentos: **A)** Que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1° del articulo 14 y del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 las entidades estatales, pueden introducir modificaciones a lo contratado con el fin de cumplir con las necesidades institucionales. **B)** Que el objeto del **CONTRATO No.041-ARC-CBN3-2021** es: **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARMADA NACIONAL – FUERZA NAVAL DEL SUR Y COMPONENTES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO "A",** del **CONTRATO No.041-ARC-CBN3-2021**. **C)** Que la **CONTRATO No.041-ARC-CBN3-2021**, fue suscrito el día 17 de agosto de 2021, por la suma de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($85.181.488,00)**, incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. **D)** Que se cuenta con el respaldo de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº. 5821 de fecha 15 de enero de 2021. **E)** Que se requiere adicionar un valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan acuerdo recursos recibidos por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal de la Armada Nacional; y prorrogar el plazo de ejecución del **CONTRATO No.041-ARC-CBN3-2021**, hasta el día **10 DE DICIEMBRE DE 2021**. **F)** Que mediante oficio sin número de radicado de fecha 10 de noviembre de 2021, remitido por el señor **MAURICIO LADINO GARCÍA** propietario del **ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R & S DIESEL**, solicitó al señor **S2 LEANDRO LICONA PAYARES** supervisor del contrato prorrogar en tiempo hasta el dia **10 DE DICIEMBRE DE 2021,** manifiesta retrasos en los tiempos de importación de algunos repuestos. **G)** Que mediante oficio No. 20214251323729143 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDSGBNL3-29.57 de fecha 11 de noviembre de 2021 suscrito por el señor **S2 LEANDRO LICONA PAYARES** Supervisor del Contrato, recomienda al señor Comandante de la Base Naval ARC Leguízamo (E)**, PRÓRROGA EN TIEMPO** al **CONTRATO No.041-ARC-CBN3-2021 H)** Que mediante oficio N° 20214251313765553 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDABNL03-JDIAQBNL03 de fecha 15 de noviembre de 2021, el señor **CF JAVIER ANDRÉS BENAVIDES CANO** Comandante de la Base Naval ARC Leguízamo (E) acepta la solicitud de PRÓRROGA EN TIEMPO con plazo de ejecución de la **CONTRATO No. 041-ARC-CBN3-2021**, hasta el día **10 DE DICIEMBRE DE 2021. I)** Que mediante oficio N° 20214251313765673 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDABNL03-JDIAQBNL03 de fecha 16 noviembre de 2021 suscrito por el señor **CF JAVIER ANDRÉS BENAVIDES CANO** Comandante de la Base Naval ARC Leguízamo (E) solicita adición en valor por **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00),** al señor **MAURICIO LADINO GARCÍA** propietario del **ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R & S DIESEL. J)** Que mediante oficio sin número de radicado de fecha 16 de noviembre de 2021 suscrito por el señor **MAURICIO LADINO GARCÍA** propietario del **ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R & S DIESEL,** acepta la adición en valor por **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan al contrato **No.041-ARC-CBN3-2021. K)** Que mediante ponencia de fecha 16 de noviembre de 2021, el señor Gerente de Proyecto, justifica y solicita al Comando de la Base Naval ARC "Leguízamo" (E) efectuar la modificación al **CONTRATO N° 041-ARC-CBN3-2021 (ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA EN TIEMPO)**, para garantizar su debida ejecución, teniendo en cuenta que esta se ajusta a los parámetros legales establecidos y resulta conveniente para los intereses de la Institución. **L)** Que siendo procedente la modificación, las partes intervinientes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN EN VALOR:** Adicionar al **CONTRATO No.041-ARC-CBN3-2021** el valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan, quedando por un valor total final de **OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($89.181.488,00). CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO DE EJECUCIÓN:** Prorrogar el plazo de ejecución del **CONTRATO No. 041-ARC-CBN3-2021**, hasta el **10**

DE DICIEMBRE DE 2021. **CLÁUSULA TERCERA - GARANTÍAS:** El contratista deberá modificar la póliza 980-47-994000018580 expedida por la Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, a favor de entidades estatales, los amparos convenidos acuerdo al nuevo tiempo y valor del **CONTRATO**. **CLÁUSULA CUARTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN:** La presente modificación se perfecciona con la firma del Comandante de la Base Naval ARC Leguízamo (E) y la firma del contratista; para su ejecución se requiere la modificación de la póliza de garantía única de cumplimiento por parte del contratista, así como su aprobación por parte del Señor Comandante de la Base Naval ARC "Leguízamo"(E). **CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTOS: A)** Oficio sin número de radicado de fecha 10 de noviembre de 2021, remitido por el señor **MAURICIO LADINO GARCÍA** propietario del **ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R & S DIESEL B)** Oficio No. 20214251323729143 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDSGBNL3-29.57 de fecha 11 de noviembre de 2021 suscrito por el señor **S2 LEANDRO LICONA PAYARES** Supervisor del Contrato. **C)** Oficio N° 20214251313765553 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDABNL03-JDIAQBNL03 de fecha 16 de noviembre de 2021, suscrito por el Señor **CF JAVIER ANDRÉS BENAVIDES CANO** Comandante de la Base Naval ARC Leguízamo (E) aceptando la solicitud de PRÓRROGA EN TIEMPO con plazo de ejecución de la **CONTRATO No 041-ARC-CBN3-2021**, hasta el día **10 DE DICIEMBRE DE 2021. D)** Oficio N° 20214251313765673 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLAN-COLNA-CBNL03-JDABNL03-JDIAQBNL03 de fecha 16 noviembre de 2021 suscrito por el señor **CF JAVIER ANDRÉS BENAVIDES CANO** Comandante de la Base Naval ARC Leguízamo (E) donde solicita adición en valor por **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)** al Señor **MAURICIO LADINO GARCÍA** propietario del **ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R & S DIESEL. E)** Oficio sin número de radicado de fecha 16 de noviembre de 2021 suscrito por el señor **MAURICIO LADINO GARCIA** propietario del **ESTABLECIMIENTO COMERCIAL R & S DIESEL** donde acepta la adición en valor por **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan al **CONTRATO No.041-ARC-CBN3-2021. F)** Ponencia de fecha 16 de noviembre de 2021, del Gerente de Proyecto, donde justifica y solicita al Comando de la Base Naval ARC "Leguízamo" (E), efectuar la modificación del **CONTRATO No 041-ARC-CBN3-2021 (ADICIÓN EN VALOR Y PRÓRROGA EN TIEMPO)**. **CLÁUSULA SEXTA – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones del **CONTRATO** principal, no modificadas en el presente acuerdo continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma a los dieciseis (16) días del mes de noviembre de 2021 en Puerto Leguízamo, Putumayo.

POR EL CONTRATISTA

POR LA BASE NAVAL ARC "LEGUIZAMO"

Comandante Base Naval ARC "Leguizamo" (E)
DELEGATARIO DEL GASTO

CARGO: JDABN3 (E)	**CARGO:** GERENTE DE PROYECTO	**CARGO:** EJECUTIVO DE CONTRATOS