**MODIFICACIÓN 01**
**AL CONTRATO No. 4600090373 DE 2021**

VALOR INICIAL: **DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ML ($208.964.000) IVA INCLUIDO.**

DURACIÓN: **OCHO (8) MESES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA**

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES: **N/A**

MODIFICACIÓN ACTUAL: **ADICIÓN 01: POR VALOR DE TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ML ($30.571.052) IVA INCLUIDO**

Número de Acta del Comité que aprueba la modificación: ACTA DE CIP N° 39 del 05 de octubre de 2021 de la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía y ACTA DE CIP N° 94 del 04 de noviembre de 2021 de la Secretaría de Suministros y Servicios.

**CONSIDERACIONES**

1. Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. 4600090373 de 2021, cuyo objeto es “Suministro de vestido y calzado de labor. Lote 4 (pantalón)”; el alcance del objeto del contrato No. 4600090373 de 2021 comprende Suministrar vestido y calzado de labor, para atender las necesidades de 2.200 servidores públicos aproximadamente, que por sus funciones requieren este tipo de dotación como elemento de identificación ante la comunidad, como herramienta de trabajo y para su seguridad y confort; a la fecha se ha ejecutado el 99% del recurso.

2. El Decreto Municipal 896 de 1995, establece la política interna de la entidad para el suministro de vestido y calzado de labor; en el marco del Plan de Bienestar Laboral e Incentivos la Secretaría de Gestión Humana, a través de la Unidad de Desarrollo Humano es la encargada de gestionar la compra del vestuario para los grupos de trabajo que por herramienta de trabajo, como elementos identificadores y para cumplir con la directriz general de portar uniformes oficiales, requieren estas prendas para optimizar el desarrollo de su labor, así mismo, como imagen corporativa ante la comunidad, además del confort y seguridad que este tipo de vestuario les puede brindar.

3. La ejecución e implementación de diferentes proyectos de desarrollo de infraestructura en el Municipio de Medellín, adelantados por la Secretaría de

Infraestructura Física, la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, Empresas Públicas de Medellín, entre otras dependencias de nivel central y descentralizado representan la necesidad de apoyo, control y regulación del tránsito en las vías de la ciudad, en consecuencia, la Secretaría de Movilidad solicitó la CREACIÓN DE 50 nuevos cargos de "AGENTE DE TRÁNSITO TEMPORAL" garantizando con esto la correcta ejecución de las obras de infraestructura relacionadas, en términos de control y regulación del tránsito, minimizando el impacto negativo que tendrá la ejecución de estas sobre la movilidad. La planta temporal fue creada mediante Decreto Municipal 0523 del 29 de junio de 2021, publicado en Gaceta No 4850 del 23 de julio de 2021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem 01 | Pantalón Casual | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| | | 300 | $42.817,00 | $12.845.100,00 |
| SUBTOTAL | | | | $12.845.100,00 |
| IVA | | | | $2.440.569,00 |
| TOTAL CDP | | | | $15.285.669,00 |

**4.** El 22 de agosto de 2021 el gobierno nacional expidió el Decreto 965 de 2021 por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo estatal, la expedición de este decreto permitió a la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín determinar a cuantos docentes está obligado el Municipio de Medellín a brindar vestido y calzado de labor, por lo que ha solicitado que el suministro de vestido para el personal docente y administrativo de Instituciones Educativas y que pertenecen al Sistema General de Participaciones sea incluido en el presente contrato en las siguientes cantidades:

| **LOTE 4. PANTALÓN** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem 02 | Blue Jean | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| | | 420 | $30.583 | $12.844.860 |
| SUBTOTAL | | | | $12.844.860 |
| IVA | | | | $2.440.523 |
| TOTAL CDP | | | | $15.285.383 |

*Nota: Los valores unitarios descritos se ajustan a la propuesta inicial presentada por el contratista.*

**5.** Teniendo en cuenta lo expuesto en las consideraciones anteriores y que el contrato no cuenta actualmente con recurso suficiente para cubrir las nuevas necesidades de la Alcaldía de Medellín, se requiere una Adición al presupuesto inicial del contrato por valor de TREINTA MILLONES

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ML ($30.571.052) IVA INCLUIDO, CORRESPONDIENTE AL 15% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO

De conformidad con lo anterior, se realizan las siguientes modificaciones

**MODIFICACIONES:**

**PRIMERO: ADICION 01. MODIFICAR** la cláusula **CUARTA** del Contrato No. 4600090373 de 2021 **VALOR,** adicionando la suma de TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS ML ($30.571.052) IVA INCLUIDO, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hacen parte de la presente modificación; esta adición corresponde al 15% del valor inicialmente pactado y no supera el 50% de dicho valor estimado en SMMLV. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para el MUNICIPIO DE MEDELLÍN el cumplimiento de esta, serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

| Fondo | Centro Gestor | Posición Presupuestaria | Certificado De Disponibilidad Presupuestal | Solicitud de pedido | Número De Registro Presupuestal | Fecha de elaboración | Contrato Marco | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Número | Posición | |
| 110090120 | 71100000 | 2320201002 | 4000106484 | 901437 | 4500013948 | 12/11/2021 | 4600090373 | 10 | $12.844.860 |
| | | | | | | | | IVA | $2.440.523 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **$15.285.383** |

**SECRETARÍA DE MOVILIDAD**

| Fondo | Centro Gestor | Posición Presupuestaria | Certificado De Disponibilidad Presupuestal | Solicitud de pedido | Número De Registro Presupuestal | Fecha de elaboración | Contrato Marco | | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Número | Posición | |
| 110021021 | 74300000 | 2320202008 | 4000106673 | 9014373 | 4500013945 | 12/11/2021 | 4600090373 | 10 | $12.845.100 |
| | | | | | | | | IVA | $2.440.569 |
| | | | | | | | | **TOTAL** | **$15.285.669** |

**SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA,** deberá ampliar las garantías del Contrato No. 4600090373 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

**TERCERO:** En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el contrato 4600090373 de 2021.

**CUARTO:** Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Justificación, d) Certificados de disponibilidad, e) Registro presupuestal.

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| Alex Humberto Acosta Ruiz<br>Apoyo Jurídico<br>Secretaría de Suministros y Servicios<br><br>Yessica Hernandez Ramos<br>Apoyo Financiero<br>Secretaría de Suministros y Servicios | Diana Patricia Trejo Arteaga<br>Revisora Jurídica<br>Secretaría de Suministros y Servicios<br><br>Juan Carlos Carrasco Zapata<br>Revisor Financiero<br>**Secretaría de Suministros y Servicios** | Natalia Andrea Jimenez Perez<br>Subsecretaria de Ejecución de la Contratación |



Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia