FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No.: CD-12-2020-2429

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

CONTRATO No:	CD-12-2020-2429
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS - ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021.
VALOR:	CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170)
VALOR INICIAL:	CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170)
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170)
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIO:	23 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO:	
PRORROGAS:	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTULIZADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en nombre y representación de La Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANÍBAL, en su condición de representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No.5, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-12-2020-2429.

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

- Acta de recibo parcial de obra No.1 Módulo II, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.
- Acta de recibo parcial de obra No.1 Módulo III, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.
- Acta de recibo parcial de obra No.1 Módulo IV, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.
- Acta de recibo parcial de interventoría No.1 Módulo II, informe mensual de interventoría No.1.
- Acta de recibo parcial de obra No.1 Módulo I, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales Módulo II de obra.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales Módulo III de obra.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales Módulo IV de obra.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales Módulo II de interventoría.
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales Módulo I de obra.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los 04 días del mes de noviembre de 2021.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Apoyo Supervisión
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANGELLY CRIALES ANÍBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.