Septiembre 3 de 2021
Clima: Seco

·Actividades
Se inicia con el mantenimiento de las Vias con asfalto en frio modificado Con polimeros sobre la avenida Circunvalar entre Cra 46 y 38.

Personal del Contratista
Ingeniero Residente, Inspector de obra, Oficial, Ayudantes, Ing Auxiliar
Equipos del Contratista
Rana, Minicargador, Compresor

Personal de Interventoria
Ingeniero de Residente, Ingeniero Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Conductor

Interventoria

Contratista

Septiembre 4 de 2021
Clima: Seco

·Actividades
Se Continua con el mantenimiento de las Vias con asfalto en frio modificado Con polimeros sobre la avenida Circunvalar entre Cra 46 y 38.

Personal del Contratista
Ingeniero Residente, Inspector de obra, Oficial, Ayudantes, Ing Auxiliar.
Equipos del Contratista
Rana, Minicargador, Compresor

Personal de Interventoria
Ingeniero Residente, Ing Auxilior, Inspector de obra, SISO, Conductor.

Interventoria

Contratista

Escaneado con CamScanner

Septiembre 5 de 2021
Clima: Seco

No se programan actividades por parte del contratista

Interventoria

Contratista

Septiembre 6 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se continua con el mantenimiento de las Vias con asfalto modificado enfo
en la avenida circunvalar entre la Cra 46 y 51B.

Personal del Contratista
Ingeniero Residente, Inspector de obra, Oficial, Ayudante de obra, Ing Auxilia
Equipos del Contratista
Rana, Minicargador, Compresor.

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Siso, Conductor

Interventoria

Contratista

Septiembre 6 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se Continua Con el mantenimiento de las Vias Con asfalto modificado en la avenida Circunvalar entre la Cra 46 y 51B.

Personal del Contratista
Ingeniero Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Oficial, Ayudante

Escaneado con CamScanner

Equipos del Contratista
Rana, minicargador, Compresor.

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Siso, Conductor.

Interventoria

Contratista

Septiembre 7 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se Continua con mantenimiento de las vias con asfalto modificado en frio en la avenida Circunvalar entre la Cra 46 y 51B.

Personal del Contratista
Ing Residente, Inspector de Obra, Oficial, Ayudante de obra, Ing Auxiliar.
Equipos del Contratista
Rana, Minicargador, Compresor.

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Siso, Conductor.

Interventoria

Contratista

Septiembre 8 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se Continua Con el mantenimiento de las vias con asfalto modificado en frio entre la avenida Circunvalar entre la Cra 51B y la 70.

Personal del Contratista
Ing Residente, Inspector de obra, Oficial, Ayudante de obra, Ing Auxiliar.

Escaneado con CamScanner

Equipos del Contratista
Rana, Minicargador, Compresor

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Ing Auxiliar, Inspector de Obra, Oficial, Ayudante.

Interventoria | Contratista

Septiembre 9 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se avanza con el mantenimiento de las vias con asfalto modificado en frio en la avenida Circunvalar entre La Cra 46 y 65.

Personal del Contratista
Ingeniero Residente, Inspector de obra, oficial ayudante, Ing Auxiliar
Equipos del Contratista
Rana, Compresor

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Ing Auxiliar, Inspector de obra, Conductor, Topografo

Interventoria | Contratista

Septiembre 10 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se avanza con el mantenimiento de las vias con asfalto modificado en frio en la avenida Circunvalar entre la cra 46 y 65

Personal del contratista
Ing Residente, Inspector de obra, oficial, ayudante, Ing Auxiliar.

Escaneado con CamScanner

Equipos del Contratista
Rana, minicargadors, Compresor

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Ing Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Social.

Interventoria

Contratista

Septiembre 11 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se avanza con el mantenimiento de las vias con asfalto modificado en frio en la avenida circunvalar entre la cra 46 y 65.

Personal del Contratista
Ing Residente, Inspector de obra, Oficial, Ayudante, Ing Auxiliar.
Equipos del contratista
Rana, Compresor

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Ing Auxiliar, Comision Topografica, Inspector de obra, SISO.

Interventoria

Contratista

Septiembre 12 de 2021
Clima: seco

No se programan actividades por parte del Contratista

Interventoria

Contratista

Escaneado con CamScanner

Septiembre 13 de 2023
Clima: Seco

Actividades
Se Continua con el mantenimiento de las Vias urbanas con asfalto modificado en la Cra 64 # 84 - 54 y en la Cra 38 con Calle 69C.

Personal del contratista
Ing Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Comision Topografica, Ayudante
Equipos del Contratista
Rana, Compresor

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de Obra, SISO, Comisión Topografica.

Interventoria

Contratista

Septiembre 14 de 2023
Clima: Seco

Actividades
se avanza con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la Cra 64 con Calle 84 y en la Cra 38 con Calle 63.

Personal del Contratista
Ing Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Ayudante, Oficial.
Equipos del contratista
Rana, Compresor

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Comisión de Topografia

Interventoria

Contratista

Escaneado con CamScanner

Septiembre 15 de 2023
Clima: Seco

Actividades
Se continua con el mantenimiento de las vias con asfalto modificado en frio en la Cra 64 # 84 y en la Cra 38 # 69C.

Personal del Contratista
Ing Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Comisión Topografica, Oficial
Equipos del Contratista
Rana, Compresor

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de Obra, SISO, Comisión Topografica.

Interventoria

Contratista

Septiembre 16 de 2023
Clima: Seco

Actividades
Se avanza con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio en la Cra 60 con calle 75 y en la cra 38 con calle 69D y Diagonal 34.

Personal del Contratista
Ing Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, SISO, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Rana, Compresor

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Comision de Topografia.

Interventoria

Contratista

Escaneado con CamScanner

Septiembre 17 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se avanza con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la Cra 60 entre Calle 72 y 74 y la Cra 38 con Calle 70B

Personal del Contratista
Ing Residente, Inspector de Obra, oficial, Ayudante, Ing Auxiliar.
Equipos del contratista
Compresor, Rana

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Comisión Topografica.

Ptt. U, C
Interventoria

Contratista

Septiembre 18 de 2021
Clima: Seco

Actividades
Se avanza con el mantenimiento de las vias con asfalto modificado en frio en la Calle 63 cra 24, Calle 61 Cra 23, Calle 63b cra 26 y 25b.

Personal del Contratista
Ing Residente, Inspector de obra, Oficial, Ayudante, Ing Auxiliar.
Equipos del Contratista
Compresor, Rana

Personal de Interventoria
Ing Residente, Ing Auxiliar, Inspector de obra, SISO, Comision Topografica.

Ptt C, C
Interventoria

Contratista

Escaneado con CamScanner

Septiembre 19 de 2021
Clima: Seco

No se programan actividades por parte del Contratista

Interventoria | Contratista

Septiembre 20 de 2021
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la Cra 24 con 63B y 63, Calle 57 con 25, Calle 64 con 23C, Calle 63B con 25B y Calle 62#23.
- Se inicia con el trazado y replanteo de la via entre la Calle 85 con Cra 26B y Calle 25A.

Se inicia con la excavación y retiro de material del manhole #1 en la Calle 85 con cra 26B.

Personal del contratista
Director de obra, Ing Residente, Comisión Topografica, Ing Ambiental, Social, SISO, Operadores de maquinaria, Conductor, Inspector de obra, Oficial, Ayudante
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Saltarin, Pana, Volqueta

Personal de Interventoria
Ing Residente, Inspector de obra, Ing Auxiliar, SISO, Social, Comisión Topografica.

Interventoria | Contratista

Septiembre 21 de 2021
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con el mantenimiento con asfalto modificado en frio en

Escaneado con CamScanner

la Cra 38 sobre el puente de la calle 65.
• Se continua con la excavación y el retiro de material en el manhole 2
• Se inicia la excavación y el retiro de material para la instalación de la tubería de 8" de alcantarillado entre el manhole 1 y 2.
• Se inicia la construcción del manhole 1.
• Se inicia con la instalación de la tubería de alcantarillado de 8" entre el manhole 1 y 2.

Personal del contratista
Director de obra, Residente de Obra, Comisión de Topografía, SISO, Social, Ing Ambiental, Inspector de Obra, operadores de maquinaria, Oficial, Ayudante, conductor.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Pana, Saltarin, Volqueta

Personal de Interventoria
Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, SISO, Social, Comision de Topografia, Ing Ambiental.

Interventoria

Contratista

Septiembre 22 de 2021
Clima: Seco

Actividades
• Se Continua con el mantenimiento de las vias con asfalto modificado en frio en la Calle 64 Con 24B, Calle 63 con 23, Calle 64 con 23 y avenida Circunvalar.
• Se continua con la excavación y retiro de los manholes 2 y 3.
• Se continua con la construcción del manhole 1 y 2.
• Se avanza con la instalación de la tubería de alcantarillado entre el manhole 1 y 2, y se instala tuberías de 6" de alcantarillado de empalme a las viviendas.
• Se inician las construcciones de los registros en las viviendas
• Se realiza demolición de pavimento existente
Personal del Contratista
Director de obra, Residente de Obra, Comisión de Topografía, Siso, Social, Ing

Escaneado con CamScanner

Ambiental, Inspector de obra, operadores de maquinaria, oficial, Ayudante, Conductor
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Pana, Saltarin, Volqueta.

Personal de Interventoria
Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comisión de Topografia, Ing Ambiental.

Interventoria | Contratista

Septiembre 23 de 2023
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con la excavación y retiro de material para la instalación de tuberias de alcantarillado de 6' y 8'.
- Se continua con la instalación de tuberia de alcantarillado de 6" y 8" entre el manhole 1 y 2.
- Se continua con la construcción de los registros.

Personal del Contratista
Residente de obra, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, Operadores de maquinaria, oficial, Ayudante, Conductor.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Pana, Saltarin, Volqueta.

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comisión de Topografia, Ing Ambiental.

Interventoria | Contratista

Escaneado con CamScanner

Ambiental, Inspector de obra, operadores de maquinaria, oficial, Ayudante, Conductor

Equipos del Contratista

Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana, Saltarin, Volqueta.

Personal de Interventoria

Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comisión de Topografia, Ing Ambiental.

Interventoria

Contratista

Septiembre 23 de 2023

Clima: Seco

Actividades

- Se avanza con la excavación y retiro de material para la instalación de tuberias de alcantarillado de 6" y 8".
- Se continua con la instalación de tuberia de alcantarillado de 6" y 8" entre el manhole 1 y 2.
- Se continua con la construcción de los registros.

Personal del Contratista

Residente de obra, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de Obra, Operadores de maquinaria, oficial, Ayudante, Conductor.

Equipos del Contratista

Retroexcavadora, Vibrocompactador, Rana, Saltarin, Volqueta.

Personal de Interventoria

Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comisión de Topografia, Ing Ambiental.

Interventoria

Contratista

Septiembre 24 de 2023
Clima: seco

Actividades
- Se continua con la excavación y retiro de material de la instalación de la tubería de 6" y 8".
- Se continua con la instalación de tubería de 6" y 8" entre el manhole 1 y 2.
- Se continua con la construcción de Registros
- Se avanza con la construcción del manhole 2.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión de Topografía, SISO, Social, Ing Ambiental, Inspector de Obra, operadores de maquinaria, Oficial, Ayudante, Conductor
Equipos del Contratista
Retro excavadora, Vibrocompactador, Saltarin, Pana.

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, SISO, Social
Comisión de Topografía.

Ret. U.S
Interventoria

Contratista

Septiembre 25 de 2023
Clima: Seco
- Se avanza con la excavación del manhole 3 y 4.
- Se continua con la excavación y retiro de material producto de la excavación para la instalación de la tubería de alcantarillado.
- Se avanza con la instalación de tubería de alcantarillado de 8" entre el manhole 3 y 4, adicionalmente se instalan tuberías de 6" entre los registros y la tubería de 8"
- Se continua con la construcción del manhole 3.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión de Topografía, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de

Obra, operadores de maquinaria, Oficial, ayudante, Conductor.

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, SISO, Social, Comision de Topografia.

Ret. U, C
Interventoria

Contratista

Septiembre 26 de 2021
Clima: Seco

No se programan actividades por el contratista

Ret. U, C
Interventoria

Contratista

Septiembre 27 de 2021
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con la excavación del manhole 4, adicionalmente, se continua con la excavación y el retiro de material para la instalación de la tubería de 8" y 6".
- Se continua con la instalación de tubería de alcantarillado de 8" y 6".
- Se avanza con la construcción del manhole 4.
- Se continua con el mantenimiento de vias con asfalto modificado en frio en la avenida Circunvalar con cra 65.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión de Topografia, SISO, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, Operadores de maquinaria, Oficial, ayudante, Conductor
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Saltarin, Rana.

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comisión de Topografia.

Ret. U, C
Interventoria

Contratista

Septiembre 28 de 2023
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con la excavación y el retiro de material para la instalación de tuberia de alcantarillado entre el manhole 4 y 5.
- Se inicia el corte y retiro de material para conformación de la estructura de pavimento entre el K0+003 al K0+080.
- Se inicia con la construcción del manhole 5.
- Se continua con la instalación y retiro de material producto de la tuberia de alcantarillado entre el manhole 4 y 5.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión de Topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, operadores de maquinaria, Oficial, ayudante, Conductor
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Saltarin, Rana, Motoniveladora.

Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comisión de Topografia.

Ret. U, C
Interventoria

Contratista

Septiembre 29 de 2023
Clima: Seco

Actividades
- Se continua con la excavación y retiro de material para conformación de la estructura de pavimento entre el K0+003 al K0+080.
- Se continua con la construcción del manhole 5
- Se avanza con la instalación de la tubería de 8" entre el manhole 4 y 5.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión Topografica, SISO, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, operadores de maquinaria, oficial, ayudante, Conductor.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Saltarin, Pana, Motoniveladora.

Personal Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, SISO, Social, Comisión de Topografia.

Interventoria

Contratista

Septiembre 30 de 2023
Clima: Seco

Actividades
- Se avanza con la excavación y retiro de material para conformación de la estructura de pavimento entre el K0+080 al K0+160.
- Se avanza con la instalación de la tubería de 8" y de 6".
- Se continua con la construcción de registros.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión Topografica, SISO, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, operadores de maquinaria, Oficial, ayudante, Conductor
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Saltarin, Pana, Motoniveladora.

Personal Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de Obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comisión de Topografia.

Interventoria

Contratista

Octubre 1 de 2021
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado con Polimeros en frio en la Calle 190 # 30, Calle 46 al lado del colegio metropolitano.
- Se avanza con la excavación y retiro de material entre el K0+080 al K0+160.
- Se inicia extensión de material seleccionado y posterior compactación entre el K0+003 al K0+050.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comision de topografia, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de Obras
Operador de maquinaria, Conductor, Oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Saltarin, Pala, Motoniveladora.
Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de Obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comisión de Topografia.

Interventoria

Contratista

Octubre 2 de 2021
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua con el mantenimiento de Vias con asfalto en frio modificado

en la Calle 19 con Cra 30, frente al parqueadero del estadio metropolitano.
- Se Continua con la extensión y compactación de material seleccionado entre el K0+050 al K0+080.
- Se Continua con la excavación y retiro de material para la conformación de la estructura de pavimento entre el K0+120 al K0+160.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión Topografica, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de obra, operador de maquinaria, Conductor, oficial, Ayudante.
Equipos del Contratista
Retroexcavadora, Vibrocompactador, Saltarin, Rana, Motoniveladora.
Personal de Interventoria
Residente de Interventoria, Inspector de obra, Ing Auxiliar, Siso, Social, Comision de Topografia.

Octubre 3 de 2023
Clima: Seco

No se programan actividades por el Contratista de obra.

Interventoria Contratista

Octubre 4 de 2023
Clima: Seco

Actividades
- Se Continua con el mantenimiento de Vias con asfalto modificado en frio, en la Cra 59 con Calle 84, Cra 52, Cra 57 y Cra 58.
- Se avanza con la extension y Compactación de material seleccionado entre el K0+080 al K0+130.
- Se Continua con la excavación y retiro de material para la conformación de la estructura de pavimento entre el K0+140 al K0+160.

Personal del Contratista
Ing Residente, Comisión Topografica, Siso, Social, Ing Ambiental, Inspector de