Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5669 DE 2021	
6. NOMBRE CONTRATISTA	PROMED QUIRÚRGICOS E.U	
7. NIT/CEDULA	900.026.143-2	
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	3 MESES	
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 5669 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 69% y vence el 31 de Octubre de 2021.	

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
14. Subgerente Prestación de Servicios de Salud
VoBo. Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud

16. Anexó: Un (1) folio.

IEVDYR
26/10/2021

Secretaría Distrital de Salud — Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0607	

CERTIFICACION: ____ **INFORME PARCIAL:** __X__ (Marque con una (X) según corresponda)

CONTRATO No. 5669 DE 2021 **FECHA DEL INFORME :** 25 DE OCTUBRE DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	PROMED QUIRURGICOS E.U	NIT O C.C	900.026.143-2	Valor Inicial:	$80.000.000		10/05/2021	9/08/2021
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Cedula Representante	80.239.914	Adición 1:	$47.000.000	Prórroga 1:	10/08/2021	9/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material.de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$30.000.000	Prórroga 2:	10/09/2021	30/09/2021
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$40.000.000	Prórroga 3:	1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$35.000.000	Prórroga 4:		
				Adición 5:	$30.000.000	Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO	321020102	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$262.000.000	Fecha Terminación actual:		31/10/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO SI	CUMPLIO NO	ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.				Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	4880	13-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 7.341.293	7.341.293	254.658.707	3%	
2	5643	21-06-2021	JUNIO	22-06-2021	$ 1.123.272	8.464.565	253.535.435	3%	
3	5925	02-07-2021	JULIO	06-07-2021	$ 1.965.379	10.429.944	251.570.056	4%	
4	6072	09-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 702.539	11.132.483	250.867.517	4%	
5	6073	09-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 1.252.619	12.385.102	249.614.898	5%	
6	6074	09-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 1.965.379	14.350.481	247.649.519	5%	
7	6075	09-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 3.811.427	18.161.908	243.838.092	7%	
8	6079	09-07-2021	JULIO	12-07-2021	$ 1.293.589	19.455.497	242.544.503	7%	
9	6199	16-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 7.896.878	27.352.375	234.647.625	10%	
10	6203	16-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 126.126	27.478.501	234.521.499	10%	
11	6418	23-07-2021	JULIO	23-07-2021	$ 1.965.379	29.443.880	232.556.120	11%	
12	6669	04-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 3.207.831	32.651.711	229.348.289	12%	
13	6671	04-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 6.490.784	39.142.495	222.857.505	15%	
14	6691	04-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 69.612.140	108.754.635	153.245.365	42%	
15	6797	09-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 899.167	109.653.802	152.346.198	42%	
16	7117	18-08-2021	AGOSTO	18-08-2021	$ 10.707.519	120.361.321	141.638.679	46%	
17	7297	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 1.414.981	121.776.302	140.223.698	46%	
18	7728	09-09-2021	SEPTIEMBRE	13-09-2021	$ 9.642.610	131.418.912	130.581.088	50%	
19	7843	13-09-2021	SEPTIEMBRE	14-09-2021	$ 19.404.123	150.823.035	111.176.965	58%	
20	8423	04-10-2021	OCTUBRE	05-10-2021	$ 1.719.338	152.542.373	109.457.627	58%	
21	8549	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	$ 2.070.247	154.612.620	107.387.380	59%	
22	8555	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	$ 976.231	155.588.851	106.411.149	59%	
23	8557	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	$ 2.280.310	157.869.161	104.130.839	60%	
24	8570	07-10-2021	OCTUBRE	08-10-2021	$ 5.652.973	163.522.134	98.477.866	62%	
25	9006	22-10-2021	OCTUBRE	25-10-2021	$ 8.739.664	172.261.798	89.738.202	66%	
26	9007	22-10-2021	OCTUBRE	25-10-2021	$ 123.378	172.385.176	89.614.824	66%	
27	9008	22-10-2021	OCTUBRE	25-10-2021	$ 7.562.961	179.948.137	82.051.863	69%	
		TOTAL			179.948.137	179.948.137	82.051.863	69%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS	$ 179.948.137
Saldo por ejecutar	OCHENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS	$ 82.051.863

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRÚRGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY