Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 25 DE OCTUBRE DE 2021 DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5665 DE 2021	
6. NOMBRE CONTRATISTA	LA INTRUMENTADORA S.A.S	
7. NIT/CEDULA	860503565-9	
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR		
10. PLAZO A PRORROGAR	3 MESES	
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice prórroga al contrato 5665 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. La ejecucion es de un 72% y vence el 31 de octubre de 2021.	

Cordialmente,

MARYSOL VILLOTA ESCANDÓN
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
14. Subgerente Prestación de Servicios de Salud
VoBo. Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud

16. Anexó: Un (1) folio.

IE4042
29/10/2021

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2
		Fecha de aprobación:	17/08/2018
		Código:	18-02-FO-0007

CERTIFICACION: ____	**INFORME PARCIAL:** __X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 5665 DE 2021	**FECHA DEL INFORME :**	25 DE OCTUBRE DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	NIT O C.C	860.503.565-9	Valor Inicial:	$60.000.000		9/06/2021	8/09/2021
Representante Legal:	CIRO ANTONIO VEGA JOYA	Cedula Representante	3.228.700 de Bogotá D.C	Adición 1:	$15.000.000	Prórroga 1:	9/09/2021	30/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$17.500.000	Prórroga 2:	1/10/2021	31/10/2021
Duración inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
				Adición 4:		Prórroga 4:		
Disponibilidades Números	N°0251 del 20 de febrero de 2021	Registros Presupuestales		Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	CODIGO 421501040101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$92.500.000	Fecha Terminación actual:		31/10/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	"SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUÉNTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	250834	17-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 1.493.300	1.493.300	91.006.700	2%	
2	251508	07-07-2021	JULIO	07-07-2021	$ 2.866.300	4.359.600	88.140.400	5%	
3	251509	07-07-2021	JULIO	07-07-2021	$ 899.700	5.259.300	87.240.700	6%	
4	251759	16-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 1.968.022	7.227.322	85.272.678	8%	
5	251760	16-07-2021	JULIO	16-07-2021	$ 1.968.022	9.195.344	83.304.656	10%	
6	251936	22-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 741.440	9.936.784	82.563.216	11%	
7	251938	22-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 1.181.200	11.117.984	81.382.016	12%	
8	251939	22-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 1.363.316	12.481.300	80.018.700	13%	
9	251978	22-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 9.322.110	21.803.410	70.696.590	24%	
10	252265	03-08-2021	AGOSTO	03-08-2021	$ 1.817.800	23.621.210	68.878.790	26%	
11	252543	09-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 2.519.500	26.140.710	66.359.290	28%	
12	252545	09-08-2021	AGOSTO	09-08-2021	$ 4.494.430	30.635.140	61.864.860	33%	
13	252830	19-08-2021	AGOSTO	19-08-2021	$ 3.307.520	33.942.660	58.557.340	37%	
14	253042	24-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 10.794.600	44.737.260	47.762.740	48%	
15	253373	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 1.515.500	46.252.760	46.247.240	50%	
16	253374	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 3.805.500	50.058.260	42.441.740	54%	
17	253375	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 1.757.500	51.815.760	40.684.240	56%	
18	253376	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 3.307.520	55.123.280	37.376.720	60%	
19	253377	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.726.632	57.849.912	34.650.088	63%	
20	253587	08-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 3.163.958	61.013.870	31.486.130	66%	
21	254679	06-10-2021	OCTUBRE	07-10-2021	$ 2.540.316	63.554.186	28.945.814	69%	
22	255115	20-10-2021	OCTUBRE	20-10-2021	$ 3.189.126	66.743.312	25.756.688		
TOTAL					66.743.312	66.743.312	25.756.688	72%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS	$ 66.743.312
Saldo por ejecutar	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS	$ 25.756.688
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARYSOL VILLOTA ESCANDON
C.C. No.	53075367
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY