Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., OCTUBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDES

4.	ADICION	X	PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	**6274-2021**
6. NOMBRE CONTRATISTA	DISFARMA GC S.A.S.
7. NIT/CEDULA	17068260-3
8. OBJETO	"Consecuencia se suscribió el Acuerdo de Adhesión AH-001-2021 con la EGAT para adelantar el proceso EGAT- CP-003-2021, con objeto "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021""
9. VALOR A ADICIONAR	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE.-
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (01) MES
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita adicionar en Sesenta millones de pesos ($60.000.000) M/Cte., y prorrogar por un (01) mes más, ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 31 octubre de 2021, se ha ejecutado en un 58% por valor de $700.921.440 y cuenta con saldo por ejecutar de $512.702.589, requiriendo de esta adición para tener el rubro suficiente para garantizar el suministro de medicamentos contratados para el mes de noviembre en las diferentes sedes de la Subred; los cuales son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos.

Cordialmente,

LUZ DARY TERAN MERCADO
QF Lider Servicio Farmacéutico

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO
VoBo. Directora Financiera

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
Subgerente de Servicios de Salud

LUZ DARY CAMPOS MORENO
Director Servicios Complementarios

Anexó: Informe de ejecución (1) folios.

$ 401 696 893 mes.

LDCM R
27-10-2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X	INFORME PARCIAL:	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6274-2021	FECHA DEL INFORME :	11/10/2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	DISFARMA GC S.A.S.	NIT O C.C	900.580.962-2	Valor Inicial:	$1.213.624.029		9/07/2021	8/10/2021
Representante Legal:	JOSÉ EUGENIO GÓMEZ CASTELLANOS	Cedula Representante	13.920.613	Adición 1:		Prórroga 1:	9/10/2021	31/10/2021
Objeto del Contrato u orden:	"Consecuencia se suscribió el Acuerdo de Adhesión AH-001-2021 con la EGAT para adelantar el proceso EGAT- CP-003-2021, con objeto "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRÁDA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ D.C, DE LOS ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021""			Adición 2:		Prórroga 2:		
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		
Disponibilidades Números	Disponibilidad Presupuestal No. N° 0168 del 04 de febrero de 2021, Código Presupuestal: 421501030101	Registros Presupuestales	Reserva Presupuestal No. 29454 del 21 de mayo de 2021.	Adición 4:		Prórroga 4:		
				Adición 5:		Prórroga 5:		
				Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	Medicamentos		CODIGO 321020101	Adición 10:		Prórroga 10:		
				Valor Total:	$1.213.624.029	Fecha Terminación actual:		31/10/2021

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
No.02	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES, SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO N°1, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		SI: X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	ZD-122484	12/07/2021	jul-21		$ 1.820.257	$ 1.820.257	$ 1.211.803.772	0%	
2	ZD-122383	14/07/2021	jul-21		$ 934.168	$ 2.754.425	$ 1.210.869.604	0%	
3	ZD-122396	14/07/2021	jul-21		$ 88.840	$ 2.843.265	$ 1.210.780.764	0%	
4	ZD-122403	14/07/2021	jul-21		$ 2.380.000	$ 5.223.265	$ 1.208.400.764	0%	
5	ZD-122405	14/07/2021	jul-21		$ 3.676.704	$ 8.899.969	$ 1.204.724.060	1%	
6	ZD-122409	14/07/2021	jul-21		$ 200.200	$ 9.100.169	$ 1.204.523.860	1%	
7	ZD-122411	14/07/2021	jul-21		$ 11.136	$ 9.111.305	$ 1.204.512.724	1%	
8	ZD-122412	14/07/2021	jul-21		$ 122.000	$ 9.233.305	$ 1.204.390.724	1%	
9	ZD-122414	14/07/2021	jul-21		$ 11.136	$ 9.244.441	$ 1.204.379.588	1%	
10	ZD-122415	14/07/2021	jul-21		$ 66.816	$ 9.311.257	$ 1.204.312.772	1%	
11	ZD-122416	14/07/2021	jul-21		$ 17.925.576	$ 27.236.833	$ 1.186.387.196	2%	
12	ZD-122428	14/07/2021	jul-21		$ 5.895.270	$ 33.132.103	$ 1.180.491.926	3%	
13	ZD-122448	14/07/2021	jul-21		$ 36.610.449	$ 69.742.552	$ 1.143.881.477	6%	
14	ZD-122476	14/07/2021	jul-21		$ 3.090.595	$ 72.833.147	$ 1.140.790.882	6%	
15	ZD-122479	14/07/2021	jul-21		$ 1.398.920	$ 74.232.067	$ 1.139.391.962	6%	
16	ZD-122489	14/07/2021	jul-21		$ 1.789.006	$ 76.021.073	$ 1.137.602.956	6%	
17	ZD-122490	14/07/2021	jul-21		$ 7.751.046	$ 83.772.119	$ 1.129.851.910	7%	
18	ZD-122551	15/07/2021	jul-21		$ 5.949.241	$ 89.721.360	$ 1.123.902.669	7%	
19	ZD-122867	15/07/2021	jul-21		$ 6.390.000	$ 96.111.360	$ 1.117.512.669	8%	
20	ZD-123627	17/07/2021	jul-21		$ 4.219.670	$ 100.331.030	$ 1.113.292.999	8%	
21	ZD-123644	17/07/2021	jul-21		$ 953.000	$ 101.284.030	$ 1.112.339.999	8%	
22	ZD-123775	18/07/2021	jul-21		$ 4.863.620	$ 106.147.650	$ 1.107.476.379	9%	
23	ZD-123802	18/07/2021	jul-21		$ 206.000	$ 106.353.650	$ 1.107.270.379	9%	
24	ZD-123803	18/07/2021	jul-21		$ 206.000	$ 106.559.650	$ 1.107.064.379	9%	
25	ZD-123800	18/07/2021	jul-21		$ 358.000	$ 106.917.650	$ 1.106.706.379	9%	
26	ZD-124462	21/07/2021	jul-21		$ 4.293.000	$ 111.210.650	$ 1.102.413.379	9%	
27	ZD-124469	21/07/2021	jul-21		$ 2.385.000	$ 113.595.650	$ 1.100.028.379	9%	
28	ZD-124475	21/07/2021	jul-21		$ 2.862.000	$ 116.457.650	$ 1.097.166.379	10%	
29	ZD-124693	22/07/2021	jul-21		$ 8.048.800	$ 124.506.450	$ 1.089.117.579	10%	

CERTIFICACION: X				INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	6274-2021					FECHA DEL INFORME :	11/10/2021	
30	ZD-128441	2/08/2021	ago-21	$ 6.000.000	$ 130.506.450	$ 1.083.117.579	11%	
31	ZD-128442	2/08/2021	ago-21	$ 54.000	$ 130.560.450	$ 1.083.063.579	11%	
32	ZD-128445	2/08/2021	ago-21	$ 540.000	$ 131.100.450	$ 1.082.523.579	11%	
33	ZD-128446	2/08/2021	ago-21	$ 54.000	$ 131.154.450	$ 1.082.469.579	11%	
34	ZD-128447	2/08/2021	ago-21	$ 243.000	$ 131.397.450	$ 1.082.226.579	11%	
35	ZD-128454	2/08/2021	ago-21	$ 1.438.815	$ 132.836.265	$ 1.080.787.764	11%	
36	ZD-128455	2/08/2021	ago-21	$ 119.200	$ 132.955.465	$ 1.080.668.564	11%	
37	ZD-128456	2/08/2021	ago-21	$ 596.000	$ 133.551.465	$ 1.080.072.564	11%	
38	ZD-128458	2/08/2021	ago-21	$ 3.576.000	$ 137.127.465	$ 1.076.496.564	11%	
39	ZD-128461	2/08/2021	ago-21	$ 129.650	$ 137.257.115	$ 1.076.366.914	11%	
40	ZD-128464	2/08/2021	ago-21	$ 4.103.640	$ 141.360.755	$ 1.072.263.274	12%	
41	ZD-128465	2/08/2021	ago-21	$ 10.410	$ 141.371.165	$ 1.072.252.864	12%	
42	ZD-128580	3/08/2021	ago-21	$ 2.937.200	$ 144.308.365	$ 1.069.315.664	12%	
43	ZD-128581	3/08/2021	ago-21	$ 5.454.800	$ 149.763.165	$ 1.063.860.864	12%	
44	ZD-128582	3/08/2021	ago-21	$ 52.450.000	$ 202.213.165	$ 1.011.410.864	17%	
45	ZD-129553	5/08/2021	ago-21	$ 220.840	$ 202.434.005	$ 1.011.190.024	17%	
46	ZD-129555	5/08/2021	ago-21	$ 903.000	$ 203.337.005	$ 1.010.287.024	17%	
47	ZD-129563	5/08/2021	ago-21	$ 861.660	$ 204.198.665	$ 1.009.425.364	17%	
48	ZD-129880	6/08/2021	ago-21	$ 2.245.000	$ 206.443.665	$ 1.007.180.364	17%	
49	ZD-129879	6/08/2021	ago-21	$ 5.975.000	$ 212.418.665	$ 1.001.205.364	18%	
50	ZD-133052	18/08/2021	ago-21	$ 1.500.000	$ 213.918.665	$ 999.705.364	18%	
51	ZD-133992	20/08/2021	ago-21	$ 1.870.000	$ 215.788.665	$ 997.835.364	18%	
52	ZD-134000	20/08/2021	ago-21	$ 3.865.192	$ 219.653.857	$ 993.970.172	18%	
53	ZD-133953	20/08/2021	ago-21	$ 460.080	$ 220.113.937	$ 993.510.092	18%	
54	ZD-133940	20/08/2021	ago-21	$ 3.118.408	$ 223.232.345	$ 990.391.684	18%	
55	ZD-133855	20/08/2021	ago-21	$ 1.013.200	$ 224.245.545	$ 989.378.484	18%	
56	ZD-133912	20/08/2021	ago-21	$ 2.498.806	$ 226.744.351	$ 986.879.678	19%	
57	ZD-133976	20/08/2021	ago-21	$ 1.100.000	$ 227.844.351	$ 985.779.678	19%	
58	ZD-133927	20/08/2021	ago-21	$ 2.492.888	$ 230.337.239	$ 983.286.790	19%	
59	ZD-133946	20/08/2021	ago-21	$ 2.698.398	$ 233.035.637	$ 980.588.392	19%	
60	ZD-133867	20/08/2021	ago-21	$ 2.099.390	$ 235.135.027	$ 978.489.002	19%	
61	ZD-133944	20/08/2021	ago-21	$ 84.480	$ 235.219.507	$ 978.404.522	19%	
62	ZD-133970	20/08/2021	ago-21	$ 330.000	$ 235.549.507	$ 978.074.522	19%	
63	ZD-133974	20/08/2021	ago-21	$ 1.747.600	$ 237.297.107	$ 976.326.922	20%	
64	ZD-133926	20/08/2021	ago-21	$ 4.251.657	$ 241.548.764	$ 972.075.265	20%	
65	ZD-133728	20/08/2021	ago-21	$ 72.384	$ 241.621.148	$ 972.002.881	20%	
66	ZD-133743	20/08/2021	ago-21	$ 4.982.720	$ 246.603.868	$ 967.020.161	20%	
67	ZD-133751	20/08/2021	ago-21	$ 83.520	$ 246.687.388	$ 966.936.641	20%	
68	ZD-134833	23/08/2021	ago-21	$ 735.000	$ 247.422.388	$ 966.201.641	20%	
69	ZD-134794	23/08/2021	ago-21	$ 1.050.000	$ 248.472.388	$ 965.151.641	20%	
70	ZD-134865	23/08/2021	ago-21	$ 255.000	$ 248.727.388	$ 964.896.641	20%	
71	ZD-135170	24/08/2021	ago-21	$ 620.160	$ 249.347.548	$ 964.276.481	21%	
72	ZD-135174	24/08/2021	ago-21	$ 1.860.480	$ 251.208.028	$ 962.416.001	21%	
73	ZD-135306	24/08/2021	ago-21	$ 206.720	$ 251.414.748	$ 962.209.281	21%	
74	ZD-135254	24/08/2021	ago-21	$ 219.640	$ 251.634.388	$ 961.989.641	21%	
75	ZD-135157	24/08/2021	ago-21	$ 594.320	$ 252.228.708	$ 961.395.321	21%	
76	ZD-135263	24/08/2021	ago-21	$ 1.934.170	$ 254.162.878	$ 959.461.151	21%	
77	ZD-135185	24/08/2021	ago-21	$ 1.240.320	$ 255.403.198	$ 958.220.831	21%	
78	ZD-135164	24/08/2021	ago-21	$ 4.961.280	$ 260.364.478	$ 953.259.551	21%	
79	ZD-135316	24/08/2021	ago-21	$ 277.780	$ 260.642.258	$ 952.981.771	21%	
80	ZD-135367	24/08/2021	ago-21	$ 151.680	$ 260.793.938	$ 952.830.091	21%	
81	ZD-135239	24/08/2021	ago-21	$ 607.240	$ 261.401.178	$ 952.222.851	22%	
82	ZD-135181	24/08/2021	ago-21	$ 620.160	$ 262.021.338	$ 951.602.691	22%	
83	ZD-135365	24/08/2021	ago-21	$ 455.040	$ 262.476.378	$ 951.147.651	22%	
84	ZD-135271	24/08/2021	ago-21	$ 18.960	$ 262.495.338	$ 951.128.691	22%	
85	ZD-138377	1/09/2021	sep-21	$ 216.000	$ 262.711.338	$ 950.912.691	22%	ALMACEN DEL SUR
86	ZD-138382	1/09/2021	sep-21	$ 54.000	$ 262.765.338	$ 950.858.691	22%	ALMACEN DEL SUR
87	ZD-138388	1/09/2021	sep-21	$ 108.000	$ 262.873.338	$ 950.750.691	22%	ALMACEN DEL SUR
88	ZD-138390	1/09/2021	sep-21	$ 103.794	$ 262.977.132	$ 950.646.897	22%	ALMACEN DEL SUR
89	ZD-138395	1/09/2021	sep-21	$ 53.174	$ 263.030.306	$ 950.593.723	22%	ALMACEN DEL SUR
90	ZD-138397	1/09/2021	sep-21	$ 538.800	$ 263.569.106	$ 950.054.923	22%	BOSA
91	ZD-138402	1/09/2021	sep-21	$ 305.612	$ 263.874.718	$ 949.749.311	22%	KENNEDY
92	ZD-138405	1/09/2021	sep-21	$ 223.590	$ 264.098.308	$ 949.525.721	22%	ALMACEN DEL SUR
93	ZD-138497	1/09/2021	sep-21	$ 17.439.200	$ 281.537.508	$ 932.086.521	23%	KENNEDY
94	ZD-138498	1/09/2021	sep-21	$ 6.142.800	$ 287.680.308	$ 925.943.721	24%	BOSA
95	ZD-138501	1/09/2021	sep-21	$ 10.036.800	$ 297.717.108	$ 915.906.921	25%	FONTIBON
96	ZD-138799	2/09/2021	sep-21	$ 15.280.000	$ 312.997.108	$ 900.626.921	26%	KENNEDY
97	ZD-138900	2/09/2021	sep-21	$ 7.998.000	$ 320.995.108	$ 892.628.921	26%	KENNEDY
98	ZD-139159	3/09/2021	sep-21	$ 94.656	$ 321.089.764	$ 892.534.265	26%	FONTIBON

CERTIFICACION: X				INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	6274-2021					FECHA DEL INFORME :		11/10/2021
99	ZD-139160	3/09/2021	sep-21	$ 110.000	$ 321.199.764	$ 892.424.265	26%	ALMACEN DEL SUR
100	ZD-139161	3/09/2021	sep-21	$ 440.000	$ 321.639.764	$ 891.984.265	27%	ALMACEN DEL SUR
101	ZD-139163	3/09/2021	sep-21	$ 89.088	$ 321.728.852	$ 891.895.177	27%	ALMACEN DEL SUR
102	ZD-139164	3/09/2021	sep-21	$ 2.013.000	$ 323.741.852	$ 889.882.177	27%	ALMACEN DEL SUR
103	ZD-139166	3/09/2021	sep-21	$ 89.088	$ 323.830.940	$ 889.793.089	27%	ALMACEN DEL SUR
104	ZD-139189	3/09/2021	sep-21	$ 1.461.659	$ 325.292.599	$ 888.331.430	27%	ALMACEN DEL SUR
105	ZD-139202	3/09/2021	sep-21	$ 1.752.189	$ 327.044.788	$ 886.579.241	27%	ALMACEN DEL SUR
106	ZD-139207	3/09/2021	sep-21	$ 620.160	$ 327.664.948	$ 885.959.081	27%	ALMACEN DEL SUR
107	ZD-139210	3/09/2021	sep-21	$ 1.240.320	$ 328.905.268	$ 884.718.761	27%	TINTAL
108	ZD-139212	3/09/2021	sep-21	$ 620.160	$ 329.525.428	$ 884.098.601	27%	PATIOS
109	ZD-139215	3/09/2021	sep-21	$ 1.240.320	$ 330.765.748	$ 882.858.281	27%	PATIO BONITO
110	ZD-139216	3/09/2021	sep-21	$ 1.240.320	$ 332.006.068	$ 881.617.961	27%	ZONA FRANCA
111	ZD-139221	3/09/2021	sep-21	$ 25.840	$ 332.031.908	$ 881.592.121	27%	PATIOS
112	ZD-139224	3/09/2021	sep-21	$ 620.160	$ 332.652.068	$ 880.971.961	27%	FONTIBON
113	ZD-139229	3/09/2021	sep-21	$ 413.440	$ 333.065.508	$ 880.558.521	27%	ALMACEN DEL SUR
114	ZD-139235	3/09/2021	sep-21	$ 116.280	$ 333.181.788	$ 880.442.241	27%	ZONA FRANCA
115	ZD-139240	3/09/2021	sep-21	$ 83.980	$ 333.265.768	$ 880.358.261	27%	PATIO BONITO
116	ZD-139245	3/09/2021	sep-21	$ 51.680	$ 333.317.448	$ 880.306.581	27%	TINTAL
117	ZD-139251	3/09/2021	sep-21	$ 607.240	$ 333.924.688	$ 879.699.341	28%	FONTIBON
118	ZD-139464	3/09/2021	sep-21	$ 2.135.496	$ 336.060.184	$ 877.563.845	28%	ALMACEN DEL SUR
119	ZD-139606	4/09/2021	sep-21	$ 440.024	$ 336.500.208	$ 877.123.821	28%	ALMACEN DEL SUR
120	ZD-139683	4/09/2021	sep-21	$ 8.231.556	$ 344.731.764	$ 868.892.265	28%	ALMACEN DEL SUR
121	ZD-141114	8/09/2021	sep-21	$ 3.983.843	$ 348.715.607	$ 864.908.422	29%	ALMACEN DEL SUR
122	ZD-143712	15/09/2021	sep-21	$ 39.756.992	$ 388.472.599	$ 825.151.430	32%	KENNEDY
123	ZD-143693	15/09/2021	sep-21	$ 111.360	$ 388.583.959	$ 825.040.070	32%	GALAN
124	ZD-143699	15/09/2021	sep-21	$ 11.136	$ 388.595.095	$ 825.028.934	32%	TINTAL
125	ZD-143700	15/09/2021	sep-21	$ 27.840	$ 388.622.935	$ 825.001.094	32%	FONTIBON
126	ZD-143705	15/09/2021	sep-21	$ 167.040	$ 388.789.975	$ 824.834.054	32%	PABLO VI
127	ZD-143715	15/09/2021	sep-21	$ 55.680	$ 388.845.655	$ 824.778.374	32%	ALMACEN DEL SUR
128	ZD-143944	16/09/2021	sep-21	$ 3.821.760	$ 392.667.415	$ 820.956.614	32%	CARVAJAL
129	ZD-143945	16/09/2021	sep-21	$ 6.181.018	$ 398.848.433	$ 814.775.596	33%	PABLO VI
130	ZD143962	16/09/2021	sep-21	$ 1.101.600	$ 399.950.033	$ 813.673.996	33%	PATIOS
131	ZD-143971	16/09/2021	sep-21	$ 862.720	$ 400.812.753	$ 812.811.276	33%	ALMACEN DEL SUR
132	ZD-143993	16/09/2021	sep-21	$ 3.882.720	$ 404.695.473	$ 808.928.556	33%	PATIO BONITO
133	ZD-144001	16/09/2021	sep-21	$ 94.332.499	$ 499.027.972	$ 714.596.057	41%	KENNEDY
134	ZD-144002	16/09/2021	sep-21	$ 2.095.970	$ 501.123.942	$ 712.500.087	41%	ZONA FRANCA
135	ZD-144030	16/09/2021	sep-21	$ 6.032.980	$ 507.156.922	$ 706.467.107	42%	PATIO BONITO
136	ZD-144042	16/09/2021	sep-21	$ 14.434.133	$ 521.591.055	$ 692.032.974	43%	BOSA
137	ZD-144054	16/09/2021	sep-21	$ 153.900	$ 521.744.955	$ 691.879.074	43%	KENNEDY
138	ZD-144059	16/09/2021	sep-21	$ 3.177.310	$ 524.922.265	$ 688.701.764	43%	PATIO BONITO
139	ZD-144069	16/09/2021	sep-21	$ 690.930	$ 525.613.195	$ 688.010.834	43%	TINTAL
140	ZD-144091	16/09/2021	sep-21	$ 2.592.360	$ 528.205.555	$ 685.418.474	44%	FONTIBON
141	ZD144095	16/09/2021	sep-21	$ 330.000	$ 528.535.555	$ 685.088.474	44%	PATIOS
142	ZD-144110	16/09/2021	sep-21	$ 2.310.000	$ 530.845.555	$ 682.778.474	44%	PABLO VI
143	ZD-144112	16/09/2021	sep-21	$ 620.160	$ 531.465.715	$ 682.158.314	44%	BOSA
144	ZD-144113	16/09/2021	sep-21	$ 550.000	$ 532.015.715	$ 681.608.314	44%	PATIO BONITO
145	ZD-144119	16/09/2021	sep-21	$ 1.650.000	$ 533.665.715	$ 679.958.314	44%	CARVAJAL
146	ZD-144125	16/09/2021	sep-21	$ 17.992.066	$ 551.657.781	$ 661.966.248	45%	FONTIBON
147	ZD-144134	16/09/2021	sep-21	$ 550.000	$ 552.207.781	$ 661.416.248	46%	GALAN
148	ZD-144149	16/09/2021	sep-21	$ 550.000	$ 552.757.781	$ 660.866.248	46%	KENNEDY
149	ZD-144235	16/09/2021	sep-21	$ 4.534.510	$ 557.292.291	$ 656.331.738	46%	GALAN
150	ZD-144254	16/09/2021	sep-21	$ 3.446.750	$ 560.739.041	$ 652.884.988	46%	CARVAJAL
151	ZD-144301	16/09/2021	sep-21	$ 1.320.200	$ 562.059.241	$ 651.564.788	46%	TINTAL
152	ZD-144316	16/09/2021	sep-21	$ 1.700.160	$ 563.759.401	$ 649.864.628	46%	ZONA FRANCA
153	ZD-144357	16/09/2021	sep-21	$ 25.396.050	$ 589.155.451	$ 624.468.578	49%	KENNEDY
154	ZD-144370	16/09/2021	sep-21	$ 21.285.072	$ 610.440.523	$ 603.183.506	50%	PABLO VI
155	ZD-145642	21/09/2021	sep-21	$ 20.728.000	$ 631.168.523	$ 582.455.506	52%	KENNEDY
156	ZD-145701	21/09/2021	sep-21	$ 28.980	$ 631.197.503	$ 582.426.526	52%	CARVAJAL
157	ZD-145702	21/09/2021	sep-21	$ 19.750	$ 631.217.253	$ 582.406.776	52%	PABLO VI
158	ZD-144269	16/09/2021	sep-21	$ 2.322.960	$ 633.540.213	$ 580.083.816	52%	GALAN
159	ZD-145703	21/09/2021	sep-21	$ 4.152	$ 633.544.365	$ 580.079.664	52%	GALAN
160	ZD-146350	23/09/2021	sep-21	$ 14.840.400	$ 648.384.765	$ 565.239.264	53%	KENNEDY
161	ZD-145629	21/09/2021	sep-21	$ 9.327.600	$ 657.712.365	$ 555.911.664	54%	FONTIBON
162	ZD-144044	16/09/2021	sep-21	$ 2.622.204	$ 660.334.569	$ 553.289.460	54%	PATIOS
163	ZD-149297	1/10/2021	oct-21	$ 299.970	$ 660.634.539	$ 552.989.490	54%	ALMACEN DEL SUR
164	ZD-149301	1/10/2021	oct-21	$ 900.000	$ 661.534.539	$ 552.089.490	55%	FONTIBON
165	ZD-151129	7/10/2021	oct-21	$ 167.040	$ 661.701.579	$ 551.922.450	55%	PABLO VI
166	ZD-151168	7/10/2021	oct-21	$ 11.136	$ 661.712.715	$ 551.911.314	55%	CARVAJAL
167	ZD-151202	7/10/2021	oct-21	$ 4.723.667	$ 666.436.382	$ 547.187.647	55%	PABLO VI

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: X				INFORME PARCIAL:				Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No.	6274-2021					FECHA DEL INFORME :		11/10/2021
168	ZD-151218	7/10/2021	oct-21	$ 3.522.260	$ 669.958.642	$ 543.665.387	55%	KENNEDY
169	ZD-151221	7/10/2021	oct-21	$ 13.207.440	$ 683.166.082	$ 530.457.947	56%	PABLO VI
170	ZD-151237	7/10/2021	oct-21	$ 8.650.980	$ 691.817.062	$ 521.806.967	57%	GALAN
171	ZD-151255	7/10/2021	oct-21	$ 2.656.478	$ 694.473.540	$ 519.150.489	57%	PATIOS
172	ZD-151405	8/10/2021	oct-21	$ 6.447.900	$ 700.921.440	$ 512.702.589	58%	ZONA FRANCA
TOTAL				**$ 700.921.440**	**$ 700.921.440**	**$ 512.702.589**	**58%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

0

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.-	$ 700.921.440
Saldo por ejecutar	QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.-	$ 512.702.589

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
SE CERTIFICAN FACTURAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	FACTURAS ____ 2021
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS: COPIA FACTURAS Y PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LUZ DARY TERAN MERCADO
C.C. No.	2.263.929
CARGO/PERFIL	Profesional Universitario Area de la Salud
AREA DE UBICACIÓN	Dirección de Servicios Complementarios / Servicio Farmacéutico

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Versión:	2
Fecha de aprobación:	31/03/2017
Código:	0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1.Consecutivo

2. Bogotá D.C., Octubre de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 1 y Prórroga No. 2, para el contrato **6274-2021**, suscrito con **DISFARMA GC S.A.S**, Suministro de medicamentos con destino a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E adscrita a la secretaria distrital de salud de Bogotá D.C, de los ítems declarados desiertos en el proceso CP 002 de 2021
5. VALOR SOLICITADO	$ 60.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE.**

Cordialmente,

ADÁN FERRER FAJARDO
Subgerente Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Monica E. Gonzalez Montes	
Control de calidad :		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidad

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1792

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42150103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
421501030101	MEDICAMENTOS	$ 60.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 60.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 6274 - 2021 ADC 1 PRR 2 CON DISFARMA GC SAS - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS CON DESTINOS A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE ADSCRITA A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C., DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL PROCESO CP 002 DE 2021

Se expide a solicitud de FERRER FAJARDO ADAN ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 27/10/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032