C.C 4551

Bogotá, 17 de Noviembre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
GESTION CONTRACTUAL
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA EN FECHA DE ENTREGA INTEMS 745-784-1037
CONTRATO DE SUMINISTRO No. INS-CYT-267-2021

Respetados señores

La suscrita **NUBIA GALEANO PARDO**, identificada con **C.C. Nº. 51.564.150 De BOGOTÁ D.C**., Representante Legal de **LABORATORIOS WACOL S.A.** se permite acoger a la **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS** con el fin de solicitar modificación a la **CLÁUSULA TERCERA.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: A) PLAZO DE EJECUCIÓN:**, solicitando la ampliación en el Plazo de ejecución de acuerdo a las fechas que se indican en la relación adjunta para los Items **No. 745-784-1037.** Del Contrato. **INS-CYT-267-2020.** Celebrado entre el **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD** Y **LABORATORIOS WACOL S.A.,** en razón a comunicación recibida por parte del fabricante. Donde nos indica que enfrentan plazos de entrega más largos de lo normal, debido a la demanda mundial de productos para laboratorio.

No. ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA
745	Placa de Petri bacteriológica estilo Easy-Grip sin tratamiento TC de 35 mm,	351008	FALCON	CJX500	1	15-FEB-2022
784	PUNTA CON FILTRO CORTA 0.5 10ul CJx10RQ	TF-300-R-S	AXYGEN	CJx10RQ	14	20-DIC-2021
1037	TUBO CENTRIFUGA PP 15ml	352096	FALCON	BLx500	6	15-MAR-2022

El plazo solicitado se requiere para realizar el proceso de importación, nacionalización y entrega a conformidad en las instalaciones de la entidad.

De antemano agradecemos su espíritu de colaboración y quedamos atentos a una respuesta positiva, para poder generar el trámite correspondiente.

Atentamente:

LABORATORIOS WACOL S.A

NUBIA GALEANO PARDO
REPRESENTANTE LEGAL

CORNING

Corning Mexicana, SA de CV
Life Sciences
Antigua Carretera a Roma KM 3.6
San Nicolás de los Garza, N.L.
66480, México

T (52 81) 8158-8420, 8158-8400
F (52 81) 8313-8586

Website: www.corning.com/lifesciences

11 de Noviembre de 2021

Para: Laboratorios Wacol LTDA
Bogotá/Colombia

Ref.: Plazo de entrega

Orden: PU-62-21A
Fecha de pedido: 26 Ago 2021

Producto: 351008

Estimado,

Lamentamos informarle que por motivos ajenos a nuestro control, la entrega del material en cuestión se ha retrasado debido al proceso de liberación en nuestra fábrica.

Informamos que la liberación del material está prevista aproximadamente para la semana del 25/01/2022.

Saludos,



Alana Munhoz
CALA Customer Service Supervisor

© 2021 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

CORNING

Corning Mexicana, SA de CV
Life Sciences
Antigua Carretera a Roma KM 3.6
San Nicolás de los Garza, N.L.
66480, México

T (52 81) 8158-8420, 8158-8400
F (52 81) 8313-8586

Website: www.corning.com/lifesciences

11 de Noviembre de 2021

Para: Laboratorios Wacol LTDA
Bogotá/Colombia

Ref.: Plazo de entrega

Orden: PU-59-20
Fecha de pedido: 20 Jul 2020

Producto: TF-300-R-S

Estimado,

Lamentamos informarle que por motivos ajenos a nuestro control, la entrega del material en cuestión se ha retrasado debido al proceso de liberación en nuestra fábrica.

Informamos que la liberación del material está prevista aproximadamente para la semana del 08/12/2021.

Saludos,



Alana Munhoz
CALA Customer Service Supervisor

© 2021 Corning Incorporated. All Rights Reserved.

CORNING

Corning Mexicana, SA de CV
Life Sciences
Antigua Carretera a Roma KM 3.6
San Nicolás de los Garza, N.L.
66480, México

T (52 81) 8158-8420, 8158-8400
F (52 81) 8313-8586

Website: www.corning.com/lifesciences

11 de Noviembre de 2021

Para: Laboratorios Wacol LTDA
Bogotá/Colombia

Ref.: Plazo de entrega

Orden: PU-62-21B
Fecha de pedido: 23 Jun 2021

Producto: 352096

Estimado,

Lamentamos informarle que por motivos ajenos a nuestro control, la entrega del material en cuestión se ha retrasado debido al proceso de liberación en nuestra fábrica.

Informamos que la liberación del material está prevista aproximadamente para la semana del 22/02/2022.

Saludos,



Alana Munhoz
CALA Customer Service Supervisor

© 2021 Corning Incorporated. All Rights Reserved.