ACTA DE INCIO

DOCUMENTO UNICO

Acta de inicio (CONTRATO DE SUMINISTRO) No 350 de 2021

Fecha de elaboración 9 (DD) 11 (MM) 2021 (AA)

1) Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Condiciones técnicas y económicas que viabilicen el inicio del contrato
- Fecha de iniciación y terminación del contrato de acuerdo a las condiciones establecidas
- Verificacion del personal oferido en la propuesta y su inscripcion al sistema de seguridad social.
- El supervisor ha revisado y verificado toda la documentación del proceso de contratación previo a la firma de esta acta.

Numero de c on trato **350** DE **2021**
Tipo de contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO

numero de RP:
Fecha de RP:

Objeto del contrato:

#SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR"

Localización del proyecto: **LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR**
Plazo de ejecución inicial del contrato: **1 MES**

Fecha de Suscripción de contrato: 5 (DD) 11 (MM) 2021 (AA)

Valor inicial del contrato: **$ 76.174.356,00**

Nombre del contratista: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre del interventor: N/A
Nombre del supervisor: ELIECER DAVID GARAVITO TABORDA

En La Jagua de Ibirico, a los 9 días del mes de noviembre de 2021, se reunieron Ivo Gerardo Alarcón Villalba, en calidad de representante legal de SUMIBAL DE COLOMBIA SAS como contratista, Y el Dr. ELIECER DAVID GARAVITO TABORDA, como supervisor, con el fin de dar **INICIO** al contrato 350 **de 2021**, de acuerdo a los lineamientos expuestos en la minuta del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, después de haber revisado el cumplimiento de todos los requisitos de ejecución del presente contrato, tal como lo consagra el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, resulta procedente suscribir la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (9) dias del mes de noviembre de 2021.

Ivo Alarcón
IVO GERARDO ALARCÓN VILLALBA
Representante Legal SUMIBAL DE COLOMBIA SAS
Contratista

Eliécer David Garavito Taborda
ELIECER DAVID GARAVITO TABORDA
SUPERVISOR

Proyectó: **OLGA TATIANA ROJAS**
Profional de Apoyo

Revisó: **ELIECER DAVID GARAVITO T**
Secretario de educacion