I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Denominación del contrato	**Informe N°:**	03		
Contrato N°	ADI-1619-2021			
Nombre del Supervisor:	KEYNES CARCAMO CABALLERO			
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
De la etapa contractual				
Tipo de contrato	Suministros [ ]	Obras [ ]	Interventoría [ ]	Convenios [ ]
	Servicios Profesionales [ ]	Apoyo a la Gestión [x]	Otro Cual? [ ]	
Nombre del contratista	DIOSA CECILIA ARANGO CASTAÑEDA			
Identificación del contratista	22.478.602			
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA, EN LA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE INDOLE LOGISTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL GRUPO DE PARQUES PLAZAS Y PAISAJISMO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA.			
Plazo de ejecución del contrato	Hasta el 31 octubre del 2021			
Periodo de ejecución del informe	Del 01 de octubre al 31 de octubre del 2021			
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) N°:	°278	Fecha del C.D.P	09/07/2021	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) adicionales / mayores cantidades N°:	No aplica			
Valor del contrato	Contrato Inicial: $5.700.000 Adición 1: $ N/a Adición 2: $ N/a Total: $5.700.000			
Fecha de inicio del contrato	Fecha de Terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de Reinicio	
02/08/2021	31/10/2021	(dd-mm-yyyy)	(dd-mm-yyyy)	
Prorrogas:	Desde: (dd-mm-yyyy)	Hasta: (dd-mm-yyyy)	----------	

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (dd-MM-yyyy)	Vigencia Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	N/a	N/a		
Cumplimiento	N/a	N/a		
Anticipo	N/a	N/a		
Pago anticipado	N/a	N/a		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/a	N/a		
Salarios y prestaciones	N/a	N/a		
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/a	N/a		
Otros				

TIPO DE IMPUESTOS	N° DE RECIBO	VALOR
Estampilla pro - cultura	N/a	$----------
Estampilla pro-dotación tercera edad	N/a	$----------
Estampilla Itsa	584990	$17.000
Otros	N/a	$----------

EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 5.700.000
Adición No. 1		N/a
Valor Total del contrato		$ 5.700.000
Porcentaje del Anticipo	%	N/a
Porcentaje del Pago anticipado	%	N/a
Valor Ejecutado del Contrato		$ 5.700.000
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente informe		$ 1.900.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		N°3

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre el día 01 del mes 10 del año 2021 hasta el día 31 del mes 10 del año.2021.

2. OBLIGACIONES CONTRARCTUALES

OBLIGACION	PRODUCTO
Supervisar las labores de mantenimiento y reparaciones menores en parques, plazas y espacios públicos en el distrito, que ejecuta la Oficina de Infraestructura en el grupo de parques, plazas y paisajismo, en las distintas actividades que deba realizar la entidad.	Supervisó el mantenimiento de las máquinas de ejercicios en los parques la floresta, villa santos y villa paraíso de la localidad Riomar.
Cooperar con la operatividad de la entidad en las labores de supervisión de mantenimiento de parques, plazas y espacios públicos en el distrito y que le sean asignados por el supervisor del contrato	Realizó charlas de pedagogías a la comunidad al buen uso de los parques y espacios públicos en la localidad Riomar.
Prestar apoyo asistencial dentro a las labores de mantenimientos y reparaciones menores de parques, plazas y espacios públicos en el distrito, en desarrollo del objeto de la entidad	Apoyó en la supervisión de limpieza de los arroyos las cayenas y carizal.
Supervisar las labores de operatividad en la intervención que se haga a los parques, plazas y espacios públicos en virtud del objeto misional de la entidad.	Supervisó labores de jardinería en el complejo deportivo villa tivoli.

Yo KEYNES CARCAMO CABALLERO, en calidad de Supervisor y asesor de la Agencia Distrital de Infraestructura, dejo constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato durante el plazo estipulado en el presente informe, conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Distritales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla a los 02 días del mes de noviembre de 2021.

Firma supervisor:
Cargo: