Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte"			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	2

Actividad	Fecha	Lugar	CM-2021-7
Publicación del aviso de convocatoria pública	17 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Publicación estudios y documentos previos	17 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	licitaciones@pasto.gov.co
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	17 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	Pasto - Nariño Los rosales II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Del 18 al 24 de noviembre de 2021	#¡REF!	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	29 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	29 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	29 de noviembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	30 de noviembre de 2021	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	01 de diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Plazo máximo para expedir adendas	02 de diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Fecha de cierre	06 de Diciembre de 2021 a las 09:00am	[Enlace SECOP I]	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	06 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]	
Evaluación de las ofertas	9 de Dicimebre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Publicación del informe inicial de evaluación	10 de diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Del 13 al 15 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Publicación del informe final de evaluación	20 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	21 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Firma del contrato	22 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Entrega de garantías	23 de Dicimebre de 2021	[Enlace SECOP I]	
Aprobación de garantías	27 de Diciembre de 2021	[Enlace SECOP I]	